ORDIN nr. 9.574 din 16 iulie 2009

privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania
EMITENT ® MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
® Nr. 1.517 din 27 mai 2009
® AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA S| MONITORIZAREA
ACHIZITIILOR PUBLICE
® Nr. 9.574 din 16 iulie 2009

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009

Data intrarii in vigoare 27-07-2009

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 74/2005 privind infiinfarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare,

ministrul finantelor publice si presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitjilor
Publice emit urmatorul ordin:

Articolul 1

Se aproba Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania, denumit
in continuare ghid si prevazut in anexa*) la prezentul ordin.

Nota *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 512 bis, care se poate achizitiona de la
Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Articolul 2
(1) Ghidul cuprinde informatii privind etapa de pregatire a proiectelor, procedurile de atribuire, precum si
metodologii specifice relevante atat in etapa de pregatire, cat si in cea de atribuire a unui contract de concesiune de
lucrari publice sau a unui contract de concesiune de servicii, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. g) si h) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ghidul ofera informatii clare si complete despre cerintele legale care trebuie respectate in pregatirea si
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice sau servicii, precum si elemente si sugestii practice.

Articolul 3
Ghidul este un instrument de lucru util atat autoritatilor contractante, cat si operatorilor economici, in procesul de
pregatire si atribuire a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania.

Articolul 4
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Presedintele Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Cristina Traila
Anexa

GHID din 16 iulie 2009

pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii In Roméania*) - Editia |, 2009

Nota *) Ghidul a fost aprobat de Ordinul nr. 1.517/9.574/2009 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, nr. 512 din 27 iulie 2009.

Material rezultat in urma implementarii proiectului de Asistenta Tehnica PHARE nr. 2005/017.553.05.01 pentru
"Intérirea capacitatii administrative si manageriale privind dezvoltarea, promovarea, implementarea si monitorizarea
eficienta a proiectelor de parteneriat public privat", cu participarea unui consortiu international format din firmele
Deloitte Consultanta SRL (Romania), Deloitte & Touche (UK), Deloitte Financial Advisory Services B.V. (Olanda) si
Louis Berger SAS (Franta)
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Toate drepturile asupra acestuia revin beneficiarului final, Ministerul Finantelor Publice, reproducerea integrala sau
partiala a textului sau ilustratiilor fiind posibila numai cu acordul prealabil scris al acestuia.

Introducere

1. Contextul si scopul Ghidului

in contextul angajamentelor asumate de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana in cadrul
Capitolului 1 "Libera circulatie a marfurilor", respectiv Capitolul 21 "Politica regionala si coordonarea instrumentelor
structurale" precum si al recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptat un nou cadru legislativ in domeniul
achizitiilor publice, Concesiunilor de lucrari publice si a Concesiunilor de servicii, cu scopul declarat de a:

- promova concurenta intre operatorii economici;

- garanta tratamentul egal si nediscriminatoriu Tntre operatorii economici;

- asigura transparenta si integritatea procesului de achizitie publica;

- asigura utilizarea eficienta a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire.

Prin noua reglementare s-a ales inlocuirea notjunii de "parteneriat public-privat" (denumit in continuare PPP) cu
cele de "concesiune de lucrari publice" si "concesiune de servicii", ca forme particulare ale acestui concept, definite
mult mai concret la nivelul acquis-ului comunitar (Directivele 17/2004/EC si 18/2004/EC ), dar care nu acopera
toate modalitatile de realizare a unui parteneriat intre o entitate publica si una privata.

Conceptul de PPP ramane insa valabil pentru reprezentarea oricarei tranzaciii care transfera responsabilitatea
generala pentru furnizarea unui serviciu public sau pentru realizarea unei investitii cu scop comercial catre o
companie privata, in timp ce autoritatea publica competenta isi pastreaza responsabilitatea politica, devenind
partener la profit si pierderi, putadnd fi incluse aici structuri precum contractele de asociere in participatiune,
contractele de inchiriere, contractele de leasing, contractele de joint-venture, contracte de proiectare si constructie
etc. PPP-urile sunt mijloace prin care sectorul public realizeaza proiecte de interes general utilizand aptitudinile si
experienta sectorului privat. In multe cazuri, acestea pot de asemenea implica finantarea proiectelor de cétre
sectorul privat.

In acest context si avand in vedere prevederile art. 136 - Proprietatea din Constitutia Romaniei, republicats,
precum si cele ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul roman a ales sa reglementeze Contractele de concesiune ca
modalitati specifice de instrainare a bunurilor care apartin domeniului public al statului sau unitatilor administrativ-
teritoriale si de delegare a serviciilor ce sunt apanajul sau. Toate celelalte forme ale conceptului de PPP sunt
reglementate de alte legi speciale si de dreptul comun.

Prezentul Ghid a fost dedicat exclusiv Concesiunilor de lucrari publice si servicii, asa cum sunt acestea definite in
legislatia romana. De asemenea, prevederile acestuia pot fi extinse la orice contracte care se supun prevederilor
legislatiei nationale in domeniu (ex. contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice in domenii
precum salubrizarea localitatilor, iluminatul public, administrarea domeniului public si privat al unitatilor
administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea, conform prevederilor art. 30 din Legea serviciilor comunitare
de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

Exista un interes general al diferitelor autoritati publice din Roméania de a initia proiecte de concesiune de lucrari
publice si servicii. Cu toate acestea, experienta relevanta din sectorul public din Roméania este inca limitata.
Prezentul Ghid de aplicare a legislatiei privind atribuirea Contractelor de concesiune de lucrari publice sau servicii
reprezinta un instrument ajutator pentru o aplicare corecta si Tn acord cu bunele practici europene a prevederilor
legislatiei in vigoare. Acest material trebuie utilizat de Autoritatile contractante ca recomandare, prin corelarea
permanenta cu legislatia relevanta in domeniu. De asemenea, interpretarea dispozitiilor legale Tn domeniu revine
autoritatilor romane cu atributji Tn acest sens. Prin urmare, recomandam cooperarea cu toate institutiile competente
in vederea dezvoltarii unor proiecte de concesiune de lucrari publice sau servicii de succes.

Toate exemplele de proiecte folosite Tn cuprinsul Ghidului au la baza o vasta experinta internationala in domeniul
concesiunilor/parteneriatului public-privat si pot fi transpuse in Roméania numai cu respectarea prevederilor legale
in vigoare care reglementeaza sectoarele respective de activitate (utilitati publice, energie, infrastructura de
transport etc.).Tabelul 1: Cadrul legal relevant referitor la Contractele de concesiune de lucrari publice si servicii

Cadrul legal in vigoare

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare OUG
34/2006.

Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
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prevazute in OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, denumita in continuare HG 71
/2007.

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitii publice prevazute in OUG nr. 34/2006. privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare HG 925/2006.

Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumita in continuare HG 1660/2006.

Cadrul legal abrogat

Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de PPP, aprobata prin Legea nr. 470/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 16/2002.

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii
nr. 219/1998.

Acquis comunitar

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor
postale

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de produse si de servicii

Directiva 89/665/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind
coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind
caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de
lucrari

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si
a actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitji
publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si
telecomunicatiilor

Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a
Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de
atac in materie de atribuire a contractelor de achiziji publice

Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard
pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice n
conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului.

Figura 1: Posibile scheme PPP (exemplificativ)
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Derularea unor proiecte de concesiune de la stadiul de idee initiala pana la momentul in care proiectul devine
operational presupune de obicei patru etape:
Figura 2: Principalele faze ale derularii unor proiecte de concesiune

Faza de pregitire

Faza de atnbuire

Faza de constructie (daci este
cazul)

Faza de exploatare

Scopul prezentului Ghid 1l reprezinta furnizarea unor linii directoare in vederea derularii in bune conditiuni si n
conformitate cu prevederile legale in vigoare a etapelor de pregatire si atribuire a proiectelor de concesiune: Titlul 1
prezinta Tn mod detaliat activitatile din timpul pregatirii proiectului; procedurile specifice atribuirii Contractelor de
concesiune de lucrari publice si servicii sunt detaliate in Titlul 2; Titlurile 3, 4 si 5 se ocupa de metodologii specifice,
relevante atat in etapa de pregatire cat si in cea de atribuire a unui Contract de concesiune de lucrari publice si
servicii.

Detalierea etapelor de constructie si de operare specifice unui astfel de proiect nu reprezinta obiectul prezentului
Ghid. Cu toate acestea, specialistii care se ocupa de implementarea proiectelor de concesiune trebuie sa realizeze
ca proiectul nu se termina odata cu semnarea Contractului de concesiune, ci dimpotriva, se poate afirma ca
proiectul abia atunci incepe, dat fiind faptul ca durata contractelor de acest fel depaseste in mod obisnuit 15 ani.
Acest tip de parteneriat pe termen lung implica faptul ca, in cazul unui proiect de concesiune, etapele de pregatire
si atribuire sunt mai complexe si dureaza mai mult decéat in cazul unui proiect de achizitie publica traditionala. De
calitatea etapelor de pregatire si atribuire a Contractului de concesiune depinde si succesul implementarii
proiectului.

Avand in vedere cele prezentate, Ghidul si-a propus ca principal obiectiv sa contribuie la calitatea pregatirii si
atribuirii Contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania, furnizand liniile directoare pentru
Autoritétile contractante interesate in demararea unor astfel de proiecte. In acest sens, Ghidul intentioneaza sa
ofera informatii cat mai clare si complete despre cerintele legale care trebuie respectate in pregatirea si atribuirea
unui astfel de contract, dar si cat mai multe elemente si sugestii practice.
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Proiectele de concesiune sunt complexe, iar caracteristicile si aspectele lor specifice pot diferi foarte mult de la caz
la caz. Pentru fiecare proiect vor exista aspecte neprevazute de ordin tehnic, juridic sau financiar, care nu sunt in
mod expres acoperite de prezentul Ghid, acest lucru fiind inevitabil. Ajutorul unor consultanti cu expertiza n
domeniu poate fi un factor cheie pentru succesul proiectelor de concesiune. in acest sens, Ghidul isi propune sa
ajute reprezentantii Autoritatilor contractante sa isi coordoneze mai bine consultantii.

Pe langa acest Ghid, a fost elaborat si un Manual care ofera informatii teoretice si bune practici internationale
despre implementarea proiectelor de concesiune in diverse sectoare, consideratii privind structurarea proiectelor,
aspecte referitoare la planificarea timpului, aspecte contabile, structuri de finantare a proiectului etc., si care va fi
lansat Tn perioada urmatoare.

2. Structura si continutul Ghidului

Prezentul Ghid este structurat pe 5 titluri distincte, care acopera atat etapa de pregatire cat si cea de atribuire a
Contractelor de concesiune de lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii in Roméania.

Titlul 1 - Pregatirea proiectelor de concesiune

Primul titlu detaliaza activitatile care trebuie efectuate de catre Autoritatile contractante din Romania Tnainte de
demararea efectiva a procedurii de atribuire a unui Contract de concesiune. Structura acestui titlu transpune in
ordine cronologica prevederile specifice din cuprinsul legislatiei in vigoare. Continutul titlului include informatii
referitoare la realizarea Studiului de fezabilitate si a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare,
constituirea Colectivului de coordonare si supervizare si atributiile acestuia.

Titlul 2 - Atribuirea Contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii

Legislatia in vigoare prevede patru proceduri diferite de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrari publice si
servicii. Acest titlu expune cerintele legale referitoare la atribuirea Contractelor de concesiune, incluzand detalii
referitoare la elemente de organizare si modalitati de redactare a Documentatiei de atribuire. n plus, titlul respectiv
contine recomandari referitoare la modalitatea de alegere a celei mai adecvate proceduri de atribuire, detaliaza
caracteristicile si etapele obligatorii ale fiecarei proceduri de atribuire conform prevederilor legislatiei in vigoare.
Titlul 3 - Analiza economico-financiara ("Value for money") si Costul comparativ de referinta

Realizarea unei analize economico-financiare, impreuna cu o cuantificare financiara a riscurilor, este obligatorie
pentru stabilirea fezabilitatii proiectului si luarea deciziei de realizare a sa in regim de concesiune. Pentru a
determina acest "Value for money" sunt utilizate metodologii specifice. Acest titlu furnizeaza linii directoare pentru
metodologiile care pot fi utilizate pentru a determina ex ante raportul dintre costuri si beneficii in cadrul unui proiect
de concesiune.

Titlul 4 - Modelare financiara

Un instrument cheie, cu o natura complexa, utilizat pe tot parcursul executiei unui proiect de concesiune este
Modelul financiar. Acesta are diverse scopuri cum ar fi evaluarea fezabilitatii proiectului, a costurilor proiectului si a
raportului cost-beneficiu. Elaborarea unui Model financiar este deosebit de complexa. Acest titlu contine explicatii
referitoare la caracteristicile principale ale Modelului financiar, scopul si rezultatele acestuia.

Titlul 5 - Mecanisme de plata

Un proiect de concesiune implica de obicei finantarea obiectivului de investitii de catre sectorul privat. Recuperarea
investitiei realizate de catre acesta se face, in general, direct prin taxe percepute de la utilizatorii finali sau de la
Autoritatea contractanta, prin intermediul Platilor de disponibilitate realizate in concordanta cu indeplinirea unor
criterii de performanta relationate calitatii serviciilor prestate. De asemenea, pot exista sisteme de plata mixte prin
combinarea celor doua enuntate anterior. Structura platii difera in mod semnificativ de proiectele de achizitii publice
traditionale. Un mecanism de plata trebuie conceput astfel incat sa stimuleze Concesionarul in furnizarea unor
servicii de calitate in conformitate cu cerintele impuse de Autoritatea contractanta. Acest titlu isi propune detalierea
liniilor directoare in conformitate cu care se recomanda structurarea unor mecanisme de plata specifice
Contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.

Titlul 1

Pregatirea proiectului de concesiune
Prezentul Titlu descrie principalele activitati care trebuie efectuate nainte de demararea procedurii de atribuire a
unui Contract de concesiune de lucrari publice si servicii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Titlul 1 este structurat astfel:
Capitolul 1.1 descrie pe scurt realizarea unui Studiu de fezabilitate
Capitolul 1.2 detaliaza elementele principale ale Analizei preliminare ce trebuie realizata pentru fundamentarea
initiala a deciziei de a realiza proiectul respectiv in regim de concesiune.
Capitolul 1.3 detaliaza aspectele organizatorice ale etapei de pregatire, inclusiv Tnfiinfarea Colectivului de
coordonare si supervizare.
Capitolul 1.4 explica detaliat continutul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, care este
documentul-suport in luarea deciziei de realizare a proiectului in regim de concesiune.
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Capitolul 1.1
Studiul de fezabilitate

Legislatia relevanta

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcitii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii.

- HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite
proiecte publice si private, care va fi abrogata, incepand cu 11.09.2009, de HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008
privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general, pentru obiective de investitii si lucrari de interventie, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu legislatia nationala in vigoare, pentru orice proiect de investitii publice trebuie efectuat un
Studiu de fezabilitate - indiferent daca se ia in considerare sau nu realizarea acestuia in regim de concesiune.
Pentru obiectivele de investitii noi, inclusiv extinderi, ale caror documentatii tehnico-economice intra n
competenta de aprobare a Guvernului, Studiul de fezabilitate trebuie precedat de un Studiu de pre-fezabilitate.
Studiul de pre-Fezabilitate contine activitati cum ar fi definirea scenariilor tehnice propuse si estimarea
costurilor, activitati care fac de asemenea parte din Studiul de fezabilitate. Prin urmare, continutul exact al
Studiului de pre-Fezabilitate nu va fi detaliat suplimentar in prezentul Ghid.

Studiul de fezabilitate trebuie sa contina principalele caracteristici ale proiectului, in baza unei analize tehnice,
economice si financiare a investitiei planificate. Prin Studiul de fezabilitate trebuie sa se asigure o utilizare
rationala si eficienta a banului public, astfel incat sa se respecte ceriniele economice, financiare si sociale
aplicabile in domeniul respectiv.

Legislatia prevede in detaliu continutul cadru al Studiului de fezabilitate. Acesta consta intr-o analizé tehnica,
economicéa si financiard. In urmé&toarele paragrafe va fi detaliat continutul Studiului de fezabilitate relevant
pentru pregatirea unei concesiuni.

Sectiunea 1.1.1 Analiza tehnica

Analiza tehnica consta in prezentarea informatiilor generale referitoare la investitia previzionata cum ar fi:
denumirea proiectului, locatia acestuia, obiectivele si beneficiarii, o descriere a lucrarilor care se vor executa, o
analiza a situatiei terenului, standardele tehnice necesare, starea utilitafilor relevante, aspecte legate de mediu,
un proiect preliminar si o prima estimare a costurilor investitiei.

Proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, se
elaboreaza in urmatoarele faze: expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic; documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii; proiect tehnic; detalii de executie.

Paragraful 1.1.1.1 Lucrari de constructie si standardele tehnice la care trebuie realizate

Principalele caracteristici ale lucrarilor care urmeaza a fi executate trebuie descrise. Natura caracteristicilor
acestora depinde de tipul constructiei:

- Pentru cladiri, acestea pot implica suprafata construita, suprafata desfasurata si numarul de etaje. Pentru
platforme industriale si cladiri ar trebui detaliate tipurile de facilitati care se vor realiza, cum ar fi cazanul cu abur
sau cazanul cu apa fierbinte, hidroforul, lifturile etc.

- Pentru retele, acestea se pot referi la lungimi si diametre, statie de epurare si alte facilitatj.

- Pentru drumuri, se fac referiri de obicei la lungimea, latimea partii carosabile, numarul si latimea benzilor pe
sensul de mers, sistemele de informare, ghiseele de plata a taxei de drum etc.

Continutul relevant al descrierii lucrarilor ce urmeaza a fi executate

- Locatje,

- Topografie,

- Amplasarea santierului, scurta descriere, lucrari de demolare, relocarea utilitatilor, etc.,

- Drumuri de acces temporare,

- Acces si telecomunicatii, etc.,

- Organizarea de santier,

- Eliberarea amplasamentului.

in cadrul Studiului de fezabilitate, ar trebui prezentata o listd a standardelor tehnice relevante care se vor utiliza.
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Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, Tn masura in care acestea sunt compatibile
cu dreptul comunitar, Autoritatea contractanta are obligatia de a defini specificatiile tehnice:

a) fie, prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde
europene, la omologari tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinie de natura tehnica
elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care acestea nu exista, atunci specificatiile
tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind
utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie insofjta
de mentiunea "sau echivalent";

b) fie, prin precizarea performantelor si/sau cerinfelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de
precis descrise incat sa permita Ofertantilor sa determine obiectul contractului de achizitie publica, iar
Autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv;

c) fie, atat prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea
prevazute la lit. b), cat si prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificatiile tehnice comune,
prevazute la lit. a), ca mijloc de prezumtiie a conformitatii cu nivelul de performanta si cu cerintele functionale
respective;

d) fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate astfel cum sunt acestea prevazute
la lit. b), pentru anumite caracteristici si prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevazute la lit.
a), pentru alte caracteristici.

Paragraful 1.1.1.2 Situatia terenului

Studiul de fezabilitate trebuie sa includa informatii cum ar fi suprafata exacta pe care urmeaza a se realiza
proiectul si situatia juridica a terenului (proprietarii terenului, terenul care se va achizitiona etc). Caracteristicile
geo-fizice ale terenului ar trebui evaluate (zona seismica de calcul, natura solului pe care este amplasata
fundatia, presiunea conventionala si nivelul maxim al panzei freatice).

Paragraful 1.1.1.3 Situatia actuala a utilitailor

Trebuie descrise utilitatile existente sau care traverseaza locatia proiectului, cum ar fi conductele de gaz,
conductele de apa, retelele electrice, etc. Evaluarea necesitatii de a le proteja, reloca sau diversifica ar trebui
prezentata pe scurt. Aceste utilitdfi sunt de obicei detinute sau administrate de o terta parte care va trebui sa
aprobe toate lucrarile de proiectare si interventie. Orice utilitati noi necesare, Tmpreuna cu solicitarea de noi
utilitati, trebuie analizate in mod clar.

Paragraful 1.1.1.4 Evaluarea impactului asupra mediului

Trebuie analizate efectele proiectului de investitie asupra mediului. Ar trebui evaluate posibilele efecte asupra
mediului, precum si consecintele acestora.

Paragraful 1.1.1.5 Piese desenate

Studiul de fezabilitate trebuie sa includa cel putin urmatoarele piese desenate: plan de amplasare in zona, un
plan general, planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatji, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului si planuri speciale, profile longitudinale, profile
transversale. Aceste desene vor fi suficient de complete si detaliate pentru a permite o estimare preliminara a
costurilor de constructie.

Paragraful 1.1.1.6 Estimarea costurilor de constructie

in baza analizei tehnice, se va prezenta calendarul estimativ pentru realizarea investitiei, iar pentru fiecare faza
a proiectului se vor estima costurile. Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA-ul, se stabileste prin devizul
general, anexa la Studiul de fezabilitate. Ar trebui de asemenea incluse estimari pentru principalele capitole de
cheltuieli cum ar fi costurile de constructie, cu materialele, de consultanta si proiectare.

Sectiunea 1.1.2 Analiza economica si financiara

Ca parte a analizei economice si financiare a proiectului, ar trebui efectuat un studiu de optiuni, impreuna cu o
evaluare a principalilor parametri economici, o analiza de risc si 0 analiza de senzitivitate. Ar trebui analizate si
efectele asupra pietei muncii si ar trebui prezentate optiunile de finantare pentru proiect.

Paragraful 1.1.2.1 Analiza optiunilor

Pot fi analizate efectele a cel putin trei opfiuni:

- Optiunea 0 in care nu se fac investiii si se mentine situatia actuala.

- Optiunea in care se fac investitii maxime (aceasta este in general optiunea in conformitate cu costurile si
lucrarile de constructie evaluate).

- O optiune medie in care se fac investitii reduse prin restrangerea dimensiunilor proiectului sau schimbarea
modului de implementare.

Studiul de fezabilitate trebuie sa includa cel putin doua scenarii tehnico-economice prin care obiectivele
proiectului pot fi atinse precum si scenariul recomandat de elaborator, urmand a fi aleasa una dintre cele trei
optiuni. Autoritatea contractanta trebuie sa stabileasca criterii clare pentru selectarea celei mai adecvate optiuni
pentru proiect. Aceste criterii se pot grupa in categorii cum ar fi: siguranta, calitatea tehnica, efecte economice,
finantare necesara, efecte asupra mediului, in functie de scopurile specifice ale autoritatii. Fiecare criteriu ar
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trebui sa aiba o pondere, deoarece un criteriu ar putea fi mai important decat altul. Dupa punctarea fiecarui
criteriu pentru fiecare dintre cele trei optiuni, autoritatea poate evalua care este cea mai avantajoasa optiune.
Analiza economica si financiara se poate face numai pentru optiunea astfel selectata.

Paragraful 1.1.2.2 Parametrii financiari

Pentru a evalua fezabilitatea economico-financiara a proiectului, trebuie luati Tn considerare urmatorii parametrii:
- Previzionarea fluxurilor de numerar (estimarea tuturor veniturilor si cheltuielilor inregistrate pe parcursul fazei
de pregatire si constructie.)

- Valoarea actualizata neta a proiectului (a se vedea Capitolul 4.7)

- Rata interna de rentabilitate (a se vedea Sectiunea 4.7.1)

- Raportul cost-beneficiu.

Acesti parametri ofera Autoritatii contractante indicii referitoare la accesibilitatea proiectului, precum si la nevoile
de finantare. De asemenea, se vor furniza date pe baza carora se va determina daca efectele economice ale
proiectului sunt acceptabile.

Pentru calcularea acestor parametri, ar trebui realizat un Model financiar preliminar (a se vedea Titlul 4).
Paragraful 1.1.2.3 Analiza riscurilor si senzitivitaji

Riscurile cheie trebuie identificate sub forma unor parametri cuantificabili. De asemenea, trebuie stabilite
valorile de baza ale acestor parametri si dezvoltat un scenariu de baza pentru proiect - unul nu foarte detaliat in
acest stadiu incipient. Apoi, ar trebui aplicata o analiza de senzitivitate pentru a determina céat de "vulnerabil”
este modelul la schimbarile valorii parametrilor si la schimbarile structurii preliminare a acestuia.

Paragraful 1.1.2.4 Efectele asupra pietei muncii

La evaluarea efectelor asupra pietei muncii, trebuie sa se faca deosebirea intre efectele nregistrate in timpul
etapei de constructie si cele din timpul etapei de operare. in general, in etapa de constructie sunt resimtite
efecte pozitive asupra pietei muncii locale intrucat se va mari cererea de ingineri si muncitori in construcitii.
Proiectele similare din alte zone ale tarii pot servi drept referinta pentru estimarea efectelor proiectului in timpul
etapei de constructie. Efectele in timpul etapei de operare a proiectului sunt legate de numarul estimat de
angajati necesari. Din nou, proiecte similare din alte zone pot servi drept referinti. In cazul creérii unei noi
facilitati, efectele asupra pietei muncii in timpul fazei de operare sunt in general pozitive. In cazul unui proiect
care utilizeaza o facilitate existenta numarul viitorilor angajati trebuie comparat cu numarul actual al angajatilor.
Paragraful 1.1.2.5 Surse de finantare

Autoritatea contractanta trebuie sa declare explicit in Studiul de fezabilitate modalitatea Tn care intentioneaza sa
finanteze proiectul. Legislatia prevede urmatoarele optiuni:

- Fonduri proprii (bugetul autoritatii);

- Credite bancare;

- Fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;

- Credite garantate sau contractate de stat;

- Fonduri externe nerambursabile (de exemplu finantare din partea UE);

- Orice alte surse de finantare legal constituite.

In cazul in care Autoritatea contractanté ia in calcul si alternativa realizarii proiectului in regim de concesiune, ar
trebui sa declare ca intentioneaza inclusiv sa finanteze proiectul cu "orice alte surse de finantare legal
constituite" Tntrucat Concesiunile pentru proiectele de investitii publice implica de regula finantare privata din
partea Concesionarului.

Sectiunea 1.1.3 Luarea deciziilor

In general, Studiul de fezabilitate este supus analizarii si aprobarii Comisiei tehnice de specialitate constituit in
cadrul Autoritatii contractante, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. In anumite
cazuri, pot exista si alte autoritati implicate in procesul de analizare si aprobare a Studiului de fezabilitate.
Luénd in considerare rezultatele Studiului de fezabilitate, Autoritatea contractanta trebuie sa decida:

1. Daca doreste realizarea obiectivului de investitii;

2. Daca doreste sa evalueze eventualele avantaje ale unei Concesiuni.

Daca ambele raspunsuri sunt pozitive, urmatorul pas este efectuarea Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Cu toate acestea, se recomanda efectuarea in
prealabil a unei Analize preliminare pentru a lua in considerare o eventuala realizare a proiectului in regim de
concesiune.

Capitolul 1.2

Analiza preliminara
Elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare este o activitate costisitoare si de durata. Desi
nu este obligatorie, se recomanda demararea procedurilor specifice structurarii unui proiect de concesiune doar
dupa o asa-numita "Analiza preliminara". Rezultatele Analizei preliminare ar putea indica daca proiectul este
intr-adevar adecvat realizarii lui Tn regim de concesiune. Principalul scop al acestui exercitiu este sa previna
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efectuarea de catre Autoritatea contractantd a unui Studiu de fundamentare pentru un proiect total neadecvat a
fi realizat in regim de concesiune.

in cazul in care proiectul nu implica investitii publice, ci presupune doar delegarea furnizarii unui serviciu public
catre un operator privat, atunci Analiza preliminara devine efectiv primul pas in demararea proiectului, intrucat
in acest caz nu este obligatorie realizarea unui Studiu de fezabilitate.

Sectiunea 1.2.1 Caracteristicile juridice ale unui Contract de concesiune

In conformitate cu legislatia romana, Autoritatea contractanta trebuie s& aleaga intre a realiza proiectul in
sistemul traditional de achizitie publica sau in regim de concesiune. intre acestea existd cateva diferente cheie.
In cazul unei Concesiuni, dreptul de exploatare a rezultatului lucrarilor executate sau a serviciilor prestate se
acorda Concesionarului care, in acelasi timp, preia majoritatea riscurilor aferente executarii si exploatarii
lucrarilor sau serviciilor. Mai exact, Concesionarul va prelua neaparat cea mai mare parte a riscurilor de
exploatare aferente Contractului de concesiune.

Riscurile de exploatare sunt formate din:

i. Riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanta si calitate ai constructiei
/serviciului prestat, clar determinati si masurabili pe intreaga durata de viata a proiectului;

fi. Riscul de piata, respectiv neintrebuintarea de catre utilizatorii finali a rezultatelor lucrarilor executate
/serviciilor puse la dispozitia acestora, in conditiile in care parametrii de performanta si calitatea sunt integral
respectati.

Concedentul nu se obliga la plata niciunei sume de bani daca prin contract se stabileste faptul ca riscul de
exploatare este preluat integral de Concesionar. In cazul in care contractul contine clauze in acest sens,
Concedentul are dreptul de a primi si o redeventa care poate fi stabilité la un nivel fix sau intr-un anumit procent
din cuantumul veniturilor incasate de Concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activitatii realizate. in
cazul in care riscul de exploatare este distribuit intre Concedent si Concesionar, prin Contractul de concesiune
trebuie sa& se stabileasca in mod explicit contributia financiaréa a Concedentului pe parcursul derularii
contractului, nivelul platilor de disponibilitate precum si alte angajamente ale acestuia ca sprijin complementar.
In acest caz, obtinerea unei redevente din partea Concesionarului nu se mai justifica.

Sectiunea 1.2.2 Realizarea Analizei preliminare

Pentru a identifica rapid daca proiectul poate fi realizat in regim de concesiune, acesta ar trebui sa
indeplineasca in mod cumulativ cele cinci condiii prezentate mai jos:

1. Este Autoritatea contractanta pregatita sa delege pe termen lung prestarea unui serviciu public unui operator
privat? Si astfel, este Autoritatea contractanta intr-adevar dispusa sa acorde dreptul de exploatare a rezultatului
lucrarilor sau serviciilor unui operator privat pe un termen mai lung impreuna cu cea mai mare parte a riscurilor
de exploatare, descrise in cadrul sectiunii precedente?

2. Poate Autoritatea contractanta sa defineasca clar si sa stabileasca productivitatea serviciului care va fi
prestat pe termen lung? Productivitatea serviciului prestat trebuie sa fie masurabila, platibila si cuantificabila. De
exemplu, experienta internationala a demonstrat ca, Tn multe cazuri, proiectele de IT nu intrunesc acest criteriu.
3. In cazul in care proiectul consta in executia de lucrari impreuna cu operarea si intretinerea pe termen lung a
lucrarilor executate, iar singura sursa de venituri pentru Concesionar vor fi taxele percepute de la utilizatorii
finali sau platile periodice pe termen lung din partea Autoritatii contractante, atunci valoarea investitiei ar trebui
sa atinga sau sa depaseasca un anumit nivel minim. Experienta internationala a aratat ca proiectele cu o
valoare de investitie mai mica de 20 - 25 milioane EURO sunt in general nerentabile. Acestea nu ofera un
raport cost-beneficiu pozitiv din cauza costurilor de pregatire relativ ridicate, atat pentru Autoritatea contractanta
cat si pentru Ofertanti. Ocazional, exista posibilitatea gruparii mai multor proiecte similare de valori mai mici
pentru a atinge si depési limita valorica enuntata. in cazul in care proiectul nu implicd decat delegarea unui
serviciu public cu utilizarea facilitatilor existente, care nu au nevoie de renovari semnificative, atunci acest
criteriu nu este relevant.

4. In cazul in care proiectul consta in executia de lucréri, este posibild demararea lucrarilor in termen de maxim
18-24 luni? Experienta a aratat ca in cazul multor proiecte de concesiune este nevoie de o perioada mai
indelungata Tnainte de inceperea lucrarilor de constructie, din cauza procedurii de atribuire mult mai complicate.
Prin urmare, daca acest termen nu poate fi respectat, o Concesiune nu poate fi o optiune adecvata. Din nou, Tn
cazul in care proiectul implica doar delegarea unui serviciu public cu utilizarea facilitafilor existente, care nu au
nevoie de renovari semnificative, atunci acest criteriu nu este relevant.

5. Exista modele de proiecte similare realizate in regim de concesiune, cu valoare apropiata, in acest sector de
activitate si In circumstan{e economice asemanatoare, implementate la nivel international in ultimii ani?
Precedentele furnizeaza informatii utile despre aspectele si problemele cu care se pot confrunta Concesionarii,
Concedentii si finantatorii. Daca nu existd precedente, nici In Roméania nici in practica internationala, se
recomanda reanalizarea utilizarii unei Concesiuni intrucat aceasta s-ar putea sa nu fie posibila.
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n cazul in care proiectul nu indeplineste una sau mai multe dintre aceste conditii, Autoritatea contractanta ar
trebui s& reanalizeze optiunea de realizare a proiectului in regim de concesiune. in acest caz mai adecvata ar
putea fi o schema traditionala de achizitie publica.

Sectiunea 1.2.3 Concesiunea de lucrari publice si Concesiunea de servicii

Legislatie relevanta

- Anexa 1 la OUG nr. 34/2006 prevede tipurile de lucrari publice care sunt relevante pentru a stabili daca
contractul poate fi considerat un Contract de concesiune de lucrari publice

- Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 prevede tipurile de servicii care sunt relevante pentru a evalua daca contractul
poate fi considerat un Contract de concesiune de servicii.

OUG nr. 34/2006 prevede doua tipuri de Contracte de concesiune: Contractele de concesiune de lucrari publice
si Contracte de concesiune de servicii. Mai exista si un al treilea tip - contractele de concesiune de bunuri
proprietate publica, reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, dar acestea nu fac obiectul prezentului Ghid. La
atribuirea unui Contract de concesiune, Autoritatea contractanta trebuie sa stabileasca natura juridica a
acestuia (Contract de concesiune de lucrari publice sau de concesiune de servicii) intrucat un Contract de
concesiune nu poate fi in acelasi timp un Contract de concesiune de lucrari publice si de servicii. Prin urmare,
trebuie stabilite atat natura, cat si scopul Contractului de concesiune vizat de Autoritatea contractanta. Aceasta
alegere se bazeaza pe scopul principal al Contractului de concesiune.

Un Contract de concesiune de lucrari publice ar trebui ales in cazul in care scopul Concesiunii vizeaza in
special executarea de lucrari, asa cum sunt acestea definite Tn lege, chiar daca contractul include si prestarea
unor servicii care devin necesare pentru derularea activitatilor respective. Cu alte cuvinte, daca serviciile
respective sunt auxiliare si reprezinta o completare a obiectului principal al contractului, ele nu vor determina
incadrarea Contractului de concesiune de lucrari publice intr-un Contract de concesiune de servicii.

Un Contract de concesiune de servicii ar trebui ales cu conditia ca obiectul sau sa vizeze n principal prestarea
unuia sau mai multor servicii, chiar daca contractul respectiv poate include de asemenea anumite lucrari
aferente uneia sau mai multor activitati necesare pentru prestarea serviciilor respective. Cu alte cuvinte, daca
lucrarile respective sunt auxiliare si reprezintda o completare a obiectului principal al contractului, ele nu vor
determina incadrarea Contractului de concesiune de servicii intr-un Contract de concesiune de lucrari publice.
Regula de baza pentru alegerea corecta a tipului de Contract de concesiune

In practic4, proiectele de concesiune implica destul de des atat realizarea de lucréri cat si furnizarea de servicii
pe termen lung. Odata cu prestarea de servicii pe termen lung, Concesionarul va trebui sa returneze
imprumuturile si sa amortizeze investitia de capital.

Ca si regula de baza, proiectele care necesita investiii semnificative in executia de lucrari la Tnceputul
Contractului de concesiune n vederea furnizarii serviciilor solicitate pot fi interpretate a fi Concesiuni de lucrari
publice, in timp ce proiectele unde facilitatile deja existente se pot utiliza pentru prestarea serviciului fara a
necesita investitii semnificative Tn renovari sau reabilitari, pot fi considerate Concesiuni de servicii.

Sectiunea 1.2.4 Luarea deciziilor

Stabilirea cu exactitate a naturii juridice a contractului se va face in cuprinsul deciziei de concesionare. Aceasta
decizie este luata pe baza rezultatelor Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare.

Capitolul 1.3

Responsabilitati in pregatirea proiectului de concesiune
Legislatie relevanta
- OUG nr. 34/2006,
-HG nr. 71/2007,
- HG nr. 925/2006.
Atunci cand Autoritatea contractanta hotaraste sa evalueze fezabilitatea si avantajele realizarii proiectului in
regim de concesiune, legislatia din Romania prevede infiintarea Colectivului de coordonare si supervizare
(CCS). Acesta se ocupa de pregatirea si atribuirea Contractului de concesiune.
Prezentul capitol detaliaza atributiile si responsabilitatile CCS si ale (conducatorului) Autoritatii contractante
precum si rolurile pe care le pot avea experiii externi cooptati in pregatirea si atribuirea Contractului de
concesiune.
Sectiunea 1.3.1 Infiintarea Colectivului de coordonare si supervizare
Conducatorul Autoritatii contractante are obligatia de a numi Colectivul de coordonare si supervizare (CCS) in
vederea pregatirii atribuirii oricarui tip de Contract de concesiune. Membrii CCS sunt numiti din cadrul
specialistilor Autoritatii contractante. Se recomanda ca in cadrul CCS sa existe specialisti din cadrul Autoritatii
contractante cu diferite pregatiri; de exemplu expertiza juridica, tehnica si financiara. Profilul exact al
specialistilor depinde de caracteristicile si complexitatea proiectului. in completare, pot fi numiti si experti externi
cooptati.
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Numarul minim al membrilor CCS nu este expres prevazut in cuprinsul legislatiei. De asemenea, trebuie sa se
tina cont de faptul ca in etapa atribuirii Contractului de concesiune, membrii CCS pot fi numiti in cadrul Comisiei
de evaluare (a se vedea Sectiunea 2.1.1). In acest sens, componenta Comisiei de evaluare, in conformitate cu
prevederile legale, va contine minim 5 membri, numiti de regula din cadrul CCS.

Sectiunea 1.3.2 Responsabilitatile Colectivului de coordonare si supervizare

CCS are un rol deosebit de important in pregatirea proiectului de concesiune.

Principalele responsabilitati ale Colectivului de coordonare si supervizare

- Elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare (a se vedea Capitolul 1.4 ),

- Intocmirea Documentatiei de atribuire (a se vedea Capitolul 2.3),

- Stabilirea procedurii de atribuire a Contractului de concesiune (a se vedea Capitolul 2.2),

- Coordonarea consultantilor externi ai Autoritatii contractante implicati in pregatirea proiectului de concesiune
(a se vedea Sectiunea 1.3.3).

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor legale, in
scopul elaborarii Studiului si analizelor necesare fundamentarii deciziei de concesionare. in acest caz,
Autoritatea contractanta, prin intermediul CCS, are obligatia de a lua toate masurile prin care sa se asigure ca
elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizeaza la un nivel corespunzator si ca
reflectd in totalitate cerintele si conditiile solicitate. In realizarea acestui obiectiv, principalele atributii ale CCS
sunt urmatoarele:

- facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, masuratori si, Tn general, la orice informatie
disponibila care ar putea servi la elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;

- facilitarea contactelor consultantului cu alte autoritati publice si/sau cu persoane de drept privat;

- analizarea fiecarui raport intermediar si a raportului final, precum si formularea observatiilor si propunerilor de
modificare;

- avizarea indeplinirii de catre consultant a activitatilor desfasurate in fiecare faza;

- elaborarea unui raport de avizare a finalizarii Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si
prezentarea acestuia conducatorului Autoritatii contractante in vederea aprobairii.

Sectiunea 1.3.3 Consultanti externi

Proiectele de concesiune implica structuri complexe ce necesita expertiza specifica, regasita cu preponderenta
in sectorul privat. Orice Autoritate contractanta care demareaza un proiect de concesiune trebuie sa-si evalueze
in mod realist capacitatea institutionala pentru pregatirea si atribuirea contractului. Acest lucru inseamna nu
numai ca Autoritatea contractanta sa detina suficiente resurse umane, ci si ca persoanele implicate in proiect sa
aiba aptitudinile specifice necesare implementarii acestuia.

Realizarea cu succes a proiectului necesita expertiza in domeniul achiziiilor publice, o infelegere aprofundata a
legislatiei din Roméania, experienta in negocieri, in structurarea unor contracte complexe, in Intocmirea
specificatiilor tehnice de calitate, in estimarea costurilor, in analiza riscurilor, in modelare financiara, in
managementul de proiect, etc. Prezentul Ghid descrie etapele care trebuie urmate in pregatirea si atribuirea cu
succes a Contractelor de concesiune. Se recomanda analizarea, pentru fiecare dintre aceste etape, a masurii in
care Autoritatea contractata dispune de resursele si experienta necesare.

Autoritatile publice din intreaga lume apeleaza, de obicei, la consultan{i externi specializati pentru
implementarea cu succes a proiectelor de concesiune. Autoritatile din Roméania pot apela la expertiza membrilor
Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice,
precum si la servicii de consultanta specializata.

Rolul cheie al Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Ministerului
Finantelor Publice este de a sustine dezvoltarea si coordonarea initiativelor de realizare a unor parteneriate
intre sectorul public si cel privat in vederea realizarii unor proiecte publice. Aceasta nu poate insa sa preia
sarcinile Autoritatii contractante sau ale consultantilor externi specializati, dar poate acorda consultanta
generala, de exemplu, in legatura cu aspecte privind legislatia nationala.

Serviciile de consultanta externa ar trebui contractate pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor pe care
Autoritatea contractanta nu le poate realiza cu experiji proprii. Atunci cand este necesara expertiza in domenii
diferite, se recomanda contractarea unui consortiu; respectiv incheierea unui contract de servicii cu un grup de
firme de consultant{a. Acest lucru faciliteaza o mai buna coordonare a consultantilor de catre Autoritatea
contractanta. In acest sens, este recomandabil s& fie angajate numai companii de consultantd cu experienta
similara dovedita.

Asistenta tehnica de specialitate in pregatirea, atribuirea si implementarea Contractelor de concesiune

Exista pe piata diverse companii care detin cunostinte si expertiza specifice in vederea furnizarii de asistenta
tehnica in pregatirea, atribuirea si implementarea Contractelor de concesiune.

Consultanta financiara

Exista firme specializate de consultanta financiara active pe piata care pot acorda asistenta pe probleme
precum modelarea financiara, analiza si cuantificarea riscurilor, structurarea proiectelor, analiza economico-
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financiara (Value for Money), realizarea Documentatiei de atribuire, asistenta pe perioada procedurii de
atribuire, evaluarea Ofertelor financiare etc.

Consultanta tehnica

Exista firme de consultanta tehnica active pe piata care pot acorda asistenta pe probleme precum definirea
specificatiilor tehnice de calitate, estimari ale costurilor de constructie si operare, analiza riscurilor, estimari de
venituri, evaluarea Ofertelor tehnice etc.

Consultanta juridica

Exista pe piata firme de avocatura specializate care pot acorda asistenta juridica vizand probleme precum
organizarea procedurii de atribuire, definirea structurii juridice a proiectului, structurarea Contractului de
concesiune, asistenta pe perioada procedurii de atribuire etc.

Gestionarea pregatirii unui proiect de concesiune este de cele mai multe ori neglijata. Autoritatea contractanta
trebuie sa tina cont de faptul ca incheierea unui Contract de concesiune poate dura peste doi ani. Aceasta
implica multiple sarcini efectuate de multi specialisti proprii si experti externi, deseori simultan. Acest proces
trebuie gestionat eficient, de catre un manager de proiect desemnat in acest scop. Gestionarea procesului se
poate face de catre Autoritatea contractanta, de exemplu de presedintele CCS. Expertii externi cooptati se pot
implica de asemenea in ducerea la bun sfarsit a acestor atributii.

In cazul in care Autoritatea contractantd decide sa contracteze consultanti externi, legea prevede derularea
unei proceduri de achizitie publica pentru selectarea acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Sarcinile exacte ale consultantilor trebuie clar definite, iar planificarea termenelor pentru activitafile ce se vor
desfasura trebuie sa fie realista. Consultantii externi vor colecta si furniza pentru Autoritatea contractanta
informatiji care au o natura confidentiald, intrucat pot influenta rezultatele procesului de atribuire a Contractului
de concesiune. Prin urmare, se recomanda sa existe clauze adecvate referitoare la tratamentul informatiilor
confidentiale in cadrul contractelor de servicii incheiate cu echipele de consultanti.

Este recomandat ca Tn obiectul contractelor de asistenta tehnica sa fie incluse prevederi exprese privind
oferirea suportului necesar atat in faza de pregatire cat si in cea de atribuire a Contractului de concesiune.
Acest lucru previne situatia Tn care Autoritatea contractanta trebuie sa efectueze doua achizitii de servicii de
consultanta pentru realizarea aceluiasi proiect. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul ca, dupa finalizarea
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, exista un moment in care, pe baza rezultatelor acestuia,
trebuie sa se decida modalitatea de continuare a proiectului. Autoritatea contractanta are posibilitatea de a
renunta la realizarea proiectului in regim de concesiune in cazul in care rezultatele Analizei economico
financiare (Value for Money) nu sunt pozitive.

Utilizarea unei asistente tehnice de specialitate poate oferi diferite avantaje: durata necesara pentru pregatirea
si atribuirea contractului se poate reduce, iar calitatea proiectului poate creste. In general, implicarea unor
experti externi cu experienta intareste increderea sectorului privat, ceea ce poate conduce la o crestere a
competitiei si a fezabilitatii proiectului. Cu toate acestea, consultantii externi pot fi costisitori si trebuie gestionafi
in mod eficient, iar Autoritatea contractanta va avea intotdeauna raspunderea generala pentru proiect.
Sectiunea 1.3.4 Responsabilitatile Autoritatii contractante

Autoritatea contractanta - prin conducatorul acesteia - raméne in Intregime responsabila pentru atribuirea
Contractului de concesiune.

Principalele responsabilitati ale conducatorului Autoritatii contractante

In cadrul pregatirii procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, conducatorul Autoritatii contractante are
urmatoarele obligatii:

a. Stabilirea obiectului Contractului de concesiune (detalierea obiectivelor pe care Autoritatea contractanta
doreste sa le atinga prin realizarea Concesiunii),

b. Evaluarea propriilor resurse (in cazul in care considera ca nu are suficient personal calificat, acesta are
dreptul sa contracteze servicii de consultanta specializata pentru pregatirea si atribuirea Contractului de
concesiune),

c. Numirea Colectivului de coordonare si supervizare, respectiv desemnarea membrilor acestuia si a expertilor
externi cooptati (daca este cazul),

d. Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare,

e. Asumarea prin act administrativ a duratei maxime a Contractului de concesiune ce urmeaza a fi atribuit in
conformitate cu prevederile legale in vigoare,

f. Aprobarea Documentatiei de atribuire, precum si a notelor justificative privind valoarea estimata a Contractului
de concesiune, respectiv privind criteriile de calificare/ selectie si atribuire,

g. Numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea Contractului de concesiune, a membrilor de rezerva si a
expertilor externi cooptati Tn cadrul Comisiei de evaluare, propusi de presedintele Comisiei de evaluare,

h. Emiterea mandatului acordat Comisiei de evaluare in limita caruia aceasta va derula dialogul cu Candidatji
(in cazul procedurii de Dialog competitiv) sau va purta negocierile (in cazul procedurii de Negociere cu
publicarea prealabila a unui Anunt de participare),
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i. Aprobarea notei justificative intocmite in cazul aplicarii procedurii de Negociere cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare,

j- Aprobarea raportului procedurii de atribuire, precum gi, dupa caz, a rapoartelor elaborate pentru etapele sau
fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate,

k. Aprobarea notelor privind prelungirea perioadei de atribuire, atunci cand este cazul,

. Tncheierea Contractului de concesiune.

Capitolul 1.4

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare
Legislatia relevanta
- OUG nr. 34/2006;
-HG nr. 71/2007;
- HG nr. 925/2006;
- OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie
publica;
- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2181/2007 pentru aprobarea Manualului operational pentru
activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Realizarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare reprezinta o cerintd obligatorie, conform
prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzator care realizeaza baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale
Autoritatii contractante. Calitatea studiului are un impact direct asupra sanselor de realizare ale unui proiect de
succes. Continutul cadru al Studiului este prezentat in legislatie.
Studiul este utilizat de Autoritatea contractanta pentru a verifica corectitudinea calificarii contractului drept un
Contract de concesiune.
In cazul in care proiectul implica si realizarea de lucrari publice, Studiul de fundamentare se va baza pe
rezultatele Studiului de fezabilitate, in conformitate cu prevederile Capitolului 1.1.
In prezentul Capitol sunt explicitate si detaliate scopul si continutul Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare.
Sectiunea 1.4.1 Continutul cadru al Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie sa se axeze pe analiza elementelor tehnice, juridice
si financiare specifice proiectului, dupa cum urmeaza:
a. Aspecte generale (a se vedea Sectiunea 1.4.3).
b. Fezabilitate tehnica (a se vedea Sectiunea 1.4.4).
c. Fezabilitate economica si financiara (a se vedea Sectiunea 1.4.6 si Sectiunea 1.4.7).
d. Matricea preliminara de repartitie a riscurilor (a se vedea Sectiunea 3.3.1)
e. Aspecte de mediu (a se vedea Sectiunea 1.4.9).
f. Aspecte sociale si aspecte institutionale (a se vedea Sectiunea 1.4.10 si Sectiunea 1.4.11).
Un cuprins exemplificativ al Studiului de fundamentare aferent unui proiect de concesiune de lucrari publice
este prezentat mai jos.
Cuprins exemplificativ al unui Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare pentru un proiect de
concesiune de lucrari publice
1. Introducere
1.1 Scopul Studiului de fundamentare
1.2 Procesul de luare a deciziilor
1.3 Structura si continut
2. Aspecte generale ale proiectului
2.1 Obiectivele si cerintele proiectului
2.2 Descrierea proiectului
2.3 Analiza partilor interesate
2.4 Relatia proiectului cu politicile publice relevante
3. Fezabilitatea tehnica a proiectului
3.1 Informatii tehnice generale
3.2 Standarde de performanta tehnica si specificatii tehnice de calitate
3.3 Starea tehnica a facilitatilor existente (daca este relevanta)
3.4 Utilitati disponibile si necesare
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4. Fezabilitatea economica a Concesiunii

4.1 Costurile si veniturile previzionate pe durata ciclului de viata a proiectului

4.2 Matricea riscurilor pentru Costul comparativ de referinta (CCR)

4.3 Cuantificarea financiara a riscurilor

4.4 Costul comparativ de referinta (CCR)

4.5 Prezentarea structurii concesiunii si a Mecanismelor de plata

4.6 Matricea riscurilor pentru Concesiune

4.7 Analiza economico-financiara (Value for Money)

5. Fezabilitatea financiara a Concesiunii

5.1 Accesibilitatea Concesiunii

5.2 Previzionarea tratamentului contabil

5.3 Bancabilitatea Concesiunii

5.4 Durata Concesiunii

6. Aspecte referitoare la mediu

7. Aspecte sociale

8. Aspecte institutionale

8.1 Tipul Concesiunii

8.2 Structura juridica a Concesiunii

9. Concluzii

9.1 Fezabilitatea Concesiunii

9.2 Specificatiile tehnice de calitate ale proiectului in raport de obiectivele si cerintele Autoritatii contractante

9.3 Rezultatele evaluarii alternativelor de realizare a proiectului luate in considerare

9.4 Analiza economico-financiara (Value for Money) pentru Concesiune

9.5 Mecanismul de plata

Sectiunea 1.4.2 Importanta Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare

Importanta Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare rezida in rezultatele pe care trebuie sa le
produca acesta. Pe baza acestora urmeaza sa se justifice nevoia si oportunitatea realizarii proiectului in regim
de concesiune.

Rezultatele Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare:

a. demonstreaza fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic si financiar, pentru a fi implementat in
regim de concesiune.

b. indica modul in care proiectul raspunde cerintelor si politicilor Autoritatii contractante.

c. descrie si analizeaza mai multe alternative pentru realizarea proiectului (in general se face o comparatie intre
realizarea proiectului in regim de achizitie publica si in regim de concesiune).

d. demonstreaza faptul ca alternativa prin care proiectul este realizat in regim de concesiune este mai
avantajoasa pentru Autoritatea contractantd decéat cea de achizitie publica traditionala.

e. indica Tn mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiaza proiectul, inclusiv orice contributji posibile
ale Autoritatii contractante.

Sectiunea 1.4.3 Aspecte generale ale proiectului

Cu toate ca legislatia in vigoare nu prevede un continut obligatoriu al capitolului privind "Aspectele generale" ale
proiectului, se recomanda ca in cadrul acestuia sa se efectueze o descriere suficient de detaliata a proiectului
pentru a se intelege clar obiectivele acestuia, contextul relevant si modalitatea prin care obiectivele Autoritatji
Contractante pot fi realizate prin intermediul acestuia.

Aspecte generale

Se recomanda includerea cel putin a urmatoarelor elemente in descrierea aspectelor generale ale proiectului:

- analiza cerintelor si obiectivelor Autoritatii contractante si/sau a factorilor decizionali cheie;

- analiza situatiei din sector si o descriere detaliata a proiectului;

- identificarea beneficiarilor/partilor interesate, a rolurilor si atitudinilor lor fata de proiect;

- cadrul strategic aferent.

Se recomanda detalierea obiectivelor pe care proiectul trebuie sa le atinga pentru Autoritatea contractanta. Spre
deosebire de contractele de achizitie publica, care se axeaza in principal pe intrari (inputuri), Autoritatea
contractanta ar trebui sa defineasca serviciul care urmeaza a fi prestat de catre Concesionar. Prin urmare, de
exemplu, in loc sa se prevada ca rezultatul proiectului trebuie sa fie "o cladire cu trei etaje pentru 500 de
detinuti", obiectivul proiectului de concesiune ar trebui sa se constituie in "furnizarea unei capacitati
suplimentare de detentie pentru 500 de detinuti, pentru 30 de ani, Tn conformitate cu anumite standarde, pentru
a acoperi lipsa capacitatii inchisorilor din fara sau din regiune".

O descriere completa a proiectului permite tuturor partilor interesate sa obtina o imagine de ansamblu asupra
acestuia. Descrierea ar trebui bine structurata si este recomandabil sa fie axata pe furnizarea de raspunsuri
pentru intrebari de baza, cum ar fi: ce? de ce? cum? si cand?
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Descrierea se poate plasa in contextul unei analize a situatiei actuale a sectorului relevant. Continutul analizei
situatiei corespunzatoare proiectului sau sectorului va fi diferit in functie de evolutiile acestora.

Atat partile interesate cat si beneficiarii unui proiect pot fi institutii publice sau private, cetateni sau comunitaj.
Se recomanda nu numai identificarea partilor interesate relevante si a rolurilor lor, dar si evaluarea atitudinii lor
fata de proiect (sustinere sau opozitie) si a capacitatii acestora de a influenta buna derulare a proiectului.
Exemple de eventuale parii interesate si beneficiari ai proiectelor de concesiune

- Utilizatorii

- Autoritatea contractanta

- Regiunea care cuprinde comunitatea din vecinatatea proiectului si autoritatile acesteia

- Ministerul Finantelor Publice

- Autoritatile de reglementare

- Angajatii - in cazul in care proiectul implica facilitati existente sau furnizarea serviciilor publice

- Antreprenorii generali si furnizorii lor pentru proiect

- Organizatjile de mediu

- Alii operatori publici ai infrastructurilor similare

- Populatia din regiune sau din tara

- Finantatorii

- Organizatji internationale (ex. UE)

Cel mai probabil, realizarea oricarui proiect de concesiune va fi practic legat de strategia specifica sectorului
respectiv. Politicile relevante pot fi realizate la nivel comunitar, national, regional si local. Un proiect national
pentru construirea unei autostrazi, de exemplu, poate fi pozitionat in contextul politicii de transport nationale si a
UE. Un proiect pentru un nou sistem de colectare a deseurilor poate fi 0 masura care face parte dintr-o strategie
regionala. In acest sens, ar trebui evaluate si descrise politicile relevante corespunzétoare proiectului, precum si
modalitatea in care proiectul respecta aceste politici.

Sectiunea 1.4.4 Fezabilitatea tehnica

Pentru un proiect de concesiune de lucrari publice, fezabilitatea tehnica a proiectului a fost deja evaluata in
cadrul Studiului de fezabilitate (a se vedea Sectiunea 1.1.1). Parti semnificative ale acestei analize pot fi incluse
(sau poate actualizate) in Studiul de fundamentare.

Sectiunea 1.4.5 Specificatji tehnice de calitate

Pentru un proiect de concesiune, Autoritatea contractanta trebuie sa formuleze cerintele tehnice referitoare la
proiectarea, constructia si operarea proiectului (sau, in cazul unei Concesiuni de servicii, doar pentru operarea
si intretinerea infrastructurii existente). Atunci cand se atribuie un Contract de concesiune, Autoritatea
contractanta nu trebuie sa detalieze atat de mult rezultatul lucrarilor care trebuie realizate cat standardele
tehnice de calitate la care trebuie prestat serviciul relationat obiectului contractului. Aceasta este o diferenta
cheie fata de un proiect de achizitie publica.

Definirea specificatiilor tehnice relationate serviciilor acorda operatorilor economici oportunitatea de a-si utiliza
cel mai bine cunostintele, experienta si ideile inovatoare, fiind prin urmare un element esential pentru obtinerea
unui raport cost-beneficiu pozitiv. O descriere mult prea detaliata a produsului restrange libertatea operatorilor
economici interesati de a veni cu propriile lor idei si solutii inovatoare, astfel incat, in final, valoarea adaugata de
catre operatorii economici nu este semnificativa. In acelasi timp, este vital ca Autoritatea contractanta sa fsi
defineasca in mod cat mai exact obiectivele - obiective care urmeaza a fi realizate prin intermediul proiectului -,
astfel incat Ofertantii sa cunoasca asteptarile si cerintele pe care vor trebui sa le indeplineasca. Acest lucru este
descris adeseori ca o abordare orientata spre rezultat.

Nu numai ca trebuie sa fie clar care sunt obiectivele imediate, dar nu ar trebui sa existe nicio indoiala in ceea ce
priveste efectele secundare ce ar putea surveni. Acest lucru necesita o viziune de ansamblu. Daca este
necesar, descrierea proiectului trebuie sa includa si o declaratie referitoare la obiectivele privind politica viitoare
ce trebuie promovata sau nu trebuie obstructionata prin realizarea proiectului.

Este la fel de important ca toate constrangerile referitoare la proiect, care afecteaza interesul public general,
cum ar fi aspectele de mediu, sanatatea si siguranta cetatenilor sa fie identificate cat mai clar. Acelasi lucru se
aplica standardelor si normativelor tehnice si de calitate. Si aici depinde de Autoritatea contractanta sa
stabileasca standardele pe care proiectul trebuie sa le respecte, si nu solutia tehnica prin care acestea trebuie
indeplinite. Cu conditia ca standardele sa ramana in limitele indicate, Ofertantiji trebuie sa aiba destula libertate
sa decida singuri modalitatea in care vor elabora Ofertele tehnice.

Exista doua modalitati prin care Autoritatea contractanta poate monitoriza daca proiectarea, constructia,
intretinerea si operarea proiectului respecta standardele de calitate cerute.

Pe de o parte, se pot include clauze Tn cuprinsul Contractului de concesiune care sa prevada obligatia
Concesionarului de a preda proiectul tehnic si detaliile de executie Tn vederea aprobarii, in stadiile cheie ale
proiectului. Tn acest caz, Ofertantii au initiativa stabilirii detaliilor tehnice referitoare la proiectare, constructie,
intrefinere si operare, iar Autoritatea contractanta are obligatia de a analiza si aproba propunerile prezentate.
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Cea de a doua optiune este ca Autoritatea contractanta sa detalieze specificatiile tehnice de calitate pentru
diferitele faze ale proiectului, astfel incat sa fie clar Ofertantilor care dintre aceste specificatii sunt cerinte
imperative (cerine principale) si care pot fi interpretate ca plafoane minime ale standardelor sau normativelor
tehnice la care va fi necesara raportarea (cerinfe minime relevante). Aceste cerinte ar trebui sa faca parte
integranta din cadrul Contractului de concesiune. In cazurile in care Ofertantii pot demonstra ca solutiile tehnice
propuse de ei sunt echivalente sau depasesc cerintele minime relevante, Autoritatea contractanta este obligata
sa le accepte.

Sectiunea 1.4.6 Fezabilitate economica

Fezabilitatea economica a proiectului implica estimarea costurilor si veniturilor pe intreaga durata de viata a
proiectului, inclusiv identificarea si cuantificarea financiara a riscurilor proiectului, a celei mai adecvate structuri
a Concesiunii si a analizei economico-financiare (Value for Money) corespunzatoare structurii Concesiunii
respective in comparatie cu optiunea realizarii proiectului in regim de achizitie publica. Aceasta analiza
reprezinta un exercitiu relativ complex, explicat in detaliu in cuprinsul Titlului 3.

Sectiunea 1.4.7 Fezabilitate financiara

Fezabilitatea financiara a proiectului prezinta elemente distincte fata de fezabilitatea economica. Chiar daca o
Concesiune poate genera un rezultat pozitiv al analizei economico-financiare (Value for Money), aceasta
trebuie sa fie de asemenea accesibild din punct de vedere financiar pentru Autoritatea contractanta. in cazul
unei Concesiuni de lucrari publice, atat institutiile finantatoare, cat si investitorii, trebuie sa fie dispusi sa
furnizeze finantarea adecvata pentru proiect. Aceasta cerinta este denumita generic Bancabilitate.

Paragraful 1.4.7.1 Accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea contractanta

Costurile proiectului pentru Autoritatea contractanta pot rezulta in mod direct din Costul comparativ de referinta
intrucat acest instrument prezinta o estimare a costurilor si veniturilor pe Tntreaga durata de viata a unui proiect
atribuit prin procedura de achizitie publica traditionala (a se vedea Capitolul 3.2).

In cazul in care Autoritatea contractanta achita (partial) serviciile care vor fi furnizate de catre Concesionar, ar
trebui evaluat daca aceasta Tsi poate intr-adevar permite platile pe termen lung ale Concesiunii.

Nivelul estimat al platilor ar trebui analizat din urmatoarele perspective:

a. Planificarea pe termen scurt, mediu si lung: alocarile bugetare mulii-anuale previzionate pentru sectorul
relevant.

b. Identificarea posibilelor surse de finantare/acoperire a platilor.

c. Capacitatea de a realiza alte proiecte de Concesiune in viitor.

Chiar daca abordarea ar fi ca platile sa fie generate in mod direct si complet de catre utilizatorii finali,
accesibilitatea trebuie luata in calcul. Daca taxa de utilizare este prea mica, structura economica a proiectului
nu va functiona. Tn acel moment este relevant s& se analizeze daci Autoritatea contractanta va interveni si va
sustine financiar proiectul. Un astfel de aranjament trebuie sa fie accesibil.

Concesiunile sunt rareori gratuite

Exista o conceptie generala eronata conform careia proiectele de concesiune sunt gratuite pentru Autoritatile
contractante. De cele mai multe ori, Autoritatea contractanta este cea care realizeaza plati catre Concesionar
pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului. Cu toate acestea, costurile sunt ulterior esalonate pe
toata durata derularii Concesiunii. Prin urmare, impactul bugetar pe termen lung trebuie evaluat cu atentie
pentru a preveni o situatie Tnh care platile aferente contractului depasesc alocarile bugetare previzionate.

In acest context, pentru proiectele de concesiune de lucrari publice sau concesiune de servicii in care sunt
implicate fonduri publice, asa cum sunt definite acestea de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, consideram ca se impune consultarea Ministerului Finantelor Publice
anterior momentului incheierii contractului.

Paragraful 1.4.7.2 Tratamentul contabil aplicabil Concesiunilor

Structura unei Concesiuni poate permite Autoritatilor contractante sa isi esaloneze costurile pe intreaga durata
a contractului. Autoritatile publice au de obicei resurse financiare limitate care pot fi alocate investitiilor sau
imbunatatirii serviciilor publice. De asemenea, capacitatea lor de a acumula datorii este limitata, in special din
cauza normelor UE.

Un factor principal care determina utilizarea concesiunilor ca modalitate alternativa de realizare a proiectelor de
interes public este ca aceste proiecte sa nu determine efecte asupra deficitului bugetar si asupra datoriei
publice a statului. Acest lucru presupune analiza riscurilor aferente Contractului de concesiune si implicit a
modalitatii de finantare a contractului (inclusiv prin garantii de stat, daca este cazul), cu determinarea clasificarii
activului implicat Tn Contractul de concesiune ca fiind guvernamental sau Tnregistrat ca extra-bilantier de catre
stat.

De regula, activul implicat in proiectele de concesiune ar trebui inregistrat extra-bilantier daca:

- riscul constructiei si

- oricare dintre riscul de piata sau riscul de disponibilitate

sunt asumate de Concesionar.
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In plus fatd de aceastd alocare a riscurilor de baza, trebuie efectuatd o analiza detaliatd a principalelor
caracteristici ale proiectului in ceea ce priveste alocarea tuturor categoriilor de riscuri, principiile mecanismului
de plata si aranjamentele financiare aferente, clauzele de reziliere a contractului si cele privind alocarea, la
finalul contractului, a activului implicat in contract. Este posibil ca dupa o astfel de analiza sa fie necesar sa se
efectueze ajustarile necesare pentru ca proiectul sa dobandeasca acest statut extra-bilantier pentru stat.
Autoritatile contractante trebuie sa consulte UCCPPP din cadrul Ministerului Finantelor Publice Tn timpul
pregatirii si atribuirii Contractelor de concesiune. UCCPPP din cadrul Ministerului Finantelor Publice va
coordona activitatea de analiza a tuturor elementelor cu impact asupra deficitului bugetar si datoriei publice,
specifice proiectului, si va consulta Institutul National de Statistica, in calitate de organ de specialitate al
administratiei publice centrale cu responsabilitati Tn domeniul statisticii (si, totodata, institutie responsabila cu
analiza riscurilor aferente contractelor PPP in baza Deciziei Eurostat nr. 18/2004 privind Tratamentul proiectelor
de PPP). in cazul in care autoritatile nationale sunt nesigure in legaturd cu clasificarea contractelor,
documentele pot fi trimise spre analiza EUROSTAT, biroul statistic al Uniunii Europene. Cu toate acestea, se
recomanda ca de indata ce s-a definitivat structura financiara si juridica a proiectului propus, tratamentul
contabil al acestuia sa fie reconfirmat de catre EUROSTAT pe baza datelor transmise de Institutul National de
Statistica.

Cu alte cuvinte, analiza proiectului de contract corespunzator deciziei Eurostat 18/2004 privind Tratamentul
proiectelor PPP este obligatorie si determinanta din perspectiva implicatiilor contractului asupra deficitului
bugetar si al datoriei publice, avand in vedere ca atunci cand activul implicat in Contractul de concesiune este
clasificat ca fiind activ guvernamental, intreaga valoare a contractului afecteaza negativ deficitul bugetar si
datoria guvernamentala.

Determinarea tratamentului contabil aplicabil unui proiect de concesiune reprezinta un exercitiu complex
Determinarea tratamentului contabil nu este o analiza statica si fixa. Exista diverse aspecte care trebuie luate n
considerare iar delimitarea dintre clasificarea bilantiera si extra-bilantiera a activelor poate fi extrem de dificil de
realizat in practica. In plus, politica UE in domeniu s-ar putea modifica in viitor. UCCPPP din cadrul MFP va
actualiza in permanenta informatiile referitoare la normele comunitare relevante. Se recomanda consultarea
Manualului PPP atunci cand se evalueaza tratamentul contabil al activelor relationate proiectelor de concesiune.
Paragraful 1.4.7.3. Bancabilitate: testarea pietei

Desi nu reprezinta o cerinta legala imperativa, evaluarea bancabilitatii unui proiect de concesiune prin testarea
pietei este 0 modalitate recomandata pentru a stabili fezabilitatea finala si atribuirea cu succes a Contractului de
concesiune. Acest exercitiu de "testare a pietei" ar trebui efectuat atunci cand s-a stabilit structura initiala a
proiectului (a se vedea Capitolul 3.3). Rezultatele testarii pietei ar trebui luate in calcul la definitivarea structurii
acestuia.

Fiecare investitor interesat isi va urmari propriile obiective comerciale in cadrul proiectului, acest lucru generand
un grad diferit de acceptare a riscurilor si, implicit, solicitarea unei rentabilitati aferente capitalului investit. Prin
urmare, este important ca proiectul sa fie discutat cu potentiali finantatori interesati de pe piatd in vederea
obtinerii unui punct de vedere asupra structurii proiectului si repartitiei riscurilor. Daca proiectul avut in vedere
implica riscuri specifice, care ar putea avea un impact semnificativ asupra succesului financiar al proiectului, se
recomanda ca alocarea acestor riscuri sa se discute in mod explicit cu operatorii economici interesati si cu
finantatorii. Acest lucru are scopul de a evita consecinfe negative in etapele ulterioare, de atribuire a
contractului.

Acest exercitiu se efectueaza de obicei de catre consultantii juridici si financiari Tn perioada de structurare a
proiectului printr-un proces de contactare a potentialilor investitori si finantatori Tn vederea obtinerii opiniilor
constructiv relationate proiectului respectiv. Initial, se intocmeste o lista cu jucatorii relevanti de pe piata care
vor fi abordati. Acestora li se transmite un chestionar prin care li se solicita punctul de vedere in legatura cu
principalele elemente ale proiectului.

Lista ilustrativa a aspectelor care pot fi luate in discufie cu potentialii investitori si finantatori pentru a testa
bancabilitatea proiectului

1. Valoarea Concesiunii, masurata in termenii costurilor de capital estimate, la valorile lor prezente; spre
exemplu, marimea proiectului ar trebui sa fie suficient de atractiva pentru jucatorii cu o buna reputatie pe piata,
dar in acelasi timp nu ar trebui sa depaseasca un anumit prag pentru a nu face finantarea problematica sau
imposibila.

2. Capacitatea totald de finantare prin imprumut, disponibila la momentul respectiv pentru un proiect de
concesiune (in special daca proiectul face parte dintr-un program de investitii mai amplu), luand in calcul
preturile, moneda, scadenta, garantia si perspectiva de timp a aranjamentului financiar.

3. Finantatorii vor dori sa fie asigurati ca existd un cadru legislativ clar Thainte de Tnceperea procedurii de
atribuire si ca aceasta va fi bine structurata si gestionata.
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4. Bonitatea Autoritatii contractante (in special atunci cand Concesiunea se bazeaza pe plati de disponibilitate
suportate de catre Autoritatea contractanta, investitorii si finantatorii trebuie sa aiba incredere ca aceasta fsi
poate indeplini obligatiile financiare pe termen lung).

5. Poate fi testat nivelul pana la care investitorii si finantatorii sunt pregatiti sa isi asume riscul comercial sau
daca proiectul ar trebui structurat astfel incat numai riscul de disponibilitate sa fie transferat.

6. Clauzele contractuale referitoare la reziliere vor trebui sa identifice masurile speciale care se vor lua, Tn
special Tn legatura cu imprumutul contractat de Concesionar, in cazul rezilierii contractului.

7. Prevederile Contractului de concesiune stabilite in conformitate cu standardele pietei (inclusiv Matricea
alocairii riscurilor si Mecanismul de plata) ar trebui sa se constituie intr-o garantie pentru realizarea unui proces
de atribuire a contractului Tn mod rapid si corect.

8. Calendarul Autoritatii contractante prin care se stabileste momentul lansarii proiectului pe piata si momentul
demararii constructiei: este util sa se clarifice acest aspect pentru a se asigura ca apetitul pietei nu este distras
de prea multe alte proiecte similare care sunt promovate pe piata in acelasi timp, ceea ce ar putea avea un
impact negativ asupra intregii concurente. De asemenea, un program prea ambitios sau chiar nerealist referitor
la etapele procedurii de atribuire si realizare a constructiei ar putea duce la primirea unor Oferte mai putin
atractive.

Punctele de vedere referitoare la caracteristicile cheie ale proiectului colectate de pe piata ar trebui analizate cu
atentie. Daca este necesar, Autoritatea contractanta ar trebui sa ia in considerare chiar modificarea anumitor
aspecte ale proiectului (de exemplu alocarea riscurilor) pentru a preveni esecul procedurii de atribuire. Un
exercitiu de testare a pietei nu ar trebui sa fie o comunicare unidirectionala, ci ar trebui sa transmita un mesaj
credibil investitorilor si finantatorilor si sa atraga interesul acestora in legatura cu proiectul respectiv.

Paragraful 1.4.7.4 Bancabilitatea unui proiect de concesiune de lucrari publice: parametri financiari

Chiar daca investitorii si finantatorii accepta structura generala a proiectului propusa de Autoritatea
contractanta, ei vor avea in mod evident cerinte specifice de natura financiara. Investitorii vor solicita o Rata de
rentabilitate a capitalului investit iar finantatorii vor solicita dobanda pentru imprumuturile acordate.

n cazul in care Autoritatea contractanta aloca plati de disponibilitate periodice pentru serviciile ce fac obiectul
contractului, subiectul nu mai prezintd un interes atat de aparte. In acest caz, Ofertantii isi pot include in Oferta
financiara cu care se prezinta in procedura de atribuire toate costurile pentru indeplinirea obiectivelor financiare.
In cazul in care (doar) utilizatorii finali achitd contravaloarea serviciilor prestate, acest lucru influenteaza
bancabilitatea. Realizarea obiectivelor economico-financiare ale proiectului depind in acel moment de numarul
estimat de utilizatori, de utilizarea efectiva a serviciului de catre acestia si de disponibilitatea acestora de a
achita contravaloarea serviciilor prestate. in timpul procesului de testare a pietei din punctul de vedere al
bancabilitatii, potentialii investitori si finantatori nu detin inca aceste informatii. Prin urmare, in acest caz,
Autoritatea contractanta este cea care trebuie sa evalueze daca proiectul este fezabil din punct de vedere
financiar.

In timpul procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, Ofertantii isi fac propriul Model financiar (a se
vedea Titlul 4) cu ajutorul caruia calculeaza parametrii financiari cheie. Principalii parametri sunt: Rata interna
de rentabilitate (RIR), Valoarea actualizata neta (VAN) si Rata de acoperire a serviciului datoriei. Toate valorile
alocate acestor parametrii nu trebuie sa atinga sau sa depaseasca nivelele minime prevazute in cadrul
Documentatiei de atribuire. Parametrii si nivelele lor utilizate Tn general in practica sunt detaliate Tn cadrul
Capitolului 4.7. Pentru a evalua bancabilitatea proiectului, Autoritatea contractanta ar trebui sa calculeze
parametrii cu ajutorul Modelului comparativ si sa determine daca acestia ating intr-adevar sau depasesc
nivelele minime pe care investitorii si finantatorii previzioneaza sa le foloseasca. Daca nu este cazul, este
posibil ca structura proiectului de concesiune s& necesite ajustari. In cazul in care aceste ajustari nu satisfac
obiectivele si necesitatile Autoritatii contractante, poate rezulta ca proiectul nu este bancabil.

Sectiunea 1.4.8 Durata Concesiunii

Durata Concesiunii este stabilita in cadrul Contractului de concesiune si reprezinta perioada in care
Concesionarul va realiza lucrarile si va presta serviciile ce fac obiectul dreptului sau de exploatare. Bunurile
publice rezultate in cadrul proiectului de concesiune se transfera cu titlu gratuit Autoritatii contractante, in buna
stare si libere de orice sarcina sau obligatie, in conformitate cu standardele tehnice de calitate prevazute in
contract, la sfarsitul perioadei de concesionare.

Atunci cand se stabileste o duratd a Concesiunii adecvata, trebuie luati in calcul cativa factori cheie. Exista
prevederi legale exprese care prevad ca durata unui Contract de concesiune se stabileste astfel incat sa se
evite restrictionarea artificiala a accesului la competitie, sa se asigure un nivel minim de profit ca urmare a
exploatarii intr-o perioada data, sa se asigure un nivel rezonabil al preturilor pentru prestatiile care vor fi
efectuate pe durata contractului si a altor costuri ce urmeaza a fi suportate de catre utilizatorii finali. Durata
maxima a Concesiunii trebuie stabilitd pe baza elementelor prezentate in cadrul Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare si va fi aprobata de catre conducatorul Autoritatii contractante prin act administrativ.
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Tn plus, durata Concesiunii ar trebui s& fie cel putin egald cu durata celui mai lung contract de Tmprumut
contractat de catre Concesionar. in caz contrar, la finalizarea perioadei de concesionare ar rdmane credite
neplatite legate de proiect, fapt ce poate complica returnarea obiectului Concesiunii catre Autoritatea
contractanta.

In mod normal, Concesiunea se poate incheia la 3-5 ani de la ultima rambursare anticipatd a imprumuturilor;
totodata, perioada cuprinsa intre rambursarea finala si incheierea perioadei de concesiune se numeste
"perioada reziduala".

Nu exista o "durata standard recomandata in cazul tuturor proiectele de concesiune". Durata va fi diferita Tn
functie de sectoare (infrastructura rutiera, utilitati publice, educatie, sanatate etc.) si chiar si in cadrul aceluiasi
sector, fiind determinat& n principal de scopul proiectului. in general, in sectoare precum infrastructura rutiera si
utilitatile publice se regasesc cele mai lungi durate de concesiune, depasind adesea 20 de ani. Acesta este un
aspect inerent al relatiei dintre valoarea investitiei, gradul implicarii sectorului privat si perioada necesara pentru
a asigura rentabilitatea adecvata a capitalului propriu angajat si a refinanta investitiile viitoare.

In acesti parametri, durata maxima a Concesiunii poate fi analizatd evaluand rezultatele Analizei economico-
financiare (Value for Money) realizate pentru durate diferite de concesionare in cadrul Modelului financiar. in
general, durata maxima a Concesiunii se bazeaza pe stabilirea "celei mai economice durate a concesiunii",
respectiv durata Concesiunii estimata sa ofere cel mai bun Raport cost - beneficiu pentru Autoritatea
contractanta.

Pentru a evalua cea mai economica durata a Concesiunii, parametrii economici cum ar fi RIR si VAN se pot
calcula pentru durate diferite ale Concesiunii. Cu toate acestea, contributia expertilor tehnici este vitala intrucat
costurile de intretinere pot creste disproportionat de indata ce perioada de viata a facilitatilor a expirat. in cazul
taxelor platite de utilizatorii finali, efectele mai multor perioade alternative de concesionare estimate in functie
de diferite nivele ale taxelor directe ar trebui de asemenea evaluate, aceasta reprezentand si o cerinta legala.
Pentru a determina durata maxima a Concesiunii, Autoritatea contractanta poate aplica doua metode:

1. Durata maxima a Concesiunii este fixa si este egala cu cea mai economica durata a Concesiunii, cu conditia
ca aceasta durata sa determine si nivele acceptabile ale taxelor de utilizare, dupa caz;

2. Durata Concesiunii este variabila. Operatorilor economici le este solicitata depunerea unei Oferte pe baza
(celei mai economice) durate 'standard’' a Concesiunii. Durata maxima a Concesiunii este stabilita ca fiind cu
cativa (de exemplu cinci) ani mai mare decat cea mai economica durata a Concesiunii. Ofertantilor li se acorda
posibilitatea depunerii unei Oferte alternative in baza unei durate alternative a Concesiunii (care nu va fi mai
mare decat durata maximé& a Concesiunii). In cazul in care o durata alternativé a Concesiunii pare s& genereze
un raport cost - beneficiu mai bun si/sau nivele mai accesibile ale taxelor pentru utilizatorii finali decat durata
'standard’ a Concesiunii, atunci Autoritatea contractanta poate decide sa semneze contractul pentru durata
alternativa a Concesiunii.

Sectiunea 1.4.9 Aspecte de mediu

In cazul in care Concesiunea implica realizarea de lucrari publice, Concesionarul va solicita autorizatiile
necesare. Pentru a obtine aceste autorizatii, legislatia romana prevede luarea in considerare a aspectelor de
mediu. Eventualul impact al proiectului asupra mediului este calculat in cadrul unui Studiu de evaluare a
impactului asupra mediului (SEIM). SEIM contine masuri de monitorizare a impactului proiectului asupra
mediului atat in timpul perioadei de constructie cat si in timpul intregii perioade de viata a proiectului. Acesta
contine de asemenea solutii de atenuare a oricaror efecte negative asupra mediului, minimalizadnd astfel
impactul estimat. SEIM va fi prezentat Ministerului Mediului sau autoritatilor locale cu atributji Tn domeniu pentru
analiza si pentru emiterea Autorizatiei de Mediu pentru proiect.

Deseori proiectele de concesiune implica investitii ample care sunt finantate in principal de consortii bancare.
Riscurile sociale si de mediu antrenate de un proiect de dezvoltare sunt o problema principala pentru institutiile
finantatoare. Norme care abordeaza probleme de mediu si sociale au fost adoptate de acestea si pot fi studiate
in vederea structurarii proiectului in mod corespunzator. De exemplu, Equator Principles (realizat in baza liniilor
directoare si a politicilor de salvgardare ale Bancii Mondiale si IFC) a devenit standardul de evaluare si
gestionare a riscurilor de mediu si sociale in finantarea proiectelor, acest lucru ajutand la accelerarea luarii unor
decizii iIn domenii ce vizeaza asumarea riscurilor de mediu si a celor sociale de catre institutiile financiare.
Institutiile financiare care au adoptat sistemul Equator Principles (IFEP) au actionat astfel pentru a se asigura ca
proiectele pe care le finanteaza sunt dezvoltate intr-o maniera responsabila din punct de vedere social si
reflecta practici constructive, de protejare a mediului. Conform acestora, efectele negative asupra ecosistemelor
si comunitatilor afectate de proiect ar trebui evitate acolo unde este posibil, iar daca acest impact nu poate fi
evitat, acestea ar trebui reduse, atenuate si/sau compensate corespunzator. Aceste principii sunt menite sa
serveasca drept linie directoare si cadru general pentru implementarea, de catre fiecare institutie finantatoare, a
propriilor politici, proceduri si standarde interne sociale si de mediu in legatura cu activitatile de finantare a
proiectelor.

Efecte potentiale asupra mediului
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O Concesiune in general si un Contract de concesiune de lucrari publice in special, pot avea efecte variate
asupra mediului, efecte ce trebuie evidentiate in cadrul Studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Mai
jos va prezentam un cadru minim de referinta util in realizarea unui astfel de Studiu. Aceasta lista nu
intentioneaza a fi una exhaustiva.

Efecte asupra populatiei

Efectele asupra vietii sociale si economice a populatiei trebuie minimizate, ceea ce poate implica inclusiv
relocarea oamenilor care locuiesc in vecinatatea proiectului in noi asezari adecvate, schimbari ale fluxului de
trafic in preajma santierului de constructie, luarea de masuri pentru asigurarea colectarii si transportului
deseurilor aferente constructiei, in mod corespunzator, etc.

Efecte asupra apei

Eventualele efecte (poluarea) ale constructiei asupra resurselor de apa subterane vor trebui evitate sau
minimizate, ceea ce poate necesita diverse masuri.

Efecte asupra aerului

Orice poluare a aerului, de exemplu din cauza emisiilor sau transportului de materiale fine va trebui evitata sau
minimizata, ceea ce poate necesita diverse masuri.

Efecte asupra solului

Evitarea oricaror efecte negative asupra solului, de exemplu poluarea sau eroziunea, poate necesita diverse
masuri.

Efecte asupra florei si faunei

Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei si faunei, pot fi necesare diverse masuri; pot fi
afectate Tn special speciile pe cale de disparitie sau coridoarele naturale pentru deplasarea animalelor.

Efecte asupra peisajului

Pentru a preveni sau minimiza efectele negative asupra peisajului, utilizarea gropilor de gunoi temporare poate
fi limitata iar pe aceste amplasamente se pot realiza proiecte speciale de reimpadurire.

Efecte asupra patrimoniului istoric si cultural natural

Masurile generale de ocrotire a zonelor protejate sau, eventual, a noilor situri arheologice pot genera
conservarea permanenté in timpul lucrarilor de constructie. In caz de descoperire a unor noi situri arheologice,
pot fi necesare masuri pentru examinarea si inregistrarea acestora.

Efecte ale zgomotului, vibratiei si luminilor

Pot fi necesare masuri pentru reducerea oricaror efecte negative ale zgomotului, vibratiei si luminii asupra
mediului, ceea ce ar putea implica tehnici de constructie specifice si restrictii de folosire a anumitor
echipamente.

Efecte asupra infrastructurilor existente

Pentru a impiedica contactul cu instalatiile electrice existente (retelele de transport energie) poate fi necesara
relocarea liniilor specifice. Pentru a impiedica deteriorarea infrastructurii rutiere si feroviare existente sau
perturbarea traficului pe aceste rute, poate fi necesara executarea de lucrari protectoare temporare cu scopul
de a separa circulatia de zona lucrarilor.

Sectiunea 1.4.10 Aspecte sociale

Considerente de ordin social impun tuturor proiectelor de investitii luarea unor masuri pentru reducerea
impactului negativ asupra populatiei si adaptarea acestora culturii comunitatilor locale si beneficiarilor
proiectelor. in cazurile in care efectele negative nu pot fi evitate, ar trebui s& se faca eforturi pentru atenuarea
acestora cu scopul asigurarii ca populatia afectata isi poate reface sau imbunatati standardul de viata, in
conditii similare celor existente anterior implementarii proiectului.

Referitor la obiectul evaluarii efective a impactului social, exista putine referiri la nivel de recomandare. Cu toate
acestea, Autoritatea contractanta ar trebui sa incerce identificarea, in cadrul Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare, a cetatenilor sau comunitatilor care sunt sau ar putea fi afectate de realizarea
proiectului si in ce mod. Pe de o parte, piata (locald) a muncii ar putea fi afectata, pe de alta parte populatia ar
putea fi afectatd in existenta cotidiana. In orice caz, se recomanda rezumarea consecintelor estimate ale
proiectului pentru piata (locald) a muncii in raport cu numarul de locuri de munca ce urmeaza fi create si/sau
desfiintate.

Evaluarea impactului social

In Statele Unite ale Americii, unde existd o experienta relevanta in evaluarea impactului social a proiectelor de
investitie, a fost publicat un set de linii directoare care prezintd o gama larga de factori sociali care ar trebui luatj
in considerare la realizarea unor astfel de studii. Asa-numita Evaluare a impactului social (EIS) se efectueaza
adesea ca parte a Studiului de evaluare a impactului asupra mediului sau Tn plus fata de aceasta.

In conformitate cu practicile utilizate in realizarea EIS, o modalitate convenabil& de conceptualizare a impactului
social este reprezentata de modificarile ce survin in structura unuia sau mai multora dintre elementele de mai
jos:
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- modul de viata al oamenilor - adica cum traiesc, muncesc, isi petrec timpul liber si interactioneaza unii cu aliji
n fiecare zi;

- cultura acestora - cu alte cuvinte, convingerile, conventiile, valorile lor comune, limba si dialectul lor;

- comunitatea acestora - coeziunea, stabilitatea, caracterul, serviciile si facilitatile acesteia;

- sistemele lor politice - masura in care oamenii pot participa la decizii care le afecteaza viata, nivelul de
democratizare implementat si resursele mobilizate in acest scop;

- mediul in care traiesc - calitatea aerului si apei utilizate de oameni, disponibilitatea si calitatea hranei pe care o
consuma, nivelul de pericol sau risc, praf si zgomot la care sunt expusi, raportarea sistemului de canalizare la
nevoile acestora, siguranta lor fizica precum si accesul la resurse si controlul acestora;

- sanatatea si bunastarea cetatenilor - sanatatea reprezinta o stare de bunastare completa fizica, mentala,
sociala si spirituala si nu doar absenta bolii sau infirmitatii;

- drepturi personale si de proprietate - in special daca oamenii sunt afectati din punct de vedere economic sau
experimenteaza un dezavantaj personal care poate include o violare a libertatilor lor civile;

- temerile si aspiratiile lor - percepitiile lor referitoare la siguranta propriei persoane, temerile referitoare la viitorul
comunitatii lor si aspiratiile privind viitorul lor si al copiilor lor.

Sectiunea 1.4.11 Aspecte institutionale

Aspectele institutionale ale Concesiunii se refera la structura juridica a Concesiunii. Se recomanda sa se
stabileasca exact in cadrul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare natura juridica a contractului
care a fost ales, fie Contract de concesiune de lucrari publice, fie Contract de concesiune de servicii, impreuna
cu o scurta fundamentare a acestei alegeri (a se vedea Sectiunea 1.2.3).

in plus, se recomandé includerea in descrierea structurii juridice a Concesiunii a tuturor aspectelor institutionale
specifice entitatilor care sunt implicate direct sau indirect in proiect. Ar trebui sa se detalieze Th mod explicit
caracteristicile Autoritafii contractante sau asocierii de Autoritati contractante care va incheia Contractul de
concesiune, structura contractuala in care acestea vor fi implicate si, dupa caz, autoritatile publice care vor fi
direct implicate in derularea proiectului, precum si rolul acestora.

Paragraful 1.4.11.1 Partile contractante

Principalele parii contractante intr-un Contract de concesiune sunt, pe de o parte, Concedentul (Autoritatea
contractanta) si pe de alta parte Concesionarul, care poate fi orice persoana fizica sau juridica de drept privat,
romana sau straina, sau un grup de astfel de persoane. Calitatea de Concesionar o poate avea si 0 societate
comerciala infiintata special pentru realizarea obiectului Concesiunii (SPV - a se vedea Paragraful 1.4.11.2).
Statutul juridic al Autoritatii contractante (Concedentului)

n orice Contract de concesiune, poate avea calitatea de Autoritate contractantd (Concedent) doar una dintre
urmatoarele entitati:

a) oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la
nivel regional sau local;

b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica,
care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se
afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:

- este finantat, in majoritate, de catre o Autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un
alt organism de drept public;

- se afla in subordinea sau este supusa controlului unei Autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a),
sau unui alt organism de drept public;

- In componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate
din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o Autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a),
sau de catre un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formata din una sau mai multe Autoritafi contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

Paragraful 1.4.11.2 Compania de proiect (SPV)

Prin Companie de proiect (SPV) se intelege o societate comerciala rezidenta in Romania, constituita de
Concedent, prin unita{i aflate in subordinea sau sub autoritatea sa, si Concesionar, functionand in baza legii si
avand ca unic scop realizarea obiectivelor Concesiunii de lucrari publice sau de servicii.

Figura 3: Structura de baza proprie unei Companii de proiect
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Concesionarnl

actnum AcTiiu

Exista si situatjii in care Concedentul alege sa nu participe alaturi de Concesionar la constituirea Companiei de
proiect. in acest caz, Compania de proiect (SPV) poate fi finantat& din doué surse principale de capital:

- capitalul propriu investit sau capitalul actionarilor, provenit de la Concesionarul care isi asuma riscurile
Concesiunii in schimbul obtinerii unui profit rezonabil;

- imprumuturile din partea institutiilor finantatoare (organizatii financiare internationale, banci comerciale etc)
care asigura finantarea in schimbul unor plati periodice regulate ale imprumutului principal, dobanzilor si
comisioanelor aferente.

Asadar, in practica, Compania de proiect va finanta realizarea investitiilor care fac obiectul contractului. Pe
durata Concesiunii, aceasta va folosi venituri din proiect pentru a plati imprumutul principal, dobéanzile si
comisioanele aferente, precum si pentru a realiza rambursarea capitalului propriu investit de actionari la o Rata
interna de rentabilitate (RIR) stabilita prin contract.

Paragraful 1.4.11.3 Alte autoritati publice indirect implicate Tn proiect

Deseori, alte autoritati publice care nu sunt parte a Contractului de concesiune pot influenta succesul
proiectului. Tn anumite cazuri trebuie obtinute anumite avize (autorizatii/aprobari) de la Autoritatile de
reglementare ale diferitelor sectoarelor de activitate. Aceste autoritati, precum si obiectul si procedura exacta de
emitere a acestor avize (autorizatii/aprobari) trebuie mentionate Tn cuprinsul Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare.

In alte cazuri poate fi necesara cooperarea cu alte autoritati publice. in cazul unui proiect pentru constructia si
operarea unui aeroport, de exemplu, buna colaborare dintre reprezentantji autoritatilor locale, vama, servicii
secrete si alte autoritati publice ar putea fi benefica pentru implementarea cu succes a proiectului. Autoritatea
contractanta poate asadar sa puna bazele unui acord cu alte autoritafi publice care sa statueze colaborarea
dintre acestea. Acest lucru poate creste increderea Ofertantilor in proiect si in implementarea cu succes a
acestuia. Se recomanda detalierea in cuprinsul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a modului
in care Autoritatea contractanta intentioneaza sa coopereze cu celelalte autoritati publice pentru bunul mers al
proiectului.

Sectiunea 1.4.12 Procesul decizional

Dupa finalizarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, Autoritatea contractanta ar trebui sa
inceapa pregatirea procedurii de atribuire in cazul in care Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare
arata ca:

1. Realizarea proiectului in regim de concesiune va genera un raport cost-beneficiu pozitiv in comparatie cu
realizarea proiectului in regim de achizitie publica traditional3;

2. A fost demonstrata bancabilitatea proiectului;

3. A fost fundamentata accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea contractanta.

n cazul in care proiectul nu intruneste unul dintre aceste criterii, atribuirea proiectului in regim de concesiune
poate esua. In acest caz se recomanda reanalizarea oportunittii realizarii proiectului in regim de achizitie
publica.

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie aprobat de conducatorul Autoritatii contractante
printr-o hotarare, ordin sau decizie, dupa caz.

Titlul 2

Atribuirea Contractelor de concesiune de lucrari publice sau servicii

Titlul 2 al prezentului Ghid prezinta toate etapele derularii unei proceduri de atribuire a unui Contract de
concesiune de lucrari publice sau servicii, descriind strategiile de atribuire, caracteristicile procedurilor de atribuire
aplicabile si liniile directoare in vederea alegerii celei mai adecvate proceduri de atribuire. Titlul contine detalierea
continutului cadru al Documentatiei de atribuire si expliciteaza prevederile legale relevante pe care orice
Autoritate contractanta trebuie sa le respecte.

Capitolul 2.1 analizeaza limitele raspunderii Autoritatii contractante si a Comisiei de evaluare in cadrul unei
proceduri de atribuire
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Capitolul 2.2 cuprinde recomandari in vederea alegerii celei mai adecvate proceduri de atribuire
Capitolul 2.3 prezintd modalitatile de publicitate corespunzatoare lansarii procedurii de atribuire a Contractului de
concesiune

Capitolul 2.4 descrie continutul standard al unei Documentatiei de atribuire

Capitolul 2.5 detaliaza calendarul derularii procedurilor specifice atribuirii Contractelor de concesiune
Capitolul 2.6 se axeaza pe prevederile legale specifice in materia evaluarii Ofertelor

Capitolul 2.7 contine detalierea procedurilor referitoare la contestatji.

Legislatia relevanta

- OUG nr. 34/2006

- HG nr. 71/2007

- HG nr. 925/2006

- HG nr. 1660/2006

Capitolul 2.1

Responsabilitatea in cadrul procedurii de atribuire
In cadrul procedurii de atribuire sunt implicate diverse entitati. La nivelul Autoritatii contractante, cele mai
importante sunt Colectivul de coordonare si supervizare (CCS), Comisia de evaluare, compartimentul intern
specializat in domeniul achizitiilor publice si/sau concesiunilor, precum si conducatorul Autoritatii contractante.
In afara Autorittii contractante, institutii si autoritdti precum Autoritatea Nationald pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) si Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
(UCVAP), Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat (UCCPPP), Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor (CNSC), precum si instanta judecatoreasca competenta au roluri si responsabilitati
specifice.
Colectivul de coordonare si supervizare (CCS) are un rol important in pregatirea procedurii de atribuire a
Contractului de concesiune. Principalele sale responsabilitati sunt:
- fundamentarea deciziei de concesionare si stabilirea duratei maxime a Concesiunii;
- elaborarea Documentatiei de atribuire (a se vedea Capitolul 2.3);
- stabilirea procedurii de atribuire a Contractului de concesiune (a se vedea Capitolul 2.2).
Rolul CCS se incheie, in functie de tipul procedurii de atribuire alese:
- la data depunerii Ofertelor in cazul aplicarii procedurii de Licitatie deschisa
- la data depunerii Candidaturilor in cazul aplicarii procedurilor de Licitatie restransa si
Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- la data depunerii Ofertelor finale, in cazul aplicarii procedurii de Dialog competitiv.
Comisia de evaluare Tsi Incepe activitatea odata cu depunerea Candidaturilor (in cazul Licitatiei restranse,
Dialogului competitiv sau Negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare) sau deschiderea
Ofertelor (in cazul Licitatiei deschise). Se recomanda ca toti sau macar o parte a membrilor CCS sa fie numiti
ca membri ai Comisiei de evaluare, pentru asigurarea continuitatii procesului.
De asemenea, conducatorul Autoritatii contractante are un rol cheie pe parcursul derularii procedurii de atribuire
a Contractului de concesiune. Pe perioada organizarii si derularii procedurii de atribuire, acesta are urmatoarele
responsabilitati (a se vedea Sectiunea 1.3.4):
- numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea Contractului de concesiune, a membrilor de rezerva si a
expertilor externi cooptati in cadrul comisiei de evaluare, propusi de presedintele Comisiei de evaluare;
- emiterea mandatului acordat Comisiei de evaluare in limita caruia aceasta va derula dialogul cu Candidatji (in
cazul procedurii de Dialog competitiv) sau va purta negocierile (in cazul procedurii de Negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare); aprobarea notei justificative Tntocmite Tn cazul aplicarii procedurii de
Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- aprobarea raportului procedurii de atribuire, precum si, dupa caz, a rapoartelor elaborate pentru etapele sau
fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate;
- aprobarea notelor justificative privind prelungirea perioadei de atribuire, atunci cand este cazul.
Autoritatea contractanta este cea care, conform prevederilor legale, isi asuma intreaga responsabilitate pentru
derularea procedurii de atribuire a Contractelor de concesiune si are obligatia finalizarii acesteia prin incheierea
Contractului de concesiune, cu exceptia cazurilor in care are dreptul anularii acesteia, cazuri expres prevazute
de lege.
Sectiunea 2.1.1 Comisia de evaluare
Autoritatea contractanta are obligatia de a desemna, pentru atribuirea fiecarui Contract de concesiune de lucrari
publice sau concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea Ofertelor, care se constituie intr-o
Comisie de evaluare. Membrii Comisiei de evaluare trebuie sa fie in numar de minimum 5 si se nominalizeaza,
de regula, din cadrul CCS. Se recomanda ca acestia sa fie specialisti cu experientd in domeniu si probitate
profesionala recunoscuta.
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Autoritatea contractantd desemneaza, prin hotarare, ordin sau decizie, presedintele Comisiei de evaluare dintre
membrii acesteia. De asemenea, Autoritatea contractantd are obligatia de a nominaliza membri de rezerva
pentru membrii Comisiei de evaluare. Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al Comisiei
de evaluare cu un membru de rezerva numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea,
din motive obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al Comisiei de evaluare.
Dupa producerea inlocuirii, calitatea de membru al Comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de
rezerva care isi va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.

Se recomanda céat mai putine fluctuatii posibile in componenta Comisiei de evaluare pe parcursul derularii
procedurii de atribuire.

Presedintele Comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii Autoritatii contractante cooptarea in
cadrul Comisiei de evaluare a unor experii externi cu precizarea expresa a atributiilor si responsabilitatilor
specifice acestora si cu justificarea necesitaiii participarii lor la procesul de evaluare.

n cazul in care sunt numiti experti externi cooptati, acestia ar trebui s& primeasca instructiuni clare in legatura
cu rolul lor in cadrul Comisiei de evaluare si documentele pe care urmeaza sa le redacteze.

Expertii externi cooptati pot fi nominalizati odatad cu numirea Comisiei de evaluare sau ulterior, in functie de
problemele specifice (de natura tehnica, financiara si/sau juridica) care ar putea impune expertiza acestora.
Acestia sunt numiti in calitate de persoane fizice. Astfel, in cazul in care Autoritatea contractanta a contractat
firme de consultantd in vederea asigurarii asistentei tehnice necesare pe parcursul derularii procedurii de
atribuire, consultantii acestor firme vor fi numiti in calitate de experti externi cooptat;.

Expertii externi cooptati pentru probleme specifice nu au drept de vot in cadrul Comisiei de evaluare, insa au
obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra
carora Tsi exprima punctul de vedere. Raportul de specialitate este destinat sa faciliteze Comisiei de evaluare
adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a Ofertelor si de stabilire a Ofertei/Ofertelor castigatoare.
Raportul de specialitate se ataseaza la raportul de atribuire si devine parte a dosarului de concesiune.

Dosarul Concesiunii este un document public care trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de
Autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele:

a) nota privind determinarea valorii estimate a Contractului de concesiune;

b) anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;

c) Anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de
participare;

d) Documentatia de atribuire;

e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost cea de
Dialog competitiv si Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

f) procesul-verbal al sedintei de deschidere a Ofertelor;

g) formularele de Oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire;

h) solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de Autoritatea contractants;

i) raportul procedurii de atribuire;

j) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;

k) Contractul de concesiune semnat;

1) anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;

m) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, daca este cazul;

n) avizul consultativ emis Tn conformitate cu prevederile legale, referitor la functia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;

o) raportul de activitate si, dupa caz, notele intermediare si avizul consultativ emis Tn conformitate cu
prevederile legale, referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire,
daca este cazul.

Desi nu este expres prevazut in legislatie, dosarul Concesiunii poate contine si documentele doveditoare ale
incheierii cu succes de catre Concesionar a contractelor de finantare cu bancile in vederea obtinerii resurselor
financiare necesare realizarii proiectului.

Paragraful 2.1.1.1 Asigurarea integritatii si confidentialitatji

Legislatia relevanta

- art. 67-70 din OUG nr. 34/2006

- art. 2, alin. (2) si art. 34 din HG nr. 71/2007

Tnainte de preluarea atributiilor specifice in cadrul procesului de evaluare, membrii Comisiei de evaluare si
expertii externi cooptati au obligatia de a semna o declaratie de impartialitate si confidentialitate, pe proprie
raspundere.

Semnénd aceasta declaratie ei se angajeaza:
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- sa pastreze confidentialitatea asupra continutului Ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate
de Candidati/Ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea
intelectuala sau secretele comerciale si

- confirma ca nu sunt intr-o situatie care sa implice existenta unui conflict de interese.

Incalcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctioneaza potrivit legii.

In cazul in care unul dintre membrii desemnati in Comisia de evaluare sau unul dintre expertii externi cooptati
constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata
inlocuirea sa din componenta Comisiei respective cu o alta persoana.

Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate Autoritatii contractante si de catre orice altd persoana. in cazul in
care sunt sesizate astfel de situatii, Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica cele semnalate si, daca
este cazul, de a adopta masurile necesare pentru evitarea/remedierea oricaror aspecte care pot determina
aparitia unui conflict de interese.

Paragraful 2.1.1.2 Incompatibilitatj

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, Autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea
concurentei neloiale.

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea Documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de
operator economic, de a fi Ofertant, Ofertant asociat sau sub-contractant numai in cazul in care implicarea sa in
elaborarea Documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta

Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a Candidaturilor/Ofertelor
nu au dreptul de a fi Candidat, Ofertant, ofertant asociat sau sub-contractant, sub sanctiunea excluderii din
procedura de atribuire.

In plus, conform prevederilor legale in vigoare, Concesionarul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii
Contractului de concesiune, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare
a Candidaturilor/Ofertelor depuse Tn cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de
cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulita{ii contractului respectiv pentru cauza
imorala.

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a Candidaturilor / Ofertelor urmatoarele
persoane:

a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre Ofertanti
/Candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere
sau de supervizare a unuia dintre Ofertanti/Candidati sau subcontractantj;

b) sot/sofie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre Ofertanti/Candidati;

c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartjalitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare a Candidaturilor/Ofertelor.

Capitolul 2.2

Alegerea procedurii de atribuire
Procedurile specifice atribuirii Contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii astfel cum sunt prevazute
de legislatia in vigoare
- OUG nr. 34/2006
-HG nr. 71/2007
- HG nr. 925/2006
- OUG nr. 30/2006
- HG nr. 942/ 2006
Legislatia romaneasca in domeniu a preluat prevederile acquis-ului comunitar, prin urmare procedurile de
atribuire sunt, Th esentd, similare cu cele din legislatia UE.
Autoritatea contractanta trebuie sa decida asupra celei mai adecvate proceduri de atribuire care urmeaza a fi
folosita pentru atribuirea Contractului de concesiune. Procedura de atribuire se alege in functie de prevederile
legale, de caracteristicile fiecarui proiect in parte si de situatia existenta la nivelul Autoritatii contractante.
Conform prevederilor legale in vigoare, Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui Contractul de
concesiune de lucrari publice sau Contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre urmatoarele
proceduri:
- Licitatia deschisa
- Licitatia restransa
- Dialogul competitiv
Prin exceptie, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea prealabila
a unui anunt de participare numai atunci cand, in urma aplicarii procedurii de Licitatie deschisa, Licitatie
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restransa sau Dialog competitiv, nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele depuse nu a fost
considerata admisibila.

Conform practicii internationale, Autoritatea contractanta trebuie sa determine cu o cat mai mare precizie
structura financiara/tehnica/juridica a proiectului avand Tn vedere obiectul si elementele constitutive ale
acestuia. Pentru a stabili daca se poate determina structura financiara/tehnica/juridica a proiectului, se
recomanda luarea in calcul a raspunsurilor la urmatoarele intrebari:

- Care sunt asteptarile Autoritatii contractante cu privire la proiect?

- Care sunt elementele complexe de natura tehnica identificate?

- Care este pragul maxim pana la care Autoritatea contractanta poate asigura finantarea proiectului?

- Care este limita de timp pana la care se impune atribuirea contractului?

Daca in urma analizarii raspunsurilor la aceste intrebari, Autoritatea contractanta poate determina structura
financiara/tehnica/juridica a proiectului, atunci poate alege sa atribuie contractul prin procedura Licitatiei
deschise sau Licitatiei restranse; de refinut ca, in cazul acestor proceduri, dupa publicarea anuntului de
participare, Autoritatea contractanta nu va putea aduce modificari semnificative Documentatiei de atribuire
aferenta acesteia, decat ca efect al unei contestatii in urma careia trebuie adoptate anumite masuri corective.
Daca in urma analizarii raspunsurilor la aceste intrebari, Autoritatea contractanta considera ca proiectul este de
o complexitate deosebita, astfel incat nu poate determina cu suficienta acuratete structura financiara/tehnica
/juridica a acestuia, atunci Autoritatea contractanta poate utiliza procedura Dialogului competitiv.

Conform prevederilor acquis-ului comunitar, desi o Autoritate contractanta poate lua in calcul utilizarea
procedurii de Negociere cu publicarea prealabila a unui anun{ de participare, art. 30 1 (b) din cuprinsul
Directivei 18/2004 prevede ca aceasta procedura ar trebui utilizatd numai n "cazuri exceptionale".

In conformitate cu legislatia romaneasca, Autoritatea contractanta va aplica procedura de Licitatie deschis& sau
Licitatie restransa numai atunci cand poate defini clar specificatiile tehnice capabile sa-i satisfaca necesitatile si
exigentele si poate stabili cu precizie montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

De asemenea, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de Dialog competitiv pentru atribuirea
unui Contract de concesiune de lucrari publice si servicii daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele
conditji:

- contractul in cauza este considerat a fi de o complexitate deosebita;

- aplicarea procedurii de Licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului in cauza.
Contractul de o complexitate deosebita este considerat acel contract pentru care Autoritatea contractanta nu
este, in mod obiectiv, Tn masura:

- sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa i satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau

- sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea prealabild a unui anunt
de participare, atunci cand, in urma aplicarii Licitatiei deschise, Licitatiei restranse sau a Dialogului competitiv,
nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele depuse nu a fost considerata admisibila (a se vedea
Sectiunea 2.6.4 pentru detalii referitoare la Ofertele inadmisibile).

Calendarul specific fiecarei proceduri va fi detaliat la Capitolul. 2.5 din cuprinsul prezentului Titlu.

Va prezentam mai jos un rezumat al principalelor caracteristici ale fiecarei proceduri pentru a facilita alegerea
Autoritatii contractante.

Tabelul 2: Principalele caracteristici ale procedurilor de atribuire aplicabile contractelor de concesiune
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Posibilitatea Existenta Costuri
Numar deff.|n|r|.|. Posibilitatea |Posibilitatea unel .. | Limite asomateﬂ Procedur
. specificatiilor . ..., |metodologii procedurii cuo
minim de . . limitarii negocierii/ de <
..., | tehnice sia N . . de . de durata
candidatj/ .. | numarului |dialogarii cu . timp N .
.. | montajului . .. | negociere/ ...._| atribuire relativ
ofertantj . . de ofertanti | ofertantji : flexibile . o
financiar dialog relativ extinsa
fjuridic specificata ridicate
L|C|ta’g|.ev Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu
deschisa
Licitatie Da Da Nu Nu Da  |Nu Nu
restransa
Negociere
cu
publicarea
prealabila |3 Nu Da Da Da Da Da Da




a unui
anunt de
participare

Dialog

s Nu Da Da Da Nu Da Da
Competitiv

Nota *) Acest numar trebuie expres prevazut in cuprinsul Anuntului de participare, existand si posibilitatea ca
procedurile de Licitatie restransa, Dialog competitiv si Negociere cu publicarea prealabild a unui anunt de
participare sa poata continua si cu un singur Candidat pre-selectat, in conditiile legii, cum va fi explicitat mai jos.
Sectiunea 2.2.1 Alegerea celei mai adecvate proceduri de atribuire

Desi Licitatia deschisa si Licitatia restrdnsa dureaza in general mai putin si sunt proceduri mai putin costisitoare,
flexibilitatea lor este mult mai redusa decat in cazul Negocierii cu publicarea prealabila a unui anun{ de
participare sau a Dialogului competitiv. In special lipsa posibilitatii de consultare cu Ofertantii/Candidatii poate
constitui un dezavantaj serios intrucat proiectele de concesiune tind sa fie relativ complexe, iar pentru obtinerea
celui mai bun rezultat este necesara si expertiza partenerului privat.

Figura 4 sintetizeaza elementele pe baza carora se poate alege cea mai adecvata procedura de atribuire:
Figura 4: Graficul procesului de alegere a celei mai adecvate proceduri de atribuire

Poate Automtatea Contracrantd si defmeascd specificatule tehnice capabile 53 le sansfaci necesgiqile 51
exigeniels s1'san sd stabideascd montajul fmancr a'san cadmljundis ds mplementare a proeciulu 7

da nu
L L
Protectul nu prezmtd o Prosectil este de o complexutate deosebitd iar aplbecarea proceduru de bettapie
complexitate deosebita deschisd saurestrinsd nuar permite atnburea contractuliiin cauza
-
Doreste Autoritatea Contractantisi Antomatea contractantimienpionea zi demararea
lmiteze numinil de ofertantiin condipile upwidialog cu candudatuin vederea sdentificin
uneioferte excedentare pe piaa? celor maibune solufn telmce/ Fmancare) jundice
I nu i nu
STOP

inuma aphcim procedum de Licwape
Bestransa, Lictapie Deschisd, Dialog Competitn'
nuau fost depuse oferte sau nicuna ditre
ofertele depuse ni a fosr conadernti admisibala

Negociere cn publicare prealahila

Capitolul 2.3

Documentatia de Atribuire
Legislatia relevanta
OUG nr. 34/2006
HG nr. 71/2007
HG nr. 925/2006
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inainte de publicarea unui Anunt de participare, trebuie
pregatita Documentatia de atribuire. CCS are aceasta sarcina.
Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:
a) informatii generale privind Autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-
mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
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b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite Tn legatura cu
participarea la procedura de atribuire;

c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate
de Ofertanti/Candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

d) Caietul de sarcini sau Documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii
de Dialog competitiv sau de Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea Ofertei castigatoare;

g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
In urmatoarele paragrafe este descris continutul principal al diverselor documente ce compun Documentatia de
atribuire.
Sectiunea 2.3.1 Fisa de date a Concesiunii
Fisa de date a Concesiunii nu reprezinta o cerinta legala imperativa. Cu toate acestea, prin similitudine cu
practica in domeniul achizitiilor publice, aceasta este utilizata in general ca un instrument suport al Anunfului de
participare la momentul publicarii acestuia Tn cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
Paragraful 2.3.1.1 Informatii generale
Principalele informatii incluse in Fisa de date a Concesiunii se refera la detalii privind Autoritatea contractanta
(adresa, nr. de telefon si fax, persoana de contact etc.), obiectul Contractului de concesiune, modalitatea de
obtinere a clarificarilor, caile de atac, procedura de atribuire selectata si legislatia aplicabila, criteriile de
calificare si selectie, precum si criteriile de atribuire, modul de elaborare si prezentare a Ofertelor, garantii.
Paragraful 2.3.1.2 Criterii de calificare si selectie
Legislatia relevanta
Capitolul V, Sectiunea 2 Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor din OUG nr. 34/2006art. 17 din HG nr. 71
/2007
Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta criteriile de calificare si selectie in Anuntul de participare.
Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezinta in cadrul Documentatiei de atribuire, de obicei Tn cadrul
Fisei de date a concesiunii.
Aceste criterii sunt utilizate pentru a realiza calificarea Ofertantilor in cadrul procedurii de Licitatie deschisa sau
pentru a realiza pre-selectia Candidatilor in cadrul procedurilor de Licitatie restransa, Dialog competitiv si
Negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare. Ofertantii/Candidatii care indeplinesc criterii de
calificare si selectie demonstreaza astfel ca au capacitatea necesara in vederea implementarii proiectului.
Criteriile stabilesc un prag minim pe care fiecare Ofertant/Candidat trebuie sa 1l respecte. Spre deosebire de
criteriul de atribuire, criteriile de calificare si selectie sunt utilizate pentru a identifica Candidatji care vor intra
efectiv In competitie pentru declararea Ofertantului castigator. Legislatia in vigoare reglementeaza in mod
limitativ criteriile de calificare si selectie. Autoritatea contractanta poate alege - in functie de specificul fiecarui
proiect - criteriile relevante pentru realizarea calificarii sau pre-selecfiei.
n etapa de calificare sau pre-selectie pot fi analizate si/sau evaluate elemente referitoare la:
- experienta in executarea contractelor similare;
- resursele umane, tehnice, tehnologice;
- resursele financiare pe care Candidatul le poate disponibiliza in vederea realizarii obiectului Concesiunii.
Criterii de calificare si selectie
Astfel, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:
- situatia personala a Candidatului sau Ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara;
- capacitatea tehnica si/sau profesional3;
- standarde de asigurare a calitatii;
- standarde de protectie a mediului.
In cazul in care Ofertantul/Candidatul este un consortiu format din mai multi operatori economici, nu numai
consortiul, ca intreg, trebuie sa indeplineasca criteriile de calificare si selectie, ci fiecare membru al consortiului,
separat, trebuie sa respecte criteriile referitoare la situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatji
sale profesionale. Situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala a tuturor
membrilor din consortiu ar trebui luate in considerare per ansamblu pentru analizarea si/sau evaluarea
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Se recomanda - avand in vedere prevederile legislative lacunare - sa se evalueze cu deosebita atentie, in
fiecare caz In parte, daca consortiul sau eventual fiecare membru al consortiului, trebuie sa indeplineasca
criteriile referitoare la standardele de calitate si standardele de protectie a mediului.
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Documentatia de atribuire ar trebui sa stabileasca foarte clar care sunt exact criteriile care trebuie respectate de
consoriu ca intreg si care sunt criteriile care trebuie respectate de fiecare membru al consortiului in mod
individual.

Pentru a se asigura ca fiecare Ofertant/Candidat va respecta efectiv criteriile de calificare si selectie, Autoritatea
contractanta trebuie sa precizeze in mod expres documentele pe care acestia trebuie sa le prezinte. Autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita clarificari si completari referitoare la documentele de calificare predate de
Candidati.

Mai jos sunt detaliate criteriile de calificare si selectie, precum si documentatia pe care trebuie sa o Tnhainteze
Candidatji pentru a demonstra indeplinirea acestora.

Paragraful 2.3.1.3 Situatia personala a Candidatului/ Ofertantului

Legislatia relevanta

- Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Paragraful Il din cadrul OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura de atribuire a Contractului de concesiune
orice Ofertant/Candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva
a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru
frauda si/sau pentru spalare de bani.

De asemenea, Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura de atribuire a Contractului de
concesiune orice Ofertant/Candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

- este Tn stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege;

- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la pct. de mai sus;

- nu si-a Tndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, ih conformitate cu prevederile legale in vigoare in Roménia sau
in tara in care este stabilit;

- n ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile Ofertantului Tn cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;

- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre Autoritatea contractanta, in legatura cu
situatia proprie aferenta cazurilor prevazute mai sus.

Documente pe care Autoritatea contractanta le poate solicita Candidatilor pentru verificarea situatiei personale a
acestora

- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea,

- Declaratie care sa confirme faptul ca Ofertantului/Candidatului nu i se aplica niciuna dintre prevederile art. 180
si art. 181 din OUG nr. 34/2006

- Certificate constatatoare, caziere judiciare si orice alt document considerat relevant;

- Declaratia Candidatului/Ofertantului si orice document considerat edificator, in cazul in care tara de origine a
Candidatului/Ofertantului sau n tara in care acesta este stabilit nu are prevederi legale care sa reglementeze
declaratia pe proprie raspundere.

Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca
Ofertantul/Candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document
considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care Ofertantul/Candidatul este
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din
tara respectiva. in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul/Candidatul nu se
emit astfel de documente sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181,
Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data
in fata unui notar, a unei autoritai administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.

Alte documente:

- In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a Candidatilor/Ofertantilor, Autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente
de natura celor prevazute mai sus.

Documente sugerate de lege a fi furnizate pentru a verifica capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare
care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica (ex. certificatul de inregistrare la
Registrul Comertului) si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate
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cu prevederile din tara in care Ofertantul/Candidatul este stabilit (ex. documente care atesta inregistrarea

acestora la organe profesionale).

Paragraful 2.3.1.4 Situatia economica si financiara a Candidatului

Legislatia relevanta

- Capitolul V, sectiunea 2, paragraful 4 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca Operatorul economic care participa la procedura de atribuire
sa facad dovada situatiei sale economice si financiare. In cazul in care Autoritatea contractanta solicita

demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a indica in Documentatia de

atribuire si informatiile pe care Operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop. Capacitatea

economica si financiara a Ofertantului/Candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o
alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant/Candidat si persoana respectiva.

n cazul in care Ofertantul/Candidatul isi demonstreazé situatia economicé si financiara invocand si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de
regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care

aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului/Candidatului resursele financiare invocate.

Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din

procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006. Atunci cand un grup de Operatori

economici depun Oferta/ Candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Verificarea situatiei economice si financiare a Candidatului se poate realiza prin analizarea unuia sau mai

multor documente relevante, cum ar fi:

- declaratji bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- situatiile financiare anuale, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este
stabilit Ofertantul/Candidatul;

- declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate
aferent obiectului contractului Tntr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in

masura in care informatiile respective sunt disponibile. In acest caz, Autoritatea contractanta are obligatia de a
lua n calcul data la care Candidatul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea sa economica;

- auditul financiar emis de persoane autorizate;

- alte documente care pot fi considerate relevante de catre Autoritatea contractanta daca acestea reflecta o

imagine clara a situatiei economico-financiare a Candidatului.

Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta

documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea
altor documente care sa prezinte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.

Paragraful 2.3.1.5 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Candidatului

Legislatia relevanta

- Capitolul V, sectiunea 2, paragraful 5 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca Operatorul economic care participa la procedura de atribuire
a Contractului de concesiune sa faca dovada capacitatii sale tehnice si/sau profesionale in vederea realizarii

proiectului.

In cazul in care Autoritatea contractanta solicitd demonstrarea capacitétii tehnice si/sau profesionale, atunci

aceasta are obligatia de a indica in Documentatia de atribuire si informatiile pe care Operatorii economici

urmeaza sa le prezinte in acest scop.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui Ofertant/Candidat se apreciaza in functie de experienta,

aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate pe parcursul

procedurii de atribuire.

Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului/Candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui

contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant/Candidat si

persoana respectiva.

in cazul in care Ofertantul/Candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald invocand si

sustinerea acordatd de catre o alta persoand, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care

beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma

autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului/Candidatului resursele tehnice
si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle n

situatia care determina excluderea sa din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34
/2006.

Atunci cand un grup de operatori economici depune Oferta/Candidatura comuna, capacitatea tehnica si

profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
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Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale a Ofertantilor/Candidatilor se poate realiza prin analizarea
unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

in cazul proiectelor de concesiune de lucrari publice:

- 0 lista a proiectelor derulate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante
lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor,
beneficiari, indiferent daca acestia sunt Autoritati contractante sau clienti privati. Derularea proiectelor se
confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o Autoritate contractanta ori
de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,
operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea
prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;

- informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament
de participare a fost obtinut de catre Candidat/Ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

- informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale
persoanelor responsabile pentru realizarea proiectului;

- o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii
3 ani;

- informatiji privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul
indeplinirii contractului de lucrari;

- o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;

- informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Tn cazul unor proiecte de concesiune de servicii:

- o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, con{inand valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt Autoritati contractante sau clientj privati. Prestarile de servicii se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o Autoritate contractanta ori de catre
clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea ob{inerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de
servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;

- 0 declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum
si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;

- informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament
de participare a fost obtinut de catre Candidat/Ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

- informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale
persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;

- o declaratje referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere n ultimii
3 ani;

- daca este cazul, informatii privind indeplinirea standardelor de protectie a mediului (ex. certificari);

- informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;

- informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Paragraful 2.3.1.6 Standarde de asigurare a calitatii si standarde de protectie a mediului

n cazul in care solicitd prezentarea unor certificate emise de organisme independente, prin care se atest&
faptul ca Operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii sau de protectie a mediului,
Autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii sau de protectie a mediului
bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde
europene privind certificarea.

Verificarea asigurarii standardelor de calitate si de protectie a mediului

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea contractantd are obligatia de a accepta
certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

Daca Operatorul economic nu detine certificatul de calitate sau certificatul de mediu solicitat, atunci se accepta
orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.

Paragraful 2.3.1.7 Instructiuni pentru elaborarea si prezentarea Ofertei tehnice si financiare

Legislatia relevanta

- OUG nr. 34/2006 prevede ca Oferta depusa va include propunerea tehnica si propunerea financiara.
Autoritatea contractanta va furniza Ofertantilor instructiuni referitoare la modalitatea de Tntocmire a propunerii
tehnice si financiare in cadrul Fisei de date a Concesiunii.

Instructiuni pentru intocmirea Ofertei tehnice
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Oferta tehnica cuprinde de cele mai multe ori un proiect tehnic preliminar, un plan al realizarii investitiei si un
plan de operare.

Proiectul tehnic preliminar si planul de realizare al investitiei trebuie sa transpuna céat mai exact viziunea tehnica
asupra realizarii lucrarilor. Scopul acestora este sa permita Autoritatii contractante sa verifice ca lucrarile
solicitate urmeaza a fi realizate la un nivel optim. De asemenea, se poate solicita calendarul lucrarilor care
urmeaza a fi executate si o lista a echipamentelor care se vor utiliza. Cele mai importante documente suport ale
Proiectului tehnic preliminar si planului de realizare a investitiei sunt deseori adaugate ca anexe la Contractul de
concesiune.

Planul de operare ar trebui sa descrie modalitatea in care Ofertantul va presta efectiv serviciile solicitate
conform standardelor tehnice de calitate mentionate Tn cuprinsul Caietului de sarcini. Acesta poate include
referiri la eventuale acorduri de sub-contractare, descrierea personalului de conducere si executiv (cel putin
pentru primii ani de operare) si detalii referitoare la modalitatea de organizare a serviciilor in practica.
Instructiuni pentru intocmirea Ofertei financiare

Oferta financiara ar trebui sa indice clar modalitatea in care Ofertantul va finanta proiectul. Datele relevante pot
include estimari ale costurilor si veniturilor, proieciii ale fluxului de numerar si ipoteze fiscale. Un plan financiar
ar trebui sa indice structura finantarii (capital propriu si datorie). Ofertantilor li se poate solicita sa prezinte un
Model financiar incluzand calculatiile fluxului de numerar in baza planului de finantare.

in cazul unui proiect de concesiune de servicii, unde nu este necesar sa se realizeze lucréri de investitii majore,
prezentarea planului de operare poate fi suficienta.

Paragraful 2.3.1.8 Informatji detaliate si complete referitoare la criteriul de atribuire

Legislatia relevanta

- Regulamentul UE nr. 1564/2005 contine standarde pe care anunful de participare transmis spre publicare
JOUE trebuie sa le respecte.

- Daca publicarea anuntului de participare in JOUE nu este obligatorie, atunci anunful trebuie sa respecte
continutul minim prevazut in Anexa nr. 2 la HG nr. nr. 71/2007.

- In HG nr. 71/2007 sunt enumerate, fira a avea caracter limitativ, criteriile de atribuire care pot fi utilizate in
cuprinsul documentatiei de atribuire.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili Oferta castigatoare dintre Ofertele admisibile, pe baza aplicarii
criteriului de atribuire. Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta criteriul de atribuire a Contractului de
concesiune in Anuntul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestui criteriu se prezinta in cadrul
Documentatiei de atribuire.

Criteriul pe baza caruia se poate atribui Contractul de concesiune este "Oferta cea mai avantajoasa din punct
de vedere economic”. In acest caz, pretul nu poate constitui singurul element determinant. In practica, deseori
se foloseste o combinare a factorilor de evaluare de ordin tehnic si financiar pentru a determina cel mai bun
raport calitate-pret al Ofertelor. Acestea ar putea fi, de exemplu, nivelul redeventelor sau nivelul platilor de
disponibilitate in combinatie cu alocarea riscurilor si nivelul calitativ, tehnic si functional al solutjilor propuse n
cadrul Ofertele tehnice.

Factori de evaluare

Sistemul de factori de evaluare cuprinde diversi factori obiectivi privitori numai la Oferta, dar si ponderile relative
stabilite pentru fiecare dintre acestia sau un algoritm de calcul specific.

Legislatia romana contine o enumerare a factorilor de evaluare pe care Autoritatea contractanta ii poate utiliza
pentru a stabili cea mai avantajoasa Oferta din punct de vedere economic. Aceasta enumerare nu este
limitativa, iar factorii de evaluare alesi ar trebui relationati naturii contractului, si trebuie alesi de la caz la caz in
functie de fiecare proiect in parte.

Factorii de evaluare se pot referi, dupa caz, la:

- nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali;

- nivelul redeventei;

- gradul de preluare a riscului de catre concesionar;

- planurile de finantare si dezvoltare prezentate;

- nivelul calitativ, tehnic si functional al solutjilor tehnice propuse;

- modul de asigurare a protectiei mediului;

- modul de rezolvare a unor probleme sociale;

- termenele de realizare a unor investitii;

- durata Concesiunii.

Ponderea stabilita pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea rezultatului aplicarii
procedurii pentru atribuirea Contractului de concesiune. Pentru fiecare factor de evaluare Autoritatea
contractanta are obligatia de a stabili o pondere care sa reflecte in mod corect cuantumul valoric al avantajelor
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de natura financiara pe care Ofertantii le ofera sau importanta tehnica/functionala a solutiilor propuse. De
exemplu, daca numarul maxim de puncte pe care le poate obfine orice Ofertant ar fi 100 si exista cinci factori de
evaluare, ar trebui explicat cate puncte poate obtine un Ofertant pentru fiecare factor de evaluare.

Factorii de evaluare a Ofertei, precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul trebuie sa fie
definiti clar in cuprinsul Documentatiei de atribuire. Factorii de evaluare trebuie sa aiba legaturd concreta cu
specificul contractului. Factorii de evaluare nu pot fi schimbati pe toata durata derularii procedurii de atribuire.
Atunci cand stabileste factorii de evaluare a Ofertelor, Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza criterii
care:

- nu au o legatura directa cu natura si obiectul Contractului de concesiune de lucrari publice sau de servicii care
urmeaza sa fie atribuit;

- nu reflecta un avantaj real si evident pe care Autoritatea contractanta il poate obtine, in numele sau sau al
beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.

Intrucat enuntarea criteriului de atribuire impreund cu factorii de evaluare se realizeaza prin Anuntul de
participare care trebuie sa primeasca, in prealabil, acceptul pentru publicare de la ANRMAP se poate solicita un
punct de vedere de la aceasta institutie pentru conturarea unei abordari conforme cu legislatia.

Diferenta dintre criteriul de atribuire si criteriile de calificare si selectie

Criteriile de calificare si selectie sunt acele conditji si/sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de catre
operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un Contract de concesiune.

in general, aceste criterii ar trebui s& fie in stricta leg&turd cu capacitatea tehnica si financiard a Candidatului.
Ele nu au legatura directa cu modalitatea sau conditiile Tn care Candidatul intentioneaza sa realizeze obiectivele
proiectul. Criteriile de calificare si selectie nu sunt utilizate pentru desemnarea Ofertantului castigator ci mai
degraba pentru selectarea celor mai potrivifi Candidati care urmeaza sa intre efectiv in competitia finala pentru
desemnarea castigatorului.

Criteriul de atribuire este utilizat pentru desemnarea Ofertei castigatoare dintre Ofertele pre-selectate. Este
interzis a se utiliza cerintele referitoare la calificare ca factori de evaluare a Ofertelor.

n timp ce pentru indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, Ofertantii/Candidatii pot fi evaluati pe sistemul
admis/respins, Tn cazul aplicarii factorilor de evaluare pentru stabilirea Ofertantului castigator, sunt folosite
criterii numerice.

Sectiunea 2.3.2 Setul de Formulare

Legislatia relevanta

- OUG nr. 34/2006

- HG nr. 71/2007

- HG nr. 925/2006

Documentatia de atribuire poate contine si formularele realizate de catre Autoritatea contractanta pe baza
modelelor prevazute in cuprinsul legislatiei in vigoare. Scopul formularelor este de a furniza Candidatilor
/Ofertantilor informatii clare despre datele care trebuie puse la dispozitia Autoritatii contractante si de a facilita
evaluarea acestora. Prin punerea la dispozitie a unor formulare-tip, Autoritatea contractanta creste sansa ca
informatjile solicitate Candidatilor sa fie furnizate in mod identic, ceea ce faciliteaza procesul de evaluare pentru
Autoritatea contractanta.

Desi formularele si continutul exact al acestora pot diferi de la proiect la proiect, exemple de formulare pot fi:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

- Declaratie privind eligibilitatea

- Imputernicirea privind participarea la procedura

- Informatji generale despre Ofertant

- Lista principalelor proiecte similare derulate

- Lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru realizarea
proiectului

- Lista cu personalul angajat si cadrele de conducere

- Scrisoare de garantie bancara

- Garantia de buna executie

- Lista sub-contractantilor

- Formularul de oferta

- Formularul de contract.

Sectiunea 2.3.3 Informatiile generale

Pentru asigurarea transparentei si incheierii cu succes a unei proceduri de atribuire, se recomanda sa se
comunice Ofertantilor/Candidatilor cat mai multe informatii relevante despre proiect. Legislatia in vigoare
prevede ca Informatiile generale ar trebui sa contina, fara a se limita la, cel putin date privind Autoritatea
contractanta, scopul aplicarii procedurii, legislatia aplicabila, modalitatea elaborarii si prezentarii ofertei,
proceduri de comunicare etc.
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in plus, se recomanda de asemenea si includerea altor informatii relevante pentru Ofertanti/Candidati, cum ar fi
informatji generale despre proiect, inscrierea acestuia printre prioritatile Autoritatii contractante, alte date macro-
economice relevante, o prezentare generala a principalelor par{i implicate si, daca este cazul, informatii
referitoare la facilitétile deja existente etc.

Informatii referitoare la istoricul proiectului ar putea include detalii privind momentul demararii proiectului,
procesul de luare a deciziilor relevante, competente, statutul legal si dimensiunile Autoritatii contractante si
motivele care au stat la baza demararii proiectului Tn regim de concesiune (eventual beneficiile economice si
sociale estimate).

In functie de natura proiectului, anumite informatii economice pot fi relevante pentru Ofertanti/Candidati. Este
cazul in special atunci cand riscul de cerere este transferat Concesionarului. Date geografice, demografice,
previziuni referitoare la cresterea economic, a PIB-ul si a puterii de cumparare pot fi exemple de informatii
relevante pentru o estimare realista a nivelului cererii asociata proiectului respectiv.

In unele cazuri si alte entitati sunt implicate in realizarea proiectului. Printre acestea se pot numéra autoritati
locale, operatori economici de interes local, sindicate, cetateni etc. Interesele acestor parti secundare angrenate
in proiect sunt deja analizate in cadrul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, iar concluziile pot
fi enuntate in cadrul acestui document (a se vedea Sectiunea. 1.4.3 si Paragraful 1.4.11.3).

n cazul in care proiectul vizeaza atribuirea unui Contract de concesiune pentru reabilitarea si exploatarea unei
facilitati deja existente, ar trebui furnizate informatii detaliate referitoare la infrastructura existenta. Aceste
informatii pot fi de natura juridica (de exemplu detalii referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor) si de
natura economica, cum ar fi istoricul situatiilor si datelor financiare. In cazul realizarii unei investitii noi de catre
Concesionar, ar trebui furnizate informatii referitoare la locatie, natura juridica a amplasamentului si situatia
exproprierilor, daca este cazul.

Informatii generale ar trebui sa furnizeze Ofertantilor/Candidatilor toate datele relevante referitoare la proiect.
Acesta i ajuta sa evalueze atractivitatea proiectului si sa scada costurile aferente participarii la procedura de
atribuire. Acesta poate, de asemenea, creste interesul potentialilor investitori pentru proiectul de concesiune.
Astfel, acest document poate fi de asemenea considerat drept un "document de marketing".

Ar putea fi, de asemenea, analizata si posibilitatea punerii la dispozitia Ofertantilor / Candidatilor a Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare realizat in prealabil conform prevederilor legale. Cu toate acestea, se
recomanda sa se verifice cu atentie continutul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare pentru ca
acesta sa nu contina eventuale informatii care ar putea periclita poziia Autoritatii contractante pe perioada
derularii procedurilor de Negociere sau Dialog competitiv (ex. informatji de ordin financiar referitoare la costuri
estimate de constructie, operare, intretinere sau nivelurile acceptabile ale platilor de disponibilitate).

Continutul cadru al Documentului cu informatii generale

in cadrul legislatiei in vigoare nu este prevazut un model cadru al Documentului cu informatii generale. Cu toate
acestea, cuprinsul de mai jos poate servi ca referire ilustrativa. Acest exemplu fictiv se refera la un proiect de
concesiune pentru modernizarea si operarea unui aeroport existent. Documentul contine informatii generale
referitoare la situatia aeroportului (din punct de vedere juridic si economic) care ar putea fi de interes pentru
Candidati. Acesta furnizeaza date financiare istorice detaliate si previziuni referitoare la traficul de pasageri si
cargo. In ultimul rand, ofera Candidatilor informatii despre procedura de atribuire a Contractului de concesiune
si legislatia aplicabila acesteia.

DOCUMENTUL CU INFORMATII GENERALE PARTE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A UNUI
CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRARI PUBLICE PENTRU REABILITAREA, OPERAREA SI
INTRETINEREA UNUI AEROPORT EXISTENT

CUPRINS

Capitolul 1: Informatji generale

1.1 Introducere

1.2 Transportul aerian in Romania 2002 - prezent

1.3 Statistica economica referitoare la Romania

1.4 Reglementarea aviatiei civile in Romania

1.5 Situatia actuala si planuri de dezvoltare a infrastructurii ’n Romania

1.6 Integrarea politicilor relevante regionale, nationale sau internationale

Capitolul 2: Informatii referitoare la infrastructura existenta

2.1 Istoricul aeroportului

2.2 Situatia juridica a terenurilor si infrastructurii existente

2.3 Parti interesate: autoritati publice implicate

2.4 Cele mai recente situatii financiare ale aeroportului

2.5 Analiza costurilor si veniturilor Tnregistrate de aeroport

2.6 Linii aeriene care folosesc infrastructura existenta (2002 - prezent)

2.7 Numarul de pasageri (2002 - prezent)
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2.8 Traficul cargo (2002 - prezent)

2.9 Previziune referitoare la trafic si cargo

Capitolul 3: Principii de atribuire a unui Contract de concesiune

3.1 Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune

3.2 Detalii privind procedura de atribuire aleasa

Capitolul 4: Legislatia aplicabila

Sectiunea 2.3.4 Caietul de sarcini

Legislatia relevanta

- art. 35 din OUG nr. 34/2006

- art. 15, 16 si 47 din HG nr. 71/2007

Caietul de sarcini reprezinta o parte esentiala a Documentatiei de atribuire. Acesta trebuie sa furnizeze
Ofertantilor o imagine clara asupra cerintelor si necesitatilor Autoritatii contractante. Acesta se va anexa
Contractului de concesiune si va deveni parte integranta a acestuia.

Prevederile Caietului de sarcini nu pot fi modificate pe parcursul procedurii de atribuire atunci cand este vorba
despre o procedura de Licitatie deschisa sau Licitatie restransa care nu lasa loc la dialog sau negocieri cu
Ofertantii/Candidatii.

Ar trebui sa existe uniformitate intre prevederile Caietului de sarcini si cele ale Contractului de concesiune
intrucat Caietul de sarcini va face parte integranta din Contractul de concesiune, Autoritatea contractanta
trebuie sa acorde o atentie speciala uniformitatii celor doua documente. Prevederile contractuale nu trebuie sa
contravind prevederilor Caietului de sarcini. In cazul procedurilor de Dialog competitiv sau Negociere cu
publicare prealabilda a unui Anunt de participare, modificarile operate Tn cuprinsul Documentatiei de atribuire pe
parcursul etapei de dialog / negociere trebuie sa se regaseasca si in prevederile contractuale.

Legislatia nationald prevede un continut specific pentru Caietul de sarcini, prezentat pe scurt mai jos. In
elaborarea Caietului de sarcini, Autoritatea contractanta trebuie sa respecte prevederile art. 35 - 39 din OUG nr.
34/2006.

n cazul procedurii de Dialog competitiv, Ofertantilor li se pune la dispozitie o Documentatie descriptiva mult mai
flexibila. Caietul de sarcini este definitivat, inclus in cadrul Documentatiei de atribuire si pus la dispozitia
Ofertantilor numai dupa incheierea etapei de dialog.

In mod specific, pentru Contractele de concesiune de lucrari publice sau de servicii, Caietul de sarcini trebuie s&
contina:

a) obiectivele pe termen lung, mediu si imediate ale proiectului;

b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, daca este cazul, investitiile pe care
Concesionarul va fi obligat sa le realizeze si termenul de realizare a acestora;

c) descrierea activitatilor, conditii generale tehnice si de calitate;

d) daca exista, conditii speciale impuse de natura activitatilor care vor intra Tn obiectul Contractului de
concesiune, cum ar fi conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind
folosirea si conservarea patrimoniului sau privind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului national,
conditii privind protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu regim special, conditji speciale impuse
de acorduri si conventii la care Roméania este parte;

e) propunerea Autoritatii contractante de distributie a riscurilor de proiect;

f) daca este cazul, optiunea Concedentului pentru forma de organizare a Concesionarului;

g) daca este cazul, optiunea pentru crearea unei Companii de proiect;

h) clauze financiare si de asigurari;

i) daca este cazul, regimul bunurilor utilizate si/sau realizate de Concesionar in timpul derularii Contractului de
concesiune;

j) cuantumul garantiilor care urmeaza a fi constituite, dupa caz.

Paragraful 2.3.4.1 Obiectivele proiectului pe termen scurt, mediu si lung

Caietul de sarcini ar trebui sa prezinte intentiile Autoritatii contractante in ceea ce priveste implementarea
proiectului. Pe termen lung, obiectivele acesteia pot viza elemente de politici generale cum ar fi dezvoltarea
economica si sociala in regiune. Pe termen scurt, obiectivele sunt adesea mai concrete si practice cum ar fi
imbunatatirea accesibilitatii unui oras sau a unei regiuni sau modernizarea facilitatilor existente. Pot exista
obiective specifice pe termen mediu, dar acestea pot fi de asemenea egale cu obiectivele pe termen scurt sau
pe termen lung.

Paragraful 2.3.4.2 Modul de operare vizat si nivelul investitiilor

In cadrul acestui capitol distinct din cadrul Caietului de sarcini, pot exista prevederi specifice referitoare la
Sistemul de Management al Proiectului si la Sistemul de Management al Calitatii, specificatii tehnice de calitate
referitoare la proiectare si constructie, precum si la furnizarea de echipamente (ex. numarul de benzi pe sens -
2x2 sau latimea partii carosabile - 2x3,50m in cazul autostrazilor, cladire de birouri clasa A - in cazul unei cladiri

Pagina 35 din 125



guvernamentale, etc.), precum si calendarul de realizare al investitiilor. Modul de operare vizeaza si detalierea
conditiilor de operare si intretinere, relatiile cu utilizatorii finali (inclusiv sistemul de colectare al tarifului de
concesiune), cu sub-contractantii si tertii (obligativitatea realizarii unor parteneriate cu politia, pompierii si unita;
medicale de prim ajutor si interventie rapida).

Paragraful 2.3.4.3 Calendarul proiectului

Calendarul proiectului ar trebui prezentat in cadrul Caietului de sarcini. In cazul unei Concesiuni de lucrari
publice, prima faza a proiectului este de obicei realizarea lucrarilor publice ce constituie obiectul contractului.
Cea de a doua etapalfaza, si cea mai lunga, este de obicei etapa de operare si intrefinere a activelor care fac
obiectul contractului. La sfarsitul Contractului de concesiune, bunurile rezultate in urma implementarii
proiectului, precum si cele puse la dispozitia Concesionarului in vederea realizarii obiectivelor Contractului, sunt
returnate de catre Concesionar in administrarea Autoritatii contractante in buna stare, libere de orice sarcini si
in conformitate cu prevederile contractuale.

Paragraful 2.3.4.4 Activitati, specificatii generale tehnice si de calitate

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. In practicd, un Contract de concesiune de
lucrari publice prevede in general pentru Concesionar obligatia de a construi si opera un bun public, de
exemplu o autostrada, un aeroport sau o cladire de birouri guvernamentale. Autoritatea contractanta poate
stabili specificatiile tehnice generale ale infrastructurii care urmeaza a fi realizate, de exemplu date referitoare la
dimensiuni, standarde de calitate si de siguranti. In plus, serviciul care va fi furnizat ar trebui s& devina
disponibil dupa o anume perioada (de exemplu, dupa finalizarea realizarii infrastructurii) si sa ramana disponibil
pe toata durata Concesiunii la standardele de calitate prevazute Tn contract.

Specificatiile tehnice generale si de calitate pe care Concesionarul trebuie sa le respecte au fost stabilite inca
de la nivelul Studiului de fezabilitate. Spre deosebire de un proiect atribuit in mod traditional, specificatiile
tehnice ale unei Concesiuni nu sunt orientate atat de mult spre cantitatile de lucrari necesare realizarii
investitiei, ci spre rezultatul previzionat.

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului Tnconjurator, siguranta in exploatare,
sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante, prescriptii de
proiectare si de calcul al costurilor, elemente referitoare la verificarea, inspectia si conditile de receptie a
lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie, si, de asemenea, orice alte conditii cu caracter
tehnic pe care Autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si
reglementari generale sau specifice.

Specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/exigentelor
Autoritatii contractante.

Specificatiile tehnice pot fi formulate:

- prin referire la anumite standarde de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care
adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinte de
naturd tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care acestea nu exista, atunci
specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale
privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie
insotita de mentiunea "sau echivalent";

- prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de precis
descrise incat sa permita Ofertantilor sa determine obiectul Contractului de concesiune, iar Autoritatii
contractante sa atribuie contractul respectiv;

- sau printr-o combinatie a celor de mai sus.

Daca exista conditii speciale impuse de natura serviciilor care vor face obiectul Contractului de concesiune - de
exemplu cerinte tehnice specifice - acestea vor trebui clar definite Tn cuprinsul Caietului de sarcini.

De asemenea, specificatiile tehnice trebuie sa permita Ofertantilor accesul egal si nediscriminatoriu la
procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa
restrdnga concurenta intre operatorii economici.

Paragraful 2.3.4.5 Alocarea riscurilor

in urma analizéarii prevederilor Caietului de sarcini, Ofertantii ar trebui sa obtind o imagine clara referitoare la
viziunea Autoritatii contractante asupra alocarii riscurilor in cadrul proiectului de Concesiune. Aceasta analiza a
fost deja efectuata ca parte a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare. Autoritatea contractanta
poate prezenta in cuprinsul Caietului de sarcini structura Concesiunii, inclusiv Matricea de repartitie a riscurilor
propusa (a se vedea Sectiunea 3.3.1). Se impune, de asemenea, ca prevederile Contractului de concesiune - in
varianta propusa ca parte a Documentatiei de atribuire - sa transpuna inclusiv Matricea de repartitie a riscurilor
propusa de Autoritatea contractanta.

Paragraful 2.3.4.6 Forma de organizare
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Tn cazul in care ar exista orice cerinte referitoare la natura juridica a formei de organizare a Concesionarului,
acest lucru trebuie expres precizat in Caietul de sarcini.

Paragraful 2.3.4.7 Compania de proiect (SPV)

De obicei, pentru realizarea obiectivelor Contractului de concesiune se poate conveni constituirea unei entitat;
juridice distincte care este detinuta in totalitate sau in parte de operatorul economic desemnat castigator si
partenerii acestuia. Aceasta poarta numele de Companie de proiect. Exista situatii Tn care Autoritatea
contractanta isi manifesta disponibilitatea de participa, alaturi de Concesionar, la constituirea Companiei de
proiect (a se vedea Paragraful 1.4.11.2). In acest caz, structura juridici a acestei Companii de proiect, inclusiv
alocarea actiunilor si a puterii de control ar trebui clar explicitata in cuprinsul Caietului de sarcini.

Paragraful 2.3.4.8 Clauze financiare si de asigurare

Candidatji ar trebui sa primeasca informatji clare referitoare la modalitatea in care proiectul urmeaza a fi finantat
si estimari legate de sursele de venit pe care urmeaza sa le gestioneze Concesionarul (taxe directe, plati de
disponibilitate din partea Autoritatii contractante, Mecanism de plata mixt, venituri de la terti). Dupa cum s-a
mentionat mai devreme, o practica comuna o reprezinta punerea la dispozitie de catre Concesionar a resurselor
financiare necesare in vederea realizarii lucrarilor de constructie. Cu toate acestea, ar putea exista cazuri in
care se reuseste atragerea si altor surse de finantare, cum ar fi fonduri europene nerambursabile sau
participarea Autoritatii contractante. Schema de finantare aleasa ar trebui expusa explicit in cadrul Caietului de
sarcini.

Paragraful 2.3.4.9 Realizarea lucrarilor sau reabilitarea infrastructurii existente

In cazul in care proiectul implica reabilitarea infrastructurii existente sau realizarea unor lucrari noi, Caietul de
sarcini ar trebui sa detalieze tipul de lucrari care urmeaza a fi executate de catre Concesionar. Specificatiile
tehnice de calitate constituie cea mai importanta cerinta pentru Concesionar dar, cu toate acestea, ar trebui sa
existe flexibilitate in alegerea celei mai bune solutii din punct de vedere economic.

Paragraful 2.3.4.10 Valoarea Garantjilor care se vor constitui

In Romania, o practicd obisnuitd - dar nu obligatorie - o reprezinta solicitarea a doua tipuri de garantii: o
Garantie de participare si o Garantie de buna executie.

Garantia de participare are scopul de a angaja raspunderea Ofertantilor fata de Oferta depusa. Valabilitatea
Garantiei este calculata de la data la care Ofertantii depun Oferta si expira, de regula, la momentul semnarii
Contractului de concesiune. O exceptie este inregistrata in cazul Ofertantului declarat castigator caruia i se
poate solicita prelungirea valabilitatii Garantiei de participare pana la data la care acesta indeplineste toate
conditiile suspensive in vederea intrarii in vigoare a Contractului de concesiune. Garantia de participare are
scopul de a evita depunerea unor Oferte irealizabile, care nu pot fi sustinute in practica. Legislatia romaneasca
in vigoare stabileste un nivel maxim al Garantiei de participare de 2% din valoarea estimaté a contractului. Tn
cazul in care cuantumul Garantiei este mai mic, este posibil ca efectul sdu sa nu mai fie cel scontat. Totusi, ar
trebui sa se ia in considerare ca valoarea mult prea ridicatd a Garantiei de participare sa nu obstructioneze
liberul acces in cadrul procedurii de atribuire.

Scopul Garantiei de buna executie este de a permite Autoritatii contractante sa-si limiteze pagubele atunci cand
Concesionarul nu performeaza la standardele prevazute in contract. Acest risc este relevant in special in timpul
fazei de constructie corespunzatoare proiectului. Daca pe parcursul derularii constructiilor, Concesionarul nu Tsi
respecta obligatiile, Autoritatea contractanta ar putea sa ramana cu infrastructura nefinalizata si cu probleme
financiare deosebit de grave. In acest caz, Autoritatea contractanté poate executa Garantia de bun& executie, si
o poate folosi, de exemplu, pentru a demara o noua procedura de atribuire a Contractului de concesiune. De
obicei, Garantia de buna executie expira sau valoarea ei scade semnificativ in timp, dupa finalizarea executarii
lucrarilor de constructie cand si riscul pentru Autoritatea contractantd scade. In anumite cazuri este necesara
constituirea unei noi Garantji de buna executie cu putin timp inainte de sfarsitul perioadei de concesiune pentru
a se asigura ca bunurile ce fac obiectul contractului sa fie predate Autoritatii contractante intr-o stare
corespunzatoare (la standardele prevazute in Contractul de concesiune). Se recomanda calcularea costurilor
pentru Concesionar in legatura cu Garantia propusa si stabilirea proportionalitatii acesteia cu scopul urmarit. Ar
trebui sa se ia in calcul ca Ofertantii si-ar putea include costurile unei eventuale Garantii de buna executie in
cadrul Ofertei lor.

Paragraful 2.3.4.11 Continutul cadru al Caietului de sarcini

La redactarea Caietului de sarcini, Autoritatea contractanta ar trebui sa {ina cont de faptul ca - desi exista
cerinte legale - documentul este redactat in principal in beneficiul Ofertantilor. Orice informatii suplimentare
referitoare la riscuri, structurarea proiectului, cerinte specifice de ordin tehnic, financiar sau juridic si alte
aspecte si detalii ar trebui incluse in masura in care aduc Ofertantilor informatii suplimentare referitoare la
natura Concesiunii propuse spre atribuire. Este mai bine sa se transmita cat mai multe informatji si cat se poate
de complete.

Continutul ilustrativ al Caietului de sarcini
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n cadrul legislatiei in domeniu nu este prevazut niciun model cadru al Caietului de sarcini si nici nu exista n
practica o unica structura recomandata. Cu toate acestea, cuprinsul de mai jos poate servi ca referinta. Acest
exemplu se refera la un Contract de concesiune pentru reabilitarea, operarea si intretinerea unui aeroport
existent. Cu toate ca legea nu prevede in mod expres, informatiile referitoare la starea tehnica actuala a
infrastructurii existente si tratamentul personalului angajat in aeroport sunt relevante pentru Candidati. Prin
urmare, aceste informatii specifice trebuie incluse in Caietul de sarcini.

CAIET DE SARCINI

AFERENT PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PENTRU REABILITAREA,
OPERAREA SI INTRETINEREA UNUI AEROPORT

CUPRINS

Capitolul 1: Date generale

1.1 Obiectivele Autoritatii contractante

1.2 Informatii despre Autoritatea contractanta

Capitolul 2: Situatia tehnica actuala a infrastructurii

2.1 Cladirea existenta a terminalului

2.2 Facilitati cargo

2.3 Facilitati catering

2.4 Infrastructura pentru transporturi aeriene

2.5 Tehnica de navigare si control al traficului

2.6 Echipamente meteorologice

2.7 Acces public la aeroport si parcari

2.8 Furnizare de energie electrica, utilitati si canalizare

Capitolul 3: Date referitoare la Concesiune

3.1 Obiectul Concesiunii

3.2 Etapele Concesiunii

3.3 Durata Concesiunii

Capitolul 4: Obligatiile Concesionarului

4.1 Obligatii referitoare la realizarea lucrarilor

4.2 Obligatii referitoare la furnizarea serviciilor de operare a aeroportului

4.3 Standarde tehnice de calitate si siguranta

Capitolul 5: Aspecte financiare

5.1 Surse de venit pentru Concesionar si Mecanismul de plata

5.2 Clauze financiare cheie ale Contractului de concesiune

5.3 Garantiile solicitate Concesionarului

Capitolul 6: Impactul social al Concesiunii

6.1 Tratamentul personalului existent al aeroportului

Capitolul 7: Structura Concesiunii si alocarea riscurilor

7.1 Prezentarea structurii Concesiunii

7.2 Cerinte legale referitoare la Compania de proiect ce va gestiona Contractul de concesiune

7.3 Matricea riscurilor

Capitolul 8: Alte aspecte relevante

8.1 Relatia cu alte autoritati publice

8.2 Activitati aeroportuare derulate in afara obiectului Concesiunii

8.3 Clauze referitoare la incheierea Contractului de concesiune

Sectiunea 2.3.5 Clauze obligatorii ale Contractului de concesiune

Legislatia relevanta

- Capitolul VIl din HG nr. 71/2007

In cazul unei proceduri de Licitatie deschisd sau restransa, Ofertantilor li se prezintd modelul cadru al
Contractului de concesiune in cuprinsul Documentatiei de atribuire. Aceste contracte ar trebui sa fie suficient de
complete pentru a da Ofertantilor o imagine clara asupra tuturor clauzelor relevante propuse de Autoritatea
contractanta. Autoritatea contractanta poate - si este recomandat sa procedeze in acest mod - sa indice
clauzele contractuale in legatura cu care Ofertantii pot prezenta propuneri. Cu toate acestea, Oferta poate fi
respinsa daca contine propuneri care ar da nastere la clauze leonine pentru Autoritatea contractanta, adica
clauze ce i-ar prejudicia interesele in mod nerezonabil.

In cazul unei proceduri de Negociere cu publicarea prealabild a unui anunt de participare, modelul de contract
prezentat Tn cadrul Documentatiei poate constitui numai baza discutiilor, partile putdnd modifica prevederile
contractuale pe masura ce negocierile progreseaza. Totusi, Autoritatea contractanta trebuie sa fie atenta ca
modificarile survenite (1) sa nu contravina criteriilor de atribuire si sa (2) sa nu discrimineze alti Ofertanti. De
exemplu, daca in timpul negocierilor asupra prevederilor contractuale cu un Ofertant, Autoritatea contractanta
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descopera o prevedere pe care trebuie sa o modifice intrucat se refera la abordarea generala a proiectului,
aceasta modificare trebuie comunicata tuturor Ofertantilor.

in cazul derularii unei proceduri de Dialog competitiv, Contractul de concesiune este definitivat si devine parte
integrantd a Documentatiei de atribuire dupd incheierea etapei de dialog.

Legislatia nationala prevede o serie de clauze obligatorii care trebuie incluse in cuprinsul oricarui Contract de
concesiune. Acestea sunt prezentate mai jos impreuna cu alte prevederi care sunt comune acestui tip de
contracte. Sunt adaugate sugestii privind continutul acestor clauze, dar trebuie precizat faptul ca ele trebuie
adaptate de la caz la caz in functie de caracteristicile specifice ale proiectului.

- Obiectul contractului: aceasta sectiune ar trebui sa mentioneze lucrarile pe care Concesionarul trebuie sa le
realizeze si/sau serviciile pe care Concesionarul trebuie sa le presteze, conform termenilor si conditiilor din
Caietul de sarcini. in temeiul Contractului de concesiune, Concesionarul dobandeste dreptul de a exploata, in
tot sau in parte, rezultatul lucrarilor sau de a presta serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor si
standardelor de calitate stabilite de Concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele
bunurilor ce fac obiectul Concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de parti prin Contractul de
concesiune.

- Scopul Contractului de concesiune: in temeiul Contractului de concesiune, Concesionarul are obligatia de a
asigura exploatarea eficace, in regim de continuitate si permanenta, a lucrarilor publice sau a serviciilor care fac
obiectul Concesiunii, in conformitate cu cerintele si destinatia impuse de Concedent, la preturi accesibile pentru
utilizatorii finali.

- Drepturile si obligatiile partilor: Contractul de concesiune de lucrari publice sau de concesiune de servicii
trebuie sa cuprinda clauze clare referitoare la drepturile si obligatiile fiecarei parti. In aceasta privinta, aceste
prevederi trebuie inserate, de la caz la caz, in functie de specificul proiectului. Drepturile si obligatiile partilor ar
trebui sa prevada, pe de o parte, siguranta pentru Autoritatea contractanta ca obiectivele proiectului vor fi
indeplinite protejand, pe de alta parte, interesele vitale ale Concesionarului.

- Preful Contractului de concesiune: pretul Contractului de concesiune trebuie stabilit Tn mod ferm in cadrul
contractului. Cu toate acestea, pretul ar putea fi ajustat ulterior datorita aparitiei anumitor situatii care afecteaza
interesele comerciale ale partilor si care nu au putut fi prevazute. Concedentul nu se obliga la plata niciunei
sume de bani daca prin contract se stabileste faptul ca riscul de exploatare este preluat integral de
Concesionar. In cazul in care Contractul contine clauze in acest sens, Concedentul are dreptul de a primi si o
redeventa care poate fi stabilita la un nivel fix sau intr-un anumit procent din cuantumul veniturilor incasate de la
beneficiarii finali ca urmare a activitatilor realizate. In cazul in care riscul de exploatare este distribuit intre
Concedent si Concesionar, prin Contractul de concesiune de lucrari publice sau de concesiune servicii trebuie
sa se stabileasca in mod explicit contributia financiara a Concedentului pe parcursul derularii Contractului (ex.
nivelul platilor de disponibilitate), precum si alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar (ex. aportul
propriu la capitalul Companiei de proiect).

- Caietul de sarcini si Oferta Concesionarului reprezinta parte integranta a Contractului de concesiune: clauzele
generale sau specifice ale Contractului de concesiune nu trebuie sa contravina cerintelor esentjale ale Caietului
de sarcini si nici angajamentelor asumate de Concesionar in cadrul Ofertei.

- Nivelul de performanta si calitate: Concedentul trebuie sa defineasca prin contract nivelul de performanta si de
calitate al activitatilor pe care Concesionarul urmeaza sa le efectueze, precum si modul in care acesta trebuie
sa raspunda in eventuale situatii de urgenta, stabilind in acest sens indicatori relevanti si masurabili pe baza
carora se va realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale.

- Verificarea indeplinirii cerintelor de performanta si calitate: Concedentul are dreptul de a verifica indeplinirea
cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate de Concesionar, asigurandu-se in acest sens inclusiv
dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte, modul in care Concesionarul se obliga
sa prezinte Concedentului rapoarte periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urma, cu privire la modul de
realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii Contractului de concesiune sau misiunile de verificare si
conditiile in care se realizeaza acestea.

- Proceduri de solutionare a nerespectarii criteriilor de performanta si calitate: Nerespectarea cerintelor de
performanta si calitate a activitatilor realizate de Concesionar ar putea avea consecinte asupra modului de
indeplinire a obiectivelor contractului. Consecintele se pot materializa in penalizari financiare sau reduceri ale
platii (Tn baza Mecanismului de plata), executarea Garantiei de buna executie, sau chiar rezilierea Contractului
de concesiune, in ultima instanta. Cu toate acestea, aceste clauze pot varia semnificativ de la proiect la proiect.
- Alocarea riscurilor pe ntreaga durata a contactului: Contractul de concesiune trebuie sa contina prevederi
specifice referitoare la distribuirea riscurilor intre cele doua parti pe toata durata Concesiunii. Toate riscurile
aferente Concesiunii trebuie definite si transferate conform prevederilor contractuale in urma definitivarii
Matricei de repartitie a riscurilor.

- Identificarea bunurilor ce fac obiectul Contractului de concesiune: contractul trebuie sa stabileasca distinctia
dintre bunurile de retur si bunurile proprii, precum si regimul juridic al acestora. Bunurile de retur reprezinta
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acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea Concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata
proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor Concesiunii si care, la incetarea contractului, revin de plin drept,

gratuit, Tn buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii Concedentului. Bunurile proprii

reprezinta acele bunuri care au apartinut Concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata

indeplinirii Contractului de concesiune si care raman in proprietatea acestuia la incetarea contractului.

- Procedura in baza careia se va realiza transferul bunurilor de retur de la Autoritatea contractanta catre

Concesionar, ca si condifie precedenta intrarii Tn vigoare a Contractului de concesiune: trebuie prevazuta

procedura Tn baza careia se va realiza transferul bunurilor de retur de la Autoritatea contractanta la

Concesionar - cum ar fi terenul sau facilitatile existente.

- Procedura in baza careia, la incetarea contractului, bunurile de retur (inclusiv cele realizate pe durata

contractului) vor fi transferate de la Concesionar la Autoritatea contractanta: trebuie prevazuta procedura in

baza careia, la incetarea contractului, se va realiza transferul bunurilor de retur de la Concesionar la Autoritatea
contractanta.

- Obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care viitorul Concesionar intentioneaza sa le

subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

- Durata Contractului de concesiune: durata unui Contract de concesiune de lucrari publice sau a unui Contract
de concesiune de servicii se stabileste astfel incat:

- sa se evite restrictionarea artificiala a accesului la competitie;

- sa se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatarii intr-o perioada data;

- sa se asigure un nivel rezonabil al preturilor pentru prestatiile care vor fi efectuate pe durata contractului si ale
caror costuri urmeaza sa fie suportate de utilizatorii finali.

- Forta Majora: Contractul ar trebui sa includa prevederi care sa detalieze care vor fi consecintele daca apar
evenimente neprevazute care intarzie sau impiedica realizarea obiectivelor proiectului. Desi forta majora nu

este expres definita in cuprinsul legislatiei romanesti, aceste prevederi sunt deosebit de importante pentru

obtinerea unei finantari private pentru proiect.

- Asigurari: desi nici aceasta nu este o prevedere obligatorie in legislatia romaneasca, Contractul de concesiune
ar trebui sa contina o prevedere expresa conform careia Concesionarul va obtine si mentine asigurari. Fara

asigurari, proiectul nu va putea beneficia de sustinere financiara. Autoritatea contractanta ar trebui sa fie

constienta ca anumite evenimente ar putea fi neasigurabile. Pentru aceste evenimente, Guvernul nu poate

emite garantii speciale Tn final, Contractul de concesiune ar trebui sa declare c& orice drepturi aferente politelor
de asigurare ar trebui executate numai in beneficiul proiectului.

- Incetare: Contractul de concesiune ar trebui s& prevadé cazurile de incetare, dupd cum urmeaza:

- la expirarea duratei Concesiunii;

- unilateral de catre Autoritatea contractanta, in cazul unor incalcari grave de catre Concesionar a obligatiilor
sale stabilite prin contract, cu plata unor daune interese;

- unilateral de catre Concesionar, in cazul unor incalcéari grave de catre Autoritatea contractanta a obligatiilor
sale stabilite prin contract, cu plata unor daune interese

- unilateral de catre Autoritatea contractanta, in cazul in care interesul national sau local determina ncetarea
contractului, cu eventuala plata a unor daune interese;

- prin renuntare de catre Concesionar, fara plata de daune interese, in cazul in care Concesionarul nu poate
continua executarea contractului pentru cauza de forta majora sau caz fortuit.

- Solutionarea litigiilor: se pot utiliza in general proceduri standard de solutionare a litigiilor rezultate Tn urma

aplicarii prevederilor contractuale prin conciliere, arbitraj sau in instanta.

Sectiunea 2.3.6 Momentul punerii la dispozitia Ofertantilor a Documentatiei de atribuire

Momentul la care Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia Ofertantilor depinde de procedura de

atribuire aleasa. Se recomanda insa ca, indiferent de procedura de atribuire aleasa pentru atribuirea unui

Contract de concesiune, sa se puna la dispozitia operatorilor economici interesati in a depune Candidatura
/Oferta cat mai multe informatii relevante despre proiect inca din perioada initierii acestuia.

Ca regula generala, Documentatia de atribuire trebuie finalizata si aprobata Tnainte de publicarea Anuntului de
participare, dar poate fi pusa la dispozitia Ofertantilor selectati numai dupa finalizarea etapei de pre-calificare,

cu exceptia procedurii de Licitatie deschisa care se desfasoara intr-o singura etapa si toate documentele sunt
furnizate Ofertantilor inca de la inceput.

In cazul procedurilor de Dialog competitiv si Negociere cu publicare prealabild a unui anunt de participare,

Documentatia de atribuire va include si Documentatia descriptiva. In mod specific, in cazul procedurii de Dialog
competitiv, dupa epuizarea rundelor de dialog, Documentatia descriptiva se detaliaza si i se aduc imbunatatjri,

rezultdnd un caiet de sarcini complet care trebuie finalizat si aprobat inhainte de depunerea Ofertelor finale,

impreuna cu noul model de contract, daca este cazul.

Legislatia europeana si cea romaneasca prevad in detaliu modalitatea Tn care se deruleaza procedurile

specifice atribuirii Contractelor de concesiune de lucréri publice sau servicii. In cuprinsul Capitolului 2.5 oferim o
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prezentare sumara a acestora. Se recomanda consultarea legislatiei relevante ori de cate ori se intentioneaza
demararea unei proceduri de atribuire a unui Contract de concesiune.

Capitolul 2.4

Anuntul de participare
Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii Contractelor de concesiune prin
publicarea, in conformitate cu prevederile legale, a Anunfului de participare. Autoritatea contractanta, cu
participarea efectiva a CCS, elaboreaza si transmite spre publicare Anuntul de participare.
Anuntul de participare se va publica in SEAP, iar daca valoarea estimata a Contractului de concesiune de
lucrari depaseste (excluzand TVA) echivalentul in RON al sumei de 5.000.000 euro anunful se va publica si in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ("JOUE"). Un Contract de concesiune de lucrari depaseste de cele mai
multe ori acest prag.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunturilor in Monitorul Oficial al Romaniei este facultativa.
Sectiunea 2.4.1 Continutul Anuntului de participare
Legislatie relevanta
- Regulamentul UE nr. 1564/2005 contine elemente de baza pe care anunful de participare publicat in JOUE
trebuie sa le respecte.
Daca publicarea Anuntului de participare in JOUE nu este obligatorie, atunci anuntul trebuie sa respecte
continutul minim prevazut in Anexa nr. 2 la HG nr. 71/2007 in functie de procedura de atribuire aleasa.
Principalele aspecte pe care Anunful de participare (ce se publica in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea a VI-
a, In conformitate cu prevederile art. 24 din HG 71/2007) trebuie sa le contina sunt urmatoarele:
- datele de contact ale Autoritatii contractante;
- locul executiei lucrarilor sau prestarii serviciilor;
- obiectul Concesiunii, natura si dimensiunile lucrarilor/prestarilor;
- termenul de finalizare sau durata contractului;
- termenul de depunere a Ofertelor si alte detalii legate de depunerea acestora;
- data si locul deschiderii Ofertelor;
- criterii de calificare si selecfie;
- criteriul de atribuire si ponderea factorilor de evaluare;
- data trimiterii spre publicare a Anuntului de participare;
- denumirea si adresa organismului competent n rezolvarea contestatiilor;
- posibilitatea depunerii unor Oferte alternative. In cazul in care acest lucru nu se mentioneaza in Anuntul de
participare sau in Fisa de date a concesiunii, Autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua in calcul Ofertele
alternative.
Intrucat o mare parte a continutului Anuntului de participare se suprapune peste continutul Fisei de date a
concesiunii, aceasta din urma se va folosi pentru ca Anuntul sa fie intocmit relativ usor.
Sectiunea 2.4.2 Transmiterea Anunfului de participare spre publicare in SEAP
Autoritatea contractanta are obligatia de a trimite Anunful de participare spre publicare prin mijloace electronice
in SEAP, conform modelului disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro.
Sectiunea 2.4.3 Verificarea Anuntului de participare de catre ANRMAP
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) verifica anunful
transmis de catre Autoritatea contractanta in vederea publicarii in SEAP.
Acest lucru este obligatoriu numai atunci cand valoarea estimata a Contractului de concesiune de servicii
depéaseste 100.000 euro sau valoarea Contractului de concesiune de lucrari publice depaseste 750.000 euro. In
practica, proiectele de concesiune depasesc intotdeauna aceste valori.
In termen de doud zile lucratoare de la data primirii anuntului in SEAP, Autoritatea Nationald pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia:
- fie sa emita catre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anuntul respectiv, in cazul in care in urma
verificarii nu se constata erori/omisiuni de completare;
Aceste erori reprezinta acele informatii/cerinte din anuntul transmis spre publicare care sunt neconforme cu
realitatea sau care conduc la incalcari ale legislatiei in domeniul achizitiilor publice si ale principiilor care stau la
baza atribuirii Contractului de concesiune. Nedetectarea acestor erori in procesul de verificare nu afecteaza
dreptul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice de a sanctiona, pe
parcursul activitatii de supraveghere, faptele prevazute la art. 293 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- fie sa respinga publicarea Anuntului, in cazul in care se constata erori/omisiuni de completare, informand
totodata Autoritatea contractanta asupra acestei decizii, precum si asupra modului in care erorile/omisiunile pot
fi remediate.
Daca ANRMAP emite acceptul de publicare pentru un Anunt de participare, operatorul SEAP are obligatia:
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a) de a transmite Anuntul spre publicare Tn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cel mult o zi lucratoare de la
primirea acceptului de publicare, Tn cazul in care, in conformitate cu prevederile legale, este prevazuta o
obligatie in acest sens; operatorul SEAP are obligatia de a asigura inregistrarea in sistemul electronic a datei
la care a fost transmis Anuntul spre publicare, ca proba privind momentul transmiterii;

b) de a publica Anuntul in SEAP in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare.
Formularul Anuntului de participare publicat de SEAP nu trebuie sa includa nici un fel de informatii Tn plus fata
de cele publicate de JOUE.

In cazul in care, din motive de natura tehnicé, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui Anunt de
participare spre publicare la JOUE, Autoritaii contractante ii revine responsabilitatea transmiterii anunfului spre
publicare la JOUE prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a instiinfa Autoritatea contractanta cu
privire la aparitia unei astfel de situatii in termenul prevazut de lege.

Paragraful 2.4.3.1 Notificarea UCVAP

Legislatia relevanta

- OUG nr. 30/2006

- HG nr. 942/2006

in momentul transmiterii spre publicare a Anuntului de participare, Autoritatea contractanta are obligatia de a
notifica UCVAP in cazul in care proiectul depaseste valorile mentionate in cadrul Secftiunii 2.4.3.

La nivel international, valoarea estimata a unui Contract de concesiune de lucrari publice se calculeaza pornind
de la investifia necesara, adesea denumita "CAPEX" (cheltuieli de capital) care reprezinta costul total pe care
Concesionarul va trebui sa 1l suporte pentru a construi sau renova infrastructura ce face obiectul contractului, la
care se adauga cheltuielile de operare si intretinere care sunt, de regula, acoperite din veniturile rezultate din
operare. In cazul Contractelor de concesiune de servicii, valoarea estimati are la baz& pretul care se
preconizeaza ca va fi dispus sa il achite un potential Concesionar in schimbul dreptului de a exploata serviciile
respective. Acest pret se bazeaza pe estimarea costurilor si veniturile rezultate din exploatare.

Notificarea catre UCVAP va include Anunful de participare in forma transmisa pentru publicare impreuna cu
Fisa de prezentare intocmita conform modelului din Ordinul ministrului finantelor publice 2181/2007. Aceasta se
va trimite la sediul UCVAP prin posta, cu confirmare de primire, prin fax, mijloace electronice sau orice
combinatie a metodelor mentionate mai sus. UCVAP este organul de specialitate din cadrul Ministerului
Finantelor Publice care exercita functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a Contractelor
de concesiune de lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii. Verificarea priveste etapele
procesului de atribuire a Contractului de concesiune, dupa publicarea Anunfului de participare pana la atribuirea
si semnarea contractului. Obiectivul functiei de verificare a Concesiunilor este de a contribui la asigurarea
conformitatii cu legislatia din domeniu a procedurilor derulate in vederea atribuirii Contractelor de concesiune de
lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii si a documentelor intocmite in cadrul acestor
proceduri. In vederea indeplinirii atributiilor specifice, UCVAP desemneaza observatori care participa si verifica
etapele procesului de atribuire a contractelor. in cazul in care nu are loc semnarea contractului, activitatea de
verificare inceteaza la data expirarii termenului legal de contestare a comunicarii rezultatului procedurii de
atribuire.

Atributiile Ministerului Finantelor Publice in vederea indeplinirii functiei de verificare sunt urmatoarele:

a) urmarirea derularii procedurilor in legatura cu procesul de atribuire a contractelor prevazute la art. 1 alin. (2)

din OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

b) analiza documentatiei intocmite de Autoritatea contractanta in scopul atribuirii contractelor prevazute la art.
1 alin. (2) din OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a Contractelor de concesiune de
lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusa verificarii de catre observatorii
desemnatj;

d) emiterea de avize cu caracter consultativ in situatia in care se constata neconcordante in aplicarea
legislatiei in domeniul concesiunilor.

in situatia Tn care se constata neconcordante in aplicarea legislatiei, observatorii emit note intermediare pe care
le transmit Autoritatii contractante. Nota intermediara contine si recomandarile observatorilor desemnati pentru
corectarea abaterilor. Aceasta nota se inregistreaza de catre Autoritatea contractanta si se ataseaza Raportului
de activitate elaborat de catre observatorii desemnati pentru fiecare procedura de atribuire care a fost supusa
verificarii.

in cazul in care neconcordantele constatate nu sunt remediate de catre Autoritatea contractanta in urma notelor
intermediare, UCVAP emite un aviz consultativ. Inainte de emiterea acestuia, structurile specializate din cadrul
Ministerului Finantelor Publice au dreptul de a consulta ANRMAP. Din punct de vedere operational, UCVAP
functioneaza independent de ANRMAP si de Consiliul National pentru Solutionarea Contestatjilor.
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Avizul consultativ se trimite la Autoritatea contractanta in maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de
verificare. Acesta se trimite de asemenea catre ANRMAP. Tn cazul proiectelor cofinantate din fonduri europene,
avizele consultative se transmit de asemenea Autoritatii de management competente. Avizul consultativ se
transmite, dupa caz, si organului ierarhic superior al Autoritatii contractante.
In baza notelor intermediare emise de observatori si a avizului consultativ emis de UCVAP, Autoritatea
contractanta poate decide:

a) modificarea, incetarea, revocarea sau anularea actelor emise in legatura cu procedura verificata;

b) continuarea procedurii de atribuire.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procedurii de atribuire revine in totalitate Autoritatii
contractante. Autoritatea contractanta ar trebui sa informeze imediat ANRMAP si UCVAP in legatura cu orice
decizii luate in legatura cu derularea procedurii de atribuire.
Termene limita relevante pentru publicarea Anuntului de participare
- Verificarea anuntului de catre ANRMAP - 2 zile lucratoare.
- Transmiterea spre publicare in JOUE - o zi lucratoare de la primirea aprobarii de publicare de la ANRMAP.
- Transmiterea spre publicare in SEAP - maxim 2 zile lucratoare de la primirea aprobarii de publicare de la
ANRMAP; totusi, nu inainte de publicarea in JOUE.
Publicarea in SEAP - cu cel putin 52 de zile Tnhaintea termenului limitd pentru prezentarea Ofertelor /
Candidaturilor, indiferent de procedura de atribuire aleasd. In cazul in care este necesard si publicarea
Anuntului de participare in JOUE, termenul se reduce cu 7 zile pana la 45 de zile.
- Notificarea Autoritatii contractante de catre SEAP in legatura cu incapacitatea de a transmite Anuntul de
participare la JOUE - o zi lucratoare din ziua Tn care Anuntul de participare ar fi trebuit trimis la JOUE.
- Notificarea UCVAP - la data transmiterii Anuntului de participare spre publicare in SEAP.
- Termenele limita mentionate mai sus ar trebui calculate fara a lua in calcul ziua in care termenul incepe si ziua
in care acesta se incheie. Termenul va incepe la prima ora a primei zile si se va incheia la expirarea ultimei ore
a ultimei zile a perioadei.

Capitolul 2.5
Proceduri de atribuire folosite in cazul Contractelor de concesiune de lucrari publice
si servicii
Procedurile de atribuire folosite in cazul Contractelor de concesiune de lucrari publice sau servicii atat n
practica internationala (in conformitate cu acquis-ul comunitar) cat si Roméania (in conformitate cu legislatia in
vigoare) sunt:
1. Licitatia deschisa
2. Licitatia restransa
3. Dialogul competitiv si
4. Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
in Capitolul 2.2 s-a explicat modalitatea conform céreia se alege cea mai adecvata procedura de atribuire. in
cele ce urmeaza, sunt detaliate aceste proceduri.
Autoritatea contractanta va aplica procedura de Licitatie restransa sau de Licitatie deschisa atunci cand poate
defini clar specificatiile tehnice capabile sa-i satisfaca necesitatile si exigentele si poate stabili cu precizie
montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. in cazul in care aceste conditii nu pot fi
indeplinite, Autoritatea contractantd va aplica procedura de Dialog competitiv. Prin exceptie, Autoritatea
contractanta are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de
participare numai atunci cand, in urma aplicarii procedurii de Licitatie deschisa, Licitatie restransa sau Dialog
competitiv, nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele depuse nu a fost considerata admisibila.
Sectiunea 2.5.1 Licitatia deschisa
Legislatia relevanta
- Capitolul 11l Sectiunea 2 din OUG nr. 34/2006
- Capitolul IV Sectiunea 1 din HG nr. 925/2006
Licitatia deschisa implica un numar nelimitat de Ofertanti si se desfasoara intr-o singura etapa. Autoritatea
contractanta are obligatia de a asigura obtinerea Documentatiei de atribuire de catre orice operator economic
prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la confinutul Documentatiei
de atribuire. In situatia in care atasarea Documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice,
Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o
solicitare in acest sens a unui exemplar din Documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic,
intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea solicitarii.
Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in Anuntul de participare daca Documentatia de atribuire
urmeaza sa fie obtinuta:
a) prin accesarea directa, nerestrictionata si deplina a unui figier electronic, care va fi disponibil in SEAP; sau
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b) pe suport de héartie ori pe suport magnetic, in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat,
prin oricare dintre urmatoarele modalitati: prin posta; prin fax; prin mijloace electronice; prin orice combinatie a
acestor modalitati sau prin telefon, in acest din urma caz operatorul economic avand obligatia de a confirma
solicitarea de participare in scris, cat mai curand posibil;

In situatia exceptionald prevazuta la alin. b), Autoritatea contractantad are obligatia de a asigura obtinerea
gratuitd a Documentatiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridica direct de la sediul Autoritatii
contractante sau de la altd adresé indicata de acesta. In cazul in care documentatia este transmisa prin posta,
Autoritatea contractantd are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor sa beneficieze de aceasta
facilitate o plata care nu trebuie sa depaseasca insa costul aferent transmiterii documentatiei respective.

Dupa depunerea Ofertelor, Autoritatea contractanta le va evalua si va declara Oferta castigatoare numai dintre
Ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire precizat in Anunful de participare si in Documentatia
de atribuire.

Dupa desemnarea Ofertantului castigator nu exista nici o posibilitate de negociere a Contractului de
concesiune, ci doar revizuirea acestuia in functie de propunerile facute de Ofertantul castigator in cadrul
procedurii de atribuire si acceptate de catre Autoritatea contractanta, fara a se modifica conditiile de baza ale
Documentatiei de atribuire si ale Ofertei. Nu exista restrictii in ceea ce priveste numarul minim al operatorilor
economici care ar putea participa la procedura de Licitatie deschisa. in cazul in care doar un singur operator
economic depune o Oferta admisibila, Autoritatea contractanta poate trece la evaluarea acesteia si o poate
declara castigatoare cu conditia ca Oferta respectiva sa fie admisibila, in sensul ca indeplineste conditiile
prevazute la art. 32, alin. (2) din HG nr. 71/2007 si sa reprezinta raspunsul pietei la exigentele Autoritafii
contractante.

Aceasta procedura este adesea utilizata pentru atribuirea contractelor de achizifie de lucrari, la nivel
international fiind doar rareori utilizata pentru atribuirea Contractelor de concesiune avand in vedere
complexitatea acestora.

Figura 5: Etapele principale ale Licitatiei deschise

Transmiterea Amunfulu de participare spre publicare catre SEAP

!

Emiterea rispunsurilor la solicitinile de clanfican

l

Depunerea 51 deschiderea Ofertelor

l

Evaluarea Ofertelor depuse

!

Desemnarea Ofertantului castigator

!

Incheierea contractului cu Ofertantul declarat cagtigitor

Paragraful 2.5.1.1 Emiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari si depunerea Ofertelor

Incepand cu data publicarii Anuntului de participare in SEAP, operatorilor economici interesati trebuie s li se
puna la dispozitie cel putin 52 de zile calendaristice - sau 45 de zile Tn cazul in care Anunful este trimis Tn format
electronic spre publicare in JOUE - pentru a-si pregati Oferta. Orice operator economic interesat poate obfine
Documentatia de atribuire si poate depune o Oferta. Documentatia de atribuire poate contine criterii de calificare
pe care orice operator economic care va depune Ofertd va trebui s& le indeplineasca. In timpul pregatirii
Ofertelor, operatorii economici pot transmite in scris Autoritatii contractante solicitéri de clarificari. In practic,
aceste solicitari se refera, de regula, la aspecte ale Documentatiei de atribuire care nu sunt suficient de clare
pentru acesta, la aspecte procedurale sau la informatii suplimentare in legatura cu proiectul. Autoritatea
contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la
orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de reguld, 3 zile lucratoare de la
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primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. Autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre toti operatorii economici care au obtinut, in
conditiile legii, Documentatia de atribuire, ludnd masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat
clarificarile respective.
In cazul in care Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia operatorilor economici prin asigurarea
accesului direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil in SEAP, Autoritatea contractanta are obligatia,
respectand prevederile art. 78 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, de a face cunoscute clarificarile sau eventualele
modificari in legatura cu Documentatia de atribuire, prin crearea unui nou figier electronic la care se va asigura
accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la figierul initial.
Fara a aduce atingere prevederilor invocate mai sus, in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util,
raspunsul Autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 6 zile Tnainte de
data limita stabilitd pentru depunerea Ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea
de clarificare in timp util, punand astfel Autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenele
legale, aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care
perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre
operatorii economici Thainte de data limita de depunere a Ofertelor.
In multe cazuri, Ofertantilor |i se da posibilitatea s& acceseze informatii mai detaliate despre proiect in format
electronic, intr-o camera de date, si sa viziteze locatia. Autoritatea contractanta are obligatia sa defineasca
proceduri transparente pentru accesul in camera de date si vizitele la locatia proiectului pentru a asigura
nediscriminarea gi tratamentul egal intre competitori.
De asemenea, Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi perioada pentru elaborarea Ofertelor in cazul
in care acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a
unor documente-anexa la Documentatia de atribuire, precum si in cazul in care Autoritatea contractanta nu are
posibilitatea de a transmite Documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari in termenele
limita stabilite de OUG nr. 34/2006, desi a primit in timp util o solicitare in acest sens. Intr-o astfel de situatjie,
data limita de depunere a Ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economic
interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru
elaborarea Ofertei.
Paragraful 2.5.1.2 Analizarea si evaluarea Ofertelor si desemnarea Ofertantului castigator
Evaluarea Ofertelor are doua scopuri: verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre Ofertanti in cazul in
care acestea au fost solicitate prin Documentatia de atribuire si aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost
prevazut in Documentatia de atribuire, si stabilirea Ofertei castigatoare dintre Ofertele declarate admisibile.
Criteriile specificate in Documentatia de atribuire trebuie folosite intocmai si nu pot fi modificate pe parcursul
derularii procedurii. Factorii de evaluare specifici criteriului de atribuire vor fi structurati astfel incat sa se
selecteze cea mai avantajoasa Oferta din punct de vedere economic si nu pot fi modificate pe parcursul
derularii procedurii. Pretul poate avea o pondere importanta printre factorii de evaluare in determinarea
Ofertantului castigator in cazul Licitatiei deschise. Ofertantul care a depus o Oferta admisibila si a ntrunit cel
mai mare punctaj in conformitate cu factorii de evaluare specifici criteriului de atribuire va fi declarat castigator.
Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide Ofertele la data, ora si locul indicate in Anuntul de
participare.
Orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei Oferte, cu exceptia celor care se
incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in Anunful de
participare;

b) nu sunt insotite de Garantia de participare astfel cum a fost solicitatd in Documentatia de atribuire.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal, semnat de membrii Comisiei de evaluare, de
expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a
sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele principale ale fiecarei
Oferte.
Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la
sedinta de deschidere.
Orice decizie cu privire la evaluarea Ofertelor se adopta de catre Comisia de evaluare in cadrul unor sedinte
ulterioare sedintei de deschidere a Ofertelor.
In cazul in care, in cadrul Documentatiei de atribuire, a fost prevazuta obligatia indeplinirii unor criterii de
calificare, Comisia de evaluare are obligatia verificarii modului de indeplinire a acestora de catre fiecare
Ofertant in parte.
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Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare Oferta atat din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini.

Pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de Ofertanti, Comisia de evaluare are dreptul de a
solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea
indeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii Ofertei cu cerintele solicitate.

Oferta este considerata admisibila daca se indeplinesc, Th mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus, in cadrul sedintei de deschidere a Ofertelor;

b) a fost depusa de un Ofertant care indeplineste cerintele minime de calificare;

c) indeplineste cerintele Caietului de sarcini;

d) nu contine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractanta, referitoare la clauzele contractuale;

e) propunerea financiara este realista si nu implica din partea Autoritatii contractante o contributie de natura
sa produca o distribuire majoritara a riscului de exploatare catre ea insasi.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili Oferta castigatoare dintre Ofertele admisibile, in conformitate cu
prevederile art. 200 din OUG nr. 34/2006.

Raportul procedurii de atribuire se inainteaza conducatorului Autoritatii contractante spre aprobare, conform
atributjilor legale ce ii revin.

Activitatea Comisiei de evaluare inceteaza dupa elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Paragraful 2.5.1.3 Incheierea contractului

Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza procedura de atribuire, prin incheierea Contractului de
concesiune de lucrari publice sau de concesiune de servicii. Autoritatea contractanta are obligatia de a
comunica tuturor Ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii. Comunicarea catre Ofertantul declarat castigator
trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia
Contractul de concesiune numai dupa implinirea termenelor de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimatd a Contractului de concesiune este mai mare decét pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din
OUG nr. 34/2006;

b) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, este egala sau mai mica decat pragurile valorice
prevazute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.

Contractul de concesiune incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute mai sus este lovit de nulitate.
Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia Contractul de concesiune de lucrari publice sau de
concesiune de servicii cu Ofertantul a carui Oferta a fost declarata castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si
financiare cuprinse in respectiva Oferta.

n cazul in care Autoritatea contractantd nu poate incheia Contractul cu Ofertantul a carui Ofertd a fost stabilité
ca fiind castigatoare, datorita faptului ca Ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in
imposibilitatea de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare Oferta clasata pe
locul doi, in conditiile n care aceasta exista si este admisibila. Tn caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii
pentru atribuirea Contractului de concesiune de lucrari publice sau de concesiune de servicii.

In cadrul procedurii de Licitatie deschisd nu existé posibilitatea negocierii termenilor contractului propus de
Autoritatea contractanta si care face parte integranta din Documentatia de atribuire. Cu toate acestea,
Ofertantilor li se poate da dreptul de a propune modificari referitoare la unele clauze contractuale specifice prin
intermediul Ofertelor depuse, cu conditia ca acestea sa nu fie dintre acelea care nu au fost mentionate ca
obligatorii in cadrul Documentatiei de atribuire. Ra@méane la latitudinea Autoritatii contractante evaluarea
propunerilor depuse de Ofertanti in limita respectarii principiilor care guverneaza atribuirea contractelor de
achizitie publica si concesiune.

Un Ofertant poate fi exclus dintr-o procedura de Licitatie deschisa daca propunerea sa de contract contine
clauze leonine pentru Autoritatea contractanta, adica clauze ce i-ar prejudicia acesteia interesele in mod
nerezonabil.

Sectiunea 2.5.2 Licitatia restransa

Legislatia relevanta

- Capitolul 11l Sectiunea 3 din OUG nr. 34/2006

- Capitolul IV Sectiunea 2 din HG nr. 925/2006

Procedura de Licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:

a) etapa de selectare a Candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;

b) etapa de evaluare a Ofertelor depuse de Candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire.
Paragraful 2.5.2.1 Emiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari si etapa de selectie a Candidatilor
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Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui Anunt de participare prin care se solicita
operatorilor economici interesati depunerea de Candidaturi.
incepand cu data publicarii Anuntului de participare in SEAP, operatorilor economici interesati trebuie s& li se
puna la dispozitie cel putin 52 de zile calendaristice - sau 45 de zile Tn cazul in care Anunful este trimis Tn format
electronic spre publicare Tn JOUE - pentru a-si pregati Candidatura.
Orice Candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind Documentatia de atribuire. Autoritatea
contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la
orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la
primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. Autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite raspunsurile - Tnsotite de intrebarile aferente - catre toti Candidatiii selectati, ludnd masuri pentru a nu
dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, r&spunsul Autoritatii contractante la aceste solicitéri
trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limit& stabilitd pentru depunerea Ofertelor. n cazul
in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel Autoritatea
contractanta in imposibilitate de a respecta termenele legale, aceasta din urma are, totusi, obligatia de a
raspunde la solicitarea de clarificare Tn masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea
raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici thainte de data limita de depunere a
Ofertelor.
De asemenea, Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi perioada pentru elaborarea Ofertelor in cazul
in care acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a
unor documente-anexa la Documentatia de atribuire, precum si in cazul in care Autoritatea contractanta nu are
posibilitatea de a transmite Documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari in termenele
limita stabilite de OUG nr. 34/2006 desi a primit in timp util o solicitare in acest sens. Intr-o astfel de situatje,
data limita de depunere a Ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel ncat orice operator economic
interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru
elaborarea Ofertei.
Orice operator economic are dreptul de a-si depune Candidatura pentru prima etapa a procedurii de Licitatie
restransa, dar Autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul Candidatilor care vor fi selectati pentru a
depune Oferte, cu conditia sa existe un numar suficient de Candidati disponibili. Atunci cand selecteaza
Candidatji, Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizand n
acest scop numai criteriile de selectie prevazute in Anuntul de participare. Autoritatea contractanta are obligatia
de aindica In Anuntul de participare criteriile de selectie si regulile aplicabile, numarul minim al Candidatilor pe
care intentioneaza sa-i selecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora. Numarul minim al
Candidatilor, indicat in Anuntul de participare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in
orice situatie, nu poate fi mai mic de 5.
In cazul in care Autoritatea contractantd urmareste limitarea numarului Candidatilor pre-selectati, selectia se
realizeaza prin acordarea pentru fiecare Candidat Tn parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea
acestuia de a indeplini contractul ce urmeaza sa fie atribuit. Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze
in Anunful de participare si in Documentatia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia
se va realiza clasarea Candidatilor, precum si numarul maxim al Candidatilor ce urmeaza a fi pre-selectati.
In cazul in care numérul Candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numé&rul minim
indicat in Anuntul de participare, Autoritatea contractanta are dreptul:

a) fie de a anula procedura de Licitaie restransa;

b) fie de a continua procedura de Licitatie restransa numai cu acel/acei Candidat/Candidati care indeplineste
/indeplinesc criteriile solicitate.
in cazul in care numérul Candidatilor selectati conform prevederilor este mai mic decat numarul minim prevazut
in Anuntul de participare, fie datorita faptului ca nu au fost depuse suficiente Candidaturi, fie datorita faptului ca
o parte dintre Candidati nu au indeplinit cerintele minime de calificare, Autoritatea contractanta are dreptul de a
trece la etapa a doua a procedurii de atribuire in masura in care numarul de Candidati selectati este de cel putin
1.
Dupa ce a finalizat selectarea Candidatilor, Comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar
al primei etape a procedurii de atribuire, care se inainteazd conducatorului Autoritatii contractante spre
aprobare.
Autoritatea contractanta are obligatia de a informa tofi Candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a
procedurii de Licitatie restransa, imediat dupa aprobarea raportului intermediar. Candidatilor respinsi in cadrul
primei etape a procedurii de Licitatie restransa trebuie sa li se comunice si motivele concrete care au stat la
baza deciziei de respingere a Candidaturilor respective.
Paragraful 2.5.2.2 Analizarea si evaluarea Ofertelor si desemnarea Ofertantului castigator
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Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite concomitent o invitatie de participare la etapa a doua a
procedurii de Licitatie restransa tuturor Candidatilor selectati. Este interzisa invitarea la etapa a doua a Licitatiei
restranse a unui operator economic care nu a depus Candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit
criteriile de selectje.

Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) referinte privind Anuntul de participare publicat;

b) data si ora limita stabilite pentru depunerea Ofertelor;

c) adresa la care se transmit Ofertele;

d) limba sau limbile in care trebuie elaborate Ofertele;

e) adresa, data si ora deschiderii Ofertelor;

f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le
prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru
demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili un numar suficient de zile intre data transmiterii invitatiei de
participare si data depunerii Ofertelor de catre Candidatii pre-selectati, astfel incat acestia sa beneficieze de o
perioada adecvata si suficienta de timp pentru elaborarea Ofertelor.

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei Oferte comune, iar Autoritatea
contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de Oferta.

Etapa a doua a Licitatiei restranse se deruleaza similar cu Licitatie deschisa, astfel:

- Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide Ofertele la data, ora si locul indicate in invitatiile de
participare transmise Candidatilor selectati dupa prima etapa a procedurii,

- orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor,

- in cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei Oferte, cu exceptia celor care se
incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in Anuntul de
participare;

b) nu sunt insotite de Garantia de participare astfel cum a fost solicitata in Documentatia de atribuire.

- sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare, de
expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a
sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele principale ale fiecarei
Oferte. Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
operatorilor economici participanti la cea de-a doua etapa a procedurii, indiferent daca acestia au fost sau nu
prezenti la sedinta de deschidere.

Orice decizie cu privire la evaluarea Ofertelor se adopta de catre Comisia de evaluare in cadrul unor sedinte
ulterioare sedintei de deschidere a Ofertelor.

Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare Oferta atat din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Este important de precizat ca toate criteriile folosite pe parcursul procedurii de atribuire (atat cele de calificare
cat si cele de atribuire) sa fie transparente. Criteriile si ponderile acestora trebuie indicate in mod clar si fara
echivoc in cadrul Documentatiei de atribuire si nu mai pot fi schimbate pe toata perioada derularii procedurii.
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei Oferte,
precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens
catre Ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta
solicitarea Comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili Oferta castigatoare dintre Ofertele admisibile, in conformitate cu
prevederile art. 200 din OUG nr. 34/2006.

Oferta este considerata admisibila daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditji:

a) nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus, in cadrul sedintei de deschidere a Ofertelor;

b) a fost depusa de un Ofertant care indeplineste cerintele minime de calificare;

c) indeplineste cerintele Caietului de sarcini;

d) nu contine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractanta, referitoare la clauzele contractuale;

e) propunerea financiara este realista si nu implica din partea Autoritatii contractante o contributie de natura
sa produca o distribuire majoritara a riscului de exploatare catre ea insasi.

Raportul procedurii de atribuire se inainteaza conducatorului Autoritafii contractante spre aprobare, conform
atributiilor legale ce fi revin.

Activitatea Comisiei de evaluare se incheie dupa elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Procedura de atribuire se finalizeaza la momentul incheierii Contractului de concesiune.
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Paragraful 2.5.2.3 Incheierea contractului

Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza procedura de atribuire, prin incheierea Contractului de
concesiune de lucrari publice sau de concesiune de servicii. Autoritatea contractantd are obligatia de a
comunica tuturor Ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii. Comunicarea catre Ofertantul declarat castigator
trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea Contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia
Contractul de concesiune numai dupa implinirea termenelor de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata a Contractului de concesiune este mai mare decéat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din
OUG nr. 34/2006;

b) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, este egala sau mai mica decéat pragurile valorice
prevazute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.

Contractul de concesiune incheiat Thainte de implinirea termenelor prevazute mai sus este lovit de nulitate.

Sectiunea 2.5.3 Dialogul competitiv

Legislatia relevanta

- Capitolul lll Sectiunea 4 din OUG nr. 34/2006

- Capitolul IV Sectiunea 3 din HG nr. 925/2006

Figura 6: Principalele faze ale procedurii de Dialog competitiv:
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Dialogul competitiv este o procedura de atribuire relativ noua, care a fost introdusa de Comisia Europeana (CE)
in anul 2004. Astfel, s-a intentionat limitarea utilizarii procedurilor negociate in tranzactiile complexe cum ar fi
atribuirea Contractelor de concesiune, doar in situatii exceptionale. CE considera ca Autoritatile contractante
din statele membre UE au obligatia de a utiliza aceasta procedura pentru atribuirea unor contracte de o
complexitate deosebita, iar aplicarea procedurii de Licitatie deschisa sau restrdnsa nu ar permite atribuirea
Contractului de concesiune in cauza. La momentul redactarii prezentului Ghid, Dialogul competitiv este o
procedura relativ noua si astfel experienta in derularea acestei proceduri este inca destul de limitata n
Romania. Cu toate acestea, procedura a fost deja folosita cu succes in anumite tari ale UE.
Procedura de Dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a) etapa de preselectie a Candidatilor;

b) etapa de dialog cu Candidatii admisi in urma preseleciiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa
raspunda necesitatilor Autoritatii contractante si in baza careia/carora Candidatji vor elabora si vor depune
Oferta finala;

c) etapa de evaluare a Ofertelor finale depuse.
Procedura se aplica in special de catre Autoritatile contractante care nu sunt, In mod obiectiv, Tn masura sa
defineasca specificatiile tehnice capabile sa le satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau sa stabileasca
montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
Intr-o prim& faza, Autoritatea contractanta poate limita numérul participantilor care si-au depus Candidatura
folosind o procedura de pre-calificare. Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in Anuntul de
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participare si in Documentatia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza
clasarea Candidatilor, precum si numarul maxim al Candidatilor ce urmeaza a fi pre-selectati. Dupa etapa de
pre-calificare, Candidatii selectati vor primi Documentatia descriptiva si proiectul de Contract propus de
Autoritatea contractanta.

Procedura de Dialog competitiv permite apoi Autoritatii contractante sa initieze consultari cu Ofertantii in scopul
identificarii si definirii celor mai adecvate solutii tehnice, financiare si/sau juridice pentru a satisface nevoile si
cerintele sale. Etapa de dialog se poate desfasura in runde succesive pentru a reduce numarul solutiilor
propuse si a Ofertantilor implicati. Odata identificata solutia sau solutiile care pot conduce la indeplinirea
obiectivului Autoritatii contractante, etapa de dialog se declara inchisa si se trece la etapa de ofertare finala pe
baza Caietului de sarcini si a Contractului de concesiune in forma definitivata pe parcursul etapei de dialog.
Dintre Ofertele considerate admisibile se va declara ca si castigatoare Oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic.

Etapele de urmat in cadrul procesului de atribuire sunt prezentate mai jos:

Paragraful 2.5.3.1 Publicarea Anunfului de participare

Incepand cu data publicarii Anuntului de participare in SEAP, operatorilor economici interesati trebuie s& li se
puna la dispozitie cel putin 52 de zile calendaristice - sau 45 de zile in cazul in care anuntul este trimis in format
electronic spre publicare in JOUE - pentru a-si depune Candidaturile.

Paragraful 2.5.3.2 Etapa de pre-selectie a Candidatilor

Orice operator economic are dreptul de a-si depune Candidatura pentru a participa la procedura de Dialog
competitiv. Atunci cand preselecteazd Candidatji, Autoritatea contractantd are obligatia de a aplica criterii
obiective gi nediscriminatorii, utilizdnd in acest scop numai criterile de selectie prevazute in Anuntul de
participare. Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in Anuntul de participare criteriile de selectie si
regulile aplicabile, numarul minim al Candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze si, daca este cazul,
numarul maxim al acestora. Numarul minim al Candidatilor indicat in Anunful de participare trebuie sa fie
suficient pentru a asigura o concurenta real& si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3. in general se
recomanda sa nu se selecteze un numar prea mare de Candidati pentru a nu face imposibila misiunea
Autoritafii contractante in perioada de dialog (in practica internationala se recomanda sa nu se selecteze
niciodata mai mult de opt Candidati).

n cazul in care numarul Candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim
indicat in Anuntul de participare, Autoritatea contractanta are dreptul:

a) fie de a anula procedura de Dialog competitiv;

b) fie de a continua procedura de Dialog competitiv numai cu acel/acei Candidat/Candidati care indeplineste
/indeplinesc criteriile solicitate.

Dupa expirarea datei limitd de depunere a Candidaturilor, Comisia de evaluare are atributia de a stabili
Candidatii ce indeplinesc cerintele de calificare si de a realiza pre-selectia acestora, in cazul in care a fost
mentionat acest lucru in Documentatia de atribuire si in Anunful de participare.

In cazul in care numarul Candidatilor admisi este mai mic decat numarul minim prevdzut in Anuntul de
participare, fie datorita faptului ca nu au fost depuse suficiente Candidaturi, fie datorita faptului ca o parte dintre
Candidati nu au indeplinit cerintele minime de calificare, Autoritatea contractanta are dreptul de a trece la etapa
a doua a procedurii de atribuire in masura in care numarul de Candidati admisi este de cel putin 1.

Dupa ce a finalizat pre-selectarea Candidatilor, Comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport
intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se Thainteaza conducatorului Autoritatii contractante
spre aprobare conform atributiilor legale ce i revin.

Autoritatea contractanta are obligatia de a informa toti Candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a
procedurii de atribuire, imediat dupa obtinerea aprobarii raportului intermediar.

Paragraful 2.5.3.3 Invitatie de participare la etapa de dialog

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a
procedurii de Dialog competitiv tuturor Candidatilor pre-selectati. Este interzisa invitarea la etapa a doua a
Dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus Candidatura in prima etapa sau care nu a
indeplinit criteriile de preselectie.

Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) referinte privind Anuntul de participare publicat;

b) adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansarii acestuia;

c) limba/limbile Tn care se va derula dialogul;

d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa
le prezinte Tn scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru
demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitaiia de participare Tnsofita de un exemplar al
Documentatiei de atribuire, care va include si Documentatia descriptiva. In cazul in care Documentatia de
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atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, Autoritatea contractanta are obligatia de a
include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a Documentatiei respective. Autoritatea
contractanta are obligatia de a include in cadrul Documentatiei descriptive cel putin o descriere a necesitailor,
obiectivelor si constrangerilor Autoritatii contractante, pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea
solutiilor viabile, precum si, daca este cazul, primele care vor fi acordate participantilor la dialog.

Paragraful 2.5.3.4 Etapa de dialog

Etapa de dialog demareaza prin transmiterea invitatiei de participare Candidatilor pre-selectati. Scopul
dialogului 1l reprezinta identificarea solutiilor/optiunilor in functie de necesitatile, obiectivele si constrangerile
Autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate in Documentatia descriptiva. Toate aspectele
proiectului pot fi supuse dialogului iar acesta poate lua forma unor prezentari oficiale, propuneri scrise,
dezvoltarea conceptului, solicitari de clarificari si discutarea solutiilor, precum si discutarea termenilor
contractuali. Etapa de dialog este faza din procedura care ofera cea mai mare flexibilitate. Prin urmare ar trebui
sa continue pana cand Autoritatea contractanta are convingerea ca a identificat si definit cerintele sale cu
suficienta precizie pentru a permite elaborarea Ofertelor finale in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului.

In cazul aplicarii procedurii de Dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfasurat in etapa a doua a acestei
proceduri, Comisia de evaluare trebuie sa discute si sa clarifice, in conformitate si in limitele mandatului acordat
de conducatorul Autoritatii contractante, elemente esentiale cum ar fi:

a) identificarea responsabilitatilor de natura tehnica, financiara si juridica ale concedentului si ale
concesionarului;

b) modul de distribuire a riscurilor si beneficiilor intre Concesionar si Concedent, fara ca prin aceasta
distributie sa se depaseasca limita care stabileste distinctia dintre Contractul de concesiune si contractul de
achizitie publica;

c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, in functie de conditiile de realizare propuse de
participantii la dialog si in masura in care sunt agreate de Autoritatea contractanta;

d) identificarea clara a standardelor de performanta, a facilitatilor, a echipamentelor care urmeaza sa fie
asigurate pe parcursul derularii contractului, precum si a cerintelor de predare la sfarsitul perioadei de contract;
e) modul de efectuare a controlului si identificarea mecanismelor de urmarire a costurilor, calitatii si sigurantei
prestatiilor, a relatiilor cu tertii, precum si a altor cerinte specifice de operare si intretinere;

f) aranjamentele alternative pentru cazurile in care Concesionarul intra in stare de insolventa sau lichidare ori
in cazul in care, din motive care nu {in de vointa partilor, Concesiunea inceteaza inainte de termen;

g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

h) elemente referitoare la forta de munca preluata sau angajata pentru realizarea proiectului;

i) clauzele generale ale contractului care urmeaza sa fie incheiat;

j) stabilirea categoriilor de bunuri:

- bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea Concesionarului, inclusiv cele
realizate pe durata proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor Concesiunii si care, la incetarea contractului,
revin de plin drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii Concedentului;

- bunuri proprii - acele bunuri care, la incetarea contractului, raman in proprietatea Concesionarului;

k) alte obiective stabilite de Autoritatea contractanta.

n cazul in care etapa a doua a procedurii de Dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea niciunei

solutii corespunzatoare necesitatilor sale obiective, Autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura

de atribuire, considerandu-se, implicit, indeplinite conditiile prevazute la art. 209 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34
/2006.

Alte aspecte caracteristice etapei de dialog sunt:

Runde succesive. Tn masura in care a prevazut aceasta posibilitate in cuprinsul Documentatiei descriptive, iar
numarul de participanti la dialog este suficient de mare astfel incat diminuarea numarului de participanti sa nu

afecteze concurenta reala, Autoritatea contractanta are dreptul de a derula dialogul in runde succesive.

Acest lucru inseamna ca se permite reducerea, in runde succesive, a numarului de solutii discutate si/sau a

numarului participantilor implicati. Aceasta reducere se poate realiza numai prin aplicarea factorilor de evaluare
care au fost stabiliti in cadrul Documentatiei de atribuire. Posibilitatea derularii etapei de dialog in runde

succesive trebuie precizata Tn mod expres Tn cadrul Documentatiei de atribuire. Nu exista nicio limitare legala a
numarului rundelor succesive care se pot utiliza cu conditia asigurarii concurentei reale.

Dupa finalizarea unei faze intermediare de reducere a numarului de participanti la dialog, Comisia de evaluare

are obligatia de a elabora un raport care se inainteaza conducatorului Autoritafii contractante spre aprobare,

conform atributiilor legale ce i revin.

Autoritatea contractanta are obligatia de a informa toti participantii la dialog in legatura cu rezultatul fazei

intermediare, imediat dupa obtinerea aprobarii raportului intermediar.
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Urmatoarea runda de dialog se deruleaza numai cu participantii selectati in cadrul fazei intermediare organizate
anterior.

Tratament egal si confidentialitate. Autoritatea contractantd deruleaza dialogul cu fiecare Candidat admis, in
parte. in cadrul acestui dialog se discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de
rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum si orice alte elemente ale viitorului contract, astfel
incat solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale Autoritatii contractante.

Pe durata dialogului, Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal
fatd de toti participantii. In acest sens, Autoritatea contractantd nu are dreptul de a furniza informatii intr-o
maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanti un avantaj suplimentar in raport cu
ceilalti. Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul participantului in cauza, solutia
propusa si alte informatii confidentiale prezentate de acesta.

Primele acordate Candidatilor. Autoritatea contractanta are dreptul, dar nu si obligatia, de a include in
Documentatia descriptiva posibilitatea acordarii de prime participantilor la dialog. Primele se stabilesc in limita
bugetului disponibil al Autoritatii contractante si in functie de cheltuielile specifice implicate de participarea la
dialog, cuantumul total al primelor respective neputand depasi 2% din valoarea estimata a contractului care
urmeaza sa fie atribuit. Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a carui Oferta este, in final,
declarata cagstigatoare.

inchiderea dialogului. Autoritatea contractanti deruleaza etapa de dialog pana cand identifica solutia/solutjile
corespunzatoare necesitatilor sale obiective. Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca toti Ofertantii
detin suficiente informatji si au o viziune clara asupra proiectului astfel incat pot redacta Oferta finala, {inand
cont de faptul ca in faza finala a procedurii de atribuire nu sunt permise decat confirmari, clarificari sau ajustari
de forma ale Ofertelor.

Paragraful 2.5.3.5 Etapa de evaluare a Ofertelor finale

Dupa ce a declarat inchisa etapa de dialog si a anuntat participantii cu privire la acest aspect, Autoritatea
contractanta are obligatia de a invita participantii selectati sa depuna Ofertele finale, Oferte care se elaboreaza
pe baza solutiei/solutiilor identificate Tn cursul acestei etape si care trebuie sa confina toate elementele
necesare prin care se prezinta modul de indeplinire a viitorului contract.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de depunere a Ofertei finale cu un numar suficient
de zile Tnainte de data limita de depunere a Ofertelor, astfel incat fiecare participant selectat sa beneficieze de o
perioada rezonabila pentru elaborarea Ofertei finale.

Perioada acordata pentru elaborarea Ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decat o perioada minima stabilita
de comun acord cu participantii selectati pe parcursul derularii celei de-a doua etape a procedurii de Dialog
competitiv.

Invitatia de depunere a Ofertei finale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) referinte privind Anuntul de participare publicat;

b) data si ora limita stabilite pentru depunerea Ofertelor;

c) adresa la care se transmit Ofertele;

d) limba sau limbile in care trebuie elaborata Oferta;

e) adresa, data si ora deschiderii Ofertelor;

f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le
prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru
demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

Daca exista posibilitatea depunerii unor Oferte alternative, acest lucru trebuie expres precizat in cadrul
Documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Ofertantilor Documentatia descriptiva care, in
forma actualizata sau modificata pe parcursul etapei de dialog, ia forma unui Caiet de sarcini si care, impreuna
cu celelalte elemente componente ale Documentatiei de atribuire, trebuie sa fie cat mai complet si
comprehensiv cu putinta.

Se impune precizarea faptului ca in aceasta etapa nu exista nici o posibilitate de demarare a unor discutii sau
negocieri pe marginea Ofertelor finale depuse, dar pot exista actiuni de clarificare, detaliere si ajustate a erorilor
materiale, cu conditia ca acestea sa nu implice modificari substantiale ale caracteristicilor de baza ale Ofertei
sau cerintelor cuprinse in cadrul Documentatiei de atribuire. Cu alte cuvinte, modificarile nu pot sa fie atat de
semnificative incat sa existe posibilitatea de a denatura concurenta sau de a avea un efect discriminatoriu.
Aceste actiuni nu pot viza, de exemplu, modificari ale preturilor ofertate sau ale cerintelor impuse Ofertantilor.
Cu toate acestea, posibilitatea de a aduce modificari ar trebui totusi interpretata in contextul unei proceduri care
a fost conceputa special pentru atribuirea unor contracte de o complexitate deosebita si care, prin urmare,
solicita un mai mare grad de flexibilitate decat in cazul altor proceduri. Exemple de clarificari, detalieri sau
ajustari ale erorilor materiale acceptabile ar putea fi: ajustari ale inconsecventelor sau erorilor materiale si
furnizarea unor informatii si detalii suplimentare, cu conditia ca orice modificari survenite sa nu fie de natura
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semnificativa. In cazul in care modificarile survenite sunt de naturd semnificativd, se impune initierea unei noi
proceduri de atribuire.
Este important de luat in considerare si faptul ca natura proiectului poate impune realizarea unor studii geo/topo
sau a unor analize diagnostic (elaborate in vederea obfinerii finantarii) anterior desemnarii Ofertantului
castigator, dar acesta din urma va dori, in mod normal, sa efectueze propriile sale investigatii. Rezultatele
acestor studii pot avea impact asupra valorii estimate a contractului. Daca s-ar solicita fiecarui Ofertant sa
efectueze toate aceste investigatii inainte de depunerea Ofertelor finale, acest lucru ar fi atat nejustificat de
costisitor cat si disproportionat. Cu toate acestea, ar trebui sa se permita ca problematica studiilor geo/topo si a
analizelor diagnostic sa fie gestionata abia in etapa de evaluare a Ofertelor finale depuse. In plus, la momentul
selectarii Ofertantului castigator pot exista cel mult Oferte indicative de la bancile finantatoare, care se pot
modifica (dar nu semnificativ) dupa ce acestea efectueaza o analiza diagnostic detaliata. Continutul acestor
documente poate afecta structura Modelului financiar. Modelul financiar raméne la stadiul de proiect pana la
momentul finalizarii inchiderii financiare.
Ofertele finale trebuie sa contina toate elementele solicitate si necesare pentru realizarea proiectului. Acest
lucru nu inseamna ca toate aspectele pot fi definitiv stabilite prin depunerea Ofertelor finale. Exista elemente
care pot fi solutionate mai devreme, ca parte a clarificarilor, detalierilor si ajustarilor erorilor materiale continute
in Ofertele finale, si altele care pot fi stabilite ca parte a clarificarilor si confirmarii angajamentelor asumate de
catre Ofertantul castigator.
Ofertele finale (odata clarificate, detaliate si ajustate) trebuie evaluate pe baza criteriilor de atribuire mentionate
in Anunful de participare si In Documentatia de atribuire in vederea selectarii Ofertantului castigator care a
depus Oferta finala cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Paragraful 2.5.3.6 Desemnarea Ofertantului castigator
Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide Ofertele finale la data, ora si locul indicate in invitatiile de
participare transmise Candidatilor cu care s-a derulat dialogul.
Orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei Oferte, cu exceptia celor care se
incadreaza in una dintre urmatoarele situatji:
a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite Tn Anunful de
participare;
b) nu sunt insotite de Garantia de participare astfel cum a fost solicitatd in Documentatia de atribuire.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare, de
expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a
sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele principale ale fiecarei
Oferte.
Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
Ofertantilor participanti la cea de-a treia etapa a procedurii, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la
sedinta de deschidere.
Orice decizie cu privire la evaluarea Ofertelor se adopta de catre Comisia de evaluare in cadrul unor sedinte
ulterioare sedintei de deschidere a Ofertelor.
Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare Oferta atat din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in solutia identificata de Comisia de
evaluare in urma dialogului cu Candidatii.
Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecarei Oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea
clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre Ofertanti trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca
in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea Comisiei de evaluare.
Oferta este considerata admisibila daca se indeplinesc, Th mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus, in cadrul sedintei de deschidere a Ofertelor;
b) indeplineste cerintele minime prevazute in solutia identificata de Comisia de evaluare in urma dialogului cu
Candidatji;
c¢) nu contine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractanta, referitoare la clauzele contractuale;
d) propunerea financiara este realista si nu implica din partea Autoritatii contractante o contributie de natura
sa produca o distribuire majoritara a riscului de exploatare catre ea Tnsasi.
Comisia de evaluare are obligatia de a stabili Oferta castigatoare dintre Ofertele admisibile, in conformitate cu
prevederile art. 200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Raportul procedurii de atribuire se inainteaza conducatorului Autoritatii contractante spre aprobare, conform
atributjilor legale ce i revin.
Activitatea Comisiei de evaluare inceteaza dupa elaborarea raportului procedurii de atribuire.
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Procedura de atribuire se finalizeaza la momentul incheierii Contractului de concesiune.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta
din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale Ofertei sau anumite angajamente asumate
in cadrul acesteia.

Orice clarificari, detalieri, nuantari, informatii suplimentare sau reconfirmari prezentate nu trebuie sa conduca la
modificari ale caracteristicilor de baza ale Ofertei sau ale solutiilor care au stat la baza lansarii invitatiei de
depunere a Ofertelor finale, modificari care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avanta;
suplimentar in raport cu ceilalti Ofertanti.

Temele supuse dialogului nu trebuie sa acopere toate aspectele necesare pentru derularea in conditii optime a
unui contract, aceasta reprezentand o cerinta obligatorie doar in etapa de ofertare finala. De exemplu, elemente
legate de pret nu pot fi prezentate decat la momentul depunerii Ofertelor finale iar evaluarea acestora trebuie sa
se realizeze doar pe baza criteriului de atribuire enuntat in Anuntul de participare si in cadrul Documentatiei de
atribuire. Cu toate acestea, solutiile tehnice/financiare/juridice identificate in etapa de dialog nu pot fi modificate
in etapa de evaluare a Ofertelor finale.

Criteriul de atribuire si ponderile alocate factorilor de evaluare nu se pot modifica pe parcursul derularii

procedurii de atribuire, acest lucru contravenind principiilor care guverneaza atribuirea contractelor de achizitii
publice si Concesiuni. Totusi, ar putea exista suficienta libertate in cadrul evaluarilor din toate etapele specifice
acestei proceduri luand Tn considerare atat natura flexibila a procedurii de Dialog competitiv cat si faptului ca, in
cazul contractelor de o complexitate deosebita, nu toate elementele specifice pot fi identificate inca de la

demararea proiectului. in toate cazurile, ar trebui sa fie clare pentru Ofertanti, in toate etapele procedurii,

criteriile care se vor aplica precum si ponderile specifice acestora.

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia Contractul de concesiune numai dupa Tmplinirea termenelor de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata a Contractului de concesiune este mai mare decéat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

b) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata este egala sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Contractul de concesiune incheiat Thainte de implinirea termenelor prevazute mai sus este lovit de nulitate.
Sectiunea 2.5.4 Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Legislatia relevanta

- Capitolul 11l Sectiunea 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

- Capitolul IV Sectiunea 4 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006

- Art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 71/2007

Tnainte de introducerea in cuprinsul acquis-ului comunitar a procedurii de Dialog competitiv ca procedura
specifica de atribuire a contractelor complexe, procedura negociata era utilizata pe scara larga pentru atribuirea
Contractelor de concesiune Tn mai multe state europene. Cu toate acestea, dupa ce Directiva 2004/18/CE a fost
adoptats, procedura negociatd a fost inlocuitd cu procedura de Dialog competitiv. In prezent, procedura de
negociere se foloseste numai in anumite situatii exceptionale expres prevazute de lege.

Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui Contractul de concesiune de lucrari publice sau Contractul de
concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile de Licitatie deschisa, Licitatie restransa sau Dialog
competitiv. Prin exceptie, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare, atunci cand, in urma aplicarii Licitatiei deschise, Licitatiei restranse sau a
Dialogului competitiv, nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele depuse nu a fost considerata
admisibila.

Nu exista limite de timp prevazute pentru niciun fel de negocieri care pot avea loc dupa depunerea Ofertelor
initiale, ci orice astfel de negocieri trebuie realizate intr-o modalitate corecta si transparenta intr-o perioada de
timp proportionala cu complexitatea proiectului.

Etapele de urmat in cadrul procedurii de atribuire sunt ilustrate mai jos.

Figura 7: Principalele faze ale procedurii de Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt{ de participare
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Paragraful 2.5.4.1 Etapa de preselectie a Candidatilor
Negocierea cu publicarea prealabild a unui anun{ de participare se initiaza prin transmiterea spre publicare a
unui Anunt de participare, prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de Candidaturi.
Incepand cu data publicarii Anuntului de participare in SEAP, operatorilor economici interesati trebuie s li se
puna la dispozitie cel putin 52 de zile calendaristice - sau 45 de zile in cazul in care anunful este trimis Tn format
electronic spre publicare in JOUE - pentru a-si depune Candidaturile.
Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea Documentatiei descriptive de catre orice operator
economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul
Documentatiei descriptive. In situatia in care atasarea Documentatiei descriptive in SEAP nu este posibild din
motive tehnice, Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a
fnaintat o solicitare Tn acest sens a unui exemplar din Documentatia descriptiva, pe suport hartie ori pe suport
magnetic, Intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea solicitarii.
Documentatia descriptiva trebuie sa contina o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor Autoritatii
contractante, pe baza carora se vor derula negocierile.
Orice operator economic are dreptul de a-si depune Candidatura pentru a participa la procedura de Negociere
cu publicarea prealabild a unui anunt de participare. In etapa de pre-selectie, Autoritatea contractanta are
obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizadnd in acest scop numai criteriile de selectie
prevazute Tn Anuntul de participare. Autoritatea contractanta are obligatia de a indica ih Anuntul de participare
criterile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al Candidatilor pe care intentioneaza sa i
preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora. Numarul minim al Candidatilor, indicat in Anuntul
de participare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic
de 3.
Numarul de Candidati preselectaii trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in Anunful de
participare. In cazul in care numarul Candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat
numarul minim indicat in Anuntul de participare, Autoritatea contractanta are dreptul:

a) fie de a anula procedura de Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

b) fie de a continua procedura de Negociere cu publicarea prealabila a unui anun{ de participare numai cu acel
/acei Candidat/Candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
In general se recomanda s& nu se selecteze un numar prea mare de Candidati pentru a nu face imposibila
misiunea Autoritatii contractante in etapa de negociere.
Paragraful 2.5.4.2 Invitatie de participare la etapa de negociere
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a
procedurii de Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare tuturor Candidatilor preselectati.

Pagina 55 din 125



Este interzisa invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus
Candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preseleciie.
Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) referinte privind Anuntul de participare publicat;

b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum si data si ora lansarii acestora;

c) limba/limbile in care se vor derula negocierile;

d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa
le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru
demonstrarea capacitafji tehnice si economico-financiare;

e) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea Ofertei castigatoare.
Orice Candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind Documentatia descriptiva. lar Autoritatea
contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la
orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de reguld, 3 zile lucratoare de la
primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. Autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre toti Candidatii selectati, ludnd masuri pentru a nu
dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. In masura in care clarificarile sunt solicitate in
timp util, raspunsul Autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 6 zile
inainte de data-limit& stabilitd pentru inceperea negocierilor. In cazul in care operatorul economic nu a transmis
solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel Autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta
termenul prevazut de lege, aceasta din urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare, n
masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia
de catre operatorii economici Tnainte de data-limita de incepere a negocierilor.

Paragraful 2.5.4.3 Etapa de negociere

Autoritatea contractanta are obligatia de a derula negocieri cu fiecare Candidat preselectat in parte. Odata cu
transmiterea invitatiei de participare la etapa de negociere catre Candidatii pre-selectati, Autoritatea
contractanta poate furniza mai multe detalii si instructiuni referitoare la procesul de atribuire, calendarul
procedurii, conditile de elaborare si transmitere a Ofertelor si criteriile care se vor utiliza pentru evaluarea
acestora. Acestea pot fi insotite de detalii referitoare la serviciile solicitate in raport de specificatiile tehnice de
calitate, precum si de Contractul de concesiune propus de Autoritatea contractanta, cu prevederile specifice
referitoare la durata maxima de concesiune si la Mecanismul de plata. De-asemenea, trebuie specificata in mod
expres posibilitatea depunerii unor Oferte alternative.

Alte aspecte de observat in legatura cu etapa de negociere sunt:

Etape succesive. Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul Documentatiei descriptive
posibilitatea de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de propuneri de
Oferta care intra in negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de Oferta se realizeaza numai pe baza
factorilor de evaluare care au fost stabiliti in Documentatia de atribuire.

Tratament egal si asigurarea confidentialitafii. Pe durata negocierilor, Autoritatea contractanta are obligatia de a
asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti Candidatii. In acest sens, Autoritatea contractanta nu
are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre Candidati
un avantaj in raport cu ceilalfi. Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul Candidatului
in cauza, propunerea de Oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de acesta.

Incheierea etapei de negociere. Negocierile se deruleaza pana in momentul in care Autoritatea contractanta a
identificat solutii pentru toate problemele de natura tehnica, financiara sau juridica aduse n atentia Ofertantilor
si fiecare participant la negocieri declara ca Oferta preliminara pe care a prezentat-o nu mai poate fi
care, pe parcursul negocierilor, Comisia de evaluare constata ca nu se inregistreaza imbunatatiri substantiale
ale Ofertei preliminare fata de intalnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o intalnire finala cu
fiecare participant in parte. Fiecare participant are obligatia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale
tehnice si financiare, pentru care urmeaza sa se aplice factorii de evaluare.

Dupa declararea Ofertantului castigator, Autoritatea contractanta are obligatia sa ii ceara acestuia confirmarea
rezultatului negocierilor.

Capitolul 2.6

Evaluarea Ofertelor
In paragrafele anterioare au fost descrise procedurile de atribuire specifice Contractelor de concesiune. in
continuare, vor fi sintetizate cateva elemente referitoare strict la etapa de evaluare a Ofertelor.
Sectiunea 2.6.1 Principalele drepturi si obligatii ale Comisiei de evaluare
Legislatia relevanta
- Capitolul V din Hotararea Guvernului nr. 71/2007
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Autoritatea contractanta are obligatia de a desemna, pentru atribuirea fiecarui Contract de concesiune de lucrari
publice sau de concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea Ofertelor, care se constituie
intr-o Comisie de evaluare. Membrii Comisiei de evaluare trebuie sa fie in numar de minimum 5 si se
nominalizeaza, de regula, din cadrul Colectivului de coordonare si supervizare. Autoritatea contractanta
desemneaza, prin hotarare, ordin sau decizie, presedintele Comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.
Autoritatea contractanta are obligatia de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii Comisiei de evaluare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al Comisiei de evaluare cu un membru de rezerva
numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si indeplini
atributiile care rezulta din calitatea de membru al Comisiei de evaluare. Dupa producerea inlocuirii, calitatea de
membru al Comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de rezerva care isi va exercita atributiile
aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.
Presedintele Comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii Autoritatii contractante cooptarea in
cadrul Comisiei de evaluare a unor experii externi precizand atributiile si responsabilitatile specifice ale
expertilor care urmeaza sa fie cooptati in comisia de evaluare si sa justifice necesitatea participarii lor la
procesul de evaluare. Expertii cooptati pot fi nominaliza{i odata cu numirea Comisiei de evaluare sau ulterior, in
functie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora. Expertii cooptati pentru probleme
specifice nu au drept de vot in cadrul Comisiei de evaluare, insa au obligatia de a elabora un raport de
specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra carora isi exprima punctul de vedere,
facilitand astfel Comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a Ofertelor si de
stabilire a Ofertei castigatoare. Raportul de specialitate se ataseaza la raportul de atribuire si devine parte a
dosarului de concesiune.
Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare, Comisia si expertii cooptati au obligatia de a pastra
confidentialitatea asupra continutului Ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de Candidati
/Ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala
sau secretele comerciale. Incalcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctioneazé potrivit legii.
Cu exceptia sedintei de deschidere a Ofertelor, la Tntrunirile Comisiei de evaluare au dreptul de a participa
numai membrii acesteia si expertii cooptati, dupa caz.
Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile atat Comisiei de evaluare, cat si expertilor
cooptati.
Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria raspundere, Thainte de preluarea
atributiilor specifice in cadrul procesului de evaluare, o declaratie de confidentialitate si impartialitate si prin care
confirma ca nu se afla intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.
n cazul in care unul dintre membrii desemnati in Comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constat&
ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din
componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate Autoritatii
contractante si de céatre orice altd persoana. In cazul in care sunt sesizate astfel de situatii, Autoritatea
contractanta are obligatia de a verifica cele semnalate si, daca este cazul, de a adopta masurile necesare
pentru evitarea/remedierea oricaror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.
Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor
sai votanti (aici fiind exclusi expertii externi cooptatj).
In cazul stabilirii Ofertei castigdtoare pe baza de punctaj, votul membrilor Comisiei de evaluare se reflecté prin
punctajul individual acordat fiecarei Oferte. Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia
adoptata au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o nota individuala,
care se ataseaza la raportul procedurii de atribuire.
Principalele responsabilitati ale Comisiei de evaluare
Principalele atributii ale Comisiei de evaluare sunt urmatoarele:

a) deschiderea Ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc Oferta;

b) verificarea Tndeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre Ofertanti/Candidati, astfel cum au fost
acestea solicitate prin Documentatia de atribuire;

c) realizarea selecfiei/preselectiei Candidatilor/Ofertantilor, daca este cazul;

d) realizarea dialogului cu Candidatji, in cazul aplicarii procedurii de Dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu Ofertantii, in cazul aplicarii procedurii de Negociere cu publicare prealabila a unui
anunt de participare;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de Ofertanti, din punct de vedere al modului in care acestea
corespund cerintelor minime din Caietul de sarcini;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de Ofertanti;

h) stabilirea Ofertelor admisibile;
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i) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in Documentatia de atribuire, si stabilirea Ofertei
castigatoare;

j) elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire, daca este cazul.

k) elaborarea raportului procedurii de atribuire.

In cazul aplicarii procedurii de Dialog competitiv sau de Negociere cu publicare prealabil& a unui Anunt de
participare, pe parcursul dialogului desfasurat in etapa a doua a acestei proceduri, respectiv pe parcursul etapei
de negociere, Comisia de evaluare trebuie sa discute si sa clarifice, In conformitate si in limitele mandatului
acordat de conducatorul Autoritatii contractante, elemente esentiale cum ar fi:

a) identificarea responsabilitatilor de natura tehnica, financiara si juridica ale Concedentului si ale
Concesionarului;

b) modul de distribuire a riscurilor si beneficiilor intre Concesionar si Concedent, fara ca prin aceasta
distributie sa se depaseasca limita care stabileste distinctia dintre Contractul de concesiune si cel de achizitie
publica;

c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, in functie de conditiile de realizare propuse de
participantii la dialog/negociere si in masura in care sunt agreate de Autoritatea contractanta;

d) identificarea clara a standardelor de performanta, a facilitatilor, a echipamentelor care urmeaza a fie
realizate pe parcursul derularii contractului, precum si a cerintelor de predare la sfarsitul perioadei de contract;

e) modul de efectuare a controlului si identificarea mecanismelor de urmarire a costurilor, calitafji si sigurantei
prestatiilor, a relatiilor cu tertji, precum si a altor cerinte specifice de operare si intretinere;

f) aranjamentele alternative pentru cazurile in care Concesionarul intra in stare de insolventa sau lichidare ori
in cazul in care, din motive care nu {in de vointa partilor, Concesiunea inceteaza inainte de termen,;

g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

h) elemente referitoare la forta de munca preluata sau angajata pentru realizarea proiectului;

i) clauzele generale ale contractului care urmeaza sa fie incheiat;

j) stabilirea categoriilor de bunuri care fac obiectul contractului (bunuri de retur/bunuri proprii);

k) alte obiective stabilite de Autoritatea contractanta.

Sectiunea 2.6.2. Procedura de solicitare a clarificarilor

Legislatia relevanta

- art. 201 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari si, dupa
caz, completari ale documentelor prezentate de Ofertanti/Candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor
stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii Ofertei cu cerintele solicitate.
Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui
avantaj evident in favoarea unui Ofertant/ Candidat.

Comisia de evaluare are obligatia de a identifica clarificarile si informatiile suplimentare necesare pentru
evaluarea fiecarei Candidaturi/ Oferte, precum si perioada de timp pusa la dispozitia Candidatilor/ Ofertantilor
pentru prezentarea acestor informatii. Comisia de evaluare are obligatia de a acorda Ofertantului/Candidatului o
perioada de timp rezonabila in vederea punerii la dispozitia Comisiei de evaluare a informatjilor solicitate.
Solicitarea transmisa Candidatului/Ofertantului in aceasta privinta trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca
in mod explicit si detaliat cererile Comisiei de evaluare. Daca Ofertantul nu trimite la timp clarificarile/informatiile
suplimentare solicitate sau daca explicatiile sale nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerata inadmisibila.
n plus, daca, in urma informatiilor suplimentare furnizate, continutul propunerii financiare a Ofertantului se
modifica, Oferta sa va fi considerata inadmisibila. Singura exceptie poate exista in cazul remedierii unor erori
aritmetice, Comisia de evaluare avand dreptul de a corecta erorile aritmetice dar numai cu acordul Ofertantului.
Daca Ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, Oferta sa va fi considerata inadmisibila.

In cazul in care, in cadrul Ofertei financiare sunt identificate costuri aparent neobisnuit de scazute sau
insuficient fundamentate, Comisia de evaluare are obligatia de a solicita Ofertantului, in scris si inainte de a lua
o decizie de respingere a acelei Oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la Oferta,
precum si de a verifica raspunsurile care justifica costurile ofertate. Comisia de evaluare are obligatia de a lua in
considerare justificarile primite de la Ofertant indeosebi cele care se refera la:

a) fundamentarea economica a costurilor ofertate, aferente metodelor de executie utilizate sau serviciilor
prestate;

b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza Ofertantul pentru
executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor;

c) originalitatea Ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarii
sau prestarea serviciilor;

e) posibilitatea ca Ofertantul sa beneficieze de ajutor de stat.
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Sectiunea 2.6.3 Proceduri de deschidere a Ofertelor
Legislatia relevanta
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006
Legislatia in vigoare contine prevederi specifice referitoare la evaluarea Ofertelor finale si declararea
Ofertantului castigator. Asadar, in cazul in care procedura de atribuire se desfasoara in mai multe etape, ca, de
exemplu, Tn cazul utilizarii procedurii de Dialog competitiv sau Negociere cu publicare prealabila a unui Anunf
de participare, procedurile de deschidere a Ofertelor descrise mai jos sunt aplicabile doar pentru ultima etapa a
procedurii de atribuire, respectiv pentru etapa de evaluare a Ofertelor finale.
Comisia de evaluare are obligatia de a deschide Ofertele depuse la data, ora si locul indicate n:
a) Anuntul de participare, in cazul unei Licitatii deschise;
b) Invitatia de participare la etapa a ll-a procedurii de Licitatie restransa transmisa Candidatilor pre-selectatj;
c) Invitatia de depunere a Ofertei finale care se va trimite in vederea initierii celei de-a lll-a etape a procedurii
de Dialog competitiv;
Autoritatea contractanta are obligatia respectarii confidentialitatii continutului Ofertelor depuse pana la
momentul deschiderii acestora.
Paragraful 2.6.3.1 Participarea Ofertantilor la sedinta de deschidere a Ofertelor finale
in functie de procedura de atribuire, Ofertantii pot participa la sedinta de deschidere a Ofertelor finale dup&d cum
urmeaza:
a) in cazul Licitatiei deschise: orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor;
b) in cazul Licitatiei restranse: numai Candidatii pre-selectati n prima etapa a procedurii de Licitatie restransa
pot participa la deschiderea Ofertelor;
c) in cazul Dialogului competitiv: numai Candidaiii selectati in urma etapei de dialog pot participa la
deschiderea Ofertelor;
Paragraful 2.6.3.2 Participarea observatorilor UCVAP la derularea procedurii de atribuire
In cazul in care Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica UCVAP in leg&turd cu demararea procedurii
de atribuire pentru un Contract de concesiune (a se vedea Paragraful 2.4.3.1), trebuie sa se asigure ca
observatorii numiti de UCVAP participa la sedinta de deschidere a Ofertelor. De asemenea, observatorii pot
participa la intalnirile ulterioare ale Comisiei de evaluare in timpul carora sunt evaluate Ofertele.
Obiectivul functiei de verificare exercitate de observatori este de a contribui la asigurarea conformitatii cu
legislatia din domeniu a procedurilor derulate in vederea atribuirii Contractelor de concesiune de lucrari publice
si a Contractelor de concesiune de servicii si a documentelor intocmite in cadrul acestor proceduri. Observatorii
nu fac parte din comisiile de evaluare a Ofertelor si nu au dreptul de a interveni in activitatea membrilor
evaluatori sau a expertilor cooptat;.
Verificarea aspectelor procedurale se efectueaza prin verificarea conformitatii Documentatiei de atribuire cu
legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a Contractelor de concesiune de lucrari publice si a
Contractelor de concesiune de servicii, precum si prin urmarirea directa a modului de derulare a procedurii de
atribuire a Contractelor concesiune.
In actiunea de verificare a procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, observatorii urmaresc, prioritar,
urmatoarele elemente-cheie:
a) respectarea regulilor si principiilor care stau la baza atribuirii Contractelor de concesiune de lucrari publice
si a Contractelor de concesiune de servicii;
b) modul in care se aplica si se respecta procedura de atribuire;
c) acuratetea documentelor supuse verificarii;
d) modul in care se aplica de catre Autoritatile contractante criteriile de calificare si selectie a Ofertantilor si
criteriile de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii;
e) semnarea de catre Autoritatea contractanta a contractului cu Ofertantul a carui Oferta a fost declarata
castigatoare.
In indeplinirea atributiilor care le revin, observatorii au urmatoarele obligatii:
a) participa la sedinta de deschidere a Ofertelor si la sedintele ulterioare ale Comisiei de evaluare avand ca
obiect evaluarea, analiza si adjudecarea Ofertei castigatoare;
b) verifica conformitatea procedurii de atribuire aleasa de Autoritatea contractanta cu legislatia aplicabila,
privind: respectarea regulilor de publicitate, respectarea regulilor de participare a operatorilor economici la
procedura de atribuire, conformitatea Documentatiei de atribuire a Contractului de concesiune, precum si
respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese.
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In exercitarea atributiilor, observatorii au acces neingradit la toate documentele si informatiile legate de
procedura de atribuire. Acestia pot solicita presedintelui Comisiei de evaluare din cadrul Autoritatii contractante,
in cazuri temeinic justificate, informatii suplimentare scrise, de natura sa conduca la lamurirea aspectelor
procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.

Accesul observatorilor la documentele si informatiile privind procedurile de atribuire a Contractelor de
concesiune de lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii se realizeaza cu respectarea normelor
privind protectia informatiilor clasificate.

In exercitarea atributiilor de serviciu, Observatorii desemnati pentru efectuarea verificarii aspectelor procedurale
intocmesc:

a) nota intermediara - imediat ce se constata abateri in aplicarea legislatiei din domeniul concesiunilor pe
parcursul procedurii de atribuire. Nota intermediara contine si recomandarile pentru corectarea abaterilor.
Aceasta nota se inregistreaza la Autoritatea contractanta si se anexeaza la raportul de activitate;

b) avizul consultativ - cand se constata neconcordante in aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice si
Concesiunilor de lucrari publice si servicii. Avizul consultativ con{ine neconcordantele in aplicarea legislatiei in
vigoare din domeniul achizitiilor publice si Concesiunilor de lucrari publice si servicii si se transmite Autoritatii
contractante in cel mult 3 zile lucratoare de la stabilirea Ofertei castigatoare. UCVAP. are obligatia de a
transmite avizul consultativ si ANRMAP, precum si, dupa caz, organului ierarhic superior al Autoritatii
contractante.

c) raportul de activitate - pentru fiecare procedura de atribuire verificata, dupa finalizarea activitatii de
observare, in care consemneaza principalele constatari, anexand toate notele intermediare, precum si avizul
consultativ, dacé este cazul. Acesta se intocmeste si in cazul in care nu se ajunge la semnarea contractului.
Raportul de activitate se Tnregistreaza la structura UCVAP din care fac parte observatorii si se transmite la
Autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare.

Autoritatea contractanta, pe baza notelor intermediare emise de observatori si a avizului consultativ emis de
structura UCVAP, poate dispune:

a) modificarea, incetarea, revocarea si anularea actelor in legatura cu procedura verificata;

b) continuarea procesului de atribuire a Contractului de concesiune de lucrari publice sau a Contractului de
concesiune de servicii.

Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procedurii de atribuire a Contractelor de concesiune de
lucrari publice sau servicii revine Autoritatii contractante. Decizia luata de Autoritatea contractanta se transmite
de indatda ANRMAP si UCVAP.

Paragraful 2.6.3.3 Prelungirea termenului de depunere a Ofertelor

Legislatia relevanta

- art. 72 si 277 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Ca regula generala, Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili data limita de depunere a Ofertelor Tn
functie de complexitatea proiectului si/sau de cerintele specifice de elaborare a Ofertelor prevazute in cadrul
Documentatiei de atribuire, astfel incat operatorii economici interesati sa aiba la dispozitie timpul necesar in
vederea punerii la dispozitia Autoritatii contractante a documentelor solicitate.

Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi perioada pentru elaborarea Ofertelor in cazul in care
acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a unor
documente-anexa la Caietul de sarcini, precum si in cazul in care Autoritatea contractanta nu are posibilitatea
de a transmite Documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari in termenele limita stabilite de
prevederile legale in vigoare, desi a primit in timp util o solicitare in acest sens. Intr-o astfel de situatie, data
limitd de depunere a Ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economic
interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru
elaborarea Ofertei.

De asemenea, termenul limitd de depunere a Ofertelor trebuie prelungit in mod corespunzator perioadei
necesare solutionarii unei contestatii pentru care instanta sau Autoritatea contractanta, din proprie initiativa, a
decis suspendarea aplicarii procedurii.

Legea nu prevede in mod expres alte situatii In care unui Ofertant i se permite sa solicite sau Autoritatii
contractante i se permite sa acorde o prelungire a termenului limita pentru depunerea Ofertei.

Paragraful 2.6.3.4 Procesul-verbal al sedintei de deschidere a Ofertelor

In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei Oferte, cu exceptia celor care se
incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decét cele stabilite Tn Anunful de
participare;

b) nu sunt insotite de Garantia de participare astfel cum a fost solicitatd in Documentatia de atribuire.

Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare, de
expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a

Pagina 60 din 125



sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele principale ale fiecarei
Oferte.
Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la
sedinta de deschidere.
Orice decizie cu privire la calificarea/selectia Ofertantilor/Candidatilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea
Ofertelor se adopta de catre Comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a
Ofertelor.
Continutul cadru al procesului-verbal al sedintei de deschidere a Ofertelor:
- metodologia aplicata Tn cadrul sedintei respective, prezenta tuturor membrilor Comisiei de evaluare la sedinta
de deschidere, daca anumiti membirii au fost Tnlocuiti cu membri de rezerva;
- aspecte procedurale urmarite in cadrul sedintei de deschidere a Ofertelor, cum ar fi: daca plicurile au fost
sigilate; daca au fost deschise de presedintele Comisiei de evaluare, daca au fost prezentate Garantiile de
participare in forma ceruta in cadrul Documentatiei de atribuire, daca reprezentantii Ofertantilor au prezentat
imputernicirile valabile etc; si
- elementele principalele ale fiecarei Oferte, care trebuie citite cu voce tare de catre presedintele Comisiei de
evaluare in timpul sedintei de deschidere a Ofertelor: numele Ofertantilor, modificarile si retragerile de Oferte,
elementele principale ale propunerilor financiare, cum ar fi: elemente de cost. cursul de schimb in baza caruia
costurile ofertate pot fi comparate la evaluarea Ofertelor; perioada de valabilitate a Ofertei, propunerile de
Oferte alternative (daca este cazul).
Paragraful 2.6.3.5 Sesiunile de evaluare ulterioare sedintei de deschidere a Ofertelor
Cu exceptia sedintei de deschidere a Ofertelor, numai membrii Comisiei de evaluare si expertii externi cooptatj,
precum si observatorii din partea UCVAP, pot lua parte la intalnirile de evaluare ale Comisiei de evaluare.
Sectiunea 2.6.4 Stabilirea Ofertei castigatoare
Oferta castigatoare se stabileste numai dintre Ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire
precizat in Anunful de participare si in Documentatia de atribuire.
Oferte admisibile
Oferta este considerata admisibila daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele condiji:

a) nu au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o altd adresa decat cele stabilite in Anuntul de
participare;

b) sunt insotite de Garantia de participare astfel cum a fost solicitata in Documentatia de atribuire;

c) a fost depusa de un Ofertant care indeplineste cerintele minime de calificare;

d) indeplineste cerintele Caietului de sarcini;

e) nu contine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractanta, referitoare la clauzele contractuale;

f) propunerea financiara este realista si nu implica din partea Autoritatii contractante o contributie de natura sa
produca o distribuire majoritara a riscului de exploatare catre ea insasi.
Oferta poate fi considerata inadmisibila daca a fost depusa de un Ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive
imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau a Tndeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a
produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
Modul de Tndeplinire a obligatiilor contractuale se dovedeste prin mijloace precum certificatele/documentele,
astfel:
- Tn cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui Contract de concesiune de servicii, Autoritatea
contractanta are dreptul de a le solicita Ofertantilor, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea
serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru
indeplinirea contractului, o lista a principalelor servicii prestate Tn ultimii 3 ani, continand valori, perioade de
prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt Autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de
servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de
catre clientul privat beneficiar.
- In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui Contract de concesiune de lucrari, Autoritatea
contractanta are dreptul de a le solicita Ofertantilor, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea
lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru
indeplinirea contractului o listd a lucrarilor executate n ultimii 5 ani, insotitd de certificari de buna executie
pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de
indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt Autoritati contractante sau clienti privati.
In termen de 20 de zile de la data deschiderii Ofertelor, Autoritatea contractants are obligatia de a stabili Oferta
castigatoare, pe baza criteriului de atribuire precizat in Anuntul de participare si in Documentatia de atribuire, in
conditiile in care Ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse. In cazuri temeinic
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motivate, Autoritatea contractanta poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile. Motivele
temeinice se prezinta intr-o nota justificativa, aprobata de ordonatorul de credite al Autoritatii contractante, si
este parte a dosarului Concesiunii.

Dupa ce a finalizat evaluarea Ofertelor, Comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de
atribuire, care se inainteaza conducatorului Autoritatii contractante spre aprobare, conform atributiilor legale ce
fi revin.

Activitatea Comisiei de evaluare inceteaza dupa elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Raportul procedurii de atribuire

Raportul procedurii de atribuire se elaboreaza inainte de incheierea Contractului de concesiune si cuprinde cel
putin urmatoarele elemente:

a) denumirea si sediul Autoritatii contractante;

b) obiectul Contractului de concesiune;

c¢) daca este cazul, denumirea/numele Candidatilor participanti la procedura;

d) daca este cazul, denumirea/numele Candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la
baza selectarii sau neselectarii respectivilor Candidatj;

e) denumirea/numele Ofertantilor participanti la procedur3;

f) denumirea/numele Ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre Oferte au fost respinse;

h) denumirea/numele Ofertantului a carui Oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza
acestei decizii;

i) Tn cazul Ofertantului castigator, partea din Contract pe care acesta a declarat ca o subcontracteaza,
impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;

j) daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.

Paragraful 2.6.4.1 Publicitatea si informarea Candidatilor/Ofertantilor

Autoritatea contractanta are obligatia de a informa operatorii economici implicati in procedura de atribuire
despre deciziile referitoare la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire ori, dupa caz, la anularea
procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri, in scris si cat mai curand posibil, dar
nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.

Se considera operator economic implicat in procedura de atribuire orice Candidat/Ofertant pe care Autoritatea
contractanta nu l-a informat inca despre decizii care ii vizeaza direct Candidatura/Oferta proprie sau orice
Candidat/Ofertant a carui Candidatura/Oferta nu a fost inca respinsa definitiv de Autoritatea contractanta. O
respingere este considerata definitiva daca a fost comunicata operatorului economic in cauza si fie a fost
considerata legala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau de catre instanta sesizata in
legatura cu acest aspect, fie nu a facut ori nu mai poate face obiectul unei cai de atac.

Comunicarea prin care se transmite informarea se poate face si prin fax sau prin mijloace electronice.

In cadrul comunicarii, Autoritatea contractanta are obligatia de a informa Ofertantul castigétor cu privire la
acceptarea Ofertei prezentate, precum si pe Ofertantii/Candidatii care au fost respingi sau a caror Oferta nu a
fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:

a) fiecarui Candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a Candidaturii sale;

b) pentru fiecare Oferta respinsa, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se
argumentele in temeiul carora Oferta a fost considerata inadmisibila, indeosebi elementele Ofertei care nu au
corespuns cerintelor Caietului de sarcini;

c) fiecarui Ofertant care a prezentat o Oferta admisibila, dar care nu a fost declarata castigatoare,
caracteristicile si avantajele relative ale Ofertei/Ofertelor castigatoare in raport cu Oferta sa, numele
Ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie Contractul de concesiune;

d) fiecarui Ofertant data-limita pana la care au dreptul de a depune contestatie, avandu-se in vedere
prevederile legale in vigoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii din cele prevazute mai sus numai in
situatia Tn care divulgarea acestora:

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale
sau ar fi contrara interesului public;

b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia
concurenta loiala dintre acestia.

Comunicarea catre Ofertantul declarat castigator trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea contractului.

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul cu Ofertantul a carui Oferta a fost stabilita ca fiind
castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva Ofertd. In cazul in care
Autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu Ofertantul a carui Oferta a fost stabilitd ca fiind
castigatoare, datorita faptului ca Ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea
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fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare Oferta clasata pe locul doi,
in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru
atribuirea Contractului de concesiune.

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia Contractul de concesiune numai dupa implinirea termenelor de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata a Contractului de concesiune este mai mare decéat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

b) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea
estimata a Contractului de concesiune, este egala sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55
alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

In cazul in care Autoritatea contractantd nu transmite comunicarea respectiva prin fax sau prin mijloace
electronice, termenele de mai sus se majoreaza cu 5 zile.

Contractul incheiat Tnainte de implinirea termenelor prevazute mai sus este lovit de nulitate.

Ca o exceptie, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a respecta termenele mentionate mai sus in cazul in
care contractul se va incheia cu un Ofertant care a fost singurul Ofertant la respectiva procedura de atribuire si
nu exista alfi operatori economici implicati in procedura de atribuire.

Paragraful 2.6.4.2 Alte obligatii ale Autoritatii contractante

Legislatia relevanta

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

- Hotararea Guvernului nr. 71/2007

- Hotararea Guvernului nr. 925/2006

In termen de 48 de zile de la data incheierii Contractului de concesiune de lucrari publice sau de servicii,
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in SEAP informatii referitoare la identitatea
Ofertantului castigator, la serviciile sau lucrarile publice care fac obiectul Contractului de concesiune, la
redeventa pe care o va primi Autoritatea contractanta sau, dupa caz, la contributia financiara care urmeaza sa
fie platita de Autoritatea contractanta.

Atunci cand atribuie un Contract de concesiune de lucrari publice, Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita:

a) Concesionarului sa atribuie contracte unor terte parti, intr-un procent de minimum 30% din valoarea totala a
lucrarilor care fac obiectul Concesiunii, lasand Candidatilor posibilitatea de a majora partea/partile din contract
pe care urmeaza sa le subcontracteze;

b) Candidatilor sa precizeze, in cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrarilor din cadrul Contractului de
concesiune pe care acestia intentioneaza sa le atribuie unor terte parti.

Sectiunea 2.6.5 Anularea procedurii de atribuire

Legislatia relevanta

- Capitolul V sectiunea 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Numai in situatii exceptionale Autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire demarata
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Aceasta decizie trebuie luata, de regula, Tnhainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii
procedurii de atribuire si, oricum, Tnainte de data incheierii contractului.

Anularea poate surveni numai in urmatoarele situatii expres prevazut de lege:

a) Autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit.
a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, respectiv autoritatea
considera ca nu este asigurat un nivel satisfacator al concurentei;

b) au fost depuse numai Oferte inacceptabile si/sau neconforme;

c) nu a fost depusa nicio Oferta sau au fost depuse Oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi
comparate datoritd modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea
contractului.

Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele
conditji:

a) in cadrul Documentatiei de atribuire si/sau Tn modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori
sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor care guverneaza atribuirea contractelor de achizitie publica
si concesiune;

b) Autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca,
la randul lor, la incalcarea principiilor care guverneaza atribuirea contractelor de achizitie publica si concesiune.

in cazul in care cea mai buna Oferta este superioara valorilor estimate de Autoritatea contractanta in cuprinsul
Costului comparativ de referinia (CCR) si se constata ca nu se genereaza un Raport cost - beneficiu pozitiv iar
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proiectul s-ar putea realiza intr-o modalitate mai economica utilizadnd o achizitie publica tradiionala, Autoritatea
contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire cu justificarea ca s-au depus numai Oferte
neconforme deoarece s-a incalcat principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice. Daca Autoritatea contractanta
intentioneaza sa atribuie contractul in regim de Concesiune doar in cazul in care acesta genereaza un Raport
cost - beneficiu pozitiv, atunci se recomanda ca acest lucru sa fie clar mentionat in cuprinsul Documentatiei de
atribuire, pe langa precizarea valorilor CCR.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, n
cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si leau creat prin
depunerea de Oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Notificarea respectiva se va transmite prin posta, si de asemenea prin fax sau mijloace electronice.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al Autoritatii
contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si Concesiunilor de lucrari publice
sau servicii, poate solicita anularea actului, obligarea Autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea
dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala sau in justitie.

Capitolul 2.7

Solutionarea contestatiilor

Legislatia relevanta
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulerioare
- Capitolul IX din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - Solutionarea contestatiilor
- Codul de procedura civila
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al Autoritatii
contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si Concesiunilor de lucrari publice
sau servicii, poate solicita anularea actului, obligarea Autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea
dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala sau in justitie.
Prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:

a) are sau a avut un interes legitim Tn legatura cu respectiva procedura de atribuire; si

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al Autoritatii contractante, de
natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind
respectiva procedura de atribuire.
Prin act al Autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care
produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii, omisiunea ori
refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de
atribuire.
Prin intermediul contestatiilor, se poate solicita:
- anularea unui act administrativ emis de Autoritatea contractanta in cadrul si in legatura cu procedura de
atribuire;
- obligarea Autoritatii contractante de a emite un act administrativ in cadrul si in legatura cu procedura de
atribuire; sau
- obligarea Autoritatii contractante de a lua orice masuri necesare in vederea recunoasterii dreptului pretins sau
a unui interes legitim in cadrul si in legatura cu procedura de atribuire.
Sectiunea 2.7.1 Organe competente
In vederea solutionarii contestatiilor, partea care se considera vatamata se poate adresa tribunalului (Sectia de
contencios administrativ si fiscal) in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii contractante sau pe cale
administrativ-jurisdictionala, Consiliului National de Solutionare a Contestatjilor (CNSC).
Prin exceptie, litigiile privind procedurile de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrari publice sau servicii
aferente infrastructurii de transport de interes national sunt de competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti.
Inainte de a se adresa instantei competente, persoana vatamats notificd Autoritatea contractanta cu privire la
pretinsa incalcare a dispozitiilor legale Tn materia achizitiilor publice si Concesiunilor, precum si la intentia de a
sesiza instanta judecatoreasca competenta. Notificarea respectiva nu are ca efect suspendarea de drept a
procedurii de atribuire, iar lipsa acesteia nu impiedica introducerea cererii in fata instantei competente. Dupa
primirea notificarii, Autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru
remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in
cadrul respectivei proceduri. Masurile adoptate se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a
notificat Autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire.
Persoana vatamata care, primind comunicarea, considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru
remedierea pretinsei incalcari va transmite Autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a
formula actiune n justifie sau, dupa caz, de renuntare la judecarea actiunii in ceea ce priveste respectiva
incalcare. Cu toate acestea, persoana vatamata care a notificat Autoritatea contractanta potrivit prevederilor
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legale, se poate adresa de indata instantei judecatoresti competente, fara a fi obligata sa astepte comunicarea
masurilor de remediere luate de catre aceasta.

Paragraful 2.7.1.1 Termene limita de depunere a contestatiilor

Legislatia relevanta

- art. 55 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prevede pragurile valorice relevante, in functie de
care se calculeaza termenele de depunere a contestatiilor, si anume:

- atunci cand autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar
valoarea estimata a contractului de concesiune de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare
decét echivalentul in lei a 125.000 euro;

- atunci cand valoarea estimaté a contractului de concesiune de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este
mai mare decét echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatjilor sau, dupa caz, instanta
judecatoreasca competenta in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului
legitim, in termen de:

a) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii contractante considerat
nelegal, in cazul in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este mai mare decat
pragurile valorice prevazute mai sus;

b) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii contractante considerat
nelegal, in cazul in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit, este egalad sau mai mica
decéat pragurile valorice prevazute mai sus.

In caz contrar, contestatia este respinsé ca tardiva.

In cazul in care contestatia priveste continutul Documentatiei de atribuire, publicatd in SEAP in conditiile legii,
data luarii la cunostinta este data publicarii Documentatiei de atribuire iar contestatia nu se poate depune decéat
inainte de data limita stabilita pentru depunerea Ofertelor.

Paragraful 2.7.1.2 Procedura de solutionare a contestatiilor de catre Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) este organul competent pentru solutionarea
contestatiilor formulate in cadrul procedurii de atribuire, Tnainte de incheierea Contractului prin complete
specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului.

Contestatia se solutioneaza de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de
presedinte de complet. in cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept.
Cauzele se distribuie completelor Tn mod aleatoriu. Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu
respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si
codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce
calitate;

b) denumirea si sediul Autoritatii contractante;

¢) denumirea obiectului contractului si procedura de atribuire aplicata;

d) obiectul contestatjei;

e) motivarea in fapt si in drept a cererii;

f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.

In situatia n care Consiliul apreciazé c& in contestatie nu sunt cuprinse toate aceste informatii, va cere
contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinia aceasta situatie,
acesta sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de
Consiliu, contestatia va fi respinsa.

Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis.

Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu pentru a se
pronunta o solutie unitara. Pentru contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se va pastra
continuitatea completului de solutionare.

Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot
asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa intruneasca cerintele legale.

in termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, Autoritatea contractantd are obligatia s& i instiinteze
despre aceasta si pe ceilalti participanti inca implicati in procedura de atribuire. Instiintarea trebuie s& contin&
inclusiv o copie a contestatiei respective.

In vederea solutionarii contestatiei, Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen
de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de 11 (+5 zile, dupa caz), respectiv 6 zile (+5 zile,
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dupa caz) (termenele specifice incheierii contractului), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insofit
de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii, o copie a dosarului
Concesiunii. Lipsa punctului de vedere al Autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei, in
masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia. Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si
contestatorului, in termenul prevazut anterior.

Procedura in fata CNSC este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de
catre completul de solutionare a contestatiei. Partile pot fi reprezentate de avocati si pot depune concluzii scrise
in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului.

In vederea solutionarii contestatiei CNSC are dreptul de a solicita [&muriri partilor, de a administra probe si de a
solicita orice alte date/documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei.
De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la
alte persoane fizice sau juridice.

Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la orice solicitare a Consiliului si de a-i transmite acestuia
orice alte documente care prezinta relevanta pentru solutionarea contestatiei, intr-un termen care nu poate
depasi 5 zile de la data primirii solicitarii, sub sanctiunea unei amenzi.

CNSC are obligatia de a solutiona contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului concesiunii de
la Autoritatea contractanta. In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit
cu inca 10 zile. Nerespectarea termenului de solutionare a contestatiei constituie abatere disciplinara si poate
atrage inclusiv declansarea procedurii de evaluare a activitatii CNSC si a presedintelui acestuia, in conditiile art.
236, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Deciziile CNSC privind solutionarea contestatiei pot fi atacate cu plangere la Curtea de apel, sectia de
contencios-administrativ si fiscal Th a carei raza teritorialad se afla sediul Autoritatii contractante, in termen de 10
zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie. Cu exceptia cazurilor in care
plangerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nu are calitatea
de parte n proces.

Paragraful 2.7.1.3 Masuri de remediere si solutii pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor

Dupa primirea unei contestatji, Autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care
le considera necesare ca urmare a contestafiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate
contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si CNSC, nu mai tarziu
de o zi lucratoare de la data adoptérii acestora. In situatia in care contestatorul considerd c& masurile adoptate
sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite CNSC si Autoritatji
contractante o notificare de renuntare la contestatie. in acest caz, Autoritatea contractantd nu mai are obligatia
de a comunica punctul sau de vedere CNSC in vederea solutionarii contestatiei.

In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliu si de catre Autoritatea contractanta, pentru care nu sa luat act
de renuntare, Autoritatea contractantd nu are dreptul de a incheia contractul pana la expirarea termenului de
contestare a deciziei Consiliului (de 10 zile de la comunicare) prevazut la art. 281 alin. (1) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, daca partea interesata nu a introdus plangere la instanta judecatoreasca
competenta. In cazul in care expirarea termenului de contestare a deciziei Consiliului (de 10 zile de la
comunicare) prevazut la art. 281 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 este anterioara
expirarii termenelor de asteptare prevazute la art. 205, alin. (1) si art. 206, alin. (3) (de 11 (+5), respectiv 6 (+5)
zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii), Autoritatea contractanta are dreptul de a
incheia contractul numai dupa indeplinirea termenelor de asteptare respective. Contractul incheiat cu
nerespectarea acestor prevederi legale este lovit de nulitate.

CNSC se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt
intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

CNSC va examina apoi, din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei, actul atacat si poate pronunta o decizie
prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga Autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta
masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

in situatia in care CNSC apreciaza c4, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de atribuire, exista si
alte acte care incalca prevederile legale in domeniu, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va
sesiza ANRMAP, transmitandu-i in acest sens toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii.

In cazul in care CNSC admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, va
preciza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu poate fi mai scurt decat termenul de 10
zile de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului.

CNSC poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsitd de obiect, ca fiind
introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta
exceptie de procedura sau de fond.
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in functie de solutia pronuntatd, CNSC va decide asupra continudrii sau anulrii procedurii de atribuire a
Contractelor de concesiune.

CNSC poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.
CNSC poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate Tn cursul solutionarii contestatiei.
Decizia CNSC privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu votul majoritatii membrilor completului,
acestia neavand posibilitatea de a se abtine.

Decizia CNSC va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare. Decizia, fara
motivarea acesteia, se publica pe pagina de internet a Consiliului nlduntrul aceluiasi termen. Decizia motivata
se publica pe pagina de internet a Consiliului, Tn cadrul buletinului oficial, fara referire la datele de identificare a
deciziei si ale partilor, precum si la datele personale, in termen de 10 de zile de la data la care aceasta raméane
definitiva si irevocabila.

Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor masuri de remediere va fi inaintata, in copie, in acelasi termen
de 3 zile, catre ANRMAP, care are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere.

Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat ori obliga Autoritatea contractanta sa emita
un act sau sa dispuna orice altd masura necesara pentru inlaturarea actelor ce afecteaza procedura de atribuire
este executorie.

Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, Contractul de concesiune incheiat cu nerespectarea deciziei
Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.

Deciziile Consiliului privind solutionarea unei contestatii pot fi atacate cu plangere la Curtea de apel, Sectia de
contencios administrativ si fiscal Th a carei raza se afla sediul Autoritatii contractante, in termen de 10 zile de la
comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie. Plangerea se solutioneaza conform
prevederilor Codului de procedura civila.

Paragraful 2.7.1.4 Solutionarea litigiilor in instanta

Trebuie subliniat si faptul ca orice persoana vatamata poate sesiza direct instanta de judecata in vederea
anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim. Astfel, procesele si cererile privind
actele Autoritatilor contractante, acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul
procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau
denuntarea unilaterala a Contractelor de concesiune se solutioneaza in prima instanta de catre Sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului Tn circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii contractante, cu
exceptia litigiilor privind procedurile de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii
aferente infrastructurii de transport de interes national, care se solutioneaza in prima instanta de catre Curtea
de Apel Bucuresti.

Partea nu se poate adresa, pentru solutionarea aceleiasi cereri, concomitent Consiliului National de Solutionare
a Contestatiilor si instantei judecatoresti competente. in caz contrar, se prezuma renuntarea la calea
administrativ-jurisdictionala, partea avand obligatia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanta
judecatoreascd competenta. In cazul in care cu privire la acelasi obiect au fost formulate atat contestatie in fata
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si actiune la instanta judecatoreasca, aceasta din urma,
pentru asigurarea unei bune judecati, va putea dispune, la cererea partilor sau din oficiu, prin incheiere,
intrunirea cauzelor. In acest sens, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va transmite dosarul
instantei Tn termen de 3 zile de la comunicarea incheierii. De asemenea, Autoritatea contractanta are obligatia
de a incunostinta instanta despre existenta unei contestatji introduse la Consiliu:

Litigiile privind desfasurarea procedurilor de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrari publice si a
Contractelor de concesiune de servicii, precum si cele privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul
acestor proceduri se solufioneaza de urgenta si cu precadere, cu respectarea prevederilor Codului de
procedura civila.

De asemenea, pentru solutionarea litigiilor care au ca obiect acordarea de despagubiri pentru repararea
prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de atribuire, instanta judecatoreasca are competenta exclusiva de a se
pronunta pe astfel de cereri, fie in cadrul procedurii de solufionare a contestatijilor prevazute in Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/20086, fie printr-o actiune separata.

Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in
judecata, dispune prin rezolutie comunicarea acesteia, precum si a inscrisurilor catre parat. Paratul este obligat
sa depuné intampinarea in termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. intampinarea se
comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intdmpinare Tn termen de 3 zile de la
comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intdmpinare de la dosarul cauzei. Cererea
reconventionala se introduce in acelasi termen de 3 zile.

In termen de o zi lucratoare de la primirea citatiei, Autoritatea contractanté are obligatia de a-i instiinta pe ceilalti
participanti implicati Tn procedura de atribuire despre existenta unui litigiu privind procedura de atribuire
respectiva.

Pagina 67 din 125



La data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care
va fi de cel mult 20 zile de la data inregistrarii cererii de chemare in judecata, dispunand citarea parilor.
Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

Instanta va putea dispune o singura data amanarea judecarii cauzei numai in mod exceptional, pentru motive
temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei.

Paragraful 2.7.1.5 Solutiile pe care le poate pronunta instanta

In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului
cauzei, poate sa dispuna la cererea partii interesate, prin incheiere motivata data cu citarea partilor, masuri cu
caracter provizoriu, cum ar fi:

a) masuri de suspendare sau care sa asigure suspendarea procedurii de atribuire, in stadiul in care se aflg;

b) alte masuri care sa asigure oprirea implementarii anumitor decizii a Autoritatii contractante.

Instanta solutioneaza cererea de suspendare sau privind o altd masura provizorie, ludnd Tn considerare
consecintele probabile ale acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv
asupra interesului public. Instanfa va putea sa nu dispuna masurile provizorii prevazute mai sus, in cazul in
care consecintele negative ale acestora ar putea fi mai mari decéat beneficiile lor. Hotararea de a nu dispune
masuri provizorii nu trebuie sa prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a inaintat cererea. incheierea prin
care se instituie masurile cu caracter provizoriu poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile
de la comunicare.

Indiferent de decizia instantei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, Autoritatea contractanta nu are
in nicio situatie dreptul de a incheia contractul inainte de solutionarea cauzei de catre instanta. In cazul in care
hotararea prin care instanta a solufionat cauza este comunicata Tnainte de expirarea termenelor de asteptare
prevazute la art. 205, alin. (1) si art. 206, alin. (3) (de 11 (+5), respectiv 6 (+5) zile de la data transmiterii
comunicarii privind rezultatul procedurii), Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai
dupa indeplinirea termenelor de asteptare respective.

De asemenea, instanta, admitand cererea introdusa de persoana vatamata, poate dispune anularea in tot sau
in parte a actului Autoritatii contractante, obligarea la emiterea actului de catre Autoritatea contractanta,
indeplinirea unei obligatii de catre Autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice,
economice sau financiare discriminatorii din Anuntul de participare, din Documentatia de atribuire ori din alte
documente emise in legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte masuri necesare remedierii
incalcarii dispozitiilor legale Tn materia Concesiunilor de lucrari publice sau servicii.

Instanta constata nulitatea contractului in urmatoarele cazuri:

a) Autoritatea contractanta a atribuit contractul fara sa respecte obligatiile referitoare la publicarea unui Anunt
de participare conform prevederilor legale in vigoare;

b) Autoritatea contractanta nu a respectat prevederile legale privind implinirea termenelor de asteptare
specifice incheierii Contractelor de concesiune, daca aceasta incalcare a privat un operator economic interesat
de posibilitatea de formula o cale de atac Tnhainte de incheierea contractului, in cazul in care aceasta incalcare
este coroborata cu incalcarea altor dispozitii in materia achizitiilor publice si Concesiunilor care a afectat
sansele operatorului economic interesat de a obtine contractul.

In cazul in care instanta considerd, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, cd motive imperative de
interes general impun mentinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, in schimb, sanciiuni alternative,
dupa cum urmeaza:

a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de executie al acestuia; si/sau

b) aplicarea unei amenzi Autoritatii contractante, cuprinsa intre 2% si 15% din valoarea obiectului contractului,
cuantumul acesteia fiind invers proportional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform
dispozitiilor lit. a).

La aplicarea acestor sanctiuni alternative, instanta va avea in vedere ca acestea sa fie eficiente, proportionate
si descurajante. Acordarea de despagubiri nu reprezinta o sanctiune alternativa adecvata.

Capitolul 2.8

inchiderea financiara

Procedura de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrari publice sau concesiune de servicii, care implica
de obicei finantare privata semnificativa, nu se finalizeaza la semnarea Contractului de concesiune, ci doar
atunci cand are loc inchiderea financiara. inchiderea financiaré reprezintd momentul la care Concesionarul a
incheiat cu succes contractele de finantare cu bancile in vederea obtinerii resurselor financiare necesare
realizarii proiectului.

Cu toate ca Ofertantii comunica cu finantatorii pe tot parcursul procedurii de atribuire, acestia vor finaliza
Documentele de finantare numai dupa declararea Ofertantului castigator. Doar in momentul in care Contractul
de concesiune este finalizat, finantatorii pot evalua toate riscurile relationate acestuia.
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Contractele de concesiune de lucrari publice sau concesiune de servicii care necesita finantare privata
prealabila contin de obicei clauze suspensive care prevad intrarea in vigoare a contractului la o data ulterioara
semnarii lui si numai dupa indeplinirea unor conditii obligatorii. Una dintre aceste conditii poate fi obligatia
Concesionarului de a asigura finantarea proiectului. Concesionarul va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii
contractante toate Documentele de finantare pentru ca aceasta sa poata verifica daca s-au indeplinit toate
conditile necesare realizarii proiectului. inchiderea financiard se considera realizata imediat ce Autoritatea
Contractanta confirma faptul ca respectivul Concesionar a incheiat cu succes contractele de finantare n
vederea realizarii proiectului.

Titlul 3

Analiza economico-financiara (VfM) si Costul comparativ de referinta
(CCR)
Prezentul Titlu prezinta modul in care avantajul economic al unei Concesiuni de lucrari publice sau de servicii se
poate compara cu un contract de achizitie publica. Acest avantaj este denumit la nivel international "Value for
Money" (VIM)*1).
*1) In Romania, acest termen nu are o traducere exactd. De aceea ne vom referi la el in continuare prin
traducerea aproximativa "Analiza economico-financiara" (Value for Money).
Analiza economico-financiara ("Value for Money"-VfM) reprezinta una dintre cerintele principale ale Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare. Aceasta ofera Autoritatii contractante posibilitatea de a determina
modul in care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o Concesiune, fie printr-un contract traditional de achizitie
publica.
Ulterior, comparatia poate fi utilizata pe tot parcursul procedurii de atribuire pentru a monitoriza evolutia
proiectului Tn functie de reperele identificate Tn Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare.
Cuprinsul prezentului Titlu este prezentat mai jos:
Capitolul 3.1 ofera explicatii referitoare la cadrul conceptual al analizei economico-financiare ("Value for Money").
Capitolul 3.2 se ocupa de prima etapa: "PSC"*2), o metodologie de calcul a costurilor aferente duratei de viata a
proiectului care urmeaza a fi suportate de catre Autoritatea contractanta in cazul in care este utilizata o procedura
de achizitie publica traditionala.
*2) Public Sector Comparator. Aceasta denumire poate fi tradusa in limba romana drept "Costul Comparativ de
Referinta" (CCR)
Capitolul 3.3 descrie etapele pe care ar trebui sa le urmeze Autoritatea contractanta pentru a stabili structura
Concesiunii.
Capitolul 3.4 mentioneaza o serie de aspecte specifice care ar trebui luate Tn considerare in realizarea Analizei
economico-financiare.
Capitolul 3.5 explica metodologia "Comparatorului public-privat" pentru evaluarea Raportului cost - beneficiu al
unui proiect realizat in regim de concesiune.
Capitolul 3.6 explica metodologia "Modelului comparativ" (Shadow model) pentru evaluarea Raportului cost -
beneficiu al unui proiect realizat in regim de concesiune.
Figura 8: Schema Analizei economico-financiare (VfM) pentru un proiect de concesiune
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Capitolul 3.1

Cadru conceptual
Unul din principalele obiective ale Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare este sa dovedeasca nu
numai fezabilitatea economica a proiectului propus, ci si Raportul cost - beneficiu, daca proiectul respectiv
urmeaza sa fie realizat in regim de concesiune. Analiza economico-financiara (VfM) pentru o Concesiune poate
fi realizata prin urmatoarele etape:
Etapa 1: Intocmirea Costului comparativ de referintd (CCR)
O analiza CCR furnizeaza o estimare indicativa a costurilor si veniturilor totale aferente duratei de viata a unui
proiect, precum si o estimare indicativa a cerintelor de buget necesare realizarii proiectului prin metoda
traditionala de achizitie publica. Scopul acestei etape este stabilirea obiectivului si a accesibilitatii proiectului,
precum si intocmirea unui comparator relevant in baza caruia sa poata fi evaluate Ofertele operatorilor
economici interesati pentru a determina Raportul cost - beneficiu. Acest CCR include identificarea si evaluarea
riscurilor aferente proiectului.
Autoritatea Contractanta trebuie sa aiba in vedere faptul ca se poate stabili un CCR doar cand sunt disponibile
date corecte si sigure.
Etapa 2: Determinarea structurii preliminare a Concesiunii
Aceasta etapa cuprinde o vedere de ansamblu a tuturor detaliilor proiectului de concesiune. Accentul cade
asupra detaliilor si problemelor de ordin juridic, organizational si de finantare.
Etapa 3: Determinarea Analizei economico-financiare (Value for Money)
Pe baza CCR-ului elaborat in cadrul etapei 1, se evalueaza Raportul cost-beneficiu atunci cand proiectul este
realizat in regim de concesiune comparativ cu scenariul realizarii proiectului prin metoda traditionala de achizitie
publica. Doua metodologii pot fi folosite pentru aceasta analiza economico-financiara (Value for Money).
Metodologia care va fi adoptata depinde de Mecanismul de plata ales pentru proiectul de concesiune respectiv.
Sectiunea 3.1.1 Metodologii pentru realizarea Analizei economico-financiare (Value for Money)
Analiza economico-financiara (VfM) poate fi realizata cu ajutorul a doua instrumente diferite:
1. Metoda "Comparatorului public-privat" (CPP): CCR este comparat cu cea mai buna estimare a scenariului
Concesiunii. Scenariul Concesiunii este realizat in baza datelor CCR si dezvoltat luandu-se in considerare
impactul inovatiilor si cresterii eficientei generate prin implementarea proiectului in regim de concesiune. in
acest fel, CPP se focalizeaza asupra diferentelor-cheie intre cele doua optiuni; sau
2. Analiza "Modelului comparativ" (Shadow model): CCR este comparat cu un model complet nou ce
delimiteaza ceea ce operatorul economic ar putea propune pentru realizarea proiectului Tn regim de
concesiune. Acest Model comparativ este construit pe baza cercetarii de piata, a exemplelor din proiectele
anterioare de concesiune si a expertizei in domeniu.
Cand se utilizeaza metoda "Comparatorului public-privat" (CPP), cand se utilizeaza analiza "Modelului
comparativ"?
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Alegerea metodei va fi de regula determinata de evaluarea circumstantelor specifice ale proiectului propus, de
la caz la caz:

- Daca proiectul (respectiv serviciul furnizat in cadrul proiectului de concesiune) nu genereaza niciun fel de
venituri de la utilizatorii finali, ci numai plati efectuate Concesionarului de catre Autoritatea contractanta, ca de
ex. plati de disponibilitate, atunci este potrivita metoda CPP.

- Daca proiectul (respectiv serviciul furnizat in cadrul proiectului de concesiune) genereaza venituri direct de la
utilizatorii finali si, ca atare, este expus cerintei pietei, atunci este potrivita metoda "Modelului comparativ".
Aceasta alegere implica, insa, evaluari mai detaliate (de ex. previziuni de piata) pentru a previziona costurile
aferente unei Oferte comparative (Shadow bid) realizate de un potential Concesionar.

- In cazul in care Mecanismul de plata al Concesiunii este un hibrid intre cele dou& modele prezentate mai sus,
atunci metoda "Modelului comparativ" poate fi folosita mai ales daca veniturile sunt supuse fluctuatiilor cererii.
Sectiunea 3.1.2 Testarea bancabilitaii proiectului prin intermediul metodei "Modelului comparativ" (Shadow
model)

Bancabilitatea proiectului trebuie intotdeauna testata tnainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului (a
se vedea Paragraful 1.4.7.3).

1. Tn cazul platilor de disponibilitate efectuate de catre Autoritatea contractantd catre Concesionar,
bancabilitatea este relativ certa si lipsita de riscuri, cu prevederea ca Ofertantii trebuie sa se asigure ca
Autoritatea contractanta va efectua plati suficiente pentru a acoperi costurile, serviciul datoriei si randamentul
investitiei de capital. Bancabilitatea trebuie testata pe piata pentru a se asigura faptul ca institutiile finantatoare
agreeaza structura propusa de Concesiune si studiul analizei diagnostic efectuat Tn special in ceea ce priveste
solvabilitatea Autoritatii contractante.

2. In cazul in care o parte semnificativa din plati rezultd din platile utilizatorilor finali, de exemplu taxele de
utilizare, bancabilitatea este mult mai putin certa. intr-un astfel de caz, pentru a asigura fezabilitatea economica
si bancabilitatea proiectului, Autoritatea contractanta trebuie sa construiasca un asa numit Model comparativ.
Acest Model comparativ va contine, de exemplu, previziuni de trafic, date privind elasticitatea preturilor taxelor
de utilizare si va include un model financiar comprehensiv (flux de numerar) care sa indice contributiile si
beneficiile investitorilor si ale creditorilor.

Dezvoltarea unui Model comparativ este complexa si necesita o perioada mare de timp. De regula, necesita
expertiza externa si poate fi costisitoare. Prin urmare, se recomanda dezvoltarea unui Model comparativ doar
cand este absolut necesara demonstrarea fezabilitatii economice si a bancabilitatii Concesiunii comparativ cu
schema traditionala de achizitie publica.

Capitolul 3.2

Estimarea costurilor proiectului (CCR) si analiza riscurilor
Sectiunea 3.2.1 Conceptul CCR
In Studiul de fundamentare, CCR-ul reprezinta o indicatie importanta a accesibilitatii unui proiect. El reprezinta
estimarea cheltuielilor si veniturilor pe intreaga durata de viata a unui proiect realizat in sistem de achizitie
publica traditionala.
Cheltuielile si veniturile pe durata de viata a proiectului inseamna ca sunt luate in calcul nu numai costurile de
constructie, ci si totalul cheltuielilor si veniturilor aferente operarii si intrefinerii de-a lungul perioadei proiectului.
ntrucat CCR este folosit pentru a compara costurile unei abordéri traditionale de achizitie publica cu cele ale
unei Concesiuni, costurile pe durata de viatd sunt in general calculate pe parcursul duratei estimate a
Concesiunii, care se situeaza de cele mai multe ori intre 20 si 35 de ani. Este, ins3, importantd comparatia unor
elemente similare, respectiv perioada CCR trebuie sa fie aceeasi cu cea a Concesiunii.
CCR are un dublu scop:
1. de a furniza o perspectiva atenta asupra tuturor costurilor, veniturilor si riscurilor care pot aparea pe parcursul
duratei de viata al proiectului.
2. de a furniza un reper pentru procesul ulterior de atribuire prin achizitie publica. CCR poate fi utilizat pentru a
compara Ofertele de Concesiune cu scenariul tradifional de atribuire prin achizitie publica. Rezultatele acestei
comparatii arata daca Ofertele depuse in cadrul unei proceduri de atribuire a unui Contract de concesiune
genereaza un Raport cost - beneficiu optim pentru Autoritatea contractanta.
Sectiunea 3.2.2 Structura CCR
CCR cuprinde un calcul a Valorii actualizate nete (VAN) a fluxurilor de numerar aferente duratei de viata a
proiectului. Aceste fluxuri de numerar sunt construite pe baza unui CCR brut si a analizei riscurilor.
Calculul CCR
Exprimat sub forma de formula, CCR se calculeaza dupa cum urmeaza:
CCR = CCR brut + riscuri + consideratii financiare suplimentare
CCR-ul brut este "cea mai buna estimare" a tuturor costurilor si veniturilor estimate pe intreg ciclul de viata a
proiectului.
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Analiza riscurilor se bazeaza pe identificarea, alocarea si cuantificarea riscurilor aferente proiectului.
Consideratiile financiare suplimentare se refera la acele aspecte care ar putea avea un impact asupra valorii
actualizate nete a proiectului, dar care sunt greu de cuantificat, ca de exemplu inovatia, transferul de
tehnologie. Intrucat aceste consideratii pot avea totusi un impact pe viitor, includerea lor in CCR este importanta.
In prima etapa, se intocmeste CCR-ul brut. Estimarea CCR-ului brut cuprinde toate costurile pregétirii
proiectului, costurile si veniturile aferente constructiei si operarii impreuna cu un calendar al acestor costuri pe
intreaga durata de viata a proiectului. Acestea constituie date de intrare (inputuri) pentru o previzionare a
fluxului de numerar.

A doua etapa cuprinde analiza riscurilor, in cadrul careia riscurile sunt cuantificate si adaugate in previzionarea
fluxului de numerar. Daca este cazul, este luata in considerare si perioada in care pot aparea riscurile.

In cea de-a treia etap3, toate fluxurile de numerar sunt indexate pentru a tine seama de inflatie (in cazul in care
estimarile costurilor nu includ deja o rezerva pentru acest element). Astfel, se obfin fluxurile de numerar
nominale pentru scenariul traditional CCR. Aceasta proiectie ofera o indicatie privind totalul costurilor proiectului
de-a lungul intregii perioade de viata.

In final, Valoarea actualizatd netd (VAN) din scenariul traditional se calculeaza cu ajutorul unei rate de
actualizare (discontare) ce reflecta costul capitalului suportat de catre Autoritatea contractanta (a se vedea
Capitolul 4.7).

Figura 9: Structura CCR
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Etapele ce reprezinta calcularea CCR sunt prezentate mai sus.

Legislatia roména prevede reglementari clare pentru estimarea costurilor de pregatire si constructie. Acestea se
gasesc in Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in Monitorul Oficial, Partea | nr. 48/2008.
Sectiunea 3.2.3 Costurile si veniturile proiectului pe durata de viata a proiectului: dezvoltarea CCR-ului brut
Procesul de dezvoltare pentru stabilirea CCR-ului brut incepe prin intocmirea unei situatii generale a tuturor
costurilor si veniturilor ce ar putea fi implicate in cazul in care proiectul este atribuit prin procedura de achizitie
publica traditionala. Cu toate acestea, la inceput trebuie stabilitd o data de referinta de la care trebuie sa
inceapa evaluarea costurilor.

Data de referinta este, de regula, data la care demareaza procedura de achizitie publica. Aceasta inseamna ca
toate costurile de pregatire a proiectului - de exemplu, realizarea Studiului de fezabilitate si a Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare - nu trebuie incluse in CCR, intrucat aceste costuri au fost deja
suportate pana la data respectiva.

Costurile de constructie aferente proiectului au fost deja estimate in Studiul de fezabilitate (a se vedea
Paragraful 1.1.1.6). Cu toate acestea, In cadrul CCR, ar trebui adaugate si costurile de operare si intretinere
estimate pentru aceeasi durata de viata ca pentru Concesiune.

Tabelul de mai jos contine tipurile de costuri si venituri care sunt luate in general in considerare in dezvoltarea
CCR-ului brut.
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Intrucat nu toate costurile si veniturile survin in acelasi timp, ci pe durata ciclului de viata al proiectului, trebuie
intocmit un Model financiar al fluxului de numerar, in care sunt prelucrate toate datele de intrare (a se vedea

Titlul 4).
Acestea sunt costurile
corespunzatoare procedurii de
atribuire prin achizitie publica
Costurile de [traditionala. Ele constau de regula
tranzactie din costurile consultantilor externi
si interni care ofera Autoritatii
Contractante asistenta juridica,
tehnica si financiara.
- costuri de proiectare;
- costuri de achizitie sau inchiriere, si de
amenajare a terenului;
- costuri aparute in legatura cu obtinerea de
informatji privind proiectul;
Aceste costuri sunt cunoscute s - costurile cu forta de munca necesare construciiei;
ca investitii initiale si trebuie sa I .
. . - 4 .. .. |-materii prime necesare constructiei;
Costurile de |includa nu numai costul proiectarii

implementare

si al constructiei, ci si costurile
implicate Tn modificarea structurilor
existente.

- plati catre furnizori;

- utilaje si echipamente necesare constructiei;

- costuri de asigurare in decursul perioadei de
constructie;

- costuri de management in decursul etapelor de
proiectare si constructie; si

- costuri legate de migrarea sistemelor IT sau alte
costuri de restructurare

Costuri de
operare
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Costurile de operare sunt toate
costurile suportate in timpul
operarii si intretinerii. Estimarile
acestor costuri se bazeaza pe
experienta din alte proiecte si
trebuie indexate intrucat vor fi
incluse in Oferte. Se recomanda
documentarea tuturor ipotezelor lor
intr-o anexa separata astfel incat
sa se poata identifica cu usurinta
modul in care au fost calculate
anumite sume si cum pot fi
acestea modificate ulterior.
Costurile de operare pot fi detaliate
/subdivizate Tn costuri operationale
si de intretinere.

Costurile de intretinere sunt costurile de investitji si
de intretinere aparute dupa competitia Ofertantilor
pe intreaga durata de viata a proiectului. lata
cateva exemple de costuri de intretinere:

- inlocuire echipamente;

- reparatiji capitale;

- cheltuieli de exploatare.

Dupa cum se poate vedea din aceasta lista, cea
mai importanta diferenta intre costurile de
implementare si costurile de exploatare este
momentul in timp la care apar acestea.

Costurile operationale sunt suportate pe intreaga
durata de viata a proiectului pentru a presta
serviciul. Natura acestor costuri depinde de
proiect. lata cateva exemple de costuri
operationale:

- costurile cu personalul odata ce proiectul este
operational, inclusiv platile de asigurari sociale,
contributii la fondul de pensii si alte costuri directe
de personal;

- costuri de recrutare, educatie si instruire;

- costuri cu materiile prime si consumabilele;

- costuri de management si control odata ce
proiectul este operational;

- cheltuieli administrative generale pentru




managementul de proiect;

- costul gestionarii activelor pe intreaga durata de
viata a proiectului; si

- costuri de asigurare odata ce proiectul este
operational.

o |- venituri din vanzari sau inchirieri
Elementele de venituri constau din I . .
Elemente de . ) _ - venituri bazate pe valoarea reziduala.
. toate veniturile estimate a fi o . .
venit - venituri bazate pe taxa (indirectd)

generate de catre proiect o - _
- venituri bazate pe taxa de utilizare efectiva

Paragraful 3.2.3.1 Estimarea veniturilor proiectului, aferente utilizatorilor, pe durata de viata a proiectului

n cazul in care proiectul implica taxe de utilizare, trebuie efectuat un studiu pentru a estima veniturile pe termen
lung. In cazul unei taxe de drum, acest studiu include de reguld o previziune de trafic si un studiu referitor la
disponibilitatea utilizatorilor de a plati taxe. Aceste studii pot necesita perioade mari de timp si sume
substantiale de bani. Cu toate acestea, studiile sunt foarte importante pentru evaluarea fezabilitatii economice si
a bancabilitatji proiectului intrucat vor fi solicitate de catre finantatori.

Sectiunea 3.2.4 Analiza riscurilor

Orice proiect de investitii publice implica riscuri. Nu este neobisnuit ca, in cazul proiectelor complexe, sa existe
diferente intre costurile si estimérile de timp reale si cele estimate initial. intarzierile si depasirile de costuri apar
in mod invariabil din riscurile neprevazute ce apar in practica.

Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor si a planificarii proiectului, cu alte cuvinte
riscul influenteaza gama rezultatelor posibile. Prin urmare, pentru a obtine o estimare realista a costurilor
aparute de-a lungul duratei de viata a unui proiect, riscurile relevante aferente proiectului trebuie identificate,
evaluate si incluse in CCR. Procesul este cunoscut drept analiza riscurilor.

Paragraful 3.2.4.1 Identificarea riscurilor

Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta poate fi
reprezentata ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului in ceea ce priveste cheltuielile,
veniturile si planificarea.

Legislatia romana contine si prevederi privind Matricea riscurilor

Mai jos, se explica in detaliu modul in care se poate dezvolta o Matrice a riscurilor. Cu toate acestea,
Autoritatea contractanta poate folosi, drept cadru de referinta, si Matricea preliminara pentru alocarea riscurilor
care este detaliata in Anexa nr. 1 la HG nr. 71/2007, atasata ca Anexa la prezentul Ghid. Totusi, dat fiind faptul
ca fiecare proiect este diferit, aceasta poate fi utilizata ca referinta. Matricea riscurilor trebuie sa fie elaborata
conform caracteristicilor specifice fiecarui proiect.

In general, o Matrice a riscurilor este impartita pe categorii in functie de tipul de riscuri, de ex. riscuri de
constructie, riscuri tehnologice, riscuri financiare. Fiecare categorie va contine, insa, un numar de riscuri
interdependente, de exemplu intarzieri in constructii si depasiri de costuri, in care un astfel de risc are impact
asupra altuia si viceversa.

La elaborarea Matricei Riscurilor, se recomanda ca riscurile sa fie grupate in categorii pe baza ordinii
cronologice a evenimentelor din cadrul proiectului pentru a evita cuantificarea de doua ori a aceluiasi risc.
Odata lista completata, ea trebuie revizuita si cele mai importante riscuri trebuie selectate, respectiv acelea care
pot avea cel mai mare impact asupra proiectului. In practica, o Matrice a riscurilor poate contine de la 60 pana
la 120 de riscuri distincte. Anexa 1 contine o lista a riscurilor care pot fi utilizate ca referinta pentru identificarea
riscurilor pentru un proiect. Cu toate acestea, fiecare proiect poate avea riscuri specifice care nu sunt
mentionate Tn aceasta lista, iar riscurile mentionate in lista pot fi sau nu aplicabile unui anumit proiect.

De asemenea, este recomandabila ajustarea procesului de identificare a riscurilor prin organizarea sesiunilor de
"brainstorming"”, la care ar trebui sa participe membrii proiectului si specialistii interni sau externi cu experienta
financiaré, juridica si tehnica care au fost implicati in proiecte similare. In plus, este recomandabil sa fie utilizate
liste de verificare precum si experienta rezultata din proiecte de referinta.

Paragraful 3.2.4.2 Impartirea riscurilor pe categorii si alocarea riscurilor

In Matricea riscurilor, sunt alese in mod obisnuit urmatoarele categorii de riscuri:

Riscuri de planificare si de proiectare

Riscurile de proiectare sunt acele riscuri care ar putea aparea in cursul fazei de planificare si de proiectare a
proiectului. De exemplu, poate exista riscul sa apara vicii de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor
intarzieri sau a unor depasiri de costuri.

Riscuri de constructie
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Riscurile de constructie sunt toate riscurile ce ar putea aparea in timpul constructiei proiectului sau ca rezultat
direct al acesteia. Printre acestea se pot numéra, de exemplu, riscul geologic, riscul de inundatii, riscuri
arheologice si de mediu care pot duce de asemenea la depasiri de costuri.

Riscuri de intretinere si operare

O trasatura cheie pentru aceste riscuri consta in faptul ca pot aparea in fiecare an pe perioada operarii
proiectului, respectiv Tn decurs de 20-30 de ani, n functie de durata de viata a proiectului. De regula, riscul de
intretinere si operare este mai mare in primii 1-3 ani de la darea in folosin{a a obiectivului de investitii. Acestea
pot include si riscul majorarii cheltuielilor cu forta de munca fata de previziunile initiale.

Riscuri de cerere

Riscurile de cerere sunt relevante doar in acele cazuri in care exista taxe de utilizare. De aici, riscurile de cerere
pot, de exemplu, sa apara atunci cand proiectul este o statie de epurare a apei unde consumatorii platesc apa
pe care o produce statia respectiva, un drum cu taxa sau un aeroport unde pasagerii platesc operatorului
anumite taxe. Riscurile de cerere sunt legate de orice riscuri ce ar putea influenta castigurile reale ale
proiectului prin gradul de utilizare de catre beneficiari a serviciului prestat de catre Concesionar.

n cazul in care Autoritatea contractants plateste serviciile furnizate in cadrul proiectului, nu va exista, in mod
normal, riscul de cerere. Acesta poate fi cazul unui proiect ce presupune construirea si operarea unei inchisori,
a unei scoli sau unei autostrazi fara taxa, cand platile se efectueaza catre Concesionar de catre Autoritatea
Contractanta pe baza de disponibilitate. Pot aparea exceptii atunci cand Mecanismul de plata se bazeaza pe
utilizare sau trafic; de exemplu pot fi permise majorari de plata de disponibilitate pentru o autostrada realizata in
regim de concesiune atunci cand nivelul cererii este mult superior celui estimat, pentru a acoperi costurile
intretinerii suplimentare, in cazul in care incasarile suplimentare nu acopera aceste costuri.

Alte riscuri

Fiecare proiect va avea anumite riscuri generale care nu sunt legate de nici una dintre categoriile de mai sus.
Exemple ar putea fi modificarile legislatiei sau ale regulamentelor, modificarile ale cursului de schimb etc.
Alocarea riscurilor

Pentru alocarea riscurilor, trebuie luate in considerare urmatoarele reguli:

1. Fiecarui risc i se atribuie un numar unic.

2. Fiecarui risc i se atribuie o denumire specifica, legata de natura riscului.

3. Trebuie stabilit, pentru fiecare risc, daca acesta:

(a) va fi refinut de Autoritatea contractanta;

(b) va fi alocat Concesionarului sau

(c) va fi impartit intre ambele parti.

Trebuie luat in considerare faptul ca, in aceasta etapa, procedura de alocare a riscurilor este elaborata pe baza
analizei unui contract traditional de achizitie publica (si nu a unei Concesiuni). Chiar si pentru un proiect finantat
din fonduri publice, pot exista anumite riscuri pe care Autoritatea contractanta sa le poata transfera tertilor, de
exemplu riscul de constructie prin contracte cu pret fix.

Tabelul 3: Fragment dintr-o Matrice a riscurilor pentru un CCR

Alocare

Nr.| Denumirea riscului Descrierea riscului Autoritate

contractant& ImpartitaContractor

Riscuri de planificare

. s achizitia terenurilor necesare duce
Costuri cu Achizitia t

, la costuri mai mari decéat cele X
de terenuri .
estimate.
o Costul constructiei este mai mare
Depasiri generale de R N .
12 i decét cel prevazut de catre X
costuri . N
concesionar in oferta sa.
Descoperirea de vestigii
15 Descoperirea de arheologice pe amplasament «

vestigii arheologice  [impiedica constructia provocand
intarzieri si majorari de costuri

Depa.§|vr| de costuri Tunel considerat neadecvat din
datorita unor

18 circumstante .m.o.tlve geologice dupa sapaturile X
initiale

geologice
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Riscuri de intrefinere

Conditii imprevizibile cauzeaza

Conditii imprevizibile cre§tevrea costlAJriIor.cu forta dg «
munca pentru intretinerea activelor

existente sau a activelor noi

Sectiunea 3.2.5 Evaluarea riscurilor

Urmatorul pas este evaluarea acestor riscuri. Sunt disponibile diverse metodologii, de la simpla estimare a

valorii impactului unui eveniment de risc la analiza sofisticata a probabilitatilor. Odata evaluate, riscurile pot fi

alocate partilor identificate anterior.

Experienta a aratat ca, de cele mai multe ori, datele disponibile pentru a lua o decizie, in cunostinta de cauza,

privind impactul sau valoarea unui anumit risc si, in plus, probabilitatea ca evenimentul reprezentat de risc sa

aiba efectiv loc, sunt destul de subiective si speculative. Experti diferiti pot avea opinii diferite, astfel incat

analistul se afla in situatia de a face un compromis intre diferitele previziuni. In aceste circumstante, o analiz&

de probabilitate foarte sofisticata poate sa nu conduca la rezultatele optime.

De aceea, este adeseori recomandabil ca analiza sa fie simpla si clara, punand accentul asupra identificarii

riscurilor cheie ale proiectului si, ulterior, asupra utilizarii tehnicilor de atenuare si gestionare a riscurilor

respective.

Mai jos, este prezentat un exemplu de evaluare simplificata a riscurilor cu privire la o autostrada realizata Tn

regim de Concesiune.

Tabelul 4: Evaluarea simplificata a riscurilor.

2

(o))

Y ‘A Eie Valoarea |Probabilitatea Valf)are Alocarea la Alocarga la
. baza . .. Risc , Concesionar
Risc . Impactului | producerii . Concesionar .
[milioane . . [milioane [milioane
[%] riscului [%] [%]
euro] euro] euro]
De planlflc.are Achizitie 565 10% 50% 28,25 0% 0
de terenuri
De planificare Proiectare 565 10% 5% 2,83 100% 2,83
De constructie Finalizare 565 25% 10% 14,13 100% 14,13
Tehnic Vicii materiale 565 20% 5% 5,65 100% 5,65
De mediu 565 15% 15% 12,71 50% 6,36
TOTAL 63,57 28,97

In tabelul de mai sus, toate datele pentru valoarea impactului pentru fiecare risc si probabilitatea ca riscul
respectiv sa se produca sunt ipoteze de lucru intocmite de catre experti. Produsul datelor din primele trei
coloane ofera valoarea aferenta fiecarui risc.

Cea de-a treia coloana (valoarea impactului) reflecta depasirea de cost pentru fiecare risc in cazul in care
acesta apare, exprimata procentual din totalul costurilor estimate. Cea de-a patra coloana (probabilitatea
producerii riscului) reprezinta sansa ca riscul/riscurile sa se materializeze. Cea de-a cincea coloana reflecta
valoarea riscului, calculata ca produsul celei de-a treia cu cea de-a patra coloana.

Rezultatele indica faptul ca pentru un proiect cu un cost de baza (respectiv cost de capital) de 565 de milioane
EURGO, riscul asociat proiectului in cauza se ridica la valoarea de 63,57 milioane EURO. Din aceasta suma,
aproximativ 45% sau 28,97 milioane EURO se pot aloca Concesionarului, in timp ce restul riscului evaluat la
34,60 milioane EURO va ramane in sarcina Autoritatii contractante.

Sectiunea 3.2.6 Analiza de senzitivitate

Desi, teoretic, riscurile pot fi identificate si evaluate, nu se poate estima ce riscuri apar efectiv in practica. Din
acest motiv, trebuie efectuata o analiza de senzitivitate. Aceasta analiza este realizata pentru a identifica factorii
cu un efect semnificativ asupra Valorii actualizate nete (VAN) a proiectului.

Atunci cand Modelul financiar al CCR a fost pregatit si a fost calculata o Valoare actualizata neta, pot fi alesi
cativa parametri pentru a fi modificati cu 10% in plus sau Tn minus din valoare. Realizarea acestor analize de
senzitivitate poate ajuta la identificarea parametrilor cu cel mai mare impact asupra Valorii actualizate nete.

Capitolul 3.3

Stabilirea structurii preliminare a Concesiunii
Scopul structurarii unei Concesiuni 1l reprezinta, in practica, identificarea rolurilor alocate Autoritatii
contractante, respectiv Concesionarului in implementarea proiectului.
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Pentru a contura structura preliminara a Concesiunii, trebuie identificate mai intai principalele responsabilitaf;
ale ambelor parti. Aceste responsabilitati se pot referi la:

1. Natura juridica a activelor Concesiunii

Conform legislatiei in vigoare, activele rezultate in urma realizarii proiectului de concesiune se afla in
proprietatea publica a statului/unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea Concesionarului. Cadrul legal
din Romania nu permite realizarea unui transfer a dreptului de proprietate a acestor bunuri catre Concesionar.
2. Finantare

In cadrul unui Contract de concesiune de lucréri publice, constructia obiectivului este finantatd de catre
Concesionar. Costurile de intretinere si operare (impreuna cu serviciul datoriei si randamentul capitalului propriu
investit) sunt acoperite din platile realizate pe perioada derularii Contractului de concesiune. Cu toate acestea,
pot exista structuri de Concesiune in care lucrarile de constructie sunt finantate, in tot sau in parte, de catre
Autoritatea contractanta - posibil cu co-finantare din fondurile UE - iar lucrarile de operare si de intretinere sunt
preluate de catre Concesionar.

3. Sursa platii pentru serviciile care urmeaza sa fie prestate de catre Concesionar

Pentru a intelege structura Concesiunii, trebuie stabilit cu exactitate daca utilizatorii proiectului platesc serviciile
furnizate de catre Concesionar (drumuri cu taxa, aeroporturi, etc.) sau daca Autoritatea contractanta va efectua
plati catre Concesionar (respectiv, plati de disponibilitate pentru scoli, drumuri fara taxa, inchisori, etc.).

4. Activitatile din fiecare etapa a proiectului de Concesiune

O Concesiune este de regula un contract pe termen lung care poate include mai multe etape, dupa cum
urmeaza:

- Etapa de planificare

Etapa de planificare a proiectului se refera la activitati cum ar fi stabilirea amplasamentului, achizitia de terenuri
etc.

- Etapa de proiectare

Aceasta etapa se refera la elaborarea documentatiei tehnico-economice (ex. Studiu de pre-fezabilitate, daca
este cazul, Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic etc).

- Etapa de constructie

Aceasta etapa se refera la realizarea efectiva a activelor ce fac obiectul Contractului de concesiune si fara de
care nu se pot furniza serviciile conexe.

- Etapa de intretinere si operare

Etapa de intretinere si operare incepe atunci cand activele ce fac obiectul Contractului de concesiune devin
functionale (de exemplu: autostrada este deschisd pentru trafic sau scoala este deschisd pentru cursuri). Tn
aceasta etapa, activele trebuie operate la standardele tehnice de performanta specificate in contract. Totodat3,
aceasta etapa ar putea implica si activitali de colectare a taxelor aferente prestarii serviciului. Etapa de
intretinere si operare se incheie la data finalizarii contractului.

- Etapa de transfer

Activele ce se constituie in bunuri de retur, inclusiv obligatiile de intretinere si operare a acestora, revin de plin
drept, gratuit, in buna stare conform prevederilor contractuale si libere de orice sarcini sau obligatii
Concedentului la sfarsitul perioadei de concesiune.

Tabelul 5: Structura exemplificativa a unui Contract de concesiune pentru proiectarea, construirea, operarea si
intrefinerea unei autostrazi

Activele care urmeaza a fi realizate vor raméne in proprietatea publica a Autoritatii

Proprietate . -

P contractante pe toata durata Concesiunii
Finantare Concesionarul va asigura finantarea proiectului (constructia, operarea si intretinerea)

. Concesionarul poate incasa taxe de utilizare a infrastructurii, In cadrul unor plafoane
Modalitatea . L . N N o .
. /marje stabilite prin Contract. In cazul in care veniturile din taxele directe nu sunt

recuperarii . . . o .
investitiei suficiente pentru a acoperi costurile de constructie si operare, Autoritatea

contractanta va aloca plati de disponibilitate.

Principalele responsabilitati ale partilor pe durata de viata a proiectului

Autoritatea contractanta este responsabilad pentru stabilirea amplasamentului si
Etapa de achizitia terenurilor. Intrarea in vigoare a Contractului de concesiune este
planificare conditionata de indeplinirea obligatiilor Autoritatii contractante in legatura cu etapa
de planificare.

Autoritatea contractanta va defini in mod clar specificatji tehnice de calitate in cadrul
Etapa de Contractului de concesiune. Concesionarul este responsabil de realizarea
proiectare proiectului tehnic si a detaliilor tehnice de executie, care vor respecta cerintele
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stabilite de Autoritatea contractanta.
Etapa de Concesionarul este responsabil pentru constructia autostrazii, inclusiv
P . managementul proiectulu, conform specificatiilor tehnice de calitate prevazute in
constructie .
Contractul de concesiune.
Etapa de Concesionarului i se va acorda dreptul de exploatare a infrastructurii realizate si va fi
N P . . responsabil de intretinerea si operarea acesteia, inclusiv colectarea taxelor de
intretinere gi . A . . . . .
utilizare, pana la incheierea Contractului de concesiune. Nivelul taxelor va trebui
operare N . “
aprobat de catre Autoritatea contractanta.
Etapa de La sfarsitul perioadei de Concesiune, Concesionarul va transfera Autoritatii
transfer contractante activele ce se constituie Tn bunuri de retur precum si obligatia operarii
si intretinerii acestora.

Sectiunea 3.3.1 Matricea riscurilor Concesiunii

Tn cadrul CCR, au fost identificate (a se vedea Paragraful 3.2.4.1) si alocate riscurile proiectului.

Dupa cum s-a precizat mai sus, in cadrul unei Concesiuni, Concesionarul preia diferite responsabilitati pentru
realizarea si operarea proiectului. Multe dintre riscuri sunt de asemenea transferate impreuna cu aceste
responsabilitati. Identificarea si alocarea corecta a riscurilor este foarte importanta pentru aprecierea in
intregime a structurii Concesiunii.

Fiecare risc poate fi alocat fie Autoritatii contractante, fie Concesionarului, sau poate fi impartit intre Autoritatea
contractanta si Concesionar, in functie de partea capabila sa-I gestioneze cel mai bine.

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare cuprinde definirea si cuantificarea riscurilor aferente
proiectului, in termeni economici si financiari, ludnd in considerare alternativele identificate de distributie a
riscurilor intre partile contractuale.

Pentru a defini structura Concesiunii, Matricea riscurilor trebuie actualizata. Aceasta actiune se poate realiza in
urmatoarele doua etape:

1. Realocarea fiecarui risc

Matricea riscurilor ar trebui, pentru fiecare risc, sa identifice partea care il va prelua: Autoritatea contractanta,
Concesionarul sau ambele parti. In cadrul unei Concesiuni, alocarea riscurilor poate fi foarte diferitd de cea
dezvoltata pentru un proiect atribuit in mod traditional prin achizitie publica.

Diferentele de alocare a riscurilor in cadrul unei Concesiuni reprezinta sursa pentru Raportul cost - beneficiu
(potential) al proiectului.

2. Stabilirea tratamentului riscului

Pentru fiecare risc, impactul (financiar) al producerii acestuia trebuie definit in contextul costurilor suportate de
catre Autoritatea contractanta sau de catre Concesionar. Cu alte cuvinte, trebuie stabilita partea care va suporta
consecintele financiare in cazul in care riscul se materializeaza in practica.

Cea mai buna abordare practica a alocarii riscurilor de proiect

Regula generala pentru alocarea unui risc este aceea ca acesta trebuie suportat de catre partea (Autoritatea
contractanta sau Concesionar) care poate atenua riscul in cea mai mare masura si/sau care poate controla
consecintele in cea mai mare masura. Cu toate acestea, definirea alocarii riscurilor nu este un proces simplu si
poate fi relativ complex. Nu exista o alocare 'tipica' sau 'standard' a riscurilor pentru toate tipurile de proiecte de
concesiune. Toate riscurile identificate trebuie re-evaluate de la caz la caz. In general, exista riscuri 'tipice’
alocate Autoritatii Contractante, riscuri care sunt alocate de regula Concesionarului si riscuri care sunt alocate
diferit in functie de specificitatea proiectului.

O intelegere eronata a situatiei este aceea ca scopul unei Concesiuni este de a aloca 'toate riscurile'
Concesionarului. Desi in cadrul unei Concesiuni, Autoritatea Contractanta isi asuma mai putine riscuri decat in
cazul unei achizitii publice traditionale, alocarea riscurilor trebuie sa fie acceptabila pentru Concesionar si
finantatori. Autoritatea Contractanta trebuie sa isi asume riscurile pe care este in masura sa le gestioneze
pentru a optimiza bancabilitatea proiectului. in general, Autoritatea contractanta trebuie sa preia orice risc care
este de obicei neasigurabil pe piata internationala sau orice risc care ar fi nerezonabil pentru Concesionar.

In general, sectorul privat este impotriva preludrii riscurilor pe care nu le poate controla. In cazul in care
alocarea riscurilor propusa de catre Autoritatea contractanta este neadecvata, atribuirea Concesiunii poate
esua daca Autoritatea contractanta nu doreste sa preia anumite riscuri pe parcursul derularii procedurilor de
Dialog competitiv sau Negociere.

Alocarea riscurilor, asa cum este ea stabilita in Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare, nu este
statica. Trebuie sa se bazeze pe scopul si constrangerile Autoritatii contractante si trebuie sa tina seama daca
alocarea riscurilor este acceptabila pentru investitori si finantatori. Pe parcursul derularii procedurilor de atribuire
a Contractului de concesiune, Matricea riscurilor este adesea actualizata ca urmare a negocierilor/dialogului cu
Ofertantii.
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Tabelul 6: Exemplu dintr-un fragment de Matrice a riscurilor utilizate in pregatirea unui proiect de Concesiune

Costurile achizitiei
de terenuri

realizarea
proiectului poate
conduce la costuri
mai mari decat cele
estimate.

Alocare
. . . . . . - Managementul
Nr.|Denumirea riscului| Descrierea riscului | Autoritatea [ . . . . .
. |Impartit/Concesionar riscului
contractanta
Riscuri de planificare
Achizitia terenurilor
necesare pentru .
P Autoritatea

contractanta va
suporta costurile
suplimentare.

Riscuri de constructie

12

Depasiri generale
de costuri

Costul constructiei
este mai mare
decat cel prevazut
de catre
Concesionar in
oferta sa.

Descoperirea de

Descoperirea de
vestigii arheologice
pe amplasament
impiedica lucrarile

Costurile aferente
intarzierilor pentru
Concesionar.
Costurile de

15|vestigii . cercetare si
. de constructie,
arheologice R conservare a
provocand -
A vestigiilor pentru
intarzieri gi .
S . Autoritatea
majorari de costuri _
contractanta.
Risc de intretinere
Concesionarul va fi
despagubit numai
Conditiile N pag R
. in cazul in care
- neprevazute . .
Conditii . - nivelul cererii
26 . determina lucrari . N
neprevazute N . depageste in mod
de intretinere e
. semnificativ
suplimentare. L
estimarile

previzionate.
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Capitolul 3.4

Aspecte specifice
Intrucat structura unei Concesiuni diferd in mod semnificativ de cea a unei achizitii publice traditionale, pot
exista aspecte specifice care nu sunt acoperite de CCR si de Matricea riscurilor. Aceste aspecte pot fi, insa,
relevante pentru Analiza economico-financiara (Value for Money).
Sectiunea 3.4.1 Taxa pe valoarea adaugata (TVA)

In general, costurile cuprinse in CCR nu includ TVA. Pe de alti parte, existd anumite cazuri in care TVA-ul este
facturat in cadrul Concesiunii.
Sectiunea 3.4.2 Costuri suplimentare asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul contractual

Darea in folosinta a activelor, precum si inceperea furnizarii serviciilor ce fac obiectul Contractului de
concesiune, anterior datei prevazute in contract, este in beneficiul si in interesul public. Cu toate acestea, din
punct de vedere financiar, aceasta situatie poate avea drept rezultat aparitia unor cheltuieli suplimentare pentru
Autoritatea contractanta, atunci cand proiectul se bazeaza pe platile de disponibilitate (a se vedea Titlul 5).




n calcularea CCR are relevantd respectarea datei limitd de dare in folosintd a activelor sau de incepere a
furnizarii serviciilor, numai in masura in care aceasta este relationatad impunerii unor penalitati de intarziere sau
acordarii unui bonus pentru finalizarea inainte de termen.

Sectiunea 3.4.3 Costul relicitarii contractului

Autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire a unui Contract de concesiune in
conditiile prevazute de lege. Costurile organizarii unei noi proceduri de atribuire - eventual, prin achizitie publica
traditionala - nu sunt cuantificate in cadrul CCR. Cu toate acestea, acestea trebuie avute in vedere atunci cand
se ia decizia finala in vederea atribuirii unui astfel de contract.

Sectiunea 3.4.4 Venituri din refinantarea proiectului

n general, riscurile de proiectare si constructie se reduc spre finalul perioadei de constructie si, prin urmare, se
vor reduce si costurile asociate finantarii proiectului, putandu-se realiza o refinantare in termeni avantajosi. De
obicei, orice beneficiu financiar dobandit prin refinantarea proiectului este impartit intre Concesionar si
Autoritatea contractanta.

Deoarece posibilitatea producerii unui astfel de eveniment este pur speculativa, nu se recomanda introducerea
acestui element in analiza CCR. Desi conceptul de impartire a beneficiilor din refinantare este in prezent o
practica general acceptata, detaliile fac, de regulad, obiectul negocierilor intre partile contractante.

Sectiunea 3.4.5 Costuri de monitorizare si administrare a proiectului

in cadrul analizei optiunii de realizare a proiectului in regim de concesiune, trebuie avut in vedere un cost
pentru monitorizarea si administrarea proiectului, care urmeaza sa fie suportat de catre Autoritatea
contractanta. O estimare a acestui element trebuie inclusa in costul anual al Concesiunii.

Sectiunea 3.4.6 Asigurari

In general, proiectele din sectorul public nu sunt asigurate. In cazul proiectelor de concesiune, finantatorii vor
impune Concesionarului asigurarea riscurilor de proiect. De reguld, Concesionarul este cel care realizeaza
aranjamentele necesare in vederea incheierii asigurarilor. In acest caz, costurile anuale corespunzatoare
trebuie excluse din CCR pentru a se asigura faptul ca ambele optiuni sunt comparate pe baze identice.
Sectiunea 3.4.7 Rata de discontare

Pentru orice calcul de flux de numerar actualizat pe o perioada de 20-30 de ani (in cazul obtinerii Valorilor nete
actualizate (VAN), de exemplu), rata de discontare utilizata va fi extrem de importanta. Capitolul 4.7 descrie
modul in care aceasta rata de discontare poate fi obtinuta, insa in mod clar o diferenta de 1% poate da genera
diferente semnificative ale valorilor VAN.

Avand in vedere faptul ca stabilirea ratei de discontare nu reprezinta o stiinta exacta, desi aceasta reflecta, de
regula, dobanda cu care se imprumuta sectorul public, iar rata de discontare este utilizata ca instrument ce
ajuta la diferentierea celor doua optiuni - optiunea tradifionala CCR fata de optiunea de realizare a proiectului in
regim de concesiune - se recomanda realizarea mai multor scenarii ce folosesc rate de discontare diferite,
pornindu-se de la estimarea consideratd cea mai favorabild. In cazul in care o modificare a ratei de discontare
poate schimba decizia Autoritatii contractante in ceea ce priveste modalitatea de realizarea a proiectului, se
impune realizarea unei analize mai aprofundate pentru selectarea variantei optime.

Capitolul 3.5

Stabilirea Raportului cost-beneficiu: metoda CPP
Prin intermediul metodei CPP se evalueaza, intr-o maniera relativ rapida si usoara, Raportul cost-beneficiu al
unui potential proiect de concesiune in comparatie cu optiunea traditionala de achizitie publica. Se aplica in
cazul in care platile provin in principal de la Autoritatea contractanta (de exemplu plati de disponibilitate).
Sectiunea 3.5.1 Analiza cantitativa
Punctul de plecare in realizarea analizei CPP este evaluarea cantitativa a CCR.
Fiecare cost, venit si risc trebuie studiat si evaluat, realizdndu-se o permanenta comparatie intre modalitatea de
realizare a proiectului in regim de concesiune, respectiv achizitie publica traditionald, astfel:
- se elimina costurile corespunzatoare unor elemente si riscuri aplicabile ambelor modalitati de realizare a
proiectului, intrucat acestea nu au un impact direct in stabilirea variantei optime; si
- sunt evidentiate costurile si riscurile specifice in cadrul estimarii fluxului de numerar, calculandu-se VAN pentru
fiecare dintre modalitatile de realizare a proiectului, cu aplicarea ratei de discontare.
Diferentele rezultate din cuantificarea costurilor, a veniturilor si a riscurilor aferente fiecarei optiuni in parte se
prezinta in raport procentual (vezi Tabelul 7).
Pentru a stabili raport procentual, se pot utiliza diverse metodologii. De exemplu, ar putea fi analizate alte
proiecte similare sau alte Oferte depuse in cadrul unor proceduri de atribuire a unor Contracte de concesiune
derulate in Romania. De asemenea, se recomanda contractarea unei consultante de specialitate pentru
realizarea acestei analize.
lata cateva dintre elementele care pot diferentia modalitatea de realizare a proiectului in regim de achizitie
publica fatd de Concesiune:
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- coordonarea etapei de proiectare cu cea de constructie;

- eficienta procedurilor de achizitie a materialelor;

- multiple utilizari pentru activele ce fac obiectul contractului (de exemplu: cladirea unei scoli ce poate fi folosita
ziua pentru activitati didactice, seara poate fi inchiriatd pentru activitati sportive sau de divertisment;
infrastructura rutiera poate fi folosita si pentru amplasarea echipamentelor de telecomunicatji). Orice venituri
suplimentare sunt caracteristice abordarii comerciale a opftiunii de realizare a proiectului in regim de concesiune
si trebuie luate Tn considerare la analizarea Raportului cost-beneficiu;

- un bun management al fluxului de numerar, caz in care costurile de operare pot fi diminuate;

- inventii si inovatii ce pot avea drept rezultat cresterea calitatii activelor la momentul predarii acestora catre
Autoritatea contractanta la finalizarea contractului.

Sectiunea 3.5.2 Evaluarea Raportului cost-beneficiu in cursul procedurii de atribuire

Tabelul 7: Exemplu de utilizare a analizei CPP

Scenariu de achizitie Scenariu de Diferenta

Valoare nominala s . o
publica concesiune %o

Costuri de proiectare

Costuri de constructie

Cost de intretinere

Venituri din taxe

Riscuri comune

Riscuri specifice

Total proiect

Scenariu de achizitie Scenariu de Diferenta

VAN
publica concesiune %

Costuri de proiectare

Costuri de constructie

Cost de intretinere

Venituri din taxe

Riscuri comune

Riscuri specifice

Total proiect
Tabelul 7 prezinta un rezumat al modului in care pot fi prezentate fluxurile de numerar nominale si Valoarea
actualizata neta din scenariul traditional si din cel de Concesiune. Factorul cel mai important este, desigur,
diferenta procentuala dintre VAN in scenariul traditional si VAN in scenariul Concesiunii, intrucat aceasta indica
Raportul cost - beneficiu.

Capitolul 3.6
Stabilirea Raportului cost - beneficiu: metoda "Modelului comparativ" (Shadow

model)
Metoda alternativa ce poate fi utilizata pentru a stabili Raportul cost - beneficiu al unei Concesiuni comparativ cu
optiunea de atribuire prin achizitie publica, este dezvoltarea unui Model comparativ (Shadow model). Metoda
"Modelului comparativ" are la baza dezvoltarea unei Oferte similare celei ce ar putea fi depusa de un operator
economic interesat. Aceasta metoda poate fi aplicatd atunci cand Autoritatea contractanta nu efectueaza plati
pentru serviciile furnizate Tn cadrul proiectului sau atunci cand contributia sa este redusa.
Modelul financiar care sta la baza metodei comparative realizeaza o analizd detaliatd a scenariului de
Concesiune, luand in considerare toate costurile, veniturile si riscurile Concesionarului. Metoda "Modelului
comparativ" este, de altfel, si 0 metoda eficienta pentru evaluarea bancabilitatii proiectului de Concesiune (a se
vedea Paragraful 1.4.7.4).
Structura si modalitatea de utilizare a unui model financiar similar celui care sta la baza metodei comparative,
este tratat extensiv in cuprinsul Titlului 4. Prezentul capitol detaliaza elemente referitoare la definirea datelor de
intrare (inputuri) sau a rezultatelor (outputuri) luate in considerare la realizarea Modelului comparativ,
modalitatile de testare a bancabilitatii proiectului, precum si modul in care este evaluat Raportul cost-beneficiu
in timpul procedurii de atribuire.

Pagina 81 din 125



Procesul de realizare a Modelului comparativ este urmatorul:

Etapa 1: Contractarea consultantei de specialitate

Realizarea, optimizarea si utilizarea unui Model comparativ este o activitate complexa ce necesita expertiza de
specialitate. Prin urmare, se recomanda contractarea unor consultanii specializati in modelare financiara (a se
vedea Sectiunea 1.3.3).

Etapa 2: Colectarea datelor de intrare (inputuri)

La realizarea Modelului comparativ, trebuie selectate, intr-un mod cat mai detaliat posibil, urmatoarele date de
intrare (inputuri) pentru modalitatea de realizare a proiectului in regim de concesiune:

- costuri de proiectare

- costuri de constructie

- costuri de finantare

- costuri aferente pregatirii si participarii la procedura de atribuire

- costuri de intretinere

- costuri de operare

- identificarea si cuantificarea financiara a riscurilor

- stabilirea unui calendar pentru realizarea etapelor specifice pregatirii, atribuirii si implementarii proiectului

- date macro-economice (de exemplu: previzionarea ratei dobanzii, a inflatiei, a indicelui preturilor de consum
etc.) cu impact asupra elementelor Concesiunii.

n colectarea acestor date se recomandé& consultarea unor experti in domeniu.

Trebuie acordata o atentie speciala costurilor de finantare din urmatoarele motive:

- costurile de finantare ale proiectului sunt influentate de nivelul si repartitia riscurilor;

- totodata, profilul de risc al proiectului va avea un impact direct si asupra fluxurilor de numerar;

- fluxurile de numerar pot fi influentate de calitatea constructiei si nivelul incasarilor din taxe de la utilizatorii finali
(de exemplu, taxe de utilizare);

- trebuie evaluat Tn detaliu sistemul de taxare. Autoritatea contractanta trebuie sa:

- evalueze realist veniturile ludnd Tn considerare riscul de cerere

- asigure un mecanism de compensare

- sugereze o structura de finantare care sa se potriveasca acestui profil de risc.

- expertii in domeniul modelarii financiare trebuie sa incorporeze structura de finantare si mecanismele de
compensare in Modelul comparativ;

- 0 evaluare primara a bancabilitaii proiectului, inclusiv parametrii precum VAN si RIR, se pot obtine in urma
realizarii activitatilor de mai sus.

Sectiunea 3.6.1 Realizarea Modelului financiar

in general, Modelul comparativ optimizeaza datele rezultate in urma analizei CCR luand in considerare
optiunea realizarii proiectului in regim de concesiune. Optimizarea datelor in cuprinsul Modelului comparativ
trebuie sa conduca la cea mai mica VAN posibila si la cea mai mare RIR a capitalului privat investit. Titlul 4
furnizeazé mai multe informatii cu privire la Modelarea financiara.

Titlul 4

Modelarea financiara
Acest Titlu se refera la tehnica modelarii financiare. Scopul Titlului nu este sa ofere instructiuni complete asupra
modului in care trebuie realizat un Model financiar. In mod normal, acesta este ficut de consultanti financiari.
In cazul reprezentantilor Autoritatii contractante implicati in proiectele de concesiune, este relevant si se
inteleaga care este scopul Modelului financiar, ce date trebuie introduse, ce rezultate poate produce acest model
si cum se interpreteaza rezultatele sale.
Capitolul 4.1 prezinta o introducere in aceasta problematica.
Capitolul 4.2 detaliaza potentialele obiective ale unui Model financiar.
Capitolul 4.3 contine recomandari utile in procesul de realizare a unui Model financiar.
Capitolul 4.4 detaliaza modul in care poate fi structurat un Model financiar.
Capitolul 4.5 se refera la organizarea datelor si a fiselor de lucru in cadrul Modelului financiar.
Capitolul 4.6 detaliaza structura datelor care trebuie procesate in cuprinsul unui Model financiar si relevanta
ipotezelor.
Capitolul 4.7 se refera la potentialele rezultate ale unui Model financiar, precum si la modalitati de interpretare a
acestora .
Capitolul 4.8 explica pe scurt utilizarea software-ului specific Tn realizarea unui Model financiar (Microsoft Excel).
Capitolul 4.9 explica pe scurt folosirea modelului fluxului de numerar in analiza proiectelor de concesiune.

Capitolul 4.1
Introducere
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Acest Titlu descrie folosirea modelarii financiare in proiectele de concesiune, punand accentul asupra tehnicilor
si conceptelor aplicabile. Acolo unde este posibil, aceste doua subiecte sunt interconectate astfel incat sa ofere
0 imagine cat mai completa a modelarii financiare specifice unui proiect de concesiune.

Modelarea financiara este un proces care nu este dependent de tipul de software folosit, ci, mai degraba, de
practicile folosite pentru crearea Modelului insusi. Aceasta inseamna ca folosirea adecvata a software-ului nu
garanteaza ca Modelul va fi corect realizat si nu va genera erori. Este necesar in permanenta ca analistul sa
inteleaga complet mecanismele care influenteaza relatiile dintre variabilele care compun un Model, astfel incat
verificarile sa poata fi facute in timp ce procesul continua si sa existe certitudinea corectitudinii simularii situatiei
financiare supuse analizei in cadrul Modelului.

Microsoft Excel este unul dintre cele mai utilizate programe software pentru modelare financiara, iar acest Titlu
descrie detalii si tehnicile care pot fi de ajutor si pot economisi timp cand este realizat un Model financiar in
Excel. Informatiile cuprinse in acest Titlu sunt relevante atat pentru realizatorii Modelului, cat si pentru cei care il
revizuiesc.

Obiectivul acestui Titlu este de a prezenta utilizatorilor Ghidului:

- Bune practici si recomandari pentru realizarea unui Model financiar.

- O serie de detalii si tehnici specifice Excel utilizate in realizarea si revizuirea Modelului financiar.

- Folosirea modelarii financiare in diferite etape ale pregatirii si atribuirii Contractului de concesiune.

Capitolul 4.2

Obiectivele unui Model financiar

Asa cum a fost precizat in introducerea la acest Ghid, dezvoltarea unui proiect de investitii de la conceptul initial
la faza operarii proiectului presupune patru etape:
Figura 10: Principalele faze ale dezvoltarii unui proiect de investitii

Faza de pregitire

Faza de atnbuire

Faza de construcfie (daci este
cazul)

Faza de exploatare

Modelul financiar reprezinta un instrument util in luarea deciziilor in fiecare faza a acestui proces.

n timpul etapei de pregatire, Modelul financiar este folosit in vederea:

a. Realizarii Analizei economico-financiare (Value for Money) si stabilirii Raportului cost-beneficiu al
Concesiunii: Modelul este folosit de Autoritatea contractanta ca suport in stabilirea modalitatii optime de
realizare a proiectului (prin procedura traditionala de achizitie publica sau prin Concesiune). Prin urmare,
Modelul va sta la baza procesului detaliat in cuprinsul Titlului 3.

b. Determinarii structurii de finantare a Concesiunii si a volumului de finantare necesar: Modelul este folosit
pentru stabilirea rentabilitatii investitiei prin evaluarea costurilor si veniturilor pe care proiectul le va genera.

c. ldentificarii factorilor de risc pentru structura de finantare a Concesiunii: Modelul este supus unor analize de
senzitivitate in scopul determinarii riscurilor cu impact asupra realizarii proiectului si al testarii si evaluarii
diferitelor modalitati de finantare.

In timpul etapei de atribuire, Modelul financiar este un instrument util pentru:

a. Asistarea Autoritatii contractante Tn timpul procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, n special Tn
etapele de dialog sau de negociere, daca este cazul.

b. Monitorizarea continua a rezultatelor Analizei economico-financiare (Value for Money) si a rentabilitatii
proiectului ce urmeaza a fi realizat in regim de concesiune.

Este recomandat ca la momentul realizarii inchiderii financiare sa devina parte integranta a Contractului de
concesiune si o copie auditata a Modelului financiar agreat intre parti, precum si cu institutiile finantatoare.
Acesta trebuie folosit ca referinta pentru orice modificare aparuta pe toata durata Concesiunii.
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n timpul etapei de constructie si operare, Modelul poate fi folosit pentru:

a. Monitorizarea performantei constructiei si a serviciilor de operare.

b. Sustinerea termenilor si conditiilor contractului de imprumut (de exemplu: verificarea si confirmarea
rambursarilor periodice efectuate de catre Concesionar).

Pe parcursul derularii etapelor de pregatire, atribuire si implementare a proiectului de concesiune, Modelul
financiar se poate dezvolta si schimba, utilizarile acestuia capatand valente multiple .

Sectiunea 4.2.1 Evaluarea preliminara a rentabilitatji investitiei

Modelul financiar ofera o analiza, de obicei bazata pe date preliminare, relativ brute, si pe ipoteze financiare
simplificate, care pot fi folosite pentru a stabili rentabilitatea realizarii investitiei in regim de concesiune si
necesitatea realizarii unei analize aprofundate. Tn mod obisnuit, rezultatele includ:

a. O estimare a nivelului veniturilor necesare in vederea acoperirii costurilor si realizarii unui profit rezonabil;

b. Stabilirea Ratei interne a rentabilitatii capitalului investit;

c. Valorile estimate ale datoriei si capitalului necesare pentru finantarea proiectului si

d. Estimarea duratei maxime in care Concesionarul urmeaza a-si recupera investitia si a realiza profitul
rezonabil permis de lege si agreat prin contract.

Sectiunea 4.2.2 Stabilirea nivelului finantarii si a structurii de finantare a Concesiunii

Odata ce a fost luata decizia realizarii proiectului in regim de concesiune, Modelul financiar este dezvoltat pe
baza structurii optime de finantare a proiectului. Identificarea acestei structuri presupune evaluarea diferitelor
tipuri si niveluri de finantare potential disponibile (de exemplu raportul datorie-capital, precum si structura si
nivelul de finantare care poate fi sustinut de previziunile fluxului de numerar). Analiza pentru stabilirea unui
raport adecvat datorie-capital va folosi elemente precum: rata de acoperire a serviciului datoriei, calculul
randamentului capitalului investit si rezultatul analizei de risc.

Atunci cand a fost identificata structura optima de finantare, va fi realizatda o analiza detaliatd a volumului
datoriei Tn raport de capitalul investit in vederea verificarii soliditatii structurii financiare supuse mai multor
scenarii de senzitivitate. In plus fata de acest volum de finantare, Modelul financiar poate furniza o estimare a
nivelului de finantare suplimentara necesar acoperirii cheltuielilor neprevazute.

Pe masura ce se dezvolta structura proiectului de concesiune, este importanta reflectarea corespunzatoare a
structurii de finantare a acestuia in cuprinsul prevederilor contractuale.

Sectiunea 4.2.3 Identificarea impactului riscurilor asupra structurii de finantare

Realizarea unei analize de senzitivitate permite identificarea acelor variabile sau riscuri la care fluxurile de
numerar sunt in mod particular sensibile. Aspectele critice pentru economia proiectului vor fi abordate prin
ajustarea structurii proiectului, iar riscurile cheie vor fi atenuate sau eliminate.

Sectiunea 4.2.4 Suport pe parcursul derularii procedurii de atribuire a Contractului de concesiune

Pe parcursul derularii procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, Modelul financiar poate fi utilizat
pentru a furniza Autoritatii contractante informatii relevante in legatura cu:

- nivelul maxim al tarifelor sau al platilor de disponibilitate acceptabil in cadrul Ofertelor depuse de operatorii
economici interesati, astfel incat sa poata fi asigurat Raportul cost-beneficiu,

- costurile totale ale realizarii investitiei care pot fi utilizate de fiecare Ofertant in realizarea propriilor proiectii ale
fluxurilor de numerar.

Sectiunea 4.2.5 Suport In etapele de dialog/negociere specifice procedurilor de Dialog competitiv si Negociere
cu publicare prealabila a unui anun{ de participare

In timpul etapelor de dialog/negociere, Modelul financiar poate fi utilizat pentru a identifica valorilor si
elementelor financiare acceptabile propuse de catre Ofertanti fara a afecta nivelul finantarii si obiectivele
Autoritatii contractante.

Sectiunea 4.2.6 Sustinerea termenilor si conditiilor contractului de Tmprumut

Contract de imprumut poate contine clauze referitoare la realizarea unor verificari periodice ale indeplinirii
conditiilor de finantare. Pe baza rezultatelor acestor verificari, se pot institui restrictii asupra tragerilor din
imprumut sau se poate cere rambursarea anticipatd a imprumutului. In aceste cazuri, se recomanda includerea
atat in Contractul de concesiune, cat si in cel de imprumut, a unei versiuni auditate a Modelului financiar final.

Capitolul 4.3

Realizarea Modelului financiar

Avand in vedere multitudinea de utilizari a Modelului financiar, este important ca scopul acestuia sa fie precizat
in mod clar de la inceput, astfel incat structura acestuia sa furnizeze datele necesare realizarii obiectivului
propus.

De exemplu, un Model financiar al carui scop este generarea de situatii financiare lunare va necesita date mult
mai detaliate referitoare la costuri si venituri decat un Model realizat pentru rapoarte trimestriale sau bianuale. In
acelasi timp, un Model elaborat pentru un singur scop nu va fi neaparat adecvat pentru a fi utilizat in alt scop,
desi se pot folosi aceleasi date.
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Sectiunea 4.3.1 Formate folosite

Realizarea unui Model financiar pentru un proiect de Concesiune satisface mai multe obiective. Avand in
vedere complexitatea pregatirii si atribuirii unui Contract de concesiune, Modelul financiar este structurat si
rafinat progresiv, odata cu identificarea tuturor datelor si elementelor componente.

in situatia in care proiectele evolueaza de o aga manierd incat versiunile subsecvente ale Modelului nu mai
corespund obiectivului initial, dezvoltarea unui nou Model financiar se poate dovedi mult mai eficienta. Aceasta
varianta poate fi luata in considerare numai in anumite conditii. Riscul ca un Model sa devina inadecvat scopului
sau initial poate fi atenuat prin mentinerea Modelului la un nivel simplist si cat mai flexibil cu putinta.

Sectiunea 4.3.2 Stabilirea Raportului cost-beneficiu al proiectului de Concesiune pe baza rezultatelor Modelului
financiar

Modelul financiar este folosit inca de la nivelul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare pentru a
stabili Raportul cost-beneficiu al Concesiunii. In aceasté etap&d, Modelul financiar se bazeaza doar pe date
generale privind nivelul de finantare necesar si fluxul de numerar previzionat.

Modelul financiar poate fi structurat astfel incat sa prezinte operatorilor economici interesati diferite estimari ale
Ratei interne de rentabilitate a capitalului propriu investit in raport cu costurile si veniturile proiectului.

Modelul financiar initial trebuie structurat astfel incat sa permita o dezvoltare ulterioara pe toata perioada
implementarii proiectului de Concesiune. Chiar daca datele cuprinse in Modelul financiar initial nu sunt suficient
de detaliate, structurarea si pozitionarea acestora trebuie sa aiba in vedere bunele practici in domeniu. De
exemplu, chiar daca sunt disponibile doar date anuale sau multianuale, Modelul financiar trebuie, totusi,
elaborat pe baze semestriale pentru a evita necesitatea revizuirii acestuia in mod repetat pe masura ce devin
disponibile mai multe informatii. Un motiv I-ar putea constitui faptul ca imprumuturile acordate in vederea
realizarii proiectului si care reprezinta, de regula, 80-90% din necesarul de finantare, trebuie rambursate
semestrial.

Sectiunea 4.3.3 Dezvoltarea Modelului financiar in perioada de implementare a proiectului

In etapa de implementare a proiectului de Concesiune, Modelul financiar va fi supus unor modificari
considerabile. Acesta va deveni mult mai complex decat cel initial, elaborat in cursul etapei de pregatire a
proiectului, Tn cuprinsul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, integrand date si ipoteze
detaliate si reflectand mai multe scenarii pe masuré ce sunt revizuite si evaluate optiunile de implementare. in
acest stadiu, Modelul trebuie sa poata reflecta modificarile sau dezvoltarile ulterioare ale proiectului, fara a
necesita o redimensionare majora.

Capitolul 4.4

Structura si proiectarea Modelului
Un Model financiar cuprinde cel putin urmatoarele trei sectiuni distincte:
Figura 11: Secfiiunile specifice unui Model financiar

Sectimmi de input-uri (date de inirare 5 ipoteze de calol, marcaje 5 botoane)

Sectiunea 4.4.1 Date de intrare (inputuri)

Aceasta sectiune contine datele si ipotezele de calcul care urmeaza a fi procesate in vederea obtinerii
rezultatelor propuse. Datele sunt de regula introduse ca valori specifice si pot fi modificate la alegerea
utilizatorului. Pentru a facilita inielegerea a ceea ce reprezinta fiecare dintre datele de intrare, precum si
modalitatea de utilizare a acestora, fiecarui element ii sunt atasate descrieri succinte. Cateva dintre ipotezele de
lucru pot fi, de asemenea, cuprinse ih Model. Datele de intrare pot viza, de regula:

- ratele de crestere ale veniturilor (atat pentru volum, cat si pentru preturi)

- costuri

- rata inflatiei

- taxe si impozite

- informatii legate de organizare (de ex. organigrama si salarizare)

- nivelul investiiilor capitale si rata de depreciere

- datele evenimentelor-cheie in cursul ciclului de viata al proiectului (de ex. datele la care urmeaza a se realiza
lucrari de intrefinere periodica sau intretinerea capitala)

- detalii privind nivelul si rambursarea imprumutului si rata dobanzii

- cerinte privind contul de rezerva.
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Datele de intrare pot fi exprimate in procente pentru a limita erorile.

De asemenea, este important sa ne asiguram ca intrarile sunt introduse numai in sectiunea de intrari si nu in
alta parte din Model, intrucat toate calculele vor fi interconectate cu fisa de lucru privind intrarile. Daca o
schimbare este introdusa in mod inadecvat intr-o alta zona din Model, calculele pot sa nu mai fie corect
interconectate cu datele din intrari, iar rezultatele (output-urile) nu vor reflecta aceasta schimbare.

Sectiunea 4.4.2 Calcule

Aceasta sectiune va cuprinde, de regula, modalitati de calcul a unor elemente precum: veniturile, costurile de
operare si de Intretinere, cheltuielile de capital, depreciere, structuri de finantare, rambursarea Tmprumutului si
dobanzile, capitalul subscris, dividendele achitate si profitul realizat, impozite si alte elemente specifice
sectorului si tarii unde se deruleaza proiectul.

Pentru a permite intelegerea usoara a calculelor prezentate in Modelul financiar, fluxul logic dintr-o fisa de lucru
trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

- De la stanga la dreapta si de sus in jos.

- O singura fisa de lucru pentru un singur subiect, unde este posibil: fise de lucru separate pentru venituri,
costuri, cheltuieli de finantare (NB: veniturile si cheltuielile pot fi combinate pe o singura fisa de lucru pentru a
ilustra faptul ca veniturile sunt egale cu rambursarile imprumutului plus dividendele), impozite etc.

- Avand in vederea imbunatatirea permanenta a platformelor informatice de realizare a Modelelor financiare
(Excel-ul fiind cel mai utilizat), exista posibilitatea de a nu se include toate calculele pe o singura fisa de lucru. O
abordare mai structurata faciliteaza intelegerea fluxului de informatii si a logicii fiecarei abordari in parte,
facilitand verificarea formulelor de calcul care stau la baza rezultatelor furnizate de Model si crescand astfel
siguranta utilizatorului Modelului.

- Cu cét se realizeaza o defalcare mai detaliata a calculelor, cu atat este mai ugor inteleasa logica Modelului,
ipotezele de lucru care stau la baza calculelor, precum si verificarea rezultatelor.

Sectiunea 4.4.3 Rezultate (outputuri)

Sectiunea de rezultate va contine, de regula, rezumate ale fluxurilor de numerar anuale sau bianuale, nivelul
VAN si al rentabilitatii interne a capitalului propriu investit, precum si indicii ai ratei de acoperire a finantarii.
Rezultatele pot fi prezentate si in grafice si scheme, astfel incat sa fie mai usor pentru utilizator sa localizeze
evolutiile, sa le compare si sa poata plasa scenariile de finantare intr-un context mai larg.

Sectiunea de rezultate nu ar trebui combinata cu sectiunea de calcule. Astfel, daca formatul sectiunii de
rezultate este modificat la solicitarea utilizatorului (eventual in pe parcursul procedurii de atribuire), formulele si
calculele care stau la baza Modelului raman nemodificate. De exemplu, chiar daca sinteza situatiilor financiare
anuale ar putea fi incluse in sectiunea de calcule, se impune prezentarea acesteia, din nou, in cuprinsul
sectiunii de rezultate. Pe de alta parte, sectiunea de rezultate poate fi prezentata utilizandu-se perioade de
referinta diferite fata de cele folosite pentru restul Modelului (de ex. anuala si nu bi-anuala, ca cea pe care se
pot baza calculele din Model).

Sectiunea 4.4.4 Dezvoltarea Modelului

Asa cum s-a accentuat anterior, flexibilitatea este esentiala in dezvoltarea Modelului financiar din perspectiva
realizarii unor scenarii de senzitivitate variate pe tot parcursul pregatirii si derularii proiectului.

Diferitele scenariile ofera alternative structurale la Modelul financiar initial, in timp ce senzitivitatile au impact
asupra elementelor unitare.

De exemplu, modificarea unui element unitar din cuprinsul Modelului financiar ar testa impactul respectivei
modificari asupra proiectului, in timp ce modificarea unui numar mai mare de factori in acelasi timp (cum ar fi
intrarile, structura de finantare etc.) ar putea oferi posibilitatea de comparatie cu un scenariu de Concesiune
complet nou. De regula, scenariile sunt utilizate pentru a testa Concesiunea in trei situatii posibile: cazul de
baza, cazul cel mai favorabil si cazul cel mai putin favorabil.

Flexibilitatea Modelului este o trasatura importanta pentru a asigura capacitatea acestuia de simulare a tuturor
circumstantelor estimate. De cele mai multe ori, testarea senzitivitatii si simularea de scenarii poate fi evaluata
doar prin simpla ajustare a intrarilor de date-cheie in cadrul Modelului. Cu toate acestea, in cazul in care este
necesar un Model financiar mai sofisticat, butoane, marcaje si comenzi specifice Excel sau unui alt program
similar, pot fi folosite pentru a usura utilizarea acestuia. Recomandam consultarea unui specialist in modelare
financiara pentru realizarea acestor scheme complexe.

Capitolul 4.5

Organizarea datelor si modele de figse de lucru
Un Model financiar trebuie sa respecte, cel putin, urmatoarea structura de baza:
1. Cuprins (care sa realizeze conexiuni cu fisele de lucru separate si o reprezentare prin diagrama a fluxului i
structurii Modelului)
2. Fise de lucru care includ datele de intrare - inputurile (printre care se poate numara si o fisa de coordonare
temporald)
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3. Fise de calcul

4. Figse de lucru care includ rezultatele (outputuri)

5. Fise de lucru care includ verificarile.

Fluxul logic al Modelului financiar trebuie respecte cateva reguli de baza:

1. sa inceapa cu prima fisa si sa se incheie cu ultima fisa de lucru din cuprinsul Modelului,

2. sa Inceapa de la primul rand si sa se incheie la ultimul rand,

3. sa inceapa de la prima coloana si sa se incheie la ultima coloana.

Prima regula de mai sus se aplica mai ales organizarii datelor, celelalte doua se aplica fiselor de lucru
individuale.

Este de asemenea esentiala consecventa in pozitionarea in pagina, precum si la nivel de confinut.
Consecventa la nivel de continut inseamna, in esenta, ca formulele folosite pentru fiecare rand trebuie sa fie
aceleasi pentru toate casutele din rand. Prin urmare, formula utilizata pentru fiecare rand trebuie sa fie suficient
de flexibila pentru a putea fi ajustata corespunzator modificarii perioadelor de timp de pe randul respectiv. De
exemplu, daca veniturile sunt calculate pe un rand, formula de calcul utilizata in perioada 1 (casuta 1 din rand)
trebuie sa fie aceeasi pentru toate casutele din randul respectiv.

Consecventa la nivel de continut confera flexibilitate si sigurantd Modelului, mai ales daca sunt schimbari ale
perioadelor de timp care ar fi reflectate in mod automat in Model.

De asemenea, este recomandata defalcarea calculelor pentru a permite utilizatorului sa urmareasca si sa
verifice fluxul logic al Modelului.

Pentru claritate, este foarte importanta folosirea de etichete, descrieri si unitati. Primele doua servesc unei mai
bune intelegeri a scopului respectivului calcul sau a rezultatelor calculelor dintr-o anumita sectiune. Al treilea
precizeaza in ce moneda sau in ce unitate de masura sunt exprimate datele, pentru a se evita erorile de
interpretare a calculelor.

Capitolul 4.6

Date de intrare si ipoteze de lucru
Datele de intrare pot fi clasificate, in general, in cinci categorii principale:
1. Ipoteze macroeconomice
2. Nivelul investitiilor necesare pentru realizarea proiectului si structura de finantare aleasa
3. Costurile si veniturile relationate etapei de operare si intrefinere
4. Trageri din Tmprumut si serviciul datoriei
5. Impozitare si contabilitate
Aceste intrari trebuie sa tina cont de prevederile Contractului de concesiune referitoare data de finalizare a
lucrarilor, calendarul platilor si posibilele bonusuri si penalitati.
Sectiunea 4.6.1 Ipotezele macroeconomice
Prezumtiile macroeconomice sunt general aplicabile tuturor proiectelor si afecteaza rezultatele financiare ale
Modelului. Aceasta categorie poate include:
1. Rata inflatiei (al{i factori de crestere, care sunt specifici elementelor de costuri si venituri, pot fi luati Tn
considerare separat de inflatie);
2. Indicele preturilor de consum;
3. Cursul de schimb valutar; si
4. Indicele de crestere economica.
Intrucat Modelul financiar specific unui proiect de Concesiune se raporteaza la o perioada de timp relativ
indelungatd, inflatia este un element important ce trebuie luat in calcul. Cu toate acestea, este important ca
acelasi nivel al ratei inflatiei specific unei perioade de referinta sa fie folosit atat in estimarea veniturilor cat si a
cheltuielilor.
Indicele preturilor de consum poate influenta rezultatele Modelului financiar in mod semnificativ, intrucat nivelul
preturilor poate fi volatil pe termen scurt si este important ca proiectul de Concesiune sa fie suficient de solid
pentru a absorbi aceste fluctuatii.
Cursul de schimb valutar este relevant cand unele date de intrare sunt exprimate in monede diferite sau
moneda de raportare este diferita faia de monedele in care sunt exprimate datele de intrare. Daca sunt
implicate monede diferite, trebuie acordata o atentie speciala fluctuatiilor cursului de schimb valutar si
posibilelor riscuri asociate.
Pot prezenta relevanta si alte elemente precum nivelul PIB. De exemplu, in cadrul unui proiect de infrastructura
rutiera sau aeroportuara, cresterea economica are impact direct asupra traficului rutier, respectiv aerian. De
exemplu, traficul rutier creste, de regula, de doua ori mai repede decat PIB-ul, astfel incat luarea in considerare
a cresterii economice n cadrul unui proiect de infrastructura rutiera poate deveni extrem de important.
Sectiunea 4.6.2 Costurile proiectului si structura de finantare
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Costurile proiectului inglobeaza toate costurile aferente etapei de pregatire a proiectului, procedurii de atribuire
a contractului si realizarii lucrarilor, pana la finalizarea acestora si inceperea etapei de operare si intretinere.

Prin urmare, printre aceste costuri se numara: (a) costurile de constructie; (b) onorariile consultantilor in

perioada de pregatire si atribuire a contractului; (¢) echipamente si utilaje; (d) prime de asigurare achitate pentru
lucrarile de constructie; (d) costuri de administrare a proiectului pentru Autoritatea contractantd in cursul

constructiei; si (e) dobanda capitalizata, respectiv dobanda aplicata imprumutului contractat in vederea finantarii
lucrarilor, dar neachitata n cursul perioadei de constructie.

Odata ce costurile proiectului au fost calculate - ca parte a CCR (a se vedea Capitolul 3.2) - poate fi determinat
nivelul de finantare necesar. In general, proiectele de infrastructurd expuse riscului de cerere vor fi finantate intr-
o proportie mai mare prin intermediul capitalului propriu si intr-o masura mai redusa din Tmprumuturi, dar odata
cu cresterea certitudinii platilor, nivelul datoriei in cadrul structurii finantarii poate creste. Cu toate acestea,

structura capitalului (raportul datorie/capital propriu investit) este specifica fiecarui proiect in parte, iar Modelul

financiar reprezinta un instrument util pentru stabilirea raportului optim in vederea realizarii proiectului de

concesiune.

Sectiunea 4.6.3 Costuri si venituri in timpul perioadei de operare

O data ce a fost determinat raportul optim datorie/capital propriu investit, este necesara estimarea fluxului de
numerar necesar in vederea acoperirii atat a serviciului datoriei, cat si a Ratei interne de rentabilitate. Fluxul de
numerar disponibil pentru serviciul datoriei (FNDSD) este definit ca fiind diferenta intre veniturile din operare si
costurile de operare, tinand cont de costurile de intretinere si excluzand alte cheltuieli care nu sunt efectuate in
numerar, cum ar fi deprecierea.

Costurile de operare includ costurile directe (de ex. salarii, materii prime, utilitati etc.), plati de subcontractare,

impozite si asigurari, de ex.:

1. Tn cazul unei scoli/spital/inchisoare realizate in regim de concesiune - costuri cu paza, curatenia, catering,

reparatii periodice, reinnoirea si inlocuirea echipamentelor si dotarilor etc.;

2. in cazul unui proiect de infrastructura rutiera realizat in regim de concesiune- intretinerea capitala si cea

periodica, asigurarea indicatoarelor, iluminatul etc. Costurile de intretinere capitala se ridica, de cele mai multe
ori, la valori semnificative pe intrega durata a ciclului de viata a proiectului si, prin urmare, trebuie acordata o
atentie speciala cuantificarii acestor costuri.

Veniturile din operare provin din:

1. taxele reale de utilizare sau

2. platile de disponibilitate facturate sau incasate de catre Concesionar pentru furnizarea serviciului.

Pentru mai multe detalii privind Mecanismele de plata, a se vedea Titlul 5.

Sectiunea 4.6.4 Trageri din imprumut si serviciul datoriei

Fluxul de numerar (veniturile realizate dupa acoperirea tuturor costurilor de operare si intretinere) este utilizat
pentru a plati in primul rand imprumutul principal si dobanda aferenta si pentru a distribui orice excedent catre
investitori sub forma de dividende. De aceea, aceste fluxuri de numerar trebuie sa fie suficiente pentru a

acoperi serviciul datoriei (respectiv rambursarea imprumutului, dobanzi plus taxe) si a ratei interne de

rentabilitate a capitalului propriu al investitorilor. Trebuie realizata o evaluare continua care sa permita:

- Asigurarea in permanenta ca fondurile colectate (fmprumuturi plus capital propriu investiti) acopera toate

costurile proiectului;

- Verificarea in permanenta ca toate imprumuturile contractate sunt rambursate, inclusiv orice dobanzi

capitalizate pe intreaga durata a Concesiunii;

Mentionam ca functia "PMT" din MS Excel calculeaza dobanda la imprumut si rambursarile pe baza de cota
anuala, insa cele mai multe imprumuturi internationale impun rambursarea principalului in rate egale bi-anuale
Cele mai multe imprumuturi internationale au o rata a dobanzii bazata pe marja aplicata peste o rata a pietei,
care variaza zilnic (de ex. LIBOR). De aceea, realitatea este ca rata totala a dobanzii este variabila. Cu toate
acestea, in practica se obignuieste incheierea de contracte swap pe rata dobanzii (care sunt deja disponibile pe
piatd) pentru a atenua riscul aferent variafiei ratei dobanzii. Prin urmare, cele mai multe proiectii de flux de
numerar se vor baza pe o rata fixa a dobanzii pentru imprumuturi.

In cazul in care exista intarzieri ale proiectului si, de aceea, platile pentru serviciul datoriei sunt intarziate sau
amanate pe perioada de intarziere, este rezonabil sa presupunem ca termenele de rambursare a imprumutului
vor ramane neschimbate, insa poate exista o taxa care sa acopere ajustarea la aranjamentele swap. Aceasta
taxa poate fi destul de semnificativa pentru scadentele pe termen lung ale acestor swap-uri.

Sectiunea 4.6.5 Taxe si impozite

Indiferent daca proiectul este realizat prin procedura traditionala de achizitie publica sau in regim de

concesiune, lucrarile de constructie vor fi realizate, in tot sau in parte, de operatori economici privati. In ambele
cazuri, operatorii economici privati vor fi platitori de TVA, acest fapt neputand influenta alegerea optiunii optime
de realizare a proiectului. In perioada de operare insé, profitul realizat de Concesionar va fi supus impozit&rii,
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devenind o sursa de venit la bugetul de stat. Profitul supus impozitarii se calculeaza prin deducerea din
veniturile proiectului a costurilor de operare si intretinere, a deprecierii si a dobanzilor aplicabile.

Sectiunea 4.6.6 Inflatie si indexare

Intrucat proiectiile fluxului de numerar includ simulari ale modelelor de finantare si a nivelului impozitelor,
fluxurile de numerar trebuie estimate in termeni nominali, incluzand o ajustare cu rata inflatiei. Intrucat datele
privind costurile si veniturile aferente proiectelor de concesiune au fost destul de des generate in termeni "reali",
excluzand o ajustare cu rata inflatiei si costul finantarii, recomandam estimarea fluxurilor de numerar
corespondente situatiei actuale Tn termeni "nominali.

Pentru cele mai multe elemente care sunt supuse inflatiei, rata folosita va fi cea a Indicelui preturilor de consum
(IPC) care se va aplica atat costurilor, cat si veniturilor (daca acestea nu sunt ferm stabilite in cuprinsul
Contractului de concesiune). Destul de frecvent, IPC nu reflecta cu precizie activitatile economice specifice unui
Contract de concesiune, putand fi folosit un alt indice. Trebuie stabilit daca indicele folosit include sau nu o
componenta de inflatie. Totusi, ceea ce este important este ca indicele ales sa fie disponibil, publicat in mod
regulat si acceptat de toate partile contractuale.

n cazul in care, un astfel de indice este disponibil doar anual, trebuie convertit intr-un indice lunar (vezi pagina
de internet: www.insse.ro). Mecanismul specific realizarii acestei conversii poate fi cel prezentat mai jos:

Y = ([(1+ 1)*/12] - 1) * 100%

Unde | este rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica 10% = 0.10), iar Y este rata lunara a
inflatiei exprimata ca procent (%).

Sectiunea 4.6.7 Curs valutar

Fluctuatiile de curs valutar pot avea un impact major, pe termen lung, asupra proiectelor de concesiune in care,
destul de frecvent, toate costurile si veniturile sunt exprimate in moneda locala, finantarea fiind realizata intr-o
altd moneda. Acest lucru se aplica si in cazul Romaniei in prezent, costurile si veniturile unui proiect fiind
exprimate Tn RON, Tn timp ce majoritatea finantarilor sunt exprimate in EUR (pentru informatji despre cursul
valutar, a se vedea www.bnr.ro, sectiunea informatii financiare).

Se pot obtine swap-uri valutare pe termen lung la un curs fix pentru a atenua acest risc, Insa va exista in
permanentd un risc rezidual cat timp existd o nepotrivire valutara. Tn astfel de cazuri, este prudents testarea
senzitivitatii pentru identificarea si evaluarea posibilului impact al fluctuatiilor valutare. In acest sens se poate
analiza si chestiunea ipotezelor de revalorizare sau devalorizare in proiecfiile fluxurilor de numerar.

Unele studii au indicat ca, pe termen lung, aprecierea sau deprecierea unei valute fata de alta reflecta
indeaproape, in mod empiric, o inflatie diferentjald. Principiul nu este perfect, insa poate fi folosit ca punct initial
pentru testarea senzitivitafii cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, trebuie mentionat ca fie si numai o
devalorizare foarte micad a monedei nationale fatd de moneda principala a finantarii poate avea un impact
(negativ) semnificativ asupra fluxurilor de numerar pe o perioada de 20-30 de ani.

Capitolul 4.7

Teoria fluxurilor de numerar actualizate
O Concesiune se intinde pe o perioada mare de timp, adesea intre 25 si 30 de ani, astfel incat este clar ca
Raportul cost-beneficiu este afectat de trecerea timpului. Valoarea de 1 euro astazi este diferita de valoarea 1
(unui) euro peste un an. O comparatie intre cele doua sume de bani trebuie facuta prin raportarea la acelasi
moment. Pentru a face acest lucru, se utilizeaza un mecanism pentru a calcula valoarea actuala a unei sume in
numerar la un anumit moment in viitor, respectiv valoarea a 1 euro dupa 1 an este convertitd in valoarea
prezenta, de azi, sau valoarea sumei de 1 euro de azi este convertita in valoarea sa peste un an.
Metodologia de evaluare a acestor valori viitoare este denumita "Teoria fluxurilor de numerar actualizate".
Conceptul care sta la baza acestei teorii este descris in diagramele de mai jos, pornindu-se de la o serie de
prezumtii:
Figura 12: Fluxuri de numerar actualizate
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Figura 12 reprezinta o serie de costuri egale (sau venituri) in decurs de trei ani. in cazul in care costul banilor
(sau costul capitalului) este 10% pe an (asumptie), atunci 120 EURO de azi ar fi echivalent cu 132 EURO peste
un an si cu 145,2 EURO peste doi ani. fn mod similar, VAN a 145,2 EURO peste doi ani ar fi de 120 EURO (in
prezent), pornind de la un Cost al Capitalului de 10% p.a. .
Astfel, daca am avea o serie de plati de 120 EURO, 132 EURO si 145,2 EURO in decurs de trei ani ca mai sus,
valoarea actualizata totala ar fi de 360 EURO.
Pentru un proiect tipic, costurile si veniturile nete, respectiv veniturile minus costurile de operare, pot fi
reprezentate ca in Figura 13 de mai jos:
Figura 13: Fluxuri de numerar ale proiectului.

Fluxurile de numerar ale proiectulu
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Pe o baza neactualizata, totalul costurilor este egal cu 180, iar veniturile nete se ridica la 268. Totusi, daca
aceste date ar fi actualizate la valorile de azi, s-ar obtine cifrele prezentate mai jos in Figura 14.
Figura 14: Rata de rentabilitate a proiectului
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Prin actualizarea acestor fluxuri de numerar la 10%, VAN a costurilor este de 166 EURO, iar aceea a veniturilor
nete este de 172 EURO. De aceea, un investitor cu un cost al capitalului de 10% ar avea o perspectiva
favorabila asupra rentabilitatji proiectului, intrucat ar furniza o VAN pozitiva de 6 EURO.

Apoi, acest investitor ar putea compara aceasta valoarea cu o serie de oportunitati de investitii alternative si,
rational, ar alege apoi acea oportunitate din care rezulta cea mai mare VAN (pozitiva). VAN este doar un
instrument utilizat pentru analiza rentabilitatii si oportunitatii realizarii unei investitii. De asemenea, atunci cand
se efectueaza aceste evaluari, este important sa se ia in considerare si alti factori cum ar fi diferitele profiluri de
risc specifice fiecarei oportunitati de investitii. Drept urmare, evaluarea oportunitatilor de investitii cu ajutorul
VAN drept criteriu principal are limitarile sale.

Sectiunea 4.7.1 Rata interna de rentabilitate

In mod normal, in analizele efectuate asupra eficientei proiectelor de investitii, investitorii folosesc un instrument
analitic mai simplu: Rata internd de rentabilitate. Rata de internad de rentabilitate exprima rata actualizata a
fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel care egalizeaza veniturile actualizate cu cheltuielile actualizate si care
face ca valoarea VAN sa fie egala cu zero.

Aplicarea acestei metode este ilustrata in Figura 15, de mai jos:

Figura 15: Rata interna de rentabilitate a proiectului (2)

NOTA(CTCE)

Figura 15: Rata interna de rentabilitate a proiectului (2), se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
512 bis, din 27 august 2009, la pagina 131 (a se vedea imaginea asociata).
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Asa cum se arata mai sus, o rata de decontare de 11% are drept rezultat o VAN nula. De aceea, daca un
investitor asteapta sa obiina o rentabilitate minima a investitiei de 10%, oportunitatea de proiect ilustratda mai
sus ar fi atragatoare, intrucat ar realiza o rata de rentabilitate de 11%.
Analistii folosesc mai multe categorii de RIR diferite in cadrul analizei financiare si nu existd Th mod necesar o
definitie general valabild a termenului. Elementele specifice sunt urméatoarele:
a. Rata de rentabilitate a proiectului: reprezinta RIR-ul rezultat din actualizarea acelor fluxuri de numerar care
iau Tn considerare numai costurile de capital si costurile de operare, alaturi de veniturile generate de proiect;
b. Rata de rentabilitate economica: fluxurile de numerar care vor fi actualizate sunt aceleasi ca si cele calculate
in cadrul ratei de rentabilitate a proiectului, numai ca se mai iau in considerare si alte eventuale costuri si
beneficii economice; si
c. Rata de rentabilitate a capitalului: in acest caz, fluxurile de numerar se calculeaza ca diferenta intre
dividendele platite investitorului in fiecare perioada si cheltuielile sale de capital in acea perioada. Rata de
rentabilitate a capitalului reprezinta RIR-ul acestor fluxuri. O atentie sporita trebuie acordata in cazul in care
dividendele platite sunt mai mici decat profitul de repartizat. In acest caz, este normal ca investitorul s&
evalueze: (a) rata de rentabilitate a capitalului ludnd in seama numai dividendele efectiv platite; si (b) sa
evalueze aceleasi fluxuri ca si in cazul (a), dar considerand si rezultatul reportat (profitul nedistribuit) ca un venit
al investitorului la sfarsitul proiectului.
Sectiunea 4.7.2 Criteriile finantatorilor
Finantatorii vor utiliza o modalitate diferitd de evaluare a fluxurilor de numerar. Ei vor examina acoperirea pe
care o furnizeaza fluxurile respective de numerar pentru costurile de operare ale proiectului plus valorile
periodice ale serviciului datoriei.
Paragraful 4.7.2.1 Rata de acoperire a serviciului datoriei
Instrumentul principal pentru finantatori este Rata de acoperire a serviciului datoriei ("RASD"), definita ca:
FluxuriNumerarNete
RASD[ pentru fiecare perioada a proiectului] =
Plati fixe
Profitul Net din Exploatare [respectiv veniturile minus costurile de operare]
[Plus: deprecierea daca a fost inclusa o rezerva pentru depreciere Tn costurile de operare]
Minus: majorarile capitalului de lucru fara ultima perioada
Minus: cheltuielile de capital suplimentare
Minus: impozitul
Plus: orice excedent in numerar din perioada anterioara.
Platile Fixe reprezinta:
Rambursarea imprumutului in acea perioada
Plus: plata dobanzilor (si a oricaror taxe aplicabile)
Plus: orice dividende sau plati de chirii obligatorii
Daca acest raport este mai mic de 1.0, atunci proiectul nu va putea sa-si indeplineasca obiectivele in perioada
supusa analizei.
In mod normal, finantatorii se asteapta la o rata intre 1.2 si 1.5 sau mai mare. Dac4 riscurile inerente ale
proiectului sunt mici, de exemplu, pentru o Concesiune care nu se confrunta cu riscuri majore, aceasta rata ar
putea fi mai mica, de ex. 1.15.
O trasatura suplimentara a acestei rate este aceea ca tinde sa fie scazuta in primii ani de operare, dar se
imbunatateste ulterior. Cu toate acestea, daca raportul raméane scazut, de ex. 1.15 - 1.3 timp de mulii ani,
finantatorii Tsi pot exprima ingrijorarea, intrucat exista riscul aparitiei unui impact negativ semnificativ asupra
fluxurilor de numerar ale proiectului.
Paragraful 4.7.2.2 Rata de acoperire a dobanzilor
Al doilea instrument de evaluare folosit de finantatori este Rata de acoperire a dobanzilor. In esenta, el se
calculeaza la fel ca RASD, singura diferenta fiind aceea ca numitorul (platile fixe) iau in calcul numai plata
dobanzilor aferente imprumutului. Acest instrument nu ia deci in considerare capacitatea imprumutatului de a
rambursa fmprumutul, ci numai de a plati dobanda aferentd acestuia. in general, aceasta rata ar trebui sa se
incadreze in intervalul 1,5 - 1,8 si sa se imbunatateasca pe parcursul duratei de viata a proiectului.
Paragraful 4.7.2.3 Rata de acoperire a imprumutului pe toata durata viata a proiectului
Al treilea instrument utilizat de finantatori este Rata de acoperire a imprumutului pe toata durata de viata a
proiectului (RAIV). Si acesta este asemanator cu RASD, diferenta fiind ca in loc de a folosi valori specifice
fiecarei perioade pentru numarator si numitor, se vor folosi valorile actualizate ale acestora restul duratei de
viata a proiectului. Rata de actualizare folosita de obicei este costul capitalului companiei de proiect. In general,
RAIV este mai mare decat RASD, dar utilitatea sa in cazul Concesiunilor este limitata.
Sectiunea 4.7.3 Alegerea Ratelor de actualizare
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n termeni economici, Rata de actualizare reprezinta un "cost de oportunitate"”, respectiv Rata de rentabilitate a
unui proiect la care un investitor renunta pentru a investi in altul. Cu alte cuvinte, beneficiile pe care investitorul
le-ar fi primit prin investitia in acel al doilea proiect.

In alegerea Ratei de actualizare, trebuie sa se tina cont de fluxurile de numerar si de optiunile de finantare.
Conceptual, Rata de actualizare trebuie sa reflecte costul capitalului pentru evaluator. De exemplu, daca
evaluarea se face pentru sectorul public, ca in cazul CCR atunci Rata de actualizare ar putea fi costul finantarii
pe termen lung, costul pe 20 - 30 ani al obligatiunilor guvernamentale. Pe de alta parte, daca evaluarea se face
pentru investitori, Costul Capitalului lor ar putea fi mult mai mare si ar trebui sa reflecte Rata de rentabilitate
minima pentru investitie, de asemenea pe o perioada de 20 - 30 ani. Alegerea unei Rate de actualizare care
reflecta o perioada mult mai scurta de investitie, presupune ca investitorul va reusi sa-si vanda participatia sa in
cadrul Companiei de proiect si sa realizeze profitul anticipat la o data anterioara incheierii contractului. Tn acest
caz, Autoritatea contractanta trebuie sa analizeze daca este acceptabil pentru ea ca investitorul privat sa
paraseasca proiectul inainte de incheierea duratei de viata a acestuia, permitdnd asadar altor investitori sa intre
in proiect pe termen lung.

n cazul Companiei de proiect, de cele mai multe ori se foloseste Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC).
El reflecta atat costul fondurilor proprii, cat si a celor imprumutate considerate in structura capitalului.

n practica, nu existd o metoda exactd de aflare a Ratei de actualizare. De aceea, un analist prudent va realiza
intotdeauna teste de senzitivitate pentru a evalua impactul diferitelor valori ale acestei rate asupra proiectului.

Capitolul 4.8

Aplicarea instrumentelor de modelare in Excel

Microsoft Excel ofera formule pentru calcularea VAN (functia NPV) si RIR (functia IRR). Cel care foloseste
aceste functii trebuie sa acorde o atentie sporita localizarii in timp a fluxurilor de numerar utilizate. Aceste functji
lucreaza cu fluxuri de numerar de la sfarsitul perioadei, in timp ce evaluatorul poate folosi un model ce
calculeaza fluxuri de numerar la inceputul unei perioade (de exemplu, al unui an). in acest caz, perioada 1 in
cadrul functiei este perioada 2 in model: fluxul de la inceputul perioadei 2 din model reprezinta de fapt fluxul la
sfarsitul perioadei 1, asa incat fluxurile considerate incep de la perioada 2. Fluxul din perioada 1 se adauga la
VAN-ul obtinut.

Ideal ar fi ca cel care realizeaza modelul sa testeze acuratetea acestor funcitii printr-un calcul simplu, cu un
numar limitat de date, pentru a asigura corectitudinea valorii de inceput a functiei.

Capitolul 4.9
Utilizarea modelului financiar pentru analizarea rentabilitatii unui proiect de

concesiune

Atunci cand se efectueaza o analiza a rentabilitatii unui proiect de concesiune, Autoritatea contractanta trebuie
sa estimeze fluxurile de numerar ale viitorului Concesionar pe baza cerintelor si asteptarilor posibililor investitori
si finantatori.

Cu toate acestea, principiul care ar trebui sa stea intotdeauna la baza mecanismului de estimare a acestor
fluxuri de numerar este posibilitatea verificarii permanente, in toate fazele pregatirii, atribuirii si implementarii
proiectului, a datelor procesate si calculele de baza, precum si prezentarea rezultatelor intr-un mod clar si fara
echivoc.

Titlul 5

Mecanisme de plata
Mecanismul de plata reprezintda o caracteristica importanta a oricarei Concesiuni, deoarece finantarea si plata
unui proiect de concesiune difera in mod semnificativ de un proiect tradiional de achizitie publica. Mecanismul
trebuie elaborat astfel incat sa asigure bancabilitatea proiectului si sa se constituie intr-un stimulent pentru
Concesionar, astfel incat acesta sa indeplineasca obiectivele proiectului stabilite de catre Autoritatea contractanta.
Acest Titlu detaliaza diferitele mecanisme care pot fi aplicate.
Capitolul 5.1 prezinta o scurta introducere in problematica tratata de acest Titlu.
Capitolul 5.2 explica Mecanismul de plata bazat pe nivelul cererii
Capitolul 5.3 explica Mecanismul de plata bazat pe disponibilitate
Capitolul 5.4 contine un exemplu de Mecanism de plata de disponibilitate cu formule si calcule exemplificative
Capitolul 5.5 detaliaza anumite aspecte referitoare la plati, facturare si ajustari.

Capitolul 5.1

Introducere si sumar
Acest Titlu descrie principiile de baza necesare dezvoltarii Mecanismelor de plata specifice Contractelor de
concesiune. Trebuie subliniate, inca de la inceput, un numar de caracteristici si trasaturi principale:
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- Mecanismul de plata ales in cadrul unui Contract de concesiune trebuie sa fie simplu, clar si transparent atat
pentru Autoritatea contractanta cat si pentru Concesionar;

- Mecanismul de plata trebuie sa fie usor de inteles pentru toate partile implicate in realizarea obiectivelor
Contractului de concesiune, altele decat partile contractante (de exemplu: autoritatile de reglementare);

- Mecanismul de plata trebuie sa reflecte alocarea riscurilor in cadrul Concesiunii si ar trebui sa reprezinte un
mecanism corect de remunerare pentru Concesionar pentru serviciile furnizate in cadrul proiectului de
Concesiune;

- Avand in vedere faptul ca fiecare proiect de Concesiune prezinta o alocare specifica a riscurilor care
corespunde circumstantelor particulare de realizare a acestuia, Mecanismul de plata pentru fiecare Concesiune
trebuie ajustat astfel incat sa se potriveasca scopului. Drept urmare, nu exista niciun Mecanism de plata
standard care sa poata fi folosit in cazul tuturor proiectelor;

- In elaborarea unui Mecanism de plats, este important ca atat Concesionarul cat si Autoritatea contractanta s&
inteleaga in totalitate elementele si formulele pe baza carora se realizeaza platile, astfel incat sa poata fi obtinut
un Raport optim cost-beneficiu, in contextul unui maxim de eficienta in prestarea serviciilor pe toata durata
Contractului de concesiune;

- Este recomandat ca datele din Mecanismul de plata, care sunt in general anuale, sa fie revizuite de o terta
parte independenta.

Sectiunile de mai jos descriu principiile, structurile alternative, formulele, termenii si conditiile care pot fi utilizate
pentru a crea, elabora si gestiona un Mecanism de plata care sa corespunda acestor criterii.

Au fost identificate doua tipuri de mecanisme diferite, dupa cum sunt descrise mai jos:

- Mecanismul 1: Bazat pe nivelul cererii

- Mecanismul 2: Plati de disponibilitate

De asemenea, pot exista Mecanisme de plata mixte care intrunesc caracteristici specifice celor doua dintre
mecanismele enuntate mai sus.

Capitolul 5.2

Mecanismul de Plata 1: bazat pe nivelul cererii
Sectiunea 5.2.1 Scenarii
Acest tip de Mecanism de plata este utilizat, de obicei, in cazul Contractelor de concesiune de lucrari publice n
care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul Contractului (inclusiv cele rezultate in urma implementarii
acestuia) se face direct de catre utilizatorii finali. Printre exemple se numara:
- taxele de drum;
- taxele de pod;
- toate tipurile de transport public in care pasagerii sau utilizatorii platesc;
- porturile, si
- aeroporturile.
Acest mecanism poate fi aplicat, de asemenea, anumitor Contractelor de concesiune de lucrari publice si
servicii Tn domenii precum utilitatile publice sau energia, in care Concesionarul furnizeaza un serviciu public
catre populatie, iar utilizatorii finali platesc Concesionarului pentru serviciul primit.
In asemenea imprejuréri, in timp ce Concesionarul primeste o plata directa de la utilizatorul final, este foarte
posibil ca serviciul prestat in baza Contractului de concesiune sa fie reglementat tocmai pentru a proteja
interesul public impotriva abuzurilor pietei si a prestatorilor. Autoritatile de reglementare vor examina si analiza
Mecanismul de plata pe care Concesionarul 1l va adopta, in vederea aprobarii nivelului tarifului instituit sau platii
pe care il/o va primi Concesionarul de la client;.
De exemplu, In Romania, Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Servicile Comunitare de Utilitati
Publice (ANRSC) este autoritatea de reglementare competenta in domeniul serviciilor de utilitati, si anume:
alimentarea cu apa; canalizarea si epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat; salubrizarea
localitatilor; iluminatul public; administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si
transportul public local. ANRSC, potrivit competentelor acordate conform legii, elibereaza licente, elaboreaza
metodologii si regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilitati publice din sfera de reglementare si
pentru piata acestor servicii si monitorizeaza modul de respectare si implementare a legislatiei aplicabile
acestor servicii.
Sectiunea 5.2.2 Tehnici de plata
Deoarece Concesionarul, in acest scenariu, va fi expus direct riscului de piata, nu poate exista niciun Mecanism
de plata standardizat. Clientul va trebui sa plateasca preful pietei, iar Concesionarul va elabora propria sa
structura de stabilire a prefurilor pentru a-si maximiza profitul.
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Cu toate acestea, este posibil ca acest "pret de piata" sa fie reglementat, dupa cum s-a indicat mai sus, in acest
caz Autoritatea de reglementare analizand structura costurilor si a profitului Tmpreuna cu riscurile asociate
Concesiunii, toate acestea urmand a fi reflectate Tn nivelul tarifelor/preturilor.

In cazul unui Mecanism de plata bazat pe nivelul cererii in cadrul unui Contract de concesiune al carui Raport
cost-beneficiu este pozitiv, Concesionarul poate fi obligat sa plateasca Autoritatii contractante o redeventa sau
poate Tmparti cu aceasta veniturile inregistrate peste nivelul de rentabilitate a capitalului propriu investit, stabilit
prin contract. In situatia in care veniturile excedentare se impart intre Concedent si Concesionar, proportia se
stabileste prin contract, putand fi utilizate praguri valorice.

Sectiunea 5.2.3 Politici de stabilire a preturilor

Avand in vedere faptul ca, in baza unui Mecanism de plata bazat pe nivelul cererii, Concesionarul incaseaza
tariful direct de la utilizatorii finali, este recomandat ca Autoritatea contractanta sa controleze structura si nivelul
preturilor prin intermediul unui mecanism de reglementare/licentiere. In acest caz, Concesionarul trebuie s&
depuna la Autoritatea de reglementare estimari si previziuni periodice ale costurilor, care, pe baza unei analize,
va emite un punct de vedere, luand intotdeauna in considerare inflatia, etc.

Capitolul 5.3

Mecanismul de plata 2: plati de disponibilitate
Acest mecanism este in prezent cel mai des folosit pentru proiectele de concesiune. Acesta poate fi aplicat la:
- toate modalitatile si proiectele de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu si din
punct de vedere financiar si in cazurile in care Mecanismul de plata "in functie de gradul de utilizare" nu
reprezinta o optiune. In asemenea imprejurari, este posibil ca scenariul realizarii de catre un investitor privat a
unui randament acceptabil prin intermediul taxelor de utilizator sa nu fie posibil, astfel incat e necesara o
contributie publica, sub o forma sau alta, pentru a se asigura viabilitatea. Adeseori, aceasta contributie si acest
sprijin sunt obtinute Tn mod optim prin intermediul unei Concesiuni in care Concesionarul furnizeaza si
finanteaza activele de transport si furnizeaza serviciul, platile fiind efectuate in functie de criterii de performanta
sau de disponibilitate, iar Autoritatea contractanta isi asuma riscul de cerere.
- alte servicii publice sau municipale, cum ar fi statii de tratare a deseurilor, termoficare, scoli, universitati, centre
de instruire/training, facilitati militare, spitale, inchisori, intretinere a drumurilor, iluminat stradal si sedii
municipale sau guvernamentale si facilitati de cazare.
Sectiunea 5.3.1 Principiile platii
Un Mecanism de plata de disponibilitate pentru Concesiune are, de obicei, urmatoarele principii cheie:
- In cazul in care Concesionarul nu furnizeaza serviciul specificat in cadrul Contractului de concesiune, nu se
efectueaza nicio plata.
- Este esential ca Autoritatea contractantd sa defineasca detaliat specificatile tehnice de calitate
corespunzatoare serviciului care urmeaza a fi furnizate si criteriile care urmeaza a fi utilizate pentru a se decide
daca aceste specificatii au fost indeplinite si, prin urmare, plata (plati unitare) poate fi achitata catre
Concesionar.
- Specificatiile tehnice de calitate, dupa cum sunt definite, trebuie sa se aplice pentru tofi cei 20-30 ani de
Concesiune, de exemplu. Prin urmare, acestea trebuie sa fie sustenabile in toate imprejurarile.
- Specificatiile tehnice de calitate vor fi incluse in clauzele Mecanismului de plata din Contractul de concesiune.
Prin urmare, Autoritatea contractanta ar trebui sa evite, daca este posibil, modificarile aduse acestor specificatii
tehnice de calitate, deoarece orice schimbare ar putea fi considerata de catre Concesionar ca fiind o modificare
contractuald. In asemenea imprejurari, este probabil ca respectivul Concesionar s& caute o anumita
compensatie in cazul in care astfel de modificari ale Concesiunii sunt acceptabile.
- De cele mai multe ori, modificarile sunt adeseori inevitabile in cazul unor Concesiuni pe termen lung, nu mai
putin Tn domeniul tehnologic. Drept consecinta, numeroase Contracte de concesiune vor include prevederi
referitoare la modificarea specificatiilor tehnice de calitate. Adeseori prevaleaza principiul asigurarii faptului ca,
urmare unor asemenea modificari, Concesionarul nu este dezavantajat din punct de vedere financiar, iar baza
pentru costurile impactului oricaror modificari poate fi determinata in prealabil prin Contractul de concesiune.
- Concesionarul primeste plati de disponibilitate periodice (plati unitare) pe parcursul duratei de viata a
Concesiunii, odata ce constructia s-a finalizat, acoperind atat costurile pentru operare si intretinere cat si
finantare, datorie/imprumut si capital.
- Platile periodice de disponibilitate sunt efectuate, de obicei, lunar sau trimestrial, retroactiv, si in mod
exceptional la 6 luni sau anual.
Sectiunea 5.3.2 Structura si componentele unui Mecanism de plata bazat pe disponibilitate
Nu exista niciun model standard pentru Mecanismul de plata al unei Concesiuni. Cu toate acestea, prin prisma
experientei si trecerii timpului, un numar de caracteristici cheie sunt considerate in continuare drept optime.
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Sunt efectuate plati periodice, de obicei trimestriale sau lunare, catre Concesionar, in schimbul serviciilor
furnizate, cu alte cuvinte disponibilitatea unei autostrazi. Astfel de plati pot fi descrise drept plati "brute”, si sunt
alcatuite din preturile ofertate de catre Concesionar in Oferta sa.

Concesionarul va avea definit, in Oferta sa, iar Concesiunea va fi bazata pe plati care vor fi alcatuite din doua
componente:

a) Costuri pentru operare & intretinere (O & I); si

b) Costuri de finantare: serviciul datoriei si randamentul/rentabilitatea pentru investitori.

Ocazional, Ofertele vor necesita ca aceste doua componente sa fie combinate sub forma uneia singure, dar
acest lucru reduce transparenta preturilor cotate in Oferta.

Aceste doua componente de plati se vor modifica de la o perioada la alta de-a lungul perioadei de viata a
Concesiunii, de exemplu 30 de ani. Cu toate acestea, indiferent de faptul ca platile periodice sunt efectuate
trimestrial sau lunar, Ofertele vor fi adeseori cotate in valori anuale, care sunt divizate pentru a obtine sumele
"brute" datorate pentru perioada respectiva.

n cazul in care un Concesionar are performante inferioare, se vor percepe puncte de penalizare pentru aceste
plati bazate pe anumite evenimente de indisponibilitate definite si masurate. Mecanismele de penalizare
utilizate pot fi vaste si variate, in conformitate cu specificitatea Contractului de concesiunii. Fiecare tip de
eveniment de indisponibilitate va atrage diferite valori de puncte de penalizare (de exemplu 1 euro = 1 punct),
iar acestea pot fi in functie de lungimea autostrazii afectate, perioada de timp pe parcursul careia s-a manifestat
evenimentul si momentul zilei la care s-a petrecut acest eveniment. Aceste puncte de penalizare vor fi deduse
din platile "Brute" pentru perioada respectiva, cu alte cuvinte inclusiv componentele O & | si de finantare pentru
a obtine platile "Nete".

Se pot aplica anumite ajustari suplimentare la aceste plati periodice/regulate:

a) In eventualitatea unei finalizari cu intarziere a lucrarilor, si anume, intarzierea punerii in functiune a
autostrazii, se poate impune o penalizare financiara pe criteriu izolat, pe baza numarului de zile cu care
executarea/finalizarea este n intarziere, dupa o perioada de gratie convenita. Aceasta penalizare va fi
perceputa/taxata la platile trimestriale "brute", cu alte cuvinte inclusiv O & | si finantare.

b) Pentru a recompensa Concesionarul pentru costurile inflafiei, se poate permite numai indexarea costurilor
O & |, calculate in functie de un index de constructie convenit.

c) In cazul in care baza pentru indexul respectiv se modifici in timpul Concesiunii, se pot face demersurile
corespunzatoare pentru a se asigura ca respectivul Concesionar nu va suferi nici o pierdere economica.

d) in eventualitatea in care traficul previzionat pe autostrada este mai mare (sau mai mic) decét cel estimat,
ajustarile la platile O & | pot fi realizate pentru orice crestere (descrestere) ale valorilor asteptate.

e) In vederea incurajarii Concesionarilor pentru a reduce penalizarile si a-si imbunatati performanta, se poate
opera o ajustare ("Factor de deducere") a penalizarilor totale impuse in perioada respectiva utilizandu-se o
baza multipla pentru raportul penalizarilor efectuate in perioada curenta fata de penalizarile medii ponderate
pentru cele 4 perioade anterioare.

Detaliile pentru un asemenea Mecanism de plata, cu exemple, sunt prezentate in capitolul urmator. Formula de
mai jos este o formula tipica pentru un Mecanism de plata de disponibilitate care contine componentele
specificate mai sus.

Formula Tipica de Plata de Disponibilitate

PND = PBTDF + ([PBTDOI * AT] - [PPTA * FD]) * |

Unde:

PND = Plata Neta de Disponibilitate

PBTDF = Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate: Finantare

PBTDOI = Plat& Bruta Trimestrial& de Disponibilitate: Operare & Intretinere ("O&I")

AT = Ajustarea Traficului

PPTA = Puncte de Penalizare Totale Acumulate pentru Perioada curenta

FD = Factor de Deducere

| = Indexare (pentru inflatie)

Componentele cheie ale Mecanismului de plata pe baza de disponibilitate sunt rezumate in tabelul de mai jos:
Tabelul 8: Componentele cheie ale Mecanismului de plata pe baza de disponibilitate:

Parti componente ale platii

Componenta de Plata Deduceri/penalizari corespunzatoare
plata bruta de disponibilitate Deduceri din Plata de disponibilitate
Plata relationata nivelului de Deduceri relationate nivelului de
performanta performanta
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Plata neta catre

Plata relationata nivelului
sigurantei

Deduceri relationate nivelului sigurantei

Concesionar

Plata pentru finalizarea Thainte de
termen a lucrarilor

Penalizare pentru finalizarea cu intarziere
a lucrarilor

Factor de indexare

trafic

Plata relationata volumului de

Deduceri relationate volumului de trafic

Suprafata de rulare

Piste de bicicleta

Tabelul 9: Elemente cheie ale unui Mecanism de plata pe baza de disponibilitate

Parte componenta

Elemente

Aspecte relevante

Plata de disponibilitate

- Suma bruta

Periodicitatea efectuarii platilor si
fundamentarea acestora.

Deduceri din plata de
disponibilitate

- Momentul zilei

- Momentul anului

- Lungimea drumului

- Perioada de indisponibilitate
- Gravitatea indisponibilitatji

- Repetare

Caracteristicile disponibilitatii
Deduceri in fuctie de nivelul riscului
asumat.

Plata relationata nivelului de
performanta

- Aderenta

- Deseuri

- Spatiu verde
- Inspecitii

- Semnalizare
- Deszapezire

- Fluidizarea traficului dupa
producerea unor accidente

- Intretinere de iarna
- Realizarea raportarilor

Impactul asupra nivelului de
performanta prevazut in contract.
Evaluari, analize si masuratori.

Deduceri relationate nivelului
de performanta

Valoarea punctului de
penalizare.

Deduceri in fuctie de nivelul riscului
asumat.

Plati/Deduceri relationate
nivelului sigurantei

Masuri de siguranta care intra
in sfera obligativitatilor
Concesionarului.

Deduceri in fuctie de nivelul riscului
asumat.

Plata pentru finalizarea
lucrarilor Tnainte de termen a
lucrarilor

Sistem de bonificatii pentru
finalizarea lucrarilor Thainte de
termen.

Nivelul bonificatiilor acordate.

Penalizari pentru finalizarea
cu intarziere a lucrarilor

Deduceri pentru finalizarea cu
intarziere a lucrarilor.
Impactul asupra duratei
Concesiunii

Nivelul deducerilor.

Factor de indexare

Identificarea componentelor de
plati care urmeaza a fi
indexate, precum gi stabilirea
formulei de calcul.

Altele

Timpi medii de transport
Reducerea zgomotului
Controlul traficului.

Ponderea acestor criterii.
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Exemplu de Mecanism de plata pe baza de disponibilitate

Mecanismele de plata au fost elaborate astfel incat sa se asigure realizarea obiectivelor Autoritatii contractante
in cadrul Contractului de concesiune, prin aplicarea unui sistem de bonificatii si/sau deduceri de natura
financiara.
Nu exista Mecanisme de plata general aplicabile si fiecare dintre acestea ar trebui ajustat in functie de
circumstantele individuale constatate intr-un proiect. Cu toate acestea, in acest capitol sunt furnizate exemple
ale masurilor care trebuie luate pentru a se obtine un Mecanism complet de platad pe baza de disponibilitate
specific unui Contract de concesiune pentru construirea, operarea si intretinerea unei autostrazi.
Sectiunea 5.4.1 Formule si tehnici generale
Formulele de baza care includ platile de disponibilitate sunt simple din punct de vedere al conceptului si
structurii. Complexitatea intervine numai atunci cand se realizeazd masuratori detaliate ale performantei
Concesionarului tinand cont de factorul timp, la care se adauga influenta altor factorilor externi.
Platile periodice/unitare includ, de obicei, doua componente care reflecta atat costurile de operare si intretinere,
cat si costul finantarii. Cu toate acestea, din perspectiva Autoritatii contractante, platile periodice/unitare sunt
efectuate sub forma unei plati unice. Repartitia sumelor primite pentru acoperirea celor doua componente cade
in sarcina Concesionarului.
Formula de plata include, de obicei, prevederi referitoare la indexarea anumitor costuri cu rata inflatiei. De
obicei, numai costurile de operare si intretinere pot fi indexate, costurile de finantare fiind asumate drept fixe la
data semnaturii sau intrarii in vigoare a Contractului de concesiune.
Prin urmare, o formula tipica pentru plata de disponibilitate va cuprinde urmatoarele elemente:
P=P1-k)+P*k*I
[finantare] [costuri O&l]
unde:
P = plata unitara periodica
k = proportia din plata unitara la care se aplica indexarea.
| = multiplicatorul utilizat pentru a reflecta majorarile datorate inflatiei.
De obicei, "k" reprezinta ponderea costurilor de Operare Si intretinere in plata unitara generala.
Exact ca si in cazul inflatiei, ajustarile pot fi permise si pentru impactul fluctuatiilor cursului de schimb valutar. in
timp ce Concesiunile cuprind, in mod invariabil, costuri si venituri exprimate in moneda nationala, investitia de
capital pentru Concesiune va necesita capital pe termen lung, care este posibil sa nu fie disponibil imediat la
nivel local, caz in care finantarea datoriei/imprumutului ar putea proveni de pe piata internationala, fiind
exprimata in altd moneda. In plus, anumite date de intrare ale proiectului, de exemplu pretul petrolului, pot fi
cotate, de asemenea, in altd moneda. in astfel de mprejurdri, ar putea exista un caz in care se permite
indexarea fie a costurilor, fie a finantarii asociate cu aceste expuneri la cursul de schimb valutar.
Ca si in cazul cursului de schimb valutar si al costurilor in general, utilizarea lucrarilor publice se poate modifica
cu timpul. De exemplu: un proiect de infrastructura rutiera realizat in regim de concesiune poate fi structurat pe
un Mecanism de platd pe baza de disponibilitate, dar, in timp, cererea poate suferi fluctuatii. Oferta initiala a
Concesionarului pentru platile unitare poate avea la baza previziuni de trafic realizate de Autoritatea
contractanta, dar, in timp, acestea ar ar putea sa nu mai reflecte realitatea. Prin urmare, nivelul cererii ar putea
fi mai mic sau mai mare decat cel previzionat, iar aceasta ar putea avea impact asupra costurilor de operare si
intretinere. De obicei, Contractul de concesiune permite ajustari ale platilor unitare pentru a reflecta aceste
variatii.
O componenta cheie a Mecanismului de plata este reprezentata de sistemul deducerilor in vederea asigurarii
atingerii performantelor asteptate de la Concesionar si efectuarea platilor la nivelul maxim prevazut in Contract.
Un astfel de sistem de deduceri trebuie sa reflecte cat mai fidel posibil specificatiile tehnice de calitate stabilite.
In acelasi timp, trebuie sa se ia in considerare ca specificatiile tehnice de calitate includ atat: (a) disponibilitatea
serviciului, cat si (b) calitatea acestuia. Tn multe cazuri, aceste criterii sunt interdependente, astfel incat exista
riscul dublei penalizari a Concesionarului.
Exista mai multe variante pentru realizarea sistemului de deduceri propriu unui Contract de concesiune, dar
caracteristicile comune includ:

a) Un sistem de deducere bazat pe puncte de indisponibilitate;

b) O lista de evenimente care genereaza penalizari, de exemplu finalizarea cu intarziere a lucrarilor;

c¢) Puncte alocate pentru fiecare eveniment de indisponibilitate;

d) O valoare alocata pentru fiecare punct de indisponibilitate;

e) Puncte aplicate pentru perioada de timp Tn care indisponibilitatea persista;

f) Limite de timp pentru impunerea penalizarii;

d) Aplicarea diferentjata, in functie de momentul la care se produce evenimentul de indisponibilitate;

h) Cumularea punctelor de indisponibilitate;
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i) Ponderarea sau stabilirea de pragurilor specifice sistemului de deducere, astfel incat indisponibilitatea
repetata sa fie sanctionata cu penalizari tot mai severe;
j) Stabilirea unui sistem de acumulare a punctelor de indisponibilitate Tntr-un anumit interval de timp, care
declanseaza penalitati suplimentare sau chiar rezilierea contractului.
Sistemul de deduceri, dupa cum este acesta prezentat mai sus, poate fi deosebit de complex. Structura si
severitatea unui astfel de sistem reprezinta intotdeauna un element de negociere intre Concesionar si
Autoritatea contractanta. Sistemul adoptat trebuie sa fie eficient prin incurajarea performantei optime a
Concesionarului. Sistemul de deduceri trebuie acceptat drept rezonabil, masurabil si corect de catre ambele
parti.
Tinand cont de criteriile de mai sus, formula specifica platilor de disponibilitate poate fi, in general:
P=P(1-k)+[P*k-D]*I
unde:
Plata unitara periodica;
Proportia din plata unitara la care se poate aplica indexarea;
Multiplicatorul utilizat pentru a reflecta majorarile datorate inflatie;.
Deduceri pentru performante sub-optime, de exemplu: penalizari
Sectiunea 5.4.2 Specificatii tehnice de performanta specifice prestarii serviciului
Specificatiile tehnice de performanta specifice prestarii serviciului sunt identificate mai jos pentru diferite tipuri
de proiecte de Concesiune. In legaturd cu mésurarea efectiva a performantei Concesionarului, anumite cazuri
pot fi interpretate fn mod subiectiv. In acest caz, Autoritatea contractanta ar trebui sa demonstreze o flexibilitate
rezonabila in cuantificarea acestora. Unele dintre criteriile enumerate mai jos, marcate cu "U" vor fi considerate
si tratate drept evenimente de indisponibilitate. in mod corespunzétor, se va aplica deducerea pentru fiecare
punct de indisponibilitate Tnregistrat.
Tabelul 10: Specificatii tehnice de performanta specifice pentru diferite proiecte de concesiune

Facilitati de cazare (de
Statie de tratare a apei exemplu: scoala, spital,
inchisoare, etc.)

Cale ferata usoara in

Autostrada Tn concesiune .
concesiune

Incapacitate de prelucrare |Indisponibilitate pentru
a volumului minim (zilnic)  [un numar specificat de
de apa incaperi [U]

Indisponibilitatea

Inchidere banda [U] materialului rulant [U]

Lipsa iluminatului sau
incalzirii (poate fi
. considerata eveniment
. - Neconformitatea cu  |; . - - o - -
Calitatea caii de rulare . Intretinere nesatisfacatoare |de indisponibilitate Tn
orarul prestabilit A C
anumite Tmprejurari, de
exemplu: lipsa incalzirii
pe timpul iernii)

Imposibilitatea de a Neconformitate cu

inlocui sau repara Vehicule murdare . ) - Lipsa intretinerii capitale
. . procedurile de siguranta
marcajele rutiere

Monitorizarea indeplinirii |Defectare scara incalcarea standardelor de |, . . .
. . . . Lipsa curateniei

standardelor de siguranta(rulanta (U) mediu

Satisfactia clientului/ |Nelivrare de apa pentru o |Sistem de securitate
Congestie timpul de reactie la |perioada ce depaseste o  [(relevanta in cazul

reclamatiile clientilor |[anumita limita de timp [U] |inchisorilor)
intreruperea Asigurarea accesului de
neplanificata a prestarii la cladire la soseaua
serviciului principala

Fluidizarea traficului
dupa producerea unor
accidente

Alimentarea cu apa
potabila/apa calda

Intretinerea sistemelor

Deszapezire .
P de securitate
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Imposibilitatea de a Performanta centrelor
respecta Planul de de primajutor/gradul de
Masuri in Situatii de prealuare a apelurilor
Urgenta

Penalizari diferentiate Standardul minim al
intre orele cu trafic de facilitatilor (bucatarii
varf si traficul de noapte /dusuri)

Sectiunea 5.4.3 Exemplu de plata de disponibilitate

Mecanismul de plata specific unui Contract de concesiune poate fi deosebit de complex. De cele mai multe ori,
Mecanismul de plata este detaliat sub forma unei anexe la Contractul de concesiune.

Cu toate acestea, trebuie subliniat ca un astfel de mecanism trebuie sa fie, de asemenea:

a) Eficient;

b) Masurabil;

c) Comprehensiv;

d) Echilibrat sub aspectul alocarii riscurilor si
e) Transparent.

Echilibrarea acestor elemente poate reprezenta o adevarata provocare. Un proiect de concesiune pentru
constructia, operarea si intretinerea unei autostrazi, spre exemplu, in care platile vor fi efectuate pe baza de
disponibilitate, dupa cum este descris mai jos, furnizeaza un model util pentru evidentierea numeroaselor
aspecte care vor trebui confruntate si a modului in care aceste aspecte pot fi convertite intr-un Mecanism de
plata.

Complexitatea Mecanismului de plata poate varia intre si in cadrul sectoarelor.

Paragraful 5.4.3.1 Ipoteze referitoare la sistemul de deduceri

a) Sa presupunem ca etapa de operare din acest exemplu este de 25 de ani de la finalizarea constructiei.

b) Platile unitare periodice vor fi efectuate trimestrial Tn euro, in functie de disponibilitatea autostrazii.

c) Concesionarul va defini, in Oferta sa, platile brute de disponibilitate anuale pe baza a doua componente:
costuri de operare si intretinere ("O & 1") si costuri de finantare (serviciul datoriei - dobanda si principal) si
rentabilitatea capitalului privat investit).

d) In vederea realizarii platilor unitare trimestriale, plata brutd anuald de disponibilitate este redusa
proportional, in functie de numarul de zile calendaristice din trimestrul respectiv.

Punctele de indisponibilitate vor fi cuantificate si aplicate in functie de nivelul platilor unitare bazate pe anumite
evenimente de indisponibilitate definite.

a) Fiecare eveniment va atrage valori diferite ale punctelor de indisponibilitate (1 euro = 1 punct), iar acestea
pot avea, de asemenea, legatura cu: (a) lungimea zonei afectate; (b) perioada de timp in care apare
evenimentul; si (c) momentul zilei in care apare evenimentul respectiv;

b) Aceste puncte de indisponibilitate, evaluate Tn acest mod, vor fi deduse din platile brute unitare trimestriale,
din ambele componente (O & | si de finantare);

c¢) Se vor aplica anumite ajustari la aceste plati trimestriale;

d) In caz de intarziere in finalizarea lucrérilor ce fac obiectul Contractului de concesiune, se va impune o
penalizare financiara pe criteriu individual, bazata pe numarul de zile cu care a intarziat executia, dupa o
perioada de gratie convenita;

e) In vederea actualizarii cu rata inflatiei, va fi permisa numai indexarea componentei de costurilor O & |,
calculata fata de indicele convenit pentru industria constructiilor (IPC);

f) Tn cazul in care baza pentru indicele respectiv se modifica pe perioada derul&rii Contractului de concesiune,
trebuie intreprinse demersurile corespunzatoare in vederea limitarii eventualelor pierderi ale Concesionarului.

g) in eventualitatea in care nivelul cererii este mai mare sau mai mic decéat cel previzionat la momentul
demararii procedurii de atribuire, ajustarea componentelor de O & | din cadrul platilor de disponibilitate poate fi
realizata pentru orice fluctuatii ale valorilor estimate mai mari de 10%; si

h) Pentru a incuraja Concesionarii sa performeze la standarde cat mai ridicate, se poate opera o ajustare a
penalizarilor totale impuse pentru trimestrul respectiv, avandu-se in vedere raportul penalizarilor din trimestrul
respectiv fata de penalizarile medii ponderate pentru cele 4 trimestre anterioare.

Paragraful 5.4.3.2 Formula generala pentru calcularea platii unitare totale

n vederea calculdrii platji periodice/unitare totale se poate folosi urmatoarea formula:

PND = ([PBTDOI * AT] - [PPTA * DF]) * | + PBTDF

Unde:

Plata Neta de Disponibilitate, si anume Plata care se va efectua dupa efectuarea deducerilor
Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru Operare & intretinere ("O&I")
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Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru Finantare

Ajustarea Traficului

Puncte de Penalizare Totale Acumulate pentru Perioada curenta

Factor de Deducere

| = Indexare( cu rata inflatie)

O penalizare pe criteriu individual pentru intarziere in executie poate fi, de asemenea, dedusa din plata neta de
disponibilitate datorata in prima perioada (si perioadele ulterioare, in cazul in care penalizarea pentru intarziere
excede plata neta de disponibilitate datorata in primul trimestru) a etapei de operare.

Sectiunea 5.4.4 Descrierea detaliata a componentelor formulei

Paragraful 5.4.4.1 Plata bruta de disponibilitate

Plata bruta de disponibilitate (PBD) defineste suma maxima de plata catre Concesionar pentru prestarea
serviciului la sau deasupra standardelor tehnice de performanta, astfel cum sunt acestea definite in cuprinsul
Contractului de concesiune, pentru fiecare an pe parcursul perioadei de Concesiune.

Cu alte cuvinte, plata bruta de disponibilitate defineste nivelul plailor anuale datorate Concesionarului inainte
de calcularea oricaror deduceri. Plata bruta de disponibilitate poate, de asemenea, varia de la un an la altul (a
se vedea mai jos).

Plata bruta de disponibilitate ofertata de catre Concesionar poate viza doua componente:

- Plata bruta de disponibilitate care acopera costurile de operare si intretinere ("O&I") (PBDOI); si

- Plata bruta de disponibilitate care acopera costurile de finantare, si anume serviciul datoriei si rentabilitatea
capitalului propriu (PBDF).

Prin urmare, pentru orice an calendaristic:

PBD = PBDOI + PBDF

In Oferta depusa in cadrul procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, Concesionarul va evidentia
preturi (la nivelul datelor de baza) pentru ambele componente de mai sus pentru fiecare an de Concesiune,
dupa cum este descris mai jos:

An 1 Data PBDOI PBDF PBD
1 2010 - - -
2 2011 - - -
3 2012 - - -

Pentru anii care includ data finalizarii constructiei si data incheierii Concesiunii, Concesionarul va furniza preturi
anuale pentru PBDF si PBDOI in Oferta acestuia.

Paragraful 5.4.4.2 Data de baza & moneda

Platile anuale brute de disponibilitate prezentate de catre Concesionar in Oferta sa vor reprezenta nivelurile de
pret la "data de baza". "Data de baza" va fi definita Tn Contractul de concesiune si este adeseori aleasa drept
data la care trebuie sa fie depuse toate Ofertele in cadrul procedurii de atribuire.

In eventualitatea in care data de depunere a Ofertelor finale este prelungitd, atunci data de baz& va trebui
prelungita in consecinta.

n al doilea rand, va trebui definitd moneda in care se va efectua plata. De obicei, aceasta va fi fie moneda
locala, fie moneda finantarii pe termen lung, de exemplu: euro, astfel incat sa se atenueze riscurile schimbului
de curs valutar pe perioada derularii Contractului de concesiune.

Paragraful 5.4.4.3 Perioade de calcul

"Perioada de calcul" este perioada pentru care sunt calculate si achitate platile efective de disponibilitate.
Perioadele de calcul pot fi reprezentate de trimestre calendaristice.

Prima perioada de calcul incepe la data finalizarii constructiei si se termina in ultima zi a trimestrului
calendaristic in care se realizeaza finalizarea constructiei (de exemplu: la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie,
sau 31 decembrie).

Ultima perioada de calcul incepe in prima zi a ultimului trimestru calendaristic inainte de data Tncheierii
Contractului de concesiune (si anume, la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie) si se termina la data
incheierii Contractului de concesiune ("Data incheierii contractului" este ultima zi a perioadei de Concesiune).
Prin urmare, toate celelalte perioade de calcul vor coincide si vor fi armonizate cu trimestrele calendaristice.
Pentru clarificare, primul trimestru calendaristic in oricare an poate fi definit ca debutand la data de 1 ianuarie si
finalizdndu-se la data de 31 martie, al doilea trimestru calendaristic debuteaza la data de 1 aprilie si se
finalizeaza la data de 30 iunie, al treilea trimestru calendaristic debuteaza la data de 1 iulie si se finalizeaza la
data de 30 septembrie, iar al patrulea trimestru calendaristic debuteaza la data de 1 octombrie si se finalizeaza
la data de 31 decembrie.

In calcularea numarului total de zile din orice perioada de calcul, sunt incluse, de obicei, toate zilele
calendaristice atat data de debut, cat si cea de finalizare.
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n final, in vederea clarificarii, indicele "n" este utilizat, uneori, pentru a se referi la o perioada de calcul
(trimestriala) specifica, iar indicele "c" este utilizat pentru a se referi la un an calendaristic specific.

Un an calendaristic va fi definit in contract ca debutand la data de 1 ianuarie si finalizandu-se la data de 31
decembrie.

Paragraful 5.4.4.4 Plata trimestriala bruta de disponibilitate

Plata trimestriala bruta de disponibilitate (PTBD) este acea parte din plata anuala bruta de disponibilitate
platibila Concesionarului pentru o perioada trimestriala "n" in anul calendaristic "c".

Plata trimestriala bruta de disponibilitate este calculata pe baza urmatoarei formule:

PTBD = PTBDOI + PTBDF

unde:

PBTDOI = PBDOI * DP/DY si

PTBDF= PBDF * DP/DY

Pentru Perioada de Calcul "n":

Plata Bruta trimestriala de Disponibilitate

Plata Bruta trimestriala de Disponibilitate pentru O & |

Plata Bruta trimestriala de Disponibilitate pentru Finantare

Plata Bruta de Disponibilitate pentru O & | pentru Anul Calendaristic "c" in care este inclusa Perioada de Calcul
-

Plata Bruta de Disponibilitate pentru Finantare in Anul Calendaristic "c" in care este inclusa Perioada "n"
Valoarea cea mai mica dintre numarul de zile din Perioada "n" si 90 de zile

360 de zile

Exemplu de calcul a Platii brute trimestriale de disponibilitate (PBTD)

Prima Perioada de Calcul incepe la Data Finalizarii Executiei Lucrarilor, care este 7 martie 2011, si se incheie
la finalul trimestrului calendaristic respectiv, si anume, la data de 31 martie 2011 inclusiv. Prin urmare, numarul
de zile din Prima Perioada de Calcul este de 25.

Platile Brute de Disponibilitate pentru Finantare si pentru O & |, calculate pentru anul 2011, sunt de 15,3
milioane euro si 6,1 milioane euro respectiv (dupa cum acestea sunt prevazute in cuprinsul Ofertei
Concesionarului).

Pe baza acestor asumptii, Plata Trimestriala Bruta de Disponibilitate (PTBD) platibila pentru Prima Perioada de
Calcul este calculata dupa cum urmeaza:

PBTD = PBDF * DP/DY + PBDOI * DP/DY

=15,3 * 25/360 + 6,1 * 25/360

=1.486.110 euro

Unde:

Plata Bruta trimestriala de Disponibilitate pentru Prima Perioada de Calcul

Plata Bruta de Disponibilitate pentru Finantare, calculata pentru Anul Calendaristic 2011, care este de 15,3
milioane euro

Plata Bruta de Disponibilitate pentru O & |, calculata pentru Anul Calendaristic 2011, care este de 6,1 milioane
euro

Mai mica decat numarul de zile din Prima Perioada de Calcul (25 de zile) si 90 de zile

DY = 360 de zile

Paragraful 5.4.4.5 Penalizare pentru finalizarea cu intarziere a lucrarilor de constructie

Este un lucru obisnuit ca in orice Mecanism de plata de disponibilitate sa existe penalizari impuse pentru
intarziere in executare.

Data la care constructia autostrazii ar trebui finalizata si certificatd conform prevederilor contractuale, este
denumita, de obicei, drept "Data scadenta".

Data la care lucrarile sunt efectiv finalizate si certificatul de executare a lucrarilor de constructie este efectiv
emis - care poate fi ulterioara sau anterioara datei specificate in Contractul de concesiune - este denumita, de
obicei, "Data finalizarii constructiei”.

"Data incheierii contractului" este definita, de obicei, drept data care survine la o perioada fixa de timp, de
exemplu 25 de ani, de la "Data scadentad", sau pentru atata timp cat se estimeaza ca respectiva Concesiune va
ramane operationala.

Obligatia Autoritatii contractante de a plati platile brute pentru serviciile Concesionarului va incepe, de obicei, la
"Data finalizarii constructiei "si se va termina la "Data incheierii contractului". Aceasta perioada este adeseori
definita drept "Perioada de disponibilitate".

Sfarsitul "Perioadei de disponibilitate” nu este revizuita de obicei daca, din culpa Concesionarului, "Data

finalizarii constructiei" este diferitd de "Data scadenta". Astfel, in cazul in care "Data finalizarii constructiei"
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survine dupa "Data scadenta”, atunci platile de disponibilitate se vor efectua pentru o perioada mai mica de 25
de ani. Autoritatea contractanta nu va fi, in general, raspunzatoare pentru nicio plata anticipata catre
Concesionar datorata finalizarii cu intarziere a constructiei autostrazii.

"Perioada de tranzitie" este adeseori definita drept perioada care incepe Tn prima zi de dupa "Data scadenta" si
se incheie dupa 60 de zile. In eventualitatea in care "Data finalizarii constructiei" se incadreaza in "Perioada de
tranzitie", nu se impune nicio penalizare pentru executarea cu intarziere.

Pe de alta parte, in eventualitatea in care "Data finalizarii constructiei" este ulterioara incheierii "Perioadei de
tranzitie", este normal sa se impuna o penalizare pentru executarea cu intarziere.

Penalizarea pentru executarea cu intarziere a lucrarilor poate fi calculata pe baza urmatoarei formule:
PEI=LD*F

Unde:

PEI| = Penalizare pentru Executarea cu Intarziere, de exemplu: in euro

LD = Numarul total de zile dintre finalul Perioadei de Tranzitie si Data Finalizarii Constructiei. Ultima zi a
Perioadei Tranzacfiei si Data Finalizarii Constructiei nu sunt incluse in acest calcul.

F = Penalizare pe zi de intarziere (de exemplu: 250.000 euro pe zi: acesta reprezintd un element de negociere
intre Autoritatea contractanta si Concesionar inainte de semnarea Contractului de concesiune).

In eventualitatea in care este impusd o penalizare pentru executarea cu intarziere, prima platd netd de
disponibilitate platibila este redusa in consecinta, cu penalizarea pentru executarea cu intarziere.

In cazul in care penalizarea pentru executarea cu intarziere depdseste valoare primei plati nete de
disponibilitate platibila, atunci nu se va efectua nicio plata catre Concesionar pana cand suma platilor nete de
disponibilitate refinute de catre Autoritatea contractanta nu egaleaza valoarea penalizarii pentru executarea cu
intarziere.

Paragraful 5.4.4.6 Simulare de calcul a penalizarii pentru executarea cu intarziere

"Data scadenta" definita in cadrul Contractului de concesiune este, in exemplu, 15 ianuarie 2011. Data finalizarii
constructiei este 3 aprilie 2011. "Perioada de tranzitie", care este de 60 de zile, incepe la data de 16 ianuarie
2011 si se finalizeaza la data de 16 martie 2011.

Prin urmare, numarul total de zile dintre finalul "Perioadei de tranzitie" (16 martie 2011) si "Data finalizarii
constructiei" (3 aprilie 2011) este de 17 zile.

Pe baza acestor prezumtii, penalizarea pentru executare cu intarziere a lucrarilor este calculata dupa cum
urmeaza:

PEI=LD * F = 250.000 * 17 = 4.250.000 euro

Unde:

Penalizarea pentru Executarea cu intarziere

Numarul de zile dintre finalul Perioadei de Tranzitie (16 martie 2011) si Data Finalizarii Constructiei (3 aprilie
2011), care este de 17 zile

Penalizare pe zi de intarziere (250.000 euro pe zi)

Paragraful 5.4.4.7 Plata neta de disponibilitate

Plata neta de disponibilitate ("PND") este suma efectiva platita Concesionarului in baza prevederilor
Contractului de concesiune, cu alte cuvinte dupa ce s-au aplicat deducerile pentru indisponibilitate. Plata neta
de disponibilitate este calculata la finalul fiecarei perioade de calcul.

Plata neta de disponibilitate pentru o perioada de calcul determinata "n", inainte de orice ajustare cu rata
inflatiei, se calculeaza in conformitate cu urmatoarea formula generala:

PND = PBTDF + PBTDOI - AD

Unde:

Plata Neta de Disponibilitate pentru Perioada "n"

Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru O & | in Perioada "n"

Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru Finantare in Perioada "n"

Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru Perioada "n"

De obicei, deducerile din plata de disponibilitate sunt incluse in calculul platii nete de disponibilitate numai
pentru perioada de calcul in care se produc evenimente de indisponibilitate sau in care specificatiile tehnice de
performanta nu sunt respectate.

in plus, orice deducere corespunzétoare producerii unui eveniment de indisponibilitate ar trebui inclusd numai o
data n calculul platii nete de disponibilitate.

Cu toate acestea, daca un eveniment de indisponibilitate se prelungeste pe o durata mai lunga decéat perioada
de calcul, atunci deducerea se va extinde la mai multe perioade de calcul, proportional cu numarul de zile din
cadrul fiecarei perioade in care apare indisponibilitatea.

In cazul in care, in cadrul unei perioade specifice de calcul existd mai multe evenimente de indisponibilitate de
acelasi tip, deducerile se calculeaza pentru fiecare caz in parte din perioada respectiva.
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In cazul in care plata neta de disponibilitate calculatd pentru o perioada de calcul determinatd "n" bazata pe
formula de mai sus este negativa, atunci plata netd de disponibilitate ce i revine Concesionarului pentru
perioada de calcul "n" este egala cu zero. Valoarea negativa rezultatd nu este, de obicei, reportatd in nicio
perioada de calcul ulterioara. In scopul evitarii oricarui dubiu, deducerile pentru cazuri de indisponibilitate pot
cuprinde nu numai plata bruta trimestriala de disponibilitate pentru O & |, ci si plata bruta trimestriala de
disponibilitate pentru finantare.

Cu toate acestea, numarul total de puncte de indisponibilitate pentru aceasta perioada de calcul poate fi utilizat
in calculul factorului de deducere pentru perioadele ulterioare.

Paragraful 5.4.4.8 Simulare de calcul pentru platile nete de disponibilitate

Platile brute trimestriale de disponibilitate pentru O & | si pentru finantare calculate pentru a treia perioada de
calcul sunt, Tn acest exemplu, de 4,3 milioane euro si respectiv 14,6 milioane euro.

Totalul deducerilor din plata de disponibilitate pentru cea de-a treia perioada de calcul (si anume, "n" = 3) este
de 1,7 milioane euro.

Pe baza prezumtijilor de mai sus, plata neta de disponibilitate pentru a treia perioada de calcul este calculata
dupa cum urmeaza:

PND = PBTDOI + PBTDF - AD

=146+4,3-17
= 17,2 milioane euro
Unde:

PND = Plata Neta de Disponibilitate pentru a treia Perioada de Calcul
PBTDOI = Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru O & | pentru a treia Perioada de Calcul, care este
de 4,3 milioane euro
PBTDF = Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru Finantare pentru a treia Perioada de Calcul, care
este de 14,6 milioane euro
AD = Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru a treia Perioada de Calcul, care este de 1,7
milioane euro
Paragraful 5.4.4.9 Definitia "disponibilitatii"
Contractul de Concesiune va defini termenul de disponibilitate.
Disponibilitate caracterizeaza starea fizica si functionalda a unei autostrazi concesionate, astfel incat aceasta sa
respecte specificatiile tehnice de calitate si sa nu exista obstacole sau alte impedimente in desfasurarea
traficului. in cazul in care autostrada si serviciile furnizate in legéturd cu aceasta nu respectd specificatiile
tehnice de calitate intr-o anumita perioada de calcul, se aplica deducerile pentru indisponibilitate.
De obicei, se considera ca autostrada este disponibila atunci cand respecta cerintele stabilite pentru utilizarea
la parametrii proiectati, cand este libera de orice obstacole si cand nu exista evenimente de indisponibilitate
care ar limita viteza de rulare.
Atunci cand criteriile de mai sus nu sunt respectate, autostrada este considerata indisponibila. Un "Eveniment
de indisponibilitate” se refera, de obicei, la o situatie in care:
a) Partea carosabila, total sau partial, banda de urgenta, trotuarul sau pista de bicicleta sunt inchise, din orice
motiv; sau
b) Este impusa o limitare a vitezei de rulare, pe toata sau numai pe o portiune a lungimii autostrazii, fie din
cauza unor lucrari de intretinere, inspeciii, investigatii sau controale sau oricaror alte actiuni desfasurate de
catre Concesionar, sub-antreprenorii acestuia, sau de catre orice alta parte sau din cauza oricarei neglijente a
Concesionarului sau a oricarei alte persoane autorizate de catre Concesionar; sau
c) O limitare a vitezei de rulare impusa ca urmare a nerespectarii unor specificatii tehnice de calitate.
n cazul in care se produce un eveniment de indisponibilitate pe o portiune redusa cu impact asupra mai multor
kilometri de autostrada, atunci penalizarea se calculeaza pentru intreaga portiune afectata.
In cazul in care un tip de eveniment de indisponibilitate se produce simultan pe mai multe tronsoane ale
autostrazii sau se repeta de cateva ori intr-o perioada de calcul, atunci fiecare situatie de indisponibilitate este
considerata un eveniment de indisponibilitate distinct si se penalizeaza in consecinta.
Paragraful 5.4.4.10 Indisponibilitate exceptionala
Nu se efectueaza, in mod normal, nicio deducere din plata de disponibilitate Tn cazul producerii unui accident
rutier.
Cu toate acestea, se vor lua fara intarziere masuri pentru reluarea traficului dupa accident si dupa ce este
permisa eliberarea partii carosabile de vehiculelor implicate in accident. In mod obisnuit, disponibilitatea ar
trebui reluata cel putin intr-o perioada expres prevazuta si indicata in ore, dupa cum este aceasta definita in
Contractul de concesiune. In cazul in care acest lucru nu este posibil, dupa expirarea perioadei expres stabilite
in contract, se poate impune o deducere corespunzatoare din plata de disponibilitate.
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Deducerile din plata de disponibilitate nu sunt efectuate, de obicei, in cazurile in care indisponibilitatea este
cauzata de actiunile sau neglijenta altor persoane sau institutii decat Concesionarul sau sub-antreprenorii
acestuia.

In eventualitatea in care exista o limitare a vitezei din cauza conditiilor atmosferice nefavorabile, ceea ce are
drept rezultat o incalcare a specificatiilor tehnice de performanta in furnizarea serviciului respectiv, de obicei nu
se aplica nicio deducere din plata de disponibilitate corespunzatoare perioadei de producere a evenimentului de
indisponibilitate, respectiv perioadei de interventie pentru remediere.

Dupa finalul perioadei de interventie pentru remediere, ar trebui reluatd operarea autostrazii cu respectarea
specificatiilor tehnice de calitate prevazute in contract. In cazul in care este necesara o limitare a vitezei ulterior
realizarii lucrarilor de interventie pentru remediere, de obicei se aplica deduceri din plata de disponibilitate.
Paragraful 5.4.4.11 Deduceri totale din plata de disponibilitate

Deducerile totale din plata de disponibilitate Tn perioada de calcul "n" sunt definite dupa cum urmeaza:

NE
AD(n) = 3 AD(i)

i=1
Unde:
AD(n) = Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate din Perioada de Calcul "n"
NE = Numar de Evenimente de Indisponibilitate din Perioada de Calcul "n"
AD(i) = Deduceri din Plata de Disponibilitate pentru Evenimentul de indisponibilitate "i"
Deducerile din plata de disponibilitate se vor aplica, in mod normal, pentru fiecare eveniment de indisponibilitate
din perioada de calcul.
n cazul in care un eveniment de indisponibilitate debuteaza intr-o perioada de calcul si se termina in decursul
altei perioade de calcul, deducerile din plata de disponibilitate aplicabile pentru calculul platii nete de
disponibilitate pentru o perioada specifica de calcul sunt realizate avandu-se in vedere durata evenimentului de
indisponibilitate care se produce in mod specific in cadrul perioadei de calcul respective.
Simulare de calcul a deducerilor totale din Plata de Disponibilitate
In timpul celei de-a unsprezecea Perioade de Calcul (si anume, "n" = 11) existd cinci Evenimente de
Indisponibilitate din cauza:
- Indisponibilitatii benzii pentru pietoni si a pistei de biciclete;
- Indisponibilitatii benzii de pe stanga sensului de mers;
- Indisponibilitatii benzii de urgenta de pe dreapta sensului de mers si
- 2 Evenimente de Indisponibilitate care rezulta limitarea vitezei de rulare.
Deducerile din Plata de Disponibilitate calculate pentru fiecare dintre aceste Evenimente de Indisponibilitate
sunt de 9.000 euro; 59.000 euro; 17.000 euro; 103.000 euro si, respectiv, 27.000 euro.
Pe baza presupunerilor de mai sus, calculul Deducerilor Totale din Plata de Disponibilitate este dupa cum
urmeaza:

5
AD(11) = ¥ AD(i) = 9,000 + 59,000 + 17,000 + 103,000 + 27,000 = 215,000 EUR

i=1
Unde:
Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru a 11-a Perioada de Calcul
Deduceri din Plata de Disponibilitate pentru un Eveniment de Indisponibilitate "i", care sunt de 9.000 euro,
59.000 euro, 17.000 euro, 103.000 euro si, respectiv, 27.000 euro.
Paragraful 5.4.4.12 Puncte de indisponibilitate si aplicare
Calcularea punctelor pentru indisponibilitate si, prin urmare, a deducerilor impuse (un Punct = 1 euro) pentru un
eveniment specific este bazata, de obicei, pe urmatoarea formula:
AD(x) = PBI * FT
Unde:
AD(x) = Deducerile pentru un Eveniment de Indisponibilitate specific "i" in perioada "n"
PBI = Puncte de Baza pentru Indisponibilitate aplicabile Evenimentului de Indisponibilitate "i"
FT = Factorul de Timp aplicabil pentru acest Eveniment de Indisponibilitate specific "i" in Perioada "n"
Simulare de calcul pentru operarea Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru un Eveniment de
Indisponibilitate Specific
Se presupune ca in timpul celui de-al treilea trimestru al anului calendaristic 2017, au existat 7 Evenimente de
Indisponibilitate pe autostrada.
Al treilea Eveniment de Indisponibilitate ("x") reprezinta indisponibilitatea partialda a unei benzi de circulatie intr-
una dintre directiile de mers.
Pe baza lungimii pe care se manifesta evenimentul de indisponibilitate (a se vedea mai jos, o explicatie a
modului Tn care lungimea are impact asupra deducerilor impuse), 5.360 Puncte de "Baza" pentru
Indisponibilitate sunt calculate pentru Evenimentul de Indisponibilitate nr. 3.
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Factorul Timp (a se vedea mai jos deviatia pentru Factorul Timp) aplicabil Evenimentului de Indisponibilitate nr.
3 este masurat ca fiind 19,6.

Pe baza presupunerilor de mai sus, Deducerea pentru Indisponibilitate aplicabila la Evenimentul de
Indisponibilitate nr. 3 este calculatd dupa cum urmeaza:

AD (x) = PBI*FT =5360 * 19,6 = 105.056 euro

Unde:

Deducere pentru un Eveniment de Indisponibilitate specific (si anume, nr. 3)

Puncte de "Baza" pentru Indisponibilitate si anume, 5.360

Factorul Timp aplicabil pentru producerea Evenimentului de Indisponibilitate Nr. 3, adica 19.6

n eventualitatea Tn care se impune o limitare a vitezei, chiar daci Autostrada este in continuare "Disponibila",
se poate impune o penalizare in funciie de o formula specifica detaliata in exemplele de mai jos.

Paragraful 5.4.4.13 Puncte de baza pentru indisponibilitate

Punctele de baza pentru indisponibilitate (PBI) sunt calculate in functie de importanta evenimentului de
indisponibilitate si lungimea pe care se produce acesta.

Lungimea indisponibila (LI) este definita ca fiind lungimea totald a autostrazii aflata in stare de indisponibilitate.
Lungimea indisponibila este masurata in kilometri si este rotunjita la o zecimala.

n cazul in care lungimea sectiunii de autostrada afectatd de producerea evenimentului de indisponibilitate se
modifica in timpul unei perioade de calcul (de exemplu: portiunea de autostrada se redeschide, dar cu o limitare
a vitezei de rulare), atunci indisponibilitatea constatata dupa modificarea lungimii sectiunii afectate inifial ar
trebui considerata un eveniment de indisponibilitate separat.

Punctele de baza pentru indisponibilitate corespunzatoare fiecarui tip de evenimente de indisponibilitate sunt
prezentate in tabelul de mai jos. Trebuie luat in considerare faptul ca numarul efectiv de puncte si valoarea
acestora (corespunzatoare impactului lor) sunt supuse negocierii dintre Concesionar si Autoritatea contractanta.
Tabelul 11: Puncte de baza pentru indisponibilitate aplicabile pentru fiecare tip de eveniment de indisponibilitate

T.Ip de Puncte de baza pentru
eveniment de

indisponibilitate Descrierea evenimentului de indisponibilitate |[indisponibilitate ["PBI"] [Un punct = 1

i euro]

Toate benzile de circulatie sunt indisponibile,

inclusiv benzile de urgenta (de exemplu) 70 pe km

Pe aceeasi directie de mers, banda de rulare
2 stanga este indisponibila, in timp ce banda de |(de exemplu) 460 pe km
rulare dreapta este disponibila.

Pe aceeasi directie de mers, banda de rulare
3 stanga este disponibild, in timp ce banda de  |(de exemplu) 300 pe km
rulare dreapta este indisponibila.

Toate benzile de circulatie sunt indisponibile,

4 benzile de urgenta sunt disponibile (de exemplu) 650 pe km
(de exemplu) 373 pe km x [(Viteza de
Limitare de viteza, iar Evenimentele de baza/viteza redusa) - 1] x distanta
5 Indisponibilitate 1-4 sau 6-8 nu sunt [NB. Penalizare maxima =
predominante echivalenta cu inchiderea autostrazii:
Evenimentul 4].
6 Banda pentru pietoni si pista de biciclete sunt (de exemplu) 70 pe km

indisponibile

Toate benzile de circulatie pe un sens sunt
indisponibile iar traficul este directionat pe un
7 drum care dispune numai de o banda de (de exemplu) 1.000 pe km
circulatie disponibile pentru utilizare pe fiecare
sens de mers.

(de exemplu) 800 pe km indisponibili,
plus 1.500 pe km pentru distanta
suplimentara rezultata din
redirectionarea traficului.

Toate benzile de circulatie pe un sens sunt
8 indisponibile iar traficul este directionat spre o
autostrada paralela.
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Exemplul nr. 1 - Simulare pentru calcularea Punctelor de Baza pentru Indisponibilitate

Se observa c3, in timpul unei anumite Perioade de Calcul, s-au produs 20 Evenimente de Indisponibilitate si, in
special, unul dintre aceste Evenimente de Indisponibilitate au condus la necesitatea de a se limita viteza de
rulare la 70 km/h (a se vedea Evenimentul de Indisponibilitate 5 din Tabelul de mai sus).

Viteza de proiectare pe aceasta portiune de autostrada a fost de 130 km/h.

Lungimea Indisponibila este de 2,8 kilometri.

Pe baza acestor masuratori, Punctele de Baza pentru Indisponibilitate aplicabile acestui Eveniment de
Indisponibilitate sunt calculate dupa cum urmeaza:

PBI = [(limita de baza de viteza/limita de viteza redusa) - 1] * 373 * 2,8

=([130/70]1-1)*373*2,8

=0,86 * 1044,4 = 898,2

Valoarea PBI rezultata este apoi utilizata in formula:

AD (x) = PBI * FT [a se vedea mai jos pentru derivatia FT]

Exemplul nr. 2: Simulare pentru calcularea Punctelor de Baza pentru Indisponibilitate

Se observa ca, in timpul unei anumite Perioade de Calcul, s-au produs 20 de Evenimente de Indisponibilitate,
dintre care unul a vizat indisponibilitatea partii carosabile si devierea traficului pe o ruta alternativa (tipul de
Eveniment 8). Lungimea indisponibilitaii a fost de 24,6 km, in timp ce devierea traficului s-a facut pe o lungime
de 35 km.

Pe baza acestor masuratori si presupunand ca Punctele de Indisponibilitate pentru tipul de Eveniment nr. 8 au
avut la baza valorile din Tabelul de mai sus, Punctele de Baza pentru Indisponibilitate (PBI) aplicabile acestui
Eveniment se calculeaza dupa cum urmeaza:

PBI [Ev 9] = 800 * (lungimea carosabilului Tnchis) + 1.500 * (lungimea devierii - lungimea sectiunii afectate de
indisponibilitate)

=800 * 24,6 + 1.500 * (35,0 - 24,6) = 19.680 + (1.500 * 10,4) = 19.680 + 15.600 = 35.280

Paragraful 5.4.4.14 Factorul Timp

Se presupune ca fiecare zi a saptamanii este Tmpartita in perioade de timp a cate 12 ore fiecare ("Perioade de
timp").

"Perioadele de timp" sunt impartite in categoriile A si B, dupa cum se arata in Tabelul 12 reprodus mai jos.
Multiplicatorii corespunzatori fiecarei "Perioade de timp" din categoriile specificate sunt definiti in tabelul 13
reprodus mai jos.

"Factorul timp" (FT) este calculat ca suma a "Multiplicatorilor corespunzatori perioadei de timp" (MPT) care se
aplica intervalului Tn care se produce un eveniment de indisponibilitate, ludndu-se n considerare inclusiv
perioada in cuprinsul careia evenimentul de indisponibilitate incepe, respectiv cea in care acesta se incheie.

Formula pentru calcularea "Factorului timp" aplicabil unui eveniment de indisponibilitate specific poate fi:
EP
FT (i) = ¥ MPT(t)
t=1

Unde:

FT(i) = Factorul Timp aplicabil pentru Evenimentul de Indisponibilitate
EP = Numarul total al Perioadelor de Timp in care se produce Evenimentul de Indisponibilitate
MPT = Multiplicatorul aplicabil Perioadei de timp determinate "t" (MPT)

Tabelul 12: Perioadele de timp si categoriile specifice aplicabile in cazul unor evenimente de indisponibilitate ce
afecteaza ambele sensuri de rulare pe autostrada

Perioada de timp Categorii

Nr.|Ore Luni Marti [Miercuri Joi Vineri [S&mbata|Duminica
1/0.00 - 1.59 B B B B B B B
2(2.00 - 3.59 B B B B B B B
3/4.00 - 5.59 B B B B B B B
4|6.00 - 7.58 A A A A A A A
5(8.00 - 9.59 A A A A A A A
6(10.00 - 11.59 A A A A A A A
7(12.00 - 13.59 A A A A A A A
8(14.00 - 15.59 A A A A A A A
9(16.00 - 17.59 A A A A A A A

10{18.00 - 19.59 A A A A A A A
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11|20.00 - 21.59 A A A A A A A

12|22.00 - 23.59 B B B B B B B
Multiplicatorii pentru perioada de timp aplicabili fiecarei categorii pot fi:
Tabelul 13: Multiplicatori pentru perioada de timp
Categorie Descriere Multiplicatori pentru perioada de timp
A Ore de trafic intens 1,00
B Ore de trafic normal sau redus 0,60

Simulare de calculare a Factorului de Timp

Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 incepe la data de 12 iulie 2017, care este o zi de luni, la ora 21:35 si se
termina la data de 13 iulie 2017, care este marti, la ora 06:37.

In total, Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 se produce pe durata a sase Perioade de Timp, iar categoriile de
timp aplicabile fiecarei Perioade de Timp sunt A, B, B, B, B, A.

Multiplicatorul pentru Perioada de Timp pentru categoria de timp B este 0,60, iar pentru categoria de timp A
este 1,0.

Prin urmare, Multiplicatorii corespunzatori fiecarei Perioade de Timp in care se produce Evenimentul de
Indisponibilitate nr. 4 sunt 1,0; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6 si, respectiv, 1,0.

Pe baza valorilor de mai sus, Factorul de Timp aplicabil pentru Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 este

calculat dupa cum urmeaza:
6
FT(4) = % MPT(t) = 1.0 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 1.0 = 4.4

t=1

Unde:

FT(4) = Factorul de Timp aplicabil pentru Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 (FT)

MPT(t) =Multiplicatorul aplicabil Perioadei de Timp t (MPT)

Sectiunea 5.4.5 Ajustarea cu rata inflatiei si indexarea

Paragraful 5.4.5.1 Indexarea

Concesionarul va prezenta in cuprinsul Ofertei sale un grafic pentru platile anuale brute de disponibilitate atat
pentru componenta PBDOI, cat si pentru PBDF.

n cadrul fiecarui an calendaristic, platile de disponibilitate urmeaza a fi efectuate trimestrial citre Concesionar
(PBTDOI + PBTDF), fiind calculate in raport de numarul de zile din fiecare perioada de calcul, cu un maxim
anual de 360 de zile in fiecare an corespunzator Platii brute de disponibilitate pentru anul respectiv.

Avand in vedere ca sunt efectuate deduceri din plata de disponibilitate trimestriala si o ajustare cu rata inflatiei,
in final rezultd o valoare a PIlatii nete de disponibilitate ("PND"), care reprezinta suma platita efectiv
Concesionarului.

Indexarea cu rata inflatiei este calculatd numai pentru costurile de operare si intretinere, ulterior operarii
deducerilor (si, daca este cazul, a penalizarilor pentru executarea cu intarziere a lucrarilor) din plata de
disponibilitate. Tn mod normal, indexarea nu se va aplica si costurilor de finantare, deoarece acestea vor fi ferm
stabilite la momentul inchiderii financiare.

n cadrul Contractului de concesiune va trebui convenité o ratd de indexare intre cele doua pérti. De exemplu,
indexarea ar putea avea la baza fluctuatiile Indicelui preturilor de consum (IPC) pentru Romania.

Data de baza va fi, de asemenea, convenita intre Concesionar si Autoritatea contractanta, si aceasta ar putea fi
data - sau jumatatea perioadei de calcul dinaintea datei - la care sunt depuse Ofertele sau data inchiderii
financiare. Acest aspect va fi supus negocierii.

Inginerul independent va certifica valoarea costurilor de O & | in cadrul fiecarei Plati nete de disponibilitate
anterior realizarii acesteia.

Calcularea Platii nete de disponibilitate dupa ajustarea cu rata inflatiei este definita mai jos.

PND = PTDF + (PTDOI - AD) * |

Unde (pentru Perioada de Calcul "n"):

PND = Plata Neta de Disponibilitate pentru Perioada "n"

PTDF = Plata Trimestriala de Disponibilitate pentru Finantare pentru Perioada "n"

PTDOI = Plata Trimestriala de Disponibilitate pentru O & | pentru Perioada "n"

| = Factor de Indexare pentru Perioada "n", calculat ca mai jos.

AD = Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru Perioada "n"

Simulare de calcul a Platii Nete de Disponibilitate pentru perioada de calcul aferenta Trimestrul I, anul 2016

Se presupune ca Plata de disponibilitate bruta aferenta, ca baza, pentru anul 2016 este de 20,0 milioane euro,
suma Tn care componentele PTDF si PTDOI sunt egale cu 12,7 milioane euro si, respectiv, 7,3 milioane euro
fiecare.
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Al lll-lea trimestru al anului 2016 are 92 de zile, astfel incat valorile corespunzatoare PBTDF si PBTDOI sunt
calculate ca un raport 92/360 din sumele PBDF si, respectiv, PBDOI, si anume, 3,246 milioane euro si 1,866
milioane euro.

[NB numarul total de zile care poate fi luat in considerare pentru anul 2016 este de 360 zile].

Deducerile din Plata de disponibilitate bruta aferenta celui de-al lll-lea trimestru al anului 2016 si calculate Tn
raport de specificatii tehnice de performanta prevazute in Contractul de concesiune sunt evaluate la 0,350
milioane euro.

Factorul de Indexare pentru al treilea trimestru al 2016 (a se vedea mai jos) este 1,371.

Pe baza presupunerilor de mai sus, Plata Neta de Disponibilitate pentru anul calendaristic 2016 este calculata
dupa cum urmeaza:

PND = PBTDF + (PTBDOI - AD) * |

= 3,246 + (1,866 - 0,350) * 1,371

= 5,323 milioane euro

Unde (pentru Perioada de calcul aferenta trimestrului al lll-lea, anul 2016):

PND = Plata Neta de Disponibilitate pentru trimestrul al treilea 2016

Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru Finantare aferenta celui de- al lll-lea trimestru al anului 2016
Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate pentru O & | aferenta celui de- al lll-lea trimestru al anului 2016

| = Factor de Indexare Corespunzator trimestrul Ill, anul 2016, definit mai jos.

Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate Bruta aferenta celui de- al lll-lea trimestru al anului 2016
Paragraful 5.4.5.2 Factor de indexare

Factorul de indexare reprezinta o cuantificare a ratei inflatiei intr-o anumita perioada de calcul in raport de
nivelul pretului din data de baza. Se presupune ca factorul de indexare este bazat pe un indice al preturilor de
consum din Romaénia publicat de catre Institutul National de Statistica (in continuare: INS). Factorul de indexare
poate fi calculat Th conformitate cu formula de mai jos:

| = CWP/BCWP

Unde (in Perioada de Calcul "n"):

Factorul de Indexare pentru Perioada de Calcul "n"

Indicele Preturilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru a doua luna calendaristica din Perioada
"y

Indicele de Baza, care este Indicele prefurilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru ultima luna
calendaristica din trimestrul in care este inclusa Data de Baza

Factorul de Indexare este rotunijit la trei zecimale. De obicei, acesti indici sunt facuti publici lunar (vezi
https://statistici.insse.ro/ipc).

Simulare de calcul a Factorului de Indexare pentru Trimestrul al lll-lea 2016

Data de Baza se considera a fi 15 mai 2008.

Indicele preturilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru ultima luna a celui de-al doilea trimestru
(si anume, iunie) a Anului 2008 este 111,1.

Indicele preturilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru luna august 2016 si publicat in 27
septembrie 2016 este 152,3.

Factorul de Indexare pentru Trimestrul al lll-lea 2016 este calculat dupa cum urmeaza:

| = CWP(x)/BCWP
=(152,3/111,1) = 1,371
Unde:

Factorul de Indexare pentru Trimestrul al lll-lea 2016

Indicele preturilor de consum din Romania corespunzator lunii august 2016.

Indicele de Baza, care este Indicele prefurilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru ultima luna
a celui deal doilea trimestru (si anume, iunie) al anului 2008 si care este 111,1.

Paragraful 5.4.5.3 Ajustarea datelor privind baza de indexare

Nu este neobisnuit ca institutele de statistica sa modifice anul de baza utilizat pentru calcularea indicilor cu unul
mai recent pe perioada duratei de viata a unei Concesiuni.

Factorul de indexare utilizat pentru indexarea platilor nete de disponibilitate pentru O&I este calculat ca fiind
raportul dintre indicele preturilor de consum din Roménia corespunzator unei anumite perioade de calcul si
indicele de baza (si anume indicele preturilor de consum din Romania pentru ultima luna a trimestrului in care
este inclusa data de baza).

In eventualitatea in care data de baza sau valoarea utilizatd pentru stabilirea indicelui preturilor de consum din
Roménia se modifica, atunci indicele publicat pentru perioada de calcul "n" se va raporta la o data de baza
diferita sau o perioada diferita fata de cea utilizata pentru calcularea indicelui de baza la momentul depunerii
Ofertelor finale. Prin urmare, indicele pentru perioada de calcul "n" trebuie sa fie recalculat cu utilizarea noului
indice de baza. Baza pentru ajustare se calculeaza dupa cum urmeaza
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n eventualitatea unei modificari a datei de baz3 a indicelui:

I(ajst) = I x BCWP

NBCWP
Unde, pentru Perioada "n":
Factorul de Indexare pentru Perioada "n" dupa ajustare, conform modificarii Datei de Baza pentru indici.
Factorul de Indexare neajustat pentru Perioada "n".
Indicele preturilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru Data la care baza pentru indici s-a
modificat, calculata fata de data de baza initiala pentru indici.
NBCWP = Indicele Pretfurilor de Consum din Romania publicat de catre INS la Data de Baza contractuala, dupa
cum este aceasta calculata fata de data de baza initiala pentru indici.
Simulare de calcul a Ajustarii Bazei pentru Indici
Data de baza initiala pentru Indici a fost anul 2005 (Index = 100,0)
Data de Baza contractuala a fost 15 mai 2008.
Indicele pretfurilor de consum din Romania publicat de catre INS pentru ultima luna a celui de-al doilea trimestru
(si anume, iunie) a anului calendaristic 2008, in care este inclusa Data de Baza, a fost de 105,13.
in 2010, INS a modificat Data de Baza pentru calcularea indicilor din 2005 pana in 2010. Indicele preturilor
pentru Lucrari de Constructii publicat in anul 2010 a fost de 129,13.
La data de 27 decembrie 2013, INS a publicat Indicele Preturilor pentru Romania pentru a doua luna a celui
deal IV-lea trimestru al anului 2013, acesta fiind 117,52. [NB. Data de Baza pentru acest indice a fost 2010
(2010=100,00)].
Avand in vedere ca Datele de Baza utilizate pentru calcularea Indexarii s-au modificat faia de momentul la care
s-a semnat Contractul de concesiune, indicele pentru a doua luna calendaristica a celui de-al 1V-lea trimestru al
anului 2013 trebuie ajustat pentru a reflecta modificarea.
Pe baza prezumtiilor de mai sus, Factorul de Indexare ajustat pentru al 1V-lea trimestru din anul 2013 se

calculeaza dupa cum urmeaza:
BCWP 129,13

I(ajst) =1 x =1,175 x = 1,443

NBCWP 105,13
Unde, pentru Perioada "n":
Factorul de Indexare pentru trimestrul al IV-lea 2013 dupa ajustarea pentru o modificare a Datei de Baza pentru
indici.
Factorul de Indexare initial pentru trimestrul al IV-lea 2013 (= 117,52/100).
Indicele preturilor de consum din Roméania publicat de catre INS pentru Data de baza modificata, dupa cum
este aceasta calculata fata de Data de baza initiala pentru indici, si anume 129,13.
Indicele preturilor din Romania publicat de catre INS la Data de Baza contractuala, dupa cum este aceasta
calculata fata de Data de baza initiala pentru indici, si anume 105,13.
Paragraful 5.4.5.4 Ajustarea volumului de trafic
Volumul de trafic pe autostrada va afecta volumul lucrarilor de O&l care trebuie realizate in vederea respectarii
specificatiilor tehnice de calitate prevazute in contract.
Platile brute anuale de disponibilitate, asa cum sunt acestea definite in Contractul de concesiune, se vor baza,
de regula, pe volumul de trafic previzionat, asa cum acesta a fost estimat de catre Autoritatea contractanta si
furnizat Ofertantului in cuprinsul Documentatiei de atribuire. In eventualitatea in care volumul de trafic efectiv
este diferit de estimarile initiale, cheltuielile pentru operare & intretinere se vor modifica Tn vederea respectarii
prevederilor contractuale.
Este in general acceptat faptul ca se vor oferi compensatii Concesionarului pentru costuri mai mari de
intretinere ca urmare a unui volum de trafic mai mare decét cel previzionat. Pentru a compensa Concesionarul
pentru costuri de O&l suplimentare, care apar ca urmare a unui volum de trafic mai mare decat cel previzionat
iniial, sau, dimpotriva, in cazul unui volum de trafic mai redus decat cel anticipat (si care au ca efect scaderea
veniturilor din plati de disponibilitate ale Concesionarului), se va opera o ajustare a volumului de trafic.
Ajustarea volumului de trafic are, de cele mai multe ori, la baza numarul de vehicule grele inregistrate pe
autostrada, in comparatie cu cel previzionat. Un vehicul greu este definit drept un vehicul a carui greutate totala
depaseste 15 tone.
Ajustarea volumului de trafic se realizeaza anual, retroactiv, in prima perioada de calcul dupa incheierea
fiecarui an de operare, cand datele referitoare la trafic devin disponibile, si se aplica platilor corespunzatoare
perioadei de calcul respective, precum si celorlalte trei perioade anterioare din anul calendaristic.
De obicei, ajustarea volumului de trafic se aplicad numai valorilor PBDOI, inainte de orice alte ajustari.
Previziunile referitoare la trafic si cele reale inregistrate vor fi cele agregate, corespunzatoare traficului pe
autostrada in ambele sensuri de rulare, in fiecare an calendaristic de operare. Masuratorile efective ale traficului
vor fi facute de catre Concesionar, si confirmate de catre inginerul independent. In eventualitatea in care
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perioada de operare evaluata reprezinta mai putin de un an calendaristic (cum poate fi cazul la inceputul si la
finalul perioadei de concesiune), atunci previziunile si masuratorile pentru trafic se vor face pe o baza
proportionala.

In cazul in care volumul de trafic efectiv pe perioada unui anumit an calendaristic se inscrie, de exemplu, in
marja +/-10% fata de volumul traficului previzionat pentru anul calendaristic respectiv, atunci se poate conveni a
nu se considera necesara operarea unei ajustari a traficului pentru anul calendaristic respectiv.

In cazul in care volumul de trafic efectiv intr-un anumit an calendaristic este in afara limitelor mentionate mai
sus, atunci ajustarile specifice se vor aplica la valorile PBDOI in conformitate cu urmatoarea formula:

PBDOI (ajst.) = PBDOI * AT = PBDOI * TA/TA(f)

Unde, pentru orice an calendaristic din Perioada de Disponibilitate:

Plata Bruta de Disponibilitate pentru O & | dupa ajustarea corespunzatoare "Volumului de trafic".

Plata Bruta de Disponibilitate pentru O & |

Factorul de Ajustare a "Volumului de trafic"

Masuratorile de Trafic pentru Vehicule Grele pentru anul calendaristic anterior

TA(f) = Previziunea de Trafic pentru Vehicule Grele pentru anul calendaristic anterior.

Simulare de calcul pentru Ajustarea "Volumului de trafic"

La Data Ofertei pentru Concesiune, Volumul Traficului Previzionat din Anul Calendaristic 2024 este de 2,44
milioane Vehicule Grele.

La Tnceputul anului 2005, Concesionarul stabileste ca volumul efectiv al Traficului Vehiculelor Grele in anul
2024 a fost de 2,76 milioane. Aceasta valoare este confirmata de catre Inginerul independent. [NB. La valoarea
de 2,68, devierea ar fi mai mica de 10%]

Plata PBDOI datorata pentru anul 2025, hainte de orice deduceri si indexari este de 23,4 milioane euro.

O Ajustare a Traficului se va aplica platii PBDOI pentru anul 2025, dupa cum urmeaza:

PBDOI(aj.) = PBDOI * AT = PBDOI * TA/TA(f)

= 23,4 * 2,76/2,44 = 26,44 milioane euro

Unde, pentru anul calendaristic 2025:

Plata Bruta de Disponibilitate pentru O & | dupa ajustarea Traficului.

Plata Bruta de Disponibilitate pentru O & | pentru anul 2025

Factorul de Ajustare a Traficului pentru anul 2025

Masurarea Traficului de Vehicule Grele pentru anul 2024, si anume 2,76 milioane

Previziunea Traficului de Vehicule Grele pentru anul 2024, si anume 2,44 milioane

Paragraful 5.4.5.5 Factorul de deducere

Introducerea unui factor de deducere este optionala, acesta reprezentdnd un mijloc de motivare a
Concesionarului pentru imbunatatirea performantei.

Structura si valoarea acestui factor vor trebui negociate de catre Concesionar cu Autoritatea contractanta. Un
exemplu pentru calcularea unui astfel de factor este prezentat mai jos.

Calculul factorului de deducere se bazeaza pe raportul dintre numarul punctelor de deducere acumulate in
perioada curenta fatd de media ponderata a punctelor de deducere acumulate Tn cele patru perioade
anterioare. Acest raport se va aplica apoi punctelor totale de deducere din plata de disponibilitate din perioada
curenta fnainte de aplicarea oricaror alte ajustari.

Exemplu

Totalul punctelor de deducere acumulate in Perioada "n" este calculat drept x(n).

Totalul punctelor de deducere acumulate in Perioada "(n-1)" a fost calculat drept x(n-1), etc. pentru perioadele
anterioare.

Prin urmare, Factorul de Deducere FD (rotunijit la trei zecimale) este de:

FD = x(n)/[(x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)+x(n-4))/4]

Simulare de calcul a Factorului de Deducere (FD)

Factorul de Deducere pentru a treia Perioada a anului 2017 se bazeaza pe urmatoarele prezumtii:

Al treilea trimestru calendaristic 2016 = 1.409.000 Puncte de Indisponibilitate (PI)

Al patrulea trimestru calendaristic 2016 = 1.225.000 PI

Primul trimestru calendaristic 2017 = 2.304.000 PI

Al doilea trimestru calendaristic 2017 = 622.000 P!

Al treilea trimestru calendaristic 2017 = 1.489.000 PI

FD = 1.489.000/[1.409.000 + 1.225.000 + 2.304.000 + 622.000]/4

=1.489.000/1.390.000 = 1.071

Sectiunea 5.4.6 Platile O & | in timpul perioadei de constructie

Se intdmpla adeseori ca o parte a activelor ce fac obiectul Concesiunii sa fie disponibile pentru utilizare, cel
putin partial, Tnainte de data finalizarii efective a tuturor lucrarilor de constructie, aceasta perioada devenind
eligibila pentru solicitarea platilor de disponibilitate.
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Prin urmare, pentru compensarea Concesionarului pentru cheltuielile cu O&l aferente oricarei sectiuni de
autostrada disponibile in timpul perioadei de constructie, cand nu se realizeaza, in mod normal, plati curente de
disponibilitate, Autoritatea contractanta va putea efectua plati exceptionale de O & | catre Concesionar.
Paragraful 5.4.6.1 Perioada de plata O & |

Perioada de plata O & | este perioada in care disponibilitatea partiala a autostrazii genereaza costuri de O & |
pentru Concesionar care pot fi compensate de catre Autoritatea contractanta.

Prima perioada de platda O & | incepe la prima zi a perioadei de constructie si se finalizeaza in ultima zi a
trimestrului calendaristic respectiv (si anume, la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31 decembrie).
Ultima perioada de plata O & | incepe in prima zi a ultimului trimestru calendaristic Thainte de finalizarea
perioadei de constructie (si anume, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie) si se termina la
ultima zi a perioadei de constructie, si anume la data finalizarii lucrarilor de constructie.

Toate celelalte perioade de plata O & | sunt armonizate cu trimestrele calendaristice: primul trimestru
calendaristic incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 martie, al doilea trimestru calendaristic
incepe la data de 1 aprilie si se termina la data de 30 iunie, al treilea trimestru calendaristic incepe la data de 1
iulie si se termina la data de 30 septembrie, iar al patrulea trimestru calendaristic incepe la data de 1 octombrie
si se termina la data de 31 decembrie.

Pentru a calcula numarul total de zile dintr-o anumita perioada de plata O & I, trebuie incluse atat data de
inceput, cat si cea de final.

Simulare de calcul a Platiide O & I (1)

Plata zilnica de O & | este estimata la 30 euro pe kilometru de banda de autostrada complet disponibila.

Se considera ca o banda de autostrada este complet disponibila daca nu se produce niciun Eveniment de
Indisponibilitate pe banda in timpul zilei respective.

Portiunile din benzi care Tn timpul zilei respective nu sunt complet disponibile sunt considerate drept
Indisponibile, iar lungimea acestor portiuni Indisponibile este masurata de catre Concesionar.

Plata O & | platibila catre Concesionar pentru Perioada respectiva de Plata O & | este calculata in functie de
urmatoarea formula:

DN (m)
MP(m) = DMP * R * L * DM(m) - DMP * % MUL (i
=1

Unde:

Plata O & | datorata pentru Perioada m

Plata O & | zilnica

Lungimea de autostrada la care se aplica plata O & |

Numarul de benzi ale autostrazii

Cea mai mica valoare dintre numarul de zile din Perioada de Plata O & | m si 90 de zile

Numarul de zile din Perioada de Plata O & | "m" in care autostrada nu este complet disponibila Lungimea totala
de Indisponibilitate pe Autostrada in timpul zilei "i" a Perioadei de Plata O & | "m", care este masurata in
kilometri si rotunijita la o zecimala.

Este calculata ca totalul tuturor portiunilor de indisponibilitate de pe toate benzile autostrazii in cursul zilei
respective.

Simulare de calcul a Platiide O & 1 (2)

Plata zilnica de O & | este estimata la 30 euro pe kilometru de banda de autostrada complet disponibila.
Lungimea autostrazii este de 24,6 km, iar numarul de benzi pe autostrada este de 4.

A patra Perioada de Plata O & | acopera 90 de zile, din care Autostrada nu este complet disponibila timp de trei
zile.

Ziua 1: exista indisponibilitate pe ambele benzi intr-un singur sens de rulare - o banda este indisponibila pe 2,6
kilometri, iar cealalta banda este indisponibila pe 1,3 kilometri. Prin urmare, lungimea totala de indisponibilitate
pe autostrada este de 3,9 kilometri.

Ziua 2: ambele benzi pe un singur sens de rulare sunt indisponibile pe 2,1 kilometri. Prin urmare, lungimea
totala de indisponibilitate pe Autostrada este de 4,2 kilometri.

Ziua 3: o banda pe un sens de rulare este indisponibila pe 1,5 kilometri, iar o banda din sensul opus de rulare
este indisponibila pe 3,4 kilometri. Prin urmare, lungimea totala de indisponibilitate pe autostrada este de 4,9
kilometri.

Pe baza prezumtiilor de mai sus, Plata de O & | aferenta celor patru Perioade de Plata pentru O & | se poate

calculata dupa cum urmeaza:
3
MP(4) = DMP * R * L * DM - DMP * ¥ MUL(i) =
i=1
=30 * 24.6 * 4 * 90 - 30 * (3.9 + 4.2 + 4.9) =
= 265,680 - 30 * 13 = 265,680 - 390 = 265,290 EUR

unde:
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Plata pentru O & | platibila pentru a patra Perioada de Plata O & |

Plata zilnica pentru O & |, care este de 30 euro pe banda pe kilometru

Lungimea autostrazii, care este de 24,6 km

Numarul de benzi, care este 4

Valoarea mai mica dintre numarul de zile din a IV-a Perioada de Plata pentru O & I, care este de 90 zile
Lungimea totald de Indisponibilitate a autostrazii in timpul zilei "i" a celei de-a IV-a Perioada de Plata O & |, care
este de [3,9 + 4,2 + 4,9 =] 13,0 kilometri.

Capitolul 5.5

Plata, facturare & ajustari
Sectiunea 5.5.1 Facturi
Contractul de concesiune va trebui sa precizeze expres datele de prezentare a facturilor, cat si cele pentru
efectuarea platii. In plus, modul si locul prezentérii si platii facturilor vor trebui definite prin contract. In mod
obisnuit, se impun penalizari pentru intarzierile inregistrate la plata facturilor.
Sectiunea 5.5.2 Ajustari
In Contractul de concesiune va fi prevazut mecanismul prin care se va conveni asupra oricaror modificari sau
ajustari care ar putea aparea, de exemplu: este posibil sa nu fie obfinuti indicii relevanti pentru ajustarea cu rata
inflatiei pana la data facturii pentru un anumit trimestru, astfel incat va fi necesara ajustarea intr-o perioada
ulterioara
Sectiunea 5.5.3 Sume aflate in disputa
De asemenea, Contractul trebuie sa defineasca procedura pentru majorarea, justificarea, agrearea si plata
oricaror sume facturate dar contestate.
Sectiunea 5.5.4 Impozite
Contractul trebuie sa defineasca cine este responsabil pentru plata impozitelor si amenzile in legatura cu
proiectul, de exemplu: TVA. De obicei, Concesionarul este responsabil pentru orice impozite asociate direct
realizarii obiectivelor Contractului de concesiune.

Anexa
Lista de referinta a riscurilor
Lista generala de referinta a riscurilor pentru un proiect de concesiune de lucrari publice

Categoria de risc | Descriere Consecinte
1. Riscuri referitoare la locatie
Structura existenta Structurile existente sunt inadecvate |Majorarea costurilor si a timpului
(reabilitare/ modernizare) |pentru a se adapta dezvoltarii necesar pentru realizarea proiectului

Majorarea costurilor si a timpului

Conditii de amplasament  [Conditiile de sol neprevazut de grele . . .
necesar pentru realizarea proiectului

Cresterea costurilor si a perioadei
necesare pentru achizitionarea
Titlul de proprietate terenului de la proprietari si/sau
acordarea dreptului de utilizare a
terenulului respectiv.

Majorarea costurilor si a timpului
necesar pentru realizarea proiectului

Accesul la 0 anumita locatie nu N .
Intarziere in implementare si

Disponibilitatea locatiei poate fi negociat cu proprietarul .
. cresterea costurilor
acesteia
Nu pot fi obtinute toate aprobarile intarzieri in inceperea sau
Aprobari necesare sau acestea pot fi obtinute [finalizarea proiectului si cresteri ale
sub rezerva unor conditii costurilor aferente realizarii
neprevazute proiectului
Pregatirea terenului are ca rezultat
costuri mult mai mari decéat cele Costuri si timp suplimentar pentru a

Curatare si viabilizare . . (o . . .
prevazute si necesita un timp cu finaliza proiectul

mult peste termenii contractului

Cresterea costurilor si a perioadei

de timp ca rezultat al descoperirii Costuri si timp suplimentar pentru a

Mostenire culturala unor situri arheologice si/sau finaliza proiectul

Pagina 113 din 125




patrimoniu national

Amplasamentele pentru proiect

Costuri si timp suplimentar pentru a

Mediu (1) prezinta un grad necunoscut de . .
. finaliza proiectul
contaminare
in timpul implementarii proiectului,
apar contaminari ale proprietatilor
Mediu (2) adiacente, care au efect asupra Costuri de decontaminare

proprietatilor disponibile pentru
proiect

2. Riscuri de proiectare

Esecul proiectarii

Posibilitatea ca proiectarea partii
private sa nu indeplineasca
specificatiile tehnice de calitate
cerute.

Cresterea pe termen lung a
costurilor suplimentare sau
imposibilitatea de a asigura
serviciile pe termen lung

Deficienta de proiectare

Timp suplimentar necesar in
realizarea planificarii datorita lipsei
de experienta

intarzieri in inceperea proiectului la
data prevazuta si posibile costuri
suplimentare

Depasirea costurilor
proiectarii

Proiectarea ia mai mult timp decat
planificarea initiala, datorita lipsei de
experienta

Costuri si timp suplimentare
necesare pentru a finaliza proiectul

Schimbari in proiectare de
catre ambele partj

Proiectarea nu este conforma cu
specificatiile tehnice de calitate

Costuri si timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

intarzieri in obtinerea
avizelor/ permiselor pentru
teren

Nu pot fi obtinute toate aprobarile
necesare sau sunt inregistrate
intarzieri in obtinerea acestora

intarzieri in inceperea proiectului sai
in finalizarea lui si cresterea
costurilor aferente realizarii
proiectului

intarzieri in obtinerea
aprobarilor

Intarzieri in obtinerea autorizatjilor
de constructie necesare, din cauza
proiectarii necorespunzatoare

Timp si costuri suplimentare pentru
a finaliza proiectul

Schimbari ulterioare ale
proiectarii

Variatii ale proiectarii datorita
problemelor aparute cu relocarea
utilitatilor sau datorita schimbarilor
din legislatie

Intarziere in implementare si
majorare de costuri

Studii specifice proiectarii

Evaluarea Impactului asupra
Mediului (EIM) ar putea necesita o
perioada mai lunga decat cea
stabilita

Timp si costuri suplimentare pentru
a finaliza proiectul

Standarde referitoare la
emisii

Operatorul nu respecta standardele
stabilite pentru operare corecta.

Operarea facilitatilor are ca rezultat
alterarea mediului.

3. Riscuri de finantare a proiectului

Insolvabilitate si risc aferent
creditorului extern

Concesionarul (sau oricare dintre
actionarii sai) devine insolvabil sau
efectuarea prestatiilor necesita o
finantare mai mare decéat cea
estimata de Concesionar

Neindeplinirea prestatjilor solicitate
de catre Autoritatea contractanta si
pierderi pentru participantii la
investitie

Indisponibilitatea finantarii

Concesionarul nu e capabil sa
asigure resursele financiare si de
capital conform bugetului si in timpul
prevazut

Lipsa finantarii pentru continuarea
sau finalizarea investitiei

Modificari ale dobanzilor

Ratele dobanzilor sunt supuse
schimbarilor, modificand astfel
termenii financiari ai Ofertei

Crestere/scadere a costurilor
proiectului.
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Finantare suplimentara

Datorita schimbarilor de legislatie,
de politica sau de alta natura, sunt
necesare finantari suplimentare
pentru reconstructie, modificare, re-
echipare etc.

Concesionarul nu poate suporta
financiar costurile schimbarii

Modificari in sistemul de
taxe si impozite

Pe parcursul implementarii
proiectului, sistemul de impozitare
se poate schimba in defavoarea
Concesionarului

Impact negativ asupra veniturilor
financiare ale Concesionarului

Profituri din refinantare

Finalizarea investitiei se face la un
cost mai mic decat cel initial

Schimbare profitabila in finantarea
proiectului

4. Riscuri aferente cererii si veniturilor

Inr&utatirea conditiilor
economice generale

Producerea unor schimbari
fundamentale si neasteptate in
conditiile economice generale care
conduc la reducerea cererii pentru
prestatiile contractate

Venituri sub previziunile financiare
anterioare

Schimbari competitive

Alta investitie, care exista deja, este
extinsa sau imbunatatita sau
retarifata, astfel incat competitia in
domeniul prestatiilor efectuate
conform contractului creste

Venituri sub previziunile anterioare,
ca urmare a reducerii preturilor si
/sau scaderii cererilor, datorita
concurentei

Concurenta

Aparitia pe piata a concurentilor in
domeniul prestatiilor efectuate,
conform contractului, de Concesionar

Venituri sub previziunile anterioare
ca urmare a reducerii preturilor si
/sau a reducerii cererii ca urmare a
concurentei

Schimbari demografice

O schimbare demografica sau socio-
economica afecteaza cererea pentru
prestatiile contractate

Venituri sub previziunile financiare
anterioare

Costuri de abordabilitate/
accesibilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este
afectat de conditiile economice
nefavorabile

Venituri sub previziunile financiare
anterioare

Schimbari majore ale

Rata actuala a inflatiei va depasi

Depasirea costurilor de

inflatiei (1) rata previzionata a inflatiei. implementare a proiectului
Schimbari majore ale Valoarea platilor efectuate in timp Scaderea, in termeni reali, a
inflatiei (2) este afectata de inflatie veniturilor din proiect

Publicitate adversa

Publicitatea adversa (negativa)
genereaza schimbari in atitudinea
publica

Nivel scazut de utilizare/conectari la
retele, nivel scazut de contractare

5. Riscuri legislative/politice

Schimbari legislative/de
politica (1)

Schimbarea legislativa si/sau a
politicii concedentului care nu poate
fi anticipata la semnarea contractului
si care este adresata direct, specific
si exclusiv proiectului, ceea ce
conduce la costuri de capital sau
operationale suplimentare din partea
Concesionarului

O crestere semnificativa in costurile
operationale ale Concesionarului si
/sau necesitatea de a efectua
cheltuieli de capital pentru a putea
raspunde acestor schimbari
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Schimbare legislativa si sau a
politicii Concedentului, care nu
poate fi anticipata la semnarea
contractului si care este generala in

O crestere semnificativa in costurile
operationale ale concesionarului si
/sau necesitatea de a efectua




Schimbari legislative/de
politica (2)

aplicarea sa (nu specifica
proiectului) ceea ce conduce la
costuri de capital sau operationale
suplimentare din partea
Concesionarului

cheltuieli de capital pentru a putea
raspunde acestor schimbari

Retragerea sprijinului
complementar

Concedentul isi retrage sprijinul
complementar, proiectul fiind afectat
negativ

Consecinte asupra veniturilor,
intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit

Proces decizional defectuos

Implementarea proiectului ar putea
intdmpina o puternica opozitie
politica

Intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit

Riscul valorii reziduale

Riscul ca activele aferente
proiectului, la finalizarea /expirarea
contractului, nu vor fi predate
conditiile prevazute

Cresterea costurilor de intretinere
/inlocuire a activelor

6. Riscuri naturale

Réazboi sau situatii
conflictuale

Izbucnirea razboiului/a situatiilor
conflictuale are ca rezultat intarzieri
in implementarea proiectuli si/sau
costuri crescute de constructie
/operare

Distrugerea sau deteriorarea
activelor aferente proiectului

Cutremur si alte
evenimente naturale

Cutremurele, etc. au ca rezultat
intarzieri si/sau costuri crescute de
constructie

Distrugerea sau deteriorarea
activelor aferente proiectului

Terorism

Actul de terorism genereaza
intarzieri si/sau costuri crescute de
constructie

Distrugerea sau deteriorarea
activelor aferente proiectului

Forta majora

Forta majora, asa cum este definita
prin lege, impiedica executarea
contractului

Distrugerea sau deteriorarea
activelor aferente proiectului

7. Riscurile etapei de Pregat

ire/atribuire

Riscuri de pregatire

Proiectul nu indeplineste cerintele
legislatiei In domeniu privind
pregatirea proiectului de concesiune

intarzieri importante n
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit

Opozitie publica fata de
proiect

Sprijinul scazut sau o atitudine
adversa a publicului fata de proiect
ar putea provoca Intarzieri

intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea sa nu inceapa.

Pregatirea
necorespunzatoare a
documentelor de atribuire

Lipsa de experienta in pregatirea
Documentatjei de atribuire
determina Intarzieri

intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea sa nu inceapa.

Semnarea Contractului de
concesiune

Lipsa de experienta cu privire la
pregatirea si atribuirea Contractelor
de concesiune provoaca Intarzieri in
semnarea contractului

intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea sa nu inceapa.

8. Riscuri referitoare la constructie

Dreptul de acces

Dreptul de acces la amplasament nu
este negociat.

intarziere in implementarea
proiectului si crestere a costurilor

Solutji tehnice vechi sau
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Solutjile tehnice propuse nu sunt
corespunzatoare din punct de

Venitul concesionarului scade sub
datele de inchidere financiara a




inadecvate

vedere tehnologic pentru a asigura
realizarea proiectului

proiectului avand ca rezultat
pierderi. Concedentul nu primeste
prestatiile solicitate

Disponibilitatea resurselor

Resursele necesare pentru
finalizarea constructiei costa mai
mult decét estimarile initiale, nu au
calitatea corespunzatoare sau sunt
indisponibile in cantitatile necesare

Cresteri de cost, si in unele cazuri,
efecte negative asupra calitatii
serviciilor furnizate in cadrul
contractului; timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

Risc de defect ascuns

Defecte ascunse in structurile pre-
existente aferente proiectului si/sau
in activele nou construite

Cresteri de cost, si efecte negative
asupra calitatii serviciilor furnizate in
cadrul proiectului; timp suplimentar

Risc cu privire la
executare/ finalizare

Constructia facilitatilor poate fi
intarziata astfel incéat furnizarea
serviciilor incluse n proiect sa nu
poata incepe la data prevazuta

Intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit

Risc de depasire a
costurilor

Finalizarea constructiei se face la un
cost mai mare decat costul prevazut
initial

Costuri si timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

Intarzieri in constructie

Aparitia unui eveniment pe durata
constructiei, eveniment, care
conduce la imposibiliatatea finalizarii
acesteia in termenul stabilit si la
costul estimat

Intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Litigii de munca/personal
insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru
unele din etapele aferente
proiectului.

intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Furnizare a utilitatilor

Utilitatile (de ex. curent electric, gaz
si apa) necesare pentru constructia
proiectului nu sunt disponibile.

Costuri si timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

Insolvabilitatea sub-
antreprenorilor sau a
furnizorilor

Riscul legat de nerespectarea
obligatiilor subantreprenorului
/furnizarilor sau insolvabilitate.

Costuri si timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

Conditii meteo nefavorabile

Inundarea amplasamentelor
impiedica constructia, provocand
intarziere si costuri crescute

intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Variatie excesiva a
contractului

Prea multe modificari in obiectivul
lucrarilor, datorate costurilor
crescute, a schimbarilor legislative,
etc.

intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Lucrari defecte

Defecte descoperite in lucrarile de
constructie, care provoaca Costuri
suplimentare si/sau intarziere

costuri si timp suplimentar necesare
pentru a finaliza proiectul

Explozibile

Descoperirea de munitie/dispozitive
neexplodate in zona
amplasamentului pentru proiect
impiedica finalizarea construciiei la
timp

intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Securitatea pe santier

Securitatea deficitara duce la furturi
si/sau deteriorarea echipamentului
sau a materialelor

intarziere in implementare si
cresterea costurilor
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Lipsa de experienta in domeniul
implementarii Concesiunilor de

Intarzieri importante n




Lipsa angajamentelor
partilor

lucrari publice si servicii poate
conduce la neindeplinirea obligatiilor
de catre ambele parti

implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni
neasigurabile pe durata de viata a
proiectului sau cresteri substantiale
ale ratelor la care se calculeaza
primele de asigurare.

intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Proteste publice

intarzieri in constructie provocate de
tulburari si proteste publice.

intarziere in implementare si
cresterea costurilor

Aspecte privind protectia
mediului

Nu se respecta cerintele privind
protectia mediuluiu si nu se
realizeaza monitorizarea efectelor
semnificative asupra mediului

Rezilierea Concesiunii

9. Riscuri de operare si de intrefinere

Schimbarea cerintelor
Concedentului in afara
limitlor agreate prin contract

Concedentul schimba cerintele dupa
semnarea contractului

Schimbarea cerintelor pe timpul
realizarii investitiei conduce la
modificarea proiectului si la crestrea
cregterea costurilor de capital, dupa
receptie

Resurse de intrare/ input

Resursele necesare pentru operare
costa mai mult decét cele estimate
initial, nu au calitatea
corespunzatoare sau nu sunt
disponibile in cantitati suficiente

Cresteri ale costurilor si, in unele
cazuri, efecte negative asupra
calitatii serviciilor furnizate in cadrul
contractului.

Risc de furnizare a utilitatilor

Utilitatile (de ex., curent electric, gaz
si apa) necesare pentru constructia
proiectului nu sunt disponibile.

Costuri si timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

Solutiji tehnice vechi sau
neadecvate

Solutjile tehnice propuse nu sunt
corespunzatoare din punct de
vedere tehnologic pentru a asigura
realizarea proiectului

Venitul Concesionarului scade sub
datele de inchidere financiara a
proiectului, avand ca rezultat
pierderi. Concedentul nu primeste
prestatiile solicitate

Risc de disponibilitate

Lucrarile si serviciile care fac
obiectul contractului nu sunt
furnizate sau nu indeplinesc
specificatiile tehnice de calitate
prevazute in contract

Intarzieri importante in
implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit

Capacitate de management

Concesionarul nu-si poate indeplini
obligatiile conform contractului

Lucrarile si serviciile care fac
obiectul contractului nu sunt
furnizate

Risc de depasire a
costurilor

Costurile de operare sunt mai mari
decét cele costurile de operare
previzionate

Costuri si timp suplimentar
necesare pentru a finaliza proiectul

Risc de defecte ascunse

Defecte ascunse in structurile pre-
existente aferente proiectului si/sau
in activele nou construite

Cresteri de cost, si efecte negative
asupra calitatii serviciilor furnizate in
cadrul proiectului; timp suplimentar
necesar

Conditii neprevazute

Conditii neprevazute cauzeaza
costuri mai mari de intretinere
pentru activele noi si cele existente.

Cresteri de cost, si efecte negative
asupra calitatii serviciilor furnizate in
cadrul proiectului; timp suplimentar
necesar
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Intretinere si reparatii

Costul de intretinere a activelor Cresterea costurilor, cu efecte
poate diferi de costul de intretinere  |negative asupra actiunilor

partilor

prevazut inijial. intreprinse pana in acel moment.
Lipsa de experienta in domeniul
. . . implementarii Concesiunilor de Intarzieri importante in
Lipsa angajamentului .. . . . . ) .
lucrari publice si servicii poate implementarea proiectului sau

conduce la neindeplinirea obligatiilor |proiectul ar putea fi oprit
de ambele partj

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni
neasigurabile pe durata perioadei
proiectului sau cresteri substantjale
ale ratelor la care se calculeaza
primele de asigurare.

intarzieri in implementarea
proiectului si cresterea costurilor

intretinere

intretinerea activelor finalizate nu Activele sunt predate Concedentului
corespunde specificatiilor tehnice de |la sfarsitul duratei de viata a

calitate stipulate in Contractul de proiectului intr-o conditie
concesiune. necorespunzatoare.

Anexa 2: Glosar de termeni

Acceptarea Ofertei
castigatoare

Actul juridic prin care Autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se
angaja juridic in Contractul de concesiune ce va fi incheiat cu Ofertantul a
carui Oferta a fost desemnata castigatoare.

Analiza cost - beneficiu

Metoda de evaluare economica prin care se compara costurile si beneficiile
unui proiect realizat din fonduri publice in vederea cuantificarii beneficiilor
sociale si economice ale acestuia.

Analiza riscurilor

Procesul prin care riscurile aferente unui proiect sunt identificate, cuantificate
si alocate intre Autoritatea contractanta si Concesionar.

Analiza preliminara

Un instrument al carui scop este sa previna efectuarea de catre Autoritatea
contractanta a unui Studiu de fundamentare pentru un proiect total neadecvat
a fi realizat in regim de concesiune.

Anunt de participare

Modalitate de publicitate prin care o Autoritate contractanta anunta demararea
unei proceduri de atribuie a unui Contract de concesiune.

Autoritatea
Contractanta

Autoritatea publica care atribuie si incheie un Contract de concesiune.

Bancabilitate

Capacitatea proiectiilor fluxului de numerar a proiectului de a atrage si strange
finantarea necesara pentru un anume proiect de la institutii financiare (cum ar
fi bancile).

Candidat

Oricare operator economic care a depus Candidatura in cazul unei proceduri
de Licitatie restransa, Negociere sau Dialog competitiv

Candidatura

Documentele prin care un Candidat isi demonstreaza situatia personala,
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si
financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obfinerii invitatiei de
participare pentru depunerea ulterioara a Ofertei, in cazul aplicarii unei
proceduri de Licitatie restransa, Negociere sau Dialog competitiv

Certificat de executie/
finalizare a lucrarilor de

Documentul prin care Autoritatea contractanta certifica faptul ca lucrarile
prevazute in Contractul de concesiune au fost realizate in termenul prevazut si

constructie in conformitate cu standardele tehnice de calitate convenite.

Colectivul de Colectivul infiintat de Autoritatea contractanta cu rol in fundamentarea deciziei
coordonare si de concesionare, elaborarea Documentatiei de atribuire si stabilirea procedurii
supervizare de atribuire a contractului.

Comisia de evaluare

Comisia desemnata de Autoritatea contractanta responsabila cu deschiderea,
evaluarea Ofertelor si desemnarea Ofertantului castigator.
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Comisia tehnica

Comisia din cadrul Autoritatii Contractante care revizuieste si aproba Studiul
de fezabilitate.

Companie de proiect

O societate comerciala rezidenta in Romania, constituita de Concedent prin
unitati aflate in subordinea sau sub autoritatea sa, si Concesionar, functionand
in baza legii si avand ca unic scop realizarea obiectivelor Concesiunii de
lucrari publice sau de servicii.

Concedent

Autoritatea contractanta, definita conform prevederilor legale in vigoare, care
incheie un Contract de concesiune.

Concesionar

Orice persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, care
incheie un Contract de concesiune.

Contract de
complexitate deosebita

Este considerat acel Contract de concesiune pentru care Autoritatea
contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura sa defineasca specificatiile
tehnice capabile sa i satisfaca necesitatile si exigentele si/sau sa stabileasca
montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

Contract de
concesiune de lucrari
publice

Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu
deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de
Concesionar, primeste din partea Autoritatii contractante, in calitate de
Concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor, sau acest drept insofit de
plata unei sume de bani.

Contract de
concesiune de servicii

Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu
deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de
Concesionar, primeste din partea Autoritatii contractante, in calitate de
Concedent, dreptul de a exploata serviciile, sau acest drept insotit de plata
unei sume de bani.

Cost de oportunitate

Pretul renuntarii la cea mai buna alternativa, rata de rentabilitate a unui proiect
la care un operator economic renunta pentru o alta oportunitate de investitie.

Costul comparativ de
referinta

Analiza care furnizeaza o estimare indicativa a costurilor si veniturilor totale
aferente duratei de viata a unui proiect, precum si o estimare indicativa a
nivelului de finantare necesar realizarii proiectului in regim de achizitie publica.

Criteriul de atribuire

Suma factorilor de evaluare utilizati pentru desemnarea Ofertei castigatoare
dintre cele depuse si, eventual, preselectate.

Criterii de calificare si
selectie

Criterii utilizate pentru a realiza calificarea Ofertantilor in cadrul procedurii de
Licitatie deschisa sau pentru a realiza pre-selectia Candidatilor in cadrul
procedurilor de Licitatie restransa, Dialog competitiv si Negociere cu publicare
prealabila a unui Anunt de participare.

Deduceri din plata de
disponibilitate

Deducerile aplicate la nivelul maxim al platiilor de disponibilitate prevazut in
Contract survenite in urma constatarii evenimentelor de indisponibilitate.

Dialog competitiv

Procedura de atribuire la care orice operator economic are dreptul de a-gi
depune Candidatura si prin care Autoritatea contractanta conduce un dialog cu
Candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa
raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutjei/solutiilor identificate,
Candidatii selectati sa elaboreze Oferta finala

Disponibilitate

Disponibilitatea efectiva a serviciului pe care Concesionarul trebuie sa il
furnizeze in baza Contractului de concesiune.

Documentatia de
atribuire

Documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul Contractului de
concesiune si de procedura de atribuire a acestuia, incluzand Caietul de
sarcini sau, dupa caz, Documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind
utilizata Tn cazul aplicarii procedurii de Dialog competitiv sau de Negociere.
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Document public care trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de
Autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire cum ar fi nota privind
determinarea valorii estimate a Contractului de concesiune, Anuntful de
participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz,




Dosarul concesiunii

invitatia de participare; Documentatia de atribuire, procesul-verbal al sedintei
de deschidere a Ofertelor, formularele de Oferta depuse in cadrul procedurii
de atribuire, etc si a carui realizare este obligatorie pentru Autoritatea
contractanta in cazul tuturor Contractelor de concesiune.

Durata concesiunii

Perioada in care Concesionarul va realiza lucrarile si va presta serviciile ce fac
obiectul dreptului sau de exploatare.

Evaluarea Impactului
asupra Mediului

Documentul care evalueaza eventualele elemente de impact ale proiectului
asupra mediului. Acest document poate include de asemenea elemente de
impact social.

Eveniment de
indisponibilitate

Evenimentul specific care determina indisponibilitatea bunului public sau
serviciului care urmeaza a fi furnizat in cadrul proiectului de Concesiune

"Equator Principles"

Standard global pentru identificarea si mangementul riscurilor de mediu si cu
impact social in proiectele de finantare.

Fisa de date a
concesiunii

Instrument suport al Anuntului de participare la momentul publicarii acestuia in
SEAP. Principalele informatji incluse in Fisa de date a Concesiunii se refera la
detalii privind Autoritatea contractanta, obiectivul Contractului de concesiune,
modalitatea de obtinere a clarificarilor, caile de atac, procedura de atribuire
selectata, criteriile de calificare si seleciie, criteriile de atribuire etc.

Flux de numerar

Toate costurile si veniturile aferente proiectului pe intreaga sa durata de viata.

Fluxul de numerar
disponibil pentru
serviciul datoriei

Numerarul generat de proiect care este disponibil pentru a fi utilizat de
Concesionar, dupa plata costurilor esentiale de operare si taxelor, pentru a
efectua platile aferente serviciului datoriei (dobanda si suma principala a
imprumutului).

Fluxuri de numerar
actualizate

Valoarea actuala a fluxurilor viitoare de numerar, utilizand o rata de actualizare.

Garantia de buna
executie

Garantia de buna executie se constituie de catre Concesionar in scopul
asigurarii Concedentului de indeplinirea cantitativa, calitativa a obligatiilor
contractuale relationate realizarii lucrarilor gi in perioada convenita.

Garantie de participare

O suma de bani, al carei cuantum este specificat in Anuntul de participare,
care are scopul de a angaja raspunderea Ofertantilor fata de Oferta depusa.

inchidere financiara

Momentul la care Concesionarul a incheiat cu succes contractele de finantare
cu bancile in vederea obfinerii resurselor financiare necesare realizarii
proiectului.

Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene

Sistem european prin intermediul caruia se realizeaza publicitatea obligatorie a
Contractelor de concesiune de lucrari publice cu o valoarea estimata mai mare
decét echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Licitatie deschisa

Procedura de atribuire prevazuta de legislatia romaneasca, potrivit careia orice
operator economic interesat are dreptul de a depune Oferta.

Licitatie restransa

Procedura de atribuire prevazuta de legislatia romaneasca, potrivit careia orice
Operator economic are dreptul de a-si depune Candidatura, urmand ca numai
Candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune Oferta.

Matricea riscurilor

Metodologia utilizata pentru a identifica si aloca riscurile aferente unui proiect.

Mecanism de plata

Mecanismul definit in cadrul Contractului de concesiune care se utilizeaza
pentru a stabili nivelul platilor pe caer, fie Autoritatea Contractanta le achita
Concesionarului pe intreaga durata a Concesiunii, fie Concesionarul le
primeste de la utilizatorii finali ai serviciilor furnizate in cadrul Concesiunii.

Model comparativ
(Shadow Model)

Metoda alternativa ce poate fi utilizata pentru a stabili Raportul cost - beneficiu
al unei Concesiuni comparativ cu optiunea de realizare a acestuia prin
procedura traditionala de achizitie publica si care are la baza dezvoltarea unei
Oferte similare celei ce ar putea fi depusa de un operator economic interesat.
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Un instrument analitic elaborat pentru a estima (din punct de vedere al
veniturilor si cheltuielilor) impactul socio-economic datorat implementarii




Model financiar

proiectului. Scopul acestuia este de a identifica si cuantifica (respectiv de a da
o valoare monetara) toate impacturile posibile ale proiectului.

Modelare financiara

Activitatea de dezvoltare a unui Model financiar.

Negociere cu publicare
prealabila a anuntului
de intentie

Procedura de atribuire prin care Autoritatea contractanta deruleaza consultari
cu Candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv preful, cu
unul sau mai multi dintre acestia

Oferta finala

Oferta pe baza careia se va desemna Ofertantul castigator in cadrul unei
proceduri de atribuire.

Ofertant

Oricare operator economic care a depus Oferta.

Oferta castigatoare

Oferta desemnata castigatoare dintre toate Ofertele finale depuse, pe baza
criteriului de atribuire precizat in Anuntul de participare si in Documentatia de
atribuire, in conditiile in care Ofertantul respectiv indeplineste criteriile de
selectie si calificare impuse.

Oferta

Act juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic intr-un Contract de conceisune, aceasta cuprinzand
atat Oferta tehnica, cat si Oferta financiara si modelul de contract insusit,
precum si orice alte documente conexe prevazute ca obligatorii in cuprinsul
Documentatiei de atribuire.

Oferta alternativa

Varianta de Oferta depusa de catre un Ofertant care a carei propunere tehnica
difera de cea inclusa intr-o Oferta de baza dar care trebuie sa respecte
cerintele minime prevazute in cuprinsul Documentatiei de atribuire, precum si
orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.

Operator economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari -
persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de
persoane cu activitate Tn domeniul care ofera in mod licit pe piata produse,
servicii si/sau executie de lucrari.

Parteneriat Public-
Privat

Orice tranzactie care transfera responsabilitatea generala pentru furnizarea
unui serviciu public sau pentru realizarea unei investitii cu scop comercial catre
0 companie privata, in timp ce autoritatea publica competenta isi pastreaza
responsabilitatea politica, devenind partener la profit si pierderi (ex. contractele
de concesiune de lucrari publice si servicii, contractele de delegare a getiunii,
contractele de asociere in participatiune, contractele de inchiriere, contractele
de leasing, contractele de jointventure, contracte de proiectare si constructie
etc.).

Perioada de calcul

Intervalul de timp pentru care sunt calculate si achitate platile efective de
disponibilitate. Perioadele de calcul pot fi reprezentate de trimestre
calendaristice.

Perioada de
disponibilitate

Perioada de la data executarii/finalizarii lucrarilor pana la data incheierii
Contractului de concesiune.

Perioada de plata O & |

Perioada in care disponibilitatea partiala a autostrazii genereaza costuri de O
& | pentru Concesionar care pot fi compensate de catre Autoritatea
contractanta.

Perioada de tranzitie

Perioada care incepe in prima zi de dupa data scadentei si se incheie 60 de
zile mai tarziu. In aceasta perioada, care de obicei este deschisa negocierilor,
este posibil sa nu se aplice penalizari pentru executarea/finalizarea cu
intarziere a lucrarilor ce fac obiectul contractului. Dupa aceasta data, se achita
penalitati.

Plata bruté de
disponibilitate

Nivelul maxim al platilor de disponibilitate prevazut pentru prestarea serviciului
la standardele tehnice de performanta definite in cuprinsul Contractului de
concesiune, pentru intreaga durata a Concesiunii.

Plata neta de
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disponibilitate

de indisponibilitate asupra nivelului platii brute.

Plati unitare periodice

Platile care includ, de obicei, doua componente care reflecta atat costurile de
operare si intretinere, cat si costul finantarii si care sunt efectuate sub forma
unei plati unice. Repartitia sumelor primite pentru acoperirea celor doua
componente cade in sarcina Concesionarului.

Previziune de trafic

Studiul efectuat pentru a estima gradul de utilizare pe termen lung, de exemplu
numarul si tipurile de vehicule care vor folosi un drum sau numarul de pasageri
care vor folosi un aeroport.

Procedura de atribuire

Etapele ce trebuie parcurse de Autoritatea contractanta si de catre Candidati
/Ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul public sa fie
considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: Licitatia deschisa, Licitatia
restransa, Dialogul competitiv, si prin exceptie in conditiile legii Negocierea cu
publicarea prealabila a unui Anunt de participare

Propunere financiara

Parte a Ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditji
financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire

Propunere tehnica

Parte a Ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa
caz, din Documentatia descriptiva

Puncte de
indisponibilitate

Puncte de penalizare impuse de Autoritatea contractanta Concesionarului
pentru fiecare eveniment de indisponibilitate produs in perioada de calcul.

Raport de specialitate

Raportul intocmit de expertii externi cooptati in cadrul Comisiei de evaluare cu
privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra carora isi exprima
punctul de vedere

Rata de acoperire a
datoriei

Indicator folosit in analizarea solvabilitatii proiectelor de investitii care
evaluzeaza capacitatea fluxurilor de numerar generate de proiect de a acoperi
serviciul datoriei (rata anuala de rambursare a imprumutului plus plata
dobanzilor aferente). Aceasta rata trebuie sa fie mai mare de 1.0 pentru ca
proiectul sa fie sustenabil.

Rata de acoperire a
dobanzilor

Indicator folosit in analizarea solvabilitatii proiectelor de investitii care
evaluzeaza capacitatea fluxurilor de numerar generate de proiect de a acoperi
plata dobanzii aferente limprumutului. Aceasta rata ar trebui sa fie mai mare
de 1.5 pentru ca proiectul sa fie sustenabil.

Rata de acoperire a
imprumutului pe durata
de viata a proiectului

Indicator folosit in analizarea solvabilitatii proiectelor de investitii, asemanator
cu rata de acoperire a datoriei. Diferenta este ca el ia in considerare valoarea
actualizata neta a fluxurilor de numerar viitoare generate de proiect si a
serviciului datoriei pentru a evalua solvabilitatea respectivului proiect, si nu
valorile individuale aferente fiecarui moment in timp analizat.

Rata de actualizare
(discontare)

Rata cu care costurile si veniturile viitoare estimate ale unei investitii sunt
actualizate pentru a calcula valoarea prezenta a investitiei.

Rata interna a
rentabilitatji

Rata actualizata a fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel care egalizeaza
veniturile actualizate cu cheltuielile actualizate si care face ca valoarea VAN
sa fie egala cu zero.

Regimul penalizarilor

Componenta a Mecanismului de plata a Concesiunii care are scopul de a
asigura indeplinirea obligatiilor de catre Concesionar conform standardelor de
performanta prevazute in contract si primirea platilor de disponibilitate
corespunzatoare pentru serviciile care fac obiectul Concesiunii.

Serviciul datoriei

Sistemul de plati prin care se achita o datorie. Cuprinde platile dobanzii, plata
principalului si, eventual si alte plati care sunt impuse prin termenii
imprumutului intr-o anumita perioada de timp.

Set de formulare

Formularele tip utilizate in cadrul unei proceduri de atribuire, ce trebuie
completate de Candidati/Ofertanti pentru a facilita evaluarea de catre
Autoritatea contractanta.
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Sistemul Electronic de [Desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o
Achizitjii Publice din adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii, prin mijloace electronice, a
Romaénia (SEAP) procedurilor de atribuire

Specificatii tehnice

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte
privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, sisteme
de asigurare a calitatji si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde
relevante, prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, elemente
referitoare la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a
tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie, si, de asemenea, orice alte
conditii cu caracter tehnic pe care Autoritatea contractanta este capabila sa le
descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau
specifice.

Studiu de

fundamentare a
deciziei de
concesionare

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare reprezinta o cerinta legala
obligatorie care justifica nevoia si oportunitatea realizarii proiectului in regim de
concesiune.

Taxele de utilizare Taxele platite direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de Concesionar.

Testarea pietii

Activitatea care descrie evaluarea apetitului institutiilor financiare si al
investitorilor pentru un proiect de concesiune specific. Termenul se poate
aplica de asemenea pentru orice evaluare a pietei referitor la preful unui
produs, marfa sau serviciu de pe piata in orice moment.

Trageri din imprumut

Plati din imprumuturile contractate de catre Concesionar ce se realizeaza, de
obicei, in faza de realizare a lucrarilor.

Utilizator final Beneficiarul sau utilizatorul final al serviciului furnizat de Concesionar.

neta

Valoarea actualizata Valoarea prezenta a fluxurilor de numerar viitoare calculate la o rata de

actualizare specifica.

Vehicul de mare tonaj |Toate vehiculele care cantaresc intre 11 si 15 tone.

Volum de

VVolumul de trafic estimat, la momentul semnarii contractului, pentru o perioada

trafic estimat determinata a Concesiunii.

Volumul de trafic efectiv|Volumul de trafic real masurat pentru o perioada determinata Concesiunii.

Anexa 3: Lista abrevierilor

ANRSC |Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicile Comunitare de Utilitati Publice

ANRMAP|Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

CCR Costul Comparativ de Referinta

CCS Colectiv de Coordonare si Supervizare

CE Comisia Europeana

CNSC [Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

CPP Comparator Public-Privat

EIM Evaluarea Impactului asupra Mediului

EIS Evaluarea Impactului Social

FNDSD [Fluxul de Numerar Disponibil pentru Serviciul Datoriei

FT Factorul Timp

HG Hotararea Guvernului

IPC Indicele Preturilor de Consum

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LIBOR Rata Interbancara Londoneza Oferita este rata dobanzii pentru bancile de prim rang care isi
imprumuta fonduri sau isi dau fonduri cu imprumut zilnic, pe piata interbancara londoneza.

MPT Multiplicatori pentru Perioada de Timp
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MW Megawati

0&l Operare & Intretinere

ouG Ordonanta de Urgenta a Guvernului

PBD Plata Bruta de Disponibilitate

PBDF Plata Bruta de Disponibilitate care acopera costurile financiare, adica serviciul datoriei si
rentabilitatea capitalului propriu

PBDOI |Plata Bruta de Disponibilitate care acopera costurile pentru operare si intretinere

PBI Puncte de Baza pentru Indisponibilitate

PBTD Plata Bruta Trimestriala de Disponibilitate

PIB Produsul Intern Brut

PND Plata Neta de Disponibilitate

PPP Parteneriat Public-Privat

RASD |Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei

RIR Rata Interna de Rentabilitate

SEAP Sistemul Electronic de Achizitji Publice din Roméania

TVA Taxa pe Valoare Adaugata

UCCPPP |Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat

UCVAP |Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice

UE Uniunea Europeana

VAN Valoarea Actualizata Neta

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat
Bd. Mircea Voda nr. 44, Intr. C

Sector 3, Bucuresti

Tel. +4021.302.53.72

Fax. +4021.302.52.44

WWW.mfinante.ro
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